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ALCALDIA MAYOR
POGOTA

EDUCACION

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA FINAL DE ENTREGA FiSICA DE EMERGENCIA

CONTRATO - CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4077642
COLEGIO DEL DISTRITO - .E.D. CRISTOBAL COLON SEDE A
DIRECCION  CALLE 165# 8 A - 03

LOCALIDAD : USAQUEN

FECHA DE ENTREGA : 23 de agosto de 2024

L COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FiSICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO. — Juan Carlos Valencia Gamba en su
calidad de Arq./Ing. Apoyo Supervisor de Proyecto - DCCEE-SED

POR LA INTERVENTORIA Freddy Giovanny Rodriguez director de interventoria y Rodolfo

Castro Ortegén Residente emergencia de interventoria CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 en
calidad de Interventores.

POR EL CONTRATISTA. Luis Eduardo Montes Alvarez en su calidad de director de obra y
Adriana Paola Méndez Residente de Obra SAFRID INGENIERIA SAS

L. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FiSICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega fisica de las obras del Colegio IED CRISTOBAL COLON
SEDE A ubicado en la Localidad USAQUEN de la ciudad de Bogota D.C., distinguido en la nomenclatura
actual con el nimero CALLE 165 # 8 A - 03, USAQUEN, Bogot4, que comprende:

SECTOR ESPACIO CANTIDAD OBSERVACIONES

Compensar Cocina 114.4 m2 Se realiza demolicién de enchape
ceramico de muros;, se realiza
desmonte de muros en etherboard
fracturados; se rigidizan muros
con estructura base 9 para mitigar
movimientos; se instalan laminas
de etherboard en muros;, se
realiza suministro e instalacién de
enchape ceramico en muros.
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
DIRECClON DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

. i ACTA FINAL DE ENTREGA FiSICA DE EMERGENCIA

Se realiza reparacién en puntos
del techo que se encontraban
deteriorados; se realiza pintura de
techo con pintura ecolégica; se
realiza aseo de las zonas
intervenidas

Compensar Cocina 98 m2

il ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.
1.- ¢ El contrato de la obra tenfa obligaciones en materia de servicios publicos?

st [ ]

2.- :Si tenfa obligaciones contractuales en materia de servicios publicos, en qué estado quedan los

No

servicios?
Servicio Temporales Definitivas Observaciones
Energia No aplica No aplica No aplica
Agua No aplica No aplica No aplica
Gas No aplica No aplica No aplica

Nota: La verificacion definitiva de los servicios puablicos se hara en el informe para paz y salvos

de servicios publicos, que es requisito para la liquidacion del contrato.

3.- Descripcion de los equipos entregados

NO APLICA

4.- ¢E| constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas

correspondientes al objeto contratado?

st []

No [ ]

N/A
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SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA FINAL DE ENTREGA FiSICA DE EMERGENCIA

IV.  OBSERVACIONES GENERALES

(Si hay observaciones el plazo méximo para ejecutarlas y entregarlas es de 15 dias calendario)

V. REGISTRO FOTOGRAFICO

ENCHAPE ROTO Y SOPLADO TECHO DETERIORADO CERAMICA FRACTURADA

MURO SIN CERAMICAS MURO SIN CERAMICAS | ENCHAPE FR&%QRADO Y
o SOP
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¥
el ACTA FINAL DE ENTREGA FiSICA DE EMERGENCIA

DEMOLICION DE ENCHAPE INSTALACION DE LAMINAS INSTALACION DE LAMINAS
ETHERBOARD ETHERBOARD

REFORZAMIENTO DE INSTALACION DE ENCHAPE | INSTALACION DE ENCHAPE
ESTRUCTURA

REMATES DE TECHO PINTURA EN TECHOS ASEO DE OBRA
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VL. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogota D.C., a los \_IEIN'I_‘ITRES
(23) dias del mes de AGOSTO del afio DOS MIL VEINTICUATRO (2024), por los que en ella intervinieron.
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LUIS EDUARDQ MONTES ALVAREZ ~ REGTOR(A)
DIRECTR)R DE OBRA
\
DIANA RIOS FREDY GIOVANNI RODRIGUEZ SALAZAR
RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
|
JUAN CARLOS VALENCIA GAMBA
RODELFO CASTRO EGON
APOYO SUPERVISION SECRETARIA DE RESIDENTE EMER INTERVENTORIA

EDUCACION DEL DISTRITO ITAL
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