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Bogota D.C., Colombia, agosto de 2024
MEMORANDO

PARA: ANDRES FELIPE RAMIREZ JARAMILLO
Coordinador Grupo de Contratos

DE: LAURA SANGUINO GUITIERREZ
Supervisora delegada

ASUNTO: Solicitud elaboracion otrosi No. 1 al Convenio No. 022 de 2023.
Cordial saludo doctor Ramirez,

En mi calidad de supervisora delegada del Convenio No. 022 de 2023, suscrito entre
FONVIVIENDA y la Fundacién El Alcaravan, de manera atenta me permito solicitar la
elaboracion del Otrosi No. 1 cuyo objeto es:

“Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre FONVIVIENDA y LA
FUNDACION para llevar a cabo la postulacién, operacién y ejecucién del subsidio
familiar de vivienda en la modalidad de vivienda nueva en especie con el Subsidio
Familiar de Vivienda Rural (SFVR), en los municipios de Arauca y Arauquita,
departamento de Arauca.”

En lo relacionado con el alcance del objeto establecido en la CLAUSULA SEGUNDA, de
conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera: Que, el convenio No. 022 de 2023 se suscribidé entre FONVIVIENDA vy la
Fundacion El Alcaravan el 23 de noviembre de 2023.

Segunda: Que, la cldusula octava establece que el plazo de ejecucion del convenio sera
de veinticuatro (24) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de
ejecuciéon del presente convenio.

Tercera: Que, inicialmente el alcance del convenio quedo establecido para la construcciéon
de 662 soluciones de viviendas nuevas en los municipios de Arauca y Arauquita — Arauca
para beneficiar a igual niUmero de hogares.

Cuarta: Que, en reunién virtual via Teams se llevo acabd la sesion del Comité Técnico,
Operativo y Administrativo, en el que la Fundacién presenté propuesta para la
modificacion de areas y disefio del prototipo de vivienda nueva inicialmente planteada a
un area de 71m?, con el fin de aumentar el nimero de unidades de vivienda a construir,
por lo que el alcance del Convenio pasaria de 662 a 720, a través de la optimizacidon de
los recursos establecidos en el convenio.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Version: 13
Calle 17 # 9 - 36, Bogota D.C., Colombia Fecha: 10/07/2024
PBX: (601) 914 21 74 Cddigo: GDC-PL-04

Pagina 1 de 3



Por lo anterior, se establecid la necesidad de modificar el Convenio mediante Otrosi que
establezca el nuevo alcance de 720 viviendas, lo cual fue aprobado por unanimidad
mediante acta No. 4 del comité técnico de fecha 25 de abril de 2024.

Quinta: Que, la fundacién El Alcaravan remitié el pasado 9 de mayo de 2024, con alcance
del 29 de agosto de 2024, comunicacion dirigida a la supervision del Convenio por parte
de FONVIVIENDA, la solicitud para tramitar el Otrosi No.1 al presente convenio
argumentando lo siguiente:

"(...) Teniendo en cuenta las necesidades en materia habitacional del Departamento
de Arauca y en el marco del desarrollo del Convenio de la referencia, a partir de
las concertaciones que se han realizado con la comunidad hemos identificado que
es posible incrementar el alcance de familias beneficiadas con este convenio
reduciendo el adrea construida. Asi pues, sin modificar el valor del convenio, se
podria pasar de 662 unidades de vivienda incluidas en el alcance inicial de la
propuesta presentada llegando a 720 unidades, es decir, 58 viviendas adicionales
(aumento del 8,76 %). Este nuevo alcance, se puede lograr a través de la reduccion
de 10.20 m2 del area construida, frente al disefio de vivienda inicial presentado,
pasando de 81,20m2 a 71mZ2. Dicho ajuste ha sido concertado y aceptado por las
comunidades siguiendo el mecanismo de disefo participativo de vivienda (Anexo
2), ademas, conserva los estandares de calidad pactados y cumple a cabalidad los
requerimientos del Plan Nacional de Construccion.”

Quinta: Que, a partir de la justificacidon remitida por la Fundacion se evidencia que
técnicamente es posible aumentar el nimero de viviendas a construir, dado que se
observa que no hay un cambio en la distribucién de los espacios de la vivienda y que, los
mismos se encuentran acorde con los parametros y especificaciones técnicas establecidas
en la Politica Publica de vivienda rural y la normatividad vigente, puntualmente en la
Resoluciéon 041 de 2021!, garantizando asi el disefio y las condiciones minimas de
construccion de la Vivienda de Interés Social Rural nueva, esto es un area construida
entre los 50m? y los 55m? bajo el concepto de vivienda digna - segura, saludable y
sostenible.

En atencion a lo anteriormente expuesto, las partes del presente convenio solicitan la
modificacién de la clausula en mencion para que, se pueda avanzar con el tiempo
establecido para la ejecucidon del convenio, garantizando asi una pronta atencién a las
necesidades de las comunidades.

CLAUSULAS CONVENIO No. 022

L “Por la cual se adopta el Plan Nacional de Construccién y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural- PNVISR en el marco
de la Politica Publica de Vivienda de Interés Social Rural”
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Modificacion: Se solicita modificar la CLAUSULA SEGUNDA-ALCANCE DEL OBIJETO, en el
sentido de aumentar el nUmero de viviendas a construir, lo que haria que la clausula
guede asi:

“CLAUSULA SEGUNDA - En desarrollo del objeto, se ejecutaran hasta 720
soluciones de viviendas nuevas en los municipios de Arauca y Arauquita — Arauca.

En caso de lograr optimizacidn de recursos, el nimero de soluciones de vivienda a
ejecutar podra aumentar, previa aprobacion del Comité Técnico.

La intervencidon contempla las fases de apoyo a la postulacién de hogares,
diagnéstico, estructuracion, trabajo social, ejecucion y entrega de las soluciones
de vivienda a cargo de LA FUNDACION.

La ejecucion de las viviendas se realizara mediante la aplicacién del Subsidio
Familiar de Vivienda Rural (SFVR) contemplado en el Decreto 1077 de 2015, la
Resolucién 536 de 2020, modificada por la Resolucién 725 de 2023, y demas
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.”

Dada las razones antes expuestas, y teniendo en cuenta que el Convenio 022 de 2023 se
encuentra vigente, se hace necesario manifestar el interés de las partes en suscribir el
Otrosi No. 1, con el fin de cumplir su ejecucion.

Agradezco su amable atencién.

Atentamente,

fudsg

Q___ e 4
LAURA SANGUINO GUITIERREZ
Supervisora delegada

Anexos:
1.  Convenio No. 022 de 2023
2.  Actade inicio
3. Informe de supervision actualizado
4. Acta No. 4 de comité técnico
5.  Solicitud de otrosi por parte de la Fundacion Alcaravan
6. Lista de chequeo novedades contractuales
7.  Informe supervision Alcaravan Junio-Julio 2024
8. Anexos Adicionales

Proyectd: Estefany Lucia Garcia — Contratista Direccion de Vivienda Rural

Nikolay Suarez — Contratista SSEVR B

T
Juan Olivera - Contratista SSEVR &"

Aprobd: Laura Sanguino — Supervisora convenio 022 del 2023
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