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INFORMACION GENERAL

TIPO DE

CONTRATO CONTRATO DE APORTE.

NUMERO 13002402024
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE
PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL EN

OBJETO MEDIO FAMILIAR -DIMF-, DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA
MODALIDAD FAMILIAR Y EL LINEAMIENTO TECNICO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA
INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONIA CON LA
POLITICA DE ESTADO.

CONTRATISTA FUNDACION RAIZ SOCIAL

SUPERVISOR RAQUEL SOFIA MANJARREZ KAMELL
El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de TRES MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE
PESOS M/CTE ($3.759.783.107), incluidos impuestos, contribuciones, costos directos e indirectos
a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:

VALORINICIAL |1 - La suma de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MICTE. ($3.686.061.870), como aporte del INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atencion de los usuarios.
2- Los aportes de contrapartida que realizara la EAS, por valor de SETENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($73.721.237).

PLAZO INICIAL | 31/12/2024

FECHA DE

SUSCRIPCION | 22/02/2024

FECHA DE

CUMPLIMIENTO

DE LOS

REQUISITOS DE

EJECUCION 0 DE | 2310212024

ACTA DE INICIO

(SEGUN CORRESPONDA

AL INICIO DE LA

EJECUCION DEL

CONTRATO)

FECHA DE

TERMINACION | 31/12/2024

INICIAL
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CDP

41924

RPC

40224

MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)

ADICIONES O
LIBERACIONES

N/A.

PRORROGAS

N/A.

SUSPENSIONES

N/A.

VALOR TOTAL

N/A.

PLAZO FINAL

N/A.

OTRAS
MODIFICACIONES

OTRAS MODIFICACIONES (AJUSTES DESEMBOLSOS 4,5 Y 6)

Se requiere modificar la CLAUSULA 6 denominada VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE
PAGO la cual, en el aparte descriptivo de los desembolsos, especificamente en lo referente a los
desembolsos cuarto al sexto, quedara de la siguiente manera:

Valor

SETECIENTOS CUARENTA'Y UN MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
M/CTE ($741.398.969)

SETECIENTOS  CATORCE  MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE ($714.975.384)

DOSCIENTOS DIECINUEVE  MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
M/CTE ($219.745.557)

Desembolso Periodo

4 BIMESTRAL
AGO-SEP

Vigencia

5 BIMESTRAL

2024 OCT-NOV

6 MENSUAL
DIC

La coordinadora del centro zonal Carmen de Bolivar presenta justificacion para modificacion
contractual basado en las siguientes consideraciones:

Previa verificacion de los desembolsos programados en la minita inicial de los servicios integrales
se evidencia que a la fecha el valor de los aportes que ICBF ha desembolsado a la Entidad
Administradora del Servicio - EAS, estd por debajo del valor que la EAS ha ejecutado
presupuestalmente, quedando los contratos sin recursos para poder cumplir la proyeccion
presupuestal al 100% de cada mes.

Por lo tanto, se solicita ajustar los desembolsos que estan proyectados en la Minuta Inicial, para
los siguientes meses (Agosto a Diciembre) ya que continlan por debajo a la proyeccién
presupuestada de cada contrato, observando que para el desembolso del mes de diciembre estan
muy por encima a su realidad presupuestal.

El ejercicio realizado no altera 0 modifica el valor actual del contrato, por lo que solo se solicita
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ajuste de los desembolsos 4,5 y 6 respectivamente, como se evidencia en la forma de pago ya

ajustada.
INFORMACION DE LA SOLICITUD

TIPO DE MODIFICACION LIBERACION DE RECURSOS
LIBERACION CIENTO CINCUENTA'Y DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL

OCHOCIENTOS SESENTE Y NUEVE PESOS M/CTE ($152.125.869).
RPC 40224
IDENTIFICADOR C-4602-1500-9-704020-4602020-02
PRESUPUESTAL Bhaniihaadhd i ’
VALOR FINAL TRES MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($3.607.657.238)

JUSTIFICACION DE MODIFICACION

La coordinadora del centro zonal Carmen de Bolivar presenta justificacion para modificacion contractual basado en las
siguientes consideraciones:

Previa verificacidn de la canasta estos contratos integrales venian proyectados para iniciar servicio a partir del primero
de febrero del afio 2024, pero este contrato empieza sus servicios con acta de inicio el dia 23/02/2024, por
consiguiente, una vez ajustada la canasta 2024 se presenta una inejecucion por inicio tardio de $188.900.229 mas
inejecuciones por asistencia de los meses de febrero a julio por valor de $6.230.640 para un total de $195.130.869 se
entiende que este contrato es de modalidad familiar, el cual presta servicio DIMF donde reinvertira para la actividad
caja de herramientas un total de $43.005.000.

» Documentos soporte del analisis de la liberacion contemplados en la
justificacién.

» Estado de cuenta.

ANEXOS » RUT (cuando aplique).

» Certificado de existencia y representacion legal no superior a treinta
(30) dias de expedicién para empresas privadas 0 normas de creacion
cuando participan entidades publicas (cuando aplique).

FIRMA LA SOLICITUD

Reocodd MNanerez

_—

RAQUEL SOFIA MANJARREZ KAMELL
COORDINADORA (E) CENTRO ZONAL EL CARMEN DE BOLIVAR
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