
Semana  Número: Del: Al:

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 118,00           Días

ENTIDAD CONTRATANTE SEDE SUPERVISOR

$

0

Contratista: Interventor:

Contrato No. Contrato No.

Valor Inicial:  Valor Inicial:  

Valor Actualizado: Valor Actualizado:  

Plazo Inicial: Plazo Inicial:

Plazo Actualizado: Plazo Actualizado:

Fecha de Iniciación: Fecha de Iniciación:

Fecha de Vencimiento: Fecha de Vencimiento:

INFORME SEMANAL 

10 20 de noviembre de 2023 26 de noviembre de 2023

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
CALLE 6 N° 6 -54 EL BORDO, PATIA - CAUCA  Oficina 

de Registro Instrumentos públicos (Orip)
ALFONSO RENÈ SANCHEZ ECHEVERRY

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Fecha: 24 - 09 - 2023

Página 1 de 1

Obra programada (%) 14,57% 73,15%     Obra Física Ejecutada (%) 3,38% 26,39%

OBJETO:

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA:

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS TOTALL INC SAS BIC

1674-2023 No. 1707 DE 2023

Valor básico de la Obra 

programada: 
30.950.593,50$         155.390.248,09$                                       Valor básico de la Obra Ejecutada: 7.180.027,87$                56.059.448,35$              

Cuatro (4) meses y quince (15) dias N/A

jueves, 14 de septiembre de 2023 jueves, 14 de septiembre de 2023

viernes, 15 de diciembre de 2023 jueves, 28 de diciembre de 2023

212.426.860,00$                                                                                   $                                                                                                          37.933.498,23 

212.426.860,00$                                                                                   $                                                                                                          37.933.498,23 

Cuatro (4) meses y quince (15) dias Cinco (5) meses

IMAGEN OFICINA IMAGEN OFICINA

AVANCE

1. Zona: PATIO INTERIOR:

•	Repello interno y externo

•	Enchape de muro

•	Placa de Losa de cubierta (Bloquelon y perfileria metalica)

5. Control y medición de las cantidades en ejecución de obra.

6. Revisión de presupuesto y especificaciones tecnicas de los materiales.

7. Planificación y revisión de programación de obra que cumpla con los procedimientos pactados.

8. Actualmente hasta la fecha, el contrato de obra civil presenta un porcentaje programado de 14,57%, contra un porcentaje ejecutado del 3,38%, donde refleja un atraso de 8,50% de acuerdo con la programación presentada por el 

contratista. Por lo cual se le solicita al contrarista ampliar las jornadas laborales, cumpliendo con los tiempos estipulados del contrato

IMAGENES AVANCE 

•	Instalación sanitario

2. Zona: OFICINAS 

•	Pntura vinilo tipo 1

3. Zona: FACHADAS

•	Pintura Koraza

4. Supervisión de las actividades de obra - Baterias Sanitarias, oficina de atención al publico y fachadas

Comentario: Losa de Cubierta en Bloquelon y perfileria metalica Comentario: Losa de Cubierta en Bloquelon y perfileria metalica



 

Firma:

Firma:

Comentario: Pintura - Oficinas Comentario: Sanitario - Baterias Hombres

Comentario: Pintura - Oficinas Comentario: Acopio de escombros

OBSERVACIONES CONTRATISTA DE OBRA /  INTERVENTORIA

1. En esta semana se realizaron actividades de ejecución de los enchapes de los muros de baterias sanitarias, instalación de sanitarios, asi mismo se 

realiza la placa de cubierta en bloquelon y perfileria metalica, pintura vinilo tipo 1 en oficinas y la pintura externa en la Fachada Principal. 
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Comentario: Repello Comentario: Culata

6. Se le solicita al contratista mantener la bitacora al día con las actividades de obra. Adicionalmente se le solicita al contratista nuevamente la entrega de 

resultados de la resistencia del concreto de la placa de contrapiso, vigas de cimentacion, zapatas, columnetas, vigas corona y losa de contrapiso y losa de 

cubierta de las baterias sanitarias, puesto que hasta la fecha no se ha recibido esta información.

Nombre : LUISA ALEJANDRA LARA

Matrícula No.:

2. Se evidencia poco suministro de materiales, en la programación ya se deberia avanzar con el espacio de la cocina, como desmonte de cubierta, 

demoliciones y adecuación del mejoramiento, se le solicita al contratista el suministro de ceramica para empezar el piso y la teja para la propuesta de la 

cocina.

3. El día 28 de septiembre de 2023 mediante comunicado INT-TISB-1707-020 se envia advertencia preventiva porcentajes de ejecución de obra y plan de 

contingencia – orip el bordo patia, cauca

Nombre : DIDIER A MONTERROZA CASSAS

Matrícula No.: A08192002- 78747710

4. El personal de mano de obra calificada, se compone de un (1) maestro, un (1) oficial y tres (3) ayudantes de obra. 

5. Se le solicita al contratista remitir los oficios de ampliar la jornada y que la Entidad Contratante pueda aceptar los lapsos de tiempo de trabajar los dias 

domingo y festivos para reflejar un adelanto en el porcentaje de ejecución. 
RESIDENTE DE OBRA



UNID. UN UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

BATERIAS 

SANITARIAS

BAÑO HOMBRES 1,00 1,00

1,00

1,00

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

RED SANITARIA ITEM 17,27 BATERIAS SANITARIAS

Medida 

Total

OBSERVACION: LADRILLO COMUN Subtotal 

TOTAL

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.



UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

BAÑO 

DISCAPACITADOS
2,250 2,50 2,00 11,25

2,250 2,10 2,00 9,45

BAÑO HOMBRES 2,250 1,80 2,00 8,10

2,250 1,70 2,00

BAÑO MUJERES 2,250 2,55 2,00 11,48

2,250 1,70 1,00 3,83

2,250 1,25 1,00 2,81

DUCHA 2,250 1,50 2,00 6,75

2,250 1,35 1,00 3,04

2,250 1,00 1,00 2,25

58,95

58,95

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

ENCHAPE DE MUROS ITEM ENCHAPE BATERIAS SANITARIAS

Medida 

Total

OBSERVACION: LADRILLO COMUN Subtotal 

TOTAL

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.



UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

Sala atencion al 

publico
0,50 2,900 7,50 2,00 21,75

0,50 2,900 4,80 2,00 13,92

Oficina 1 0,50 2,900 3,80 2,00 11,02

0,50 2,900 4,00 2,00 11,60

Oficina 2 0,50 4,000 4,60 2,00 18,40

0,50 2,900 4,00 2,00 11,60

Patio adentro 0,50 2,900 24,00 34,80

Alero patio 0,50 0,700 24,00 8,40

131,49

131,49

ENCHAPE DE MUROS ITEM

AA 2023 CORTE N° 1

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

DD 30 MM 9

RESANES BATERIAS SANITARIAS

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

OBSERVACION: LADRILLO COMUN Subtotal 

TOTAL

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA



UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

4,3 2,7 11,61

6,35 1,5 9,53

6 2,25 13,50

7 2,25 15,75

1,25 2,25 2,81

4,5 2,25 2,00 20,25

2,55 2,25 2,00 11,48

6,1 1,5 9,15

94,07

94,07

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

CONCRETOS Y MORTEROS ITEM
PAÑETE MUROS 1:3 

IMPERMEABILIZADO
BATERIAS SANITARIAS

Medida 

Total

BATERIAS 

SANITARIAS

OBSERVACION: LADRILLO COMUN Subtotal 

TOTAL

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.



UNID. M UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

BATERIAS SANITARIAS 21,73 21,73

21,73

21,73

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE 

INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

NO PREVISTOS ITEM VIGUETA DE  CONFINAMIENTO 12X20CM BATERIAS SANITARIAS

Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.



UNID. M UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

BATERIAS SANITARIAS 2,5 7,00 17,50

17,50

17,50

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE 

INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

NO PREVISTO ITEM
COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 

12X20CM
BATERIAS SANITARIAS

Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.



UNID. M3 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

PATIO INTERIOR 4,94 0,6 12,58 37,29

DESCUENTO DE 

MUROS 2,020 0,60 1,64 -1,99

VIGAS DE 

CIMENTACION 0,40 0,20 9,73 0,78

0,82 0,6 0,58 0,29

0,82 0,6 0,58 0,29

0,58 0,6 0,7 0,24

0,63 0,6 0,6 0,23

1,12 0,6 0,63 0,42

0,73 0,6 0,78 0,34

0,6 0,6 0,63 0,23

RAMPA 1 0,30 7,20 2,16

40,27

40,27

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.

ZAPATAS

Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

PRELIMINARES ITEM
EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL 

HETEROGÉNEO (H<=1,5M)
BATERIAS SANITARIAS

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

BAÑOS 

DISCAPACITADOS 2,7 4,5 12,15

BAÑOS MUJ-HOM 1,5 6,3 9,45

21,60

21,60

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE 

INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

ESTRUCTURA EN CONCRETO ITEM MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA BATERIAS SANITARIAS

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

BAÑOS DIS 2,7 4,5 12,15

BAÑOS MUJ-HOM 1,5 6,3 9,45

21,60

21,60

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

ESTRUCTURA EN CONCRETO ITEM
PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI 

E=10CM
BATERIAS SANITARIAS

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

4,3 2,7 11,61

6,35 1,5 9,53

6 2,25 13,50

7 2,25 15,75

1,25 2,25 2,81

4,5 2,25 2,00 20,25

2,55 2,25 2,00 11,48

6,1 1,5 9,15

94,07

94,07

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

BATERIAS 

SANITARIAS

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

OBSERVACION: LADRILLO COMUN Subtotal 

TOTAL

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

MAMPOSTERIA ITEM MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO BATERIAS SANITARIAS

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

3,07 7,32 22,47

3,07 6,32 19,40

41,87

41,87

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.

PATIO INTERIOR

Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN 

OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

PRELIMINARES ITEM CERRAMIENTO EN LONA BATERIAS SANITARIAS

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



UNID. M3 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

ZAPATAS 0,82 0,4 0,58 0,19

0,82 0,4 0,58 0,19

0,58 0,4 0,7 0,16

0,63 0,4 0,6 0,15

1,12 0,4 0,63 0,28

0,73 0,4 0,78 0,23

0,6 0,4 0,63 0,15

1,36

1,36

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

CIMENTACION ITEM FUNDICIÓN DE ZAPATAS BATERIAS SANITARIAS

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



UNID. M3 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

VIGAS DE 

CIMENTACION 0,30 0,25 9,73 0,73

0,73

0,73

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

CIMENTACION ITEM VIGAS DE CIMENTACION BATERIAS SANITARIAS

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14


