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PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA

INFORME SEMANAL

Semana Ntmero: 10 Del: 20 de noviembre de 2023 Al: 26 de noviembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato: 118,00 Dias

CALLE 6 N° 6 -54 EL BORDO, PATIA - CAUCA Oficina

de Registro Instrumentos piiblicos (Orip) SUPERVISOR ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRY

ENTIDAD CONTRATANTE =~ SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO
DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) 14,57% 73,15% Obra Fisica Ejecutada (%) 3,38% 26,39%
Valor basico de la Obra _$  30.950.593,50 $ 15539024809 Valor basico de la Obra Ejecutada: $ 718002787 _$  56.050.448,35
CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS Interventor: TOTALL INC SAS BIC
Contrato No. 1674-2023  |Contrato No. No. 1707 DE 2023
Valor Inicial: $ 212.426.860,00 Valor Inicial: $ 37.933.498,23
Valor Actualizado: $ 212.426.860,00 Valor Actualizado: $ 37.933.498,23
Plazo Inicial: Cuatro (4) meses y quince (15) dias  |Plazo Inicial: Cinco (5) meses
Plazo Actualizado: Cuatro (4) meses y quince (15) dias ~ |Plazo Actualizado: N/A
Fecha de Iniciacion: jueves, 14 de septiembre de 2023  |Fecha de Iniciacion: jueves, 14 de septiembre de 2023
Fecha de Vencimiento: viernes, 15 de diciembre de 2023  |Fecha de Vencimiento: jueves, 28 de diciembre de 2023

IMAGEN OFICINA IMAGEN OFICINA

AVANCE

1. Zona: PATIO INTERIOR:

*Repello interno y externo

*Enchape de muro

+Placa de Losa de cubierta (Bloquelon y perfileria metalica)

“Instalacion sanitario

2. Zona: OFICINAS

*Pntura vinilo tipo 1

3. Zona: FACHADAS

*Pintura Koraza

4. Supervision de las actividades de obra - Baterias Sanitarias, oficina de atencién al publico y fachadas
5. Control y medicién de las cantidades en ejecucion de obra.

6. Revision de presupuesto y especwf\cacwones tecnicas de los materiales.

7. icacion y revision de 1 de obra que cumpla con los procedimientos pactados.

8. Actualmente hasta la fecha, el contrato de obra civil presenta un porcentaje programado de 14,57%, contra un porcentaje ejecutado del 3,38%, donde refleja un atraso de 8,50% de acuerdo con la programacién presentada por el
contratista. Por lo cual se le solicita al contrarista ampliar las jornadas laborales, cumpliendo con los tiempos estipulados del contrato

IMAGENES AVANCE

Comentario: Losa de Cubierta en Bloquelon y perfileria metalica Comentario: Losa de Cubierta en Bloquelon y perfileria metalica




Comentario: Pintura - Oficinas Comentario: Sanitario - Baterias Hombres

Comentario: Pintura - Oficinas Comentario: Acopio de escombros

Comentario: Repello Comentario: Culata

OBSERVACIONES CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

1. En esta semana se realizaron actividades de ejecucion de los enchapes de los muros de baterias sanitarias, instalacion de sanitarios, asi mismo se RESIDENTE DE INTERVENTORIA
realiza la placa de cubierta en bloquelon y perfileria metalica, pintura vinilo tipo 1 en oficinas y la pintura externa en la Fachada Principal.

2. Se evidencia poco suministro de materiales, en la programacién ya se deberia avanzar con el espacio de la cocina, como desmonte de cubierta,

y ion del i se le solicita al contratista el suministro de ceramica para empezar el piso y la teja para la propuesta de la
cocina. Firma:
3. El dia 28 de i de 2023 i i INT-TISB-1707-020 se envia advertencia preventiva porcentajes de ejecucion de obray plan de  |[Nombre : DIDIER A MONTERROZA CASSAS
i ia — orip el bordo patia, cauca Matricula No.: A08192002- 78747710

4. El personal de mano de obra calificada, se compone de un (1) maestro, un (1) oficial y tres (3) ayudantes de obra.

5. Se le solicita al contratista remitir los oficios de ampliar la jornada y que la Entidad Contratante pueda aceptar los lapsos de tiempo de trabajar los dias RESIDENTE DE OBRA
|domingo y festivos para reflejar un adelanto en el porcentaje de ejecucion. m\ic" Al Q\

6. Se le solicita al contratista mantener la bitacora al dia con las de obra. Adici se le solicita al contratista nuevamente la entrega de  |Firma:

resultados de la resistencia del concreto de la placa de contrapiso, vigas de cimentacion, zapatas, columnetas, vigas corona y losa de contrapiso y losa de |Nombre : LUISA ALEJANDRA LARA
cubierta de las baterias sanitarias, puesto que hasta la fecha no se ha recibido esta informacion. Matricula No.:
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ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

OBJETO: DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)
RED SANITARIA ITEM 17,27 UNID. UN UBICACION BATERIAS SANITARIAS
Foerafi Dimensiones Medida
LoeelTEein Ancho Alto Longitud e Total
BATERIAS
SANITARIAS
BANO HOMBRES 1,00 1,00
OBSERVACION: LADRILLO COMUN Subtotal 1,00
TOTAL 1,00

Elaboré: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA
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ELABORO

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO
DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

ENCHAPE DE MUROS ITEM ENCHAPE UNID. M2 UBICACION BATERIAS SANITARIAS
Fomres] Dimensiones Medida
Lozl Ancho Alto Longitud DD B Total
BANO

DISCAPACITADOS 2,250 250 2,00 11,25
2,250 2,10 2,00 9,45
BANO HOMBRES 2,250 1,80 2,00 8,10

2,250 1.70 2,00
BANO MUJERES 2,250 2,55 2,00 11,48
2,250 1,70 1,00 3,83
2,250 1,25 1,00 2,81
DUCHA 2,250 1,50 2,00 6,75
2,250 1,35 1,00 3,04
2,250 1,00 1,00 2,25
OBSERVACION: LADRILLO COMUN Subtotal 58,95/
TOTAL 58,95

Elaboré: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA
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CORTEN® |

ELABORO

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO
DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

ENCHAPE DE MUROS ITEM RESANES UNID. M2 UBICACION BATERIAS SANITARIAS
M Dimensiones Medida
LesellEEE Ancho Alto Longitud DD B Total
Sala atencion al 0,50 2,900 7,50 2,00 21,75
publico
0,50 2,900 4,80 2,00 13,92
Oficina 1 0,50 2,900 3.80 2,00 11,02
0,50 2,900 4.00 2,00 11,60
Oficina 2 0,50 4,000 4,60 2,00 18,40
0,50 2,900 4,00 2,00 11,60
Patio adentro 0,50 2,900 24,00 34,80
Alero patio 0,50 0,700 24,00 8,40
OBSERVACION: LADRILLO COMUN Subtotal 131,49
TOTAL 131,49

Elaboré: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA




Pagina: 1de
SUPERINTENDENCIA Codigo: FO-COING-556
DE NOTARIAGO MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES ddigo: FO-COING-59
8 t Version: 1
RECISTRO,,
Fecha de emision: 2017-04-14
[ oo [ 30 [mm ] o [ aa [ 2023 | CORTEN® | 1 ELABORO ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

OBJETO:
DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)
PANETE MUROS 1:3
CONCRETOS Y MORTEROS ITEM IMPERMEABILIZADO UNID. M2 UBICACION BATERIAS SANITARIAS
L Dimensiones Medida
Localizacion Ancho Alto Tongitud No Elem. Total
4,3 2,7 11.61
6,35 15 9,53
BATERIAS 6 2.25 13.50)
SANITARIAS 7 225 1575
1,25 2,25 2,81
45 2,25 2,00 20,25
2,55 2,25 2,00 11,48
6,1 15 9.15
T S —
¢ oo I
1T [ 11
. a
| ] emee | : 2
p bl -
~ pcrno
e n
OBSERVACION: LADRILLO COMUN Subtotal 94,07]
TOTAL 94,07

Elaboré: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA
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CORTEN® |

ELABORO

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE
INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

NO PREVISTOS ITEM VIGUETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM UNID. M UBICACION BATERIAS SANITARIAS
[ 1] L Dimensiones Medida
Localizacion ARG Alto Tongitud No Elem. Total
| ; BATERIAS SANITARIAS 21,73 21,73
| | 1
Subtotal 21,73
TOTAL 21,73

Elabor6: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA
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CORTEN® |

| ELABORO

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE
INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

COLUMNETA DE CONFINAMIENTO

NO PREVISTO ITEM 12X20CM UNID. M UBICACION BATERIAS SANITARIAS
| o Dimensiones Medida
- Localizacion ARG Alto Tongitud No Elem. Total
B BATERIAS SANITARIAS 2,5 7,00 17,50
|
\
Subtotal 17,50
TOTAL 17,50

Elabor6: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA
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Version: 1
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CORTEN® |

| ELABORO

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA |

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

BJETO:
OBJETO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)
EXCAVACION MANUAL MATERIAL a
PRELIMINARES ITEM HETEROGENEO (H<=1,5M) UNID. M3 UBICACION BATERIAS SANITARIAS
T o Dimensiones Medida
Localizacién ATeho) Alto Tongitud No Elem. Total
Tior
PATIO INTERIOR 4,94 0.6 12,58 37.29
| DESCUENTO DE
MUROS 2,020 0,60 1,64 -1,.99
. VIGAS DE
> CIMENTACION 0.40 0.20 9.73 0.78
0,82 06 0,58 0,29
o 0,82 0.6 0,58 0,29
5 0,58 0.6 0.7 0,24/
ZAPATAS 0,63 0,6 0,6 0,23
3> 1,12 0,6 0,63 0,42
~ 0,73 0.6 0.78 0,34
: 5 0,6 0.6 0,63 0.23]
RAMPA 1 0.30. 7.20 2,16
.
& @ ORNC)
N N O O | [ 1]
Subtotal 40,27
TOTAL 40,27|

Elabor6: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA
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| ELABORO

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE

BJETO:
OBJETO INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)
ESTRUCTURA EN CONCRETO ITEM MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA UNID. M2 UBICACION BATERIAS SANITARIAS
[ 1] L L] \ L . Dimensiones Medida
. - . éQ i} - ) - ¢ Localizacion ARG Alto Tongitud No Elem. Total
1) ~
BANOS
o DISCAPACITADOS 2,7 4,5 12,15
o BANOS MUJ-HOM 15 6,3 9,45
1 03721 30
> Beido
b Dat
ae oe B, :
) ducCd
N ﬂ 8 & 8 R - BORDO
e lem] e | | T— M } ‘. R ORIA
| T T T T T T T T T T T T | | 1 | | 1
Subtotal 21,60
TOTAL 21,60

Elabor6: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA




Pagina: 1de
SUPERINTENDENCIA Codigo: FO-COING-556
SNR::ieaase MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES oo T
Fecha de emisién: 2017-04-14
[ oo | 30 [wm [ 9 [ Aa [ 2023 | CORTEN® | | ELABORO ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

OBJETO! DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)
ESTRUCTURA EN CONCRETO ITEM PLACADE CCEEI(I)?(,:A\I\I/TISO 3000 PSI UNID. M2 UBICACION BATERIAS SANITARIAS
[ 1] LT L Dimensiones Medida
RN tocallzacion  [TAncho | Alto Congiud | N°Fe™ | total
0 B 5 (i’\ ~ B - 5
| BANOS DIS 2.7 45 12,15
| F—— BANOS MUJ-HOM 15 6.3 9,45
| "‘}.“1‘ |
. a
—, | | E— ] o = e all
[ - - .- Fl oocuumTes
— ﬂ e & B = 8 8
[ T A A
Subtotal 21,60
TOTAL 21,60

Elaboré: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA
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[ ELABORO

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO
DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

MAMPOSTERIA ITEM MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO UNID. M2 UBICACION BATERIAS SANITARIAS
— Dimensiones Vedda
Localizacion Ancho Alto Tongitud No Elem. Total
4,3 2,7 11.61
6,35 15 9,53
BATERIAS 6 205 13.50)
SANITARIAS 7 225 1575
1,25 2,25 2,81
4,5 2,25 2,00 20,25,
2,55 2,25 2,00 11,48
6,1 15 9.15
N A B O [T
OBSERVACION: LADRILLO COMUN Subtotal 94,07
TOTAL 94,07

Elaboré: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA
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ELABORO

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO:

OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN

PRELIMINARES ITEM CERRAMIENTO EN LONA UNID. M2 UBICACION BATERIAS SANITARIAS
LT ] C T T . Dimensiones Medida
_ LGP Ancho Alto Longitud N Bl Total
:: e 3,07 7,32 22,47
| PATIO INTERIOR 3,07 6,32 19,40
R
HiE
644 Calle 6 guilil
El Bordo ez
T ER =
SNR=BORDO jgu¥ REGISTRADOR - ARcHVO|
INTERVENTORIA B I — s LI
- . . . DOCUMENTOS H -
ﬂ e " = ®
), 200 Je=l Lo | 250 L E I 20 k }
) s = © o e
Subtotal 41,87
TOTAL 41,87

Elaboré: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA
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ELABORO

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO
DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

CIMENTACION ITEM FUNDICION DE ZAPATAS UNID. M3 UBICACION BATERIAS SANITARIAS
T T T T T T T T n n -
. . N . Ferety Dimensiones Medida
@ D (Gl ) Localizacién = No Elem.
—_ = (’i = = == 1zact Ancho Alto Longitud Total
ZAPATAS 0,82 0.4 0,58 0,19
T R a— : 0,82 0,4 0,58 0,19
;'ﬁ_@ P 0,58 0.4 0.7 0.16!
T 0,63 0.4 06 0,15,
- ' — . 1,12 0,4 0,63 0,28
- 0,73 0.4 0.78 0.23
g 2 0,6 0.4 0.63 0.15!
@ 2
@ M S N A
~ = & Apervol
. TravEo
oOCUMENTOS 3
B 8 @
@ k B b P } @
Subtotal 1,36
TOTAL 1,36

Elabor6: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA
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CORTEN® |

ELABORO

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO
DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

CIMENTACION ITEM VIGAS DE CIMENTACION UNID. M3 UBICACION BATERIAS SANITARIAS
| | Localizacién BENSITNES No Elem MR
| ‘ ‘ || Ancho Alto Longitud ’ Total
B ] VIGAS DE
| L CIMENTACION 0,30 0,25 9,73 0,73
Subtotal 0,73
TOTAL 0,73

Elaboré: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA




