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INFORME SEMANAL

Comentario: instalacién de tuberia sanitaria

31/10/202811:37:12 a. m.

[Comentario: construccion de Muro en Mamposteria

Comentario: desmonte de vantanas

Comentario: desmonte de canaletas de voz y datos

OBSERVACIONES CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

*el

noesta

con los de seguridad y salud en el trabajo

* el joven JUAN PADILLA HURTADO, No se encuentra afiliado a Salud y riesgos laborales

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12)

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

W >
Firma: Teider Ritasies Raasies

Nombre : Neider Palacios Palacios
Matricula No.: 011037-0533930 ANT

RESIDENTE DE OBRA

Firma:  ETHIm S Caglilla ml

Nombre : Elkin Samir Castillo Mosquera
Matricula No.: A32342018-1076329379
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