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pintura y anticorrosivo a la perfileria metalica para cubierta

pintura y anticorrosivo a la perfileria metalica para cubierta

pintura y anticorrosivo a la perfileria metalica para cubierta

pintura y anticorrosivo a la perfileria metalica para cubierta

OBSERVACIONES CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

EL CONTRATISTA AL DIA DE HOY DE OCTUBRE DEL 2023, CUENTA CON SUMINISTRADO MATERIALES DE LA CUBIERTA, SE ESPERA PARA

LA PROXIMA SEMANA DESMONTE E INSTALACION DE CUBIERTA

ITEM: 1.02 DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS

ITEM: 1.33 DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ITEM: 1.34 DESMONTE DE CANALETA PLASTICA Y METALICA DE RED DE VOZ Y DATOS

ITEM: 1.42 DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO (E=8-13CM)

ITEM: 1.43 DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)

ITEM: 1.55 INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS

ITEM: 4.02 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM

Firma:

: DIDIER A MONTERROZA CASSAS

Nn -

ARG1IANAAD 70747710

RESIDENTE DE OBRA

ITEM: 14.7 PISO EN ADOQUIN CONCRETO 6CM PEATONAL

Nombre : CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
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10 nov. 2023 9:45:48 a. m.
|évllla Valle del Cauca, Colombia
RIR'SEVILLA-VALLE DEL CAUCA

Cl. 488# 497K
INTERVEN;OR’1

ITEM 1.16 DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA

ITEM 1.16 DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA

10'nov.2023,2:44:18'p: m
Cl. 48 #4943, Sevilla, Valle.del'Cauca, Colombia
IN TERVENTORIA ORIP SEVILEA®VALLE DEECAUCA

ITEM 6:16 ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO

ITEM 6.22 TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM (AREA POSTERIOR DE LA ORIP-SEVILLA)

10 nov: 2023 '10:07:30 a
Cl. 48 #4943 Sev1lla Valle del Cauca, Colon)br«l
INTTERVENTORIA ORIP'SEVILLA -VALLE DEL CAUCA

||ITEM 1.37 DEMOLICION DE ACABADO DE PISO ( AREA DE ATENCION AL PUBLICO)

|| ||ITEM 14.06 PISO CERAMICO DURO PISO ( HALL DE CIRCULACION) ||

OBSERVACIONES

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
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ITEM 1.33 DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO
ALISTADO DE PISO 2CM

ITEM 14.13

10fneyv. 2023 10:30:12'af m:
Cl. 48 #49{13, SevillajValleldel Cauca, Colombia
INTFERVEENTORIA ORIP SEVIEEASVALLLE DEL CAUCA
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~“-~t\ ClL. 48 #4917, S v@ @ﬂ@ﬂ\ “aNColombial
ININERVENTORIA © SEVIILLA-VALLE DS, CAUCA

ITEM 1.10 DESMONTE DE CUBIERTA
ITEM 1.16 DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA
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slinov. 2023979
‘ @Itﬂ #4@1‘7 Vall del Cauicay C
NTERVENTORIA ORIP SEVIULASALLE RSN

ITEM 6:16 ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO
ITEM 6.22 TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM

ITEM 6.22 TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM

17 nov. 2023 1¥46:22 p. m.
Cl. 48 #46-70, Sevilla, Valle del Cauca, Colombia
INTERVENTORIA ORIP SEVILLA-VALLE DEL CAUGA

ITEM 14.13 ALISTADO DE PISO 2CM

ITEM 5,02 PANETE MUROS 1:3
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" _ R {10 nov: 2023 10:07:30 a: m.
L7 1 o el L Cl. 48 #49438 Sewvilla, Valle del Cauca, Colembia

Cl. 48 #4670, Sevilla, Valletdel] INTERVENTORIA ORIP SEVILLA-VALLE DEL CAUCA

NP.702 ESTUCO INTERIOR ITEM 14.06 PISO CERAMICO DURO PISO ( HALL DE CIRCULACION)

OBSERVACIONES CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

EL CONTRATISTA AL DIA DE HOY. 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PRESENTA RETRASO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

{i{; .
Firma:

Nombre : DIDIER A MONTERROZA CASSAS
Matricula No.: A08192002- 78747710

ITEM: 1.02 DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS

ITEM: 1.42 DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO (E=8-13CM)

ITEM: 1.34 DESMONTE DE CANALETA PLASTICA Y METALICA DE RED DE VOZ Y DATOS

ITEM: 1.55 INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS

ITEM: 4.02 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM 7 RESIDENTE DE OBRA

ITEM 7,05 CERAMICA FORMATO 25X35CM e

ITEM: 14.7 PISO EN ADOQUIN CONCRETO 6CM PEATONAL Firma:

Nombre : CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matricula No.: A08322006-92536604

ITEM 10,02 LAVADO DE FACHADA E HIDROFUGO
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9:05 a. m
cafjeolombia
Altitud:1647.7m
-VALLE DEL CAUCA

—

23 nov=20
Sevilla, Vialle del Gauca, Colom!
j JAltitud:164810m
ORIP CALI -VALLE DEL CAUCA

ITEM 14.06 PISO CERAMICO DURO PISO ( HALL DE CIRCULACION)

INP.702 ESTUCO INTERIOR

INTERVENTORIA ORIP

Cl. 48 #46%70, Sevilla, ValleldelEalic aNEolombia
ILEASVATEESD EIRCAUC

ITEM 4,02 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM

INP.702 ESTUCO INTERIOR

EL CONTRATISTA AL DIA DE HOY. 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PRESENTA RETRASO EN MUCHAS ACTIVIDADES ACTIVIDADES

ITEM: 1.02 DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS

ITEM: 1.42 DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO (E=8-13CM)

Firma:

ITEM: 1.55 INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS

Nombre : DIDIER A MONTERROZA CASSAS
Matricula No.: A08192002- 78747710

ITEM: 4.02 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM

ITEM 7,05 CERAMICA FORMATO 25X35CM

RESIDENTE DE OBRA

ITEM: 14.7 PISO EN ADOQUIN CONCRETO 6CM PEATONAL

ITEM 10,02 LAVADO DE FACHADA E HIDROFUGO

Firma:

Nombre : CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matricula No.: A08322006-92536604
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