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PÁGINA: 

 
1 

 
DE: 

 
2 

 
ACTA No: 08 

 

CONTRATO: 
Interventoría 1707 de 2023 y obra 1674 de 
2023 

FECHA: 16/12/2023 

HORA DE INICIO: 10:00 am 

HORA DE TERMINACIÓN: 12:00 m 

SITIO DE REUNIÓN: Nivel central 

 

TEMAS TRATADOS: 
 

1.- revisión estado y avance de la obra. 

    2.-revision del balance de la obra. 

    3.-revision de los materiales y accesorios para los acabados. 
 
 

 

                                                          
                                                       DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 
 

En las instalaciones de la superintendencia se reunieron el día 16 de diciembre las siguientes 

personas:   Yesid Alexander Valencia Mosquera, residente del contrato de interventoría 1707 de 

2023, Elkin Samir castillo Mosquera, Residente de Obra. Con el objetivo de realizar el Comité de 

Obra No 06 el cual incluye el desarrollo de las actividades contempladas en Temas Tratados. 
 
 

1. Revisión del estado de la obra. 
 

La obra sigue en un estado regular con relación a la programación, tiempo y actividades a 

ejecutar. 

De acuerdo a las actividades contratadas, se realizó la revisión de las actividades desarrolladas 
durante la semana, además, se verifico el balance logrando identificar el avance conforme a las 
actividades realizadas y programadas. 

 

Se enfatizó y se puntualizó sobre el manejo del sobrante de obra y la disposición final del mismo.  

Se puntualizó sobre los detalles aun no terminadas 

Se tocó el tema de culminación y entrega de la obra a la fecha pactada. 
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ACTIVIDADES PENDIENTES: RESPONSABLE:   

1. detalles y acabados OBRA 

2.  limpieza de puertas y ventanas.  OBRA 

3.  pintado de puerta trasera y de discapacitados. OBRA 

4.  adecuación y Pintado de reja principal   OBRA 
  

  

 

ASISTENTES   REPRESENTANTE DE FIRMA   

 

Elkin Samir Castillo Mosquera. 
Soluciones Integrales 

Unión 
S.A.S 

 
 
 

 

 

Yesid Alexander Valencia Mosquera 
 

Totall Inc Sas Bic 
(Interventoría) 
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