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PÁGINA: 

 
1 

 
DE: 

 
2 

 
ACTA No: 09 

 

CONTRATO: 
Interventoría 1707 de 2023 y obra 1674 de 
2023 

FECHA: 23/12/2023 

HORA DE INICIO: 10:00 am 

HORA DE TERMINACIÓN: 12:00 m 

SITIO DE REUNIÓN: Nivel central 

 

TEMAS TRATADOS: 
 

1.- revisión estado y avance de la obra. 

    2.-personal de ejecución de obra. 

    3.-revision de los materiales y accesorios para los acabados. 
 
 

 

                                                          
                                                       DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 
 

En las instalaciones de la superintendencia se reunieron el día 23 de diciembre las siguientes 

personas:   Yesid Alexander Valencia Mosquera, residente del contrato de interventoría 1707 de 

2023, Elkin Samir castillo Mosquera, Residente de Obra. Con el objetivo de realizar el Comité de 

Obra No 06 el cual incluye el desarrollo de las actividades contempladas en Temas Tratados. 
 
 

1. Revisión del estado de la obra. 
 

La obra está en su etapa de culminación de la programación, tiempo y actividades a ejecutar. 

De acuerdo a las actividades contratadas, se realizó la revisión de las actividades desarrolladas 
durante la semana, además,  

 

Se enfatizó y se puntualizó sobre el avance y balance de la obra para conocer el porcentaje de 

ejecución hasta el momento.  

la entrega oportuna de la obro en su totalidad, el vencimiento de los términos contractuales. 
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ACTIVIDADES PENDIENTES: RESPONSABLE: 
  1.  elaboración y pintado de reja principal OBRA 

2.  instalación de tapa de tanque subterráneo de agua OBRA 

3.  limpieza de columnas y marcos de borde de ventana de la obra OBRA 

4.  instalación de canaletas en baños y el salón de archivos.   OBRA 

5.  instalación de baño de discapacitado  

6.  limpieza general de la obra  

 

ASISTENTES   REPRESENTANTE DE FIRMA   

 

Elkin Samir Castillo Mosquera. 
Soluciones Integrales 

Unión 
S.A.S 

 
 
 

 

 

Yesid Alexander Valencia Mosquera 
 

Totall Inc Sas Bic 
(Interventoría) 
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