
UNID. M UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

BATERIAS SANITARIAS 21,73 21,73

21,73

21,73

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE 

INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

NO PREVISTOS ITEM VIGUETA DE  CONFINAMIENTO 12X20CM BATERIAS SANITARIAS

Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.



UNID. M UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

BATERIAS SANITARIAS 2,5 7,00 17,50

17,50

17,50

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE 

INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

NO PREVISTO ITEM
COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 

12X20CM
BATERIAS SANITARIAS

Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.



UNID. M3 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

PATIO INTERIOR 4,94 0,6 12,58 37,29

DESCUENTO DE 

MUROS 2,020 0,60 1,64 -1,99

VIGAS DE 

CIMENTACION 0,40 0,20 9,73 0,78

0,82 0,6 0,58 0,29

0,82 0,6 0,58 0,29

0,58 0,6 0,7 0,24

0,63 0,6 0,6 0,23

1,12 0,6 0,63 0,42

0,73 0,6 0,78 0,34

0,6 0,6 0,63 0,23

RAMPA 1 0,30 7,20 2,16

Localización
Dimensiones

No Elem.

ZAPATAS

Medida 

Total

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

PRELIMINARES ITEM
EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL 

HETEROGÉNEO (H<=1,5M)
BATERIAS SANITARIAS

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



40,27

40,27

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Subtotal 

TOTAL



UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

BAÑOS 

DISCAPACITADOS 2,7 4,5 12,15

BAÑOS MUJ-HOM 1,5 6,3 9,45

21,60

21,60

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE 

INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

ESTRUCTURA EN CONCRETO ITEM MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA BATERIAS SANITARIAS

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

BAÑOS DIS 2,7 4,5 12,15

BAÑOS MUJ-HOM 1,5 6,3 9,45

21,60

21,60

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

ESTRUCTURA EN CONCRETO ITEM
PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI 

E=10CM
BATERIAS SANITARIAS

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

4,3 2,7 11,61

6,35 1,5 9,53

6 2,25 13,50

7 2,25 15,75

1,25 2,25 2,81

4,5 2,25 2,00 20,25

2,55 2,25 2,00 11,48

6,1 1,5 9,15

BATERIAS 

SANITARIAS

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

MAMPOSTERIA ITEM MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO BATERIAS SANITARIAS

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



94,07

94,07

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

OBSERVACION: LADRILLO COMUN Subtotal 

TOTAL



UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

3,07 7,32 22,47

3,07 6,32 19,40

41,87

41,87

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.

PATIO INTERIOR

Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN 

OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

PRELIMINARES ITEM CERRAMIENTO EN LONA BATERIAS SANITARIAS

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



UNID. M3 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

ZAPATAS 0,82 0,4 0,58 0,19

0,82 0,4 0,58 0,19

0,58 0,4 0,7 0,16

0,63 0,4 0,6 0,15

1,12 0,4 0,63 0,28

0,73 0,4 0,78 0,23

0,6 0,4 0,63 0,15

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

CIMENTACION ITEM FUNDICIÓN DE ZAPATAS BATERIAS SANITARIAS

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



1,36

1,36

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Subtotal 

TOTAL



UNID. M3 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

VIGAS DE 

CIMENTACION 0,30 0,25 9,73 0,73

0,73

0,73

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

CIMENTACION ITEM VIGAS DE CIMENTACION BATERIAS SANITARIAS

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



800.205.914-1

UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

PLAZOLETA

28,97 19,33 1 559,99

27,53 0,07 1 1,93

19,30 0,07 7 9,46

22,34 0,07 3 4,69

7,47 0,07 13 6,80

5,15 0,07 18 6,49

5,19 0,40 1 2,08

7,48 0,40 4 11,97

1,50 0,40 4 2,40

3,00 0,40 3 3,60

5,19 0,20 4 4,15

613,55

613,55

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

Director de Interventoría:

IMPERMEABILIZACIÓN

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

CAPÍTULO ITEM 11,06 DESCRIPCIÓN PLAZOLETEIMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ED-9

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

OBSERVACIONES: Subtotal 

Vienen 

TOTAL

Localización
Dimensiones

No Elem. Medida Total

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORÍA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSASFECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4 ELABORÓ



800.205.914-1

14 UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

PLAZOLETA

28,97 19,33 1 559,99

27,53 0,07 1 1,93

19,30 0,07 7 9,46

22,34 0,07 3 4,69

7,47 0,07 13 6,80

5,15 0,07 18 6,49

5,19 0,40 1 2,08

7,48 0,40 4 11,97

1,50 0,40 4 2,40

3,00 0,40 3 3,60

5,19 0,20 4 4,15

613,55

613,55

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

OBSERVACIONES: Subtotal 

Vienen 

TOTAL

Director de Interventoría:

PISOS ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO PLAZOLETE

Localización
Dimensiones

No Elem. Medida Total

CAPÍTULO ITEM 14,15 DESCRIPCIÓN

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORÍA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



800205914-1

1 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 3

Ancho Alto Longitud TOTAL

Area de Cubierta

Area N° 1 32.08 12.53 1.00 402.00

402.00

402.00

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Director de Interventoría:

DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO 

ASFÁLTICO
CUBIERTA

Localización
DIMENCIONES

No Elem.

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 1.17 DESCRIPCIÓN

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, 

ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL 

DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

FECHA DD 29 MM 10 AA 2023 CORTE N° 5 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



800205914-1

1 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 2

Ancho Alto Longitud TOTAL

PLAZOLETA

28.97 19.33 1 559.99

Linea del lote 39.84 0.20 1 7.97

27.53 0.07 8 15.42

22.34 0.07 3 4.69

7.47 0.07 16 8.37

10.40 0.07 1 0.73

4.34 0.07 4 1.22

4.66 0.07 5 1.63

5.13 0.07 4 1.44

5.45 0.07 5 1.91

Rampa de acceso P 93.77 1 93.77

697.12

697.12

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO PLAZOLETE

Localización
Dimensiones

No Elem.

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 1.37 DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA     DE 

TOTAL

Director de Interventoría:

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4



800205914-1

1 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  2 DE 2

Ancho Alto Longitud TOTAL

Rampa discapacitados

Tramo  N° 1 4.70 0.20 1.00 0.94

5.15 0.35 1.00 1.80

3.04 0.55 1.00 1.67

5.50 0.32 1.00 1.76

6.70 0.27 1.00 1.81

6.70 0.30 1.00 2.01

Tramo  N° 2 3.04 0.60 1.00 1.82

5.50 0.30 1.00 1.65

6.70 0.27 1.00 1.81

6.70 0.30 1.00 2.01

Tramo  N° 2 3.04 0.60 1.00 1.82

5.50 0.32 1.00 1.76

7.48 0.330 1.00 2.47

1.50 0.180 2.00 0.54

7.16 0.280 1.00 2.00

1.50 0.160 2.00 0.48

6.68 0.360 1.00 2.40

1.50 0.180 2.00 0.54

6.37 0.21 1.00 1.34

1.50 0.170 2.00 0.51

31.16

697.12

728.28

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO PLAZOLETE

Localización
Dimensiones

No Elem.

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 1.37 DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA  1  DE 2

TOTAL

Director de Interventoría:



800.205.914-1

1 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

PLAZOLETA

43.87 2.00 1 87.74

19.33 2.00 1 38.66

28.97 2.00 1 57.94

184.34

184.34

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

OBSERVACIONES: SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Director de Interventoría:

CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M PLAZOLETE

Localización
Dimensiones

No Elem.

CAPÍTULO ITEM 1.73 DESCRIPCIÓN

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

PRELIMINARES

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N°



800205914-1

1 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 2

Ancho Alto Longitud TOTAL

PLAZOLETA

28.97 19.33 1 559.99

Linea del lote 39.84 0.20 1 7.97

27.53 0.07 8 15.42

22.34 0.07 3 4.69

7.47 0.07 16 8.37

10.40 0.07 1 0.73

4.34 0.07 4 1.22

4.66 0.07 5 1.63

5.13 0.07 4 1.44

5.45 0.07 5 1.91

Rampa de acceso P 93.77 1 93.77

697.12

697.12

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ED-9 PLAZOLETE

Localización
Dimensiones

No Elem.

CAPÍTULO ITEM 11.06 DESCRIPCIÓNPRELIMINARES

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Director de Interventoría:



800205914-1

1 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  2 DE 2

Ancho Alto Longitud TOTAL

Rampa discapacitados

Tramo  N° 1 4.70 0.20 1.00 0.94

5.15 0.35 1.00 1.80

3.04 0.55 1.00 1.67

5.50 0.32 1.00 1.76

6.70 0.27 1.00 1.81

6.70 0.30 1.00 2.01

Tramo  N° 2 3.04 0.60 1.00 1.82

5.50 0.30 1.00 1.65

6.70 0.27 1.00 1.81

6.70 0.30 1.00 2.01

Tramo  N° 2 3.04 0.60 1.00 1.82

5.50 0.32 1.00 1.76

7.48 0.330 1.00 2.47

1.50 0.180 2.00 0.54

7.16 0.280 1.00 2.00

1.50 0.160 2.00 0.48

6.68 0.360 1.00 2.40

1.50 0.180 2.00 0.54

6.37 0.21 1.00 1.34

1.50 0.170 2.00 0.51

31.16

697.12

728.28

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA 1   DE 2

TOTAL

Director de Interventoría:

IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ED-9 PLAZOLETE

Localización
Dimensiones

No Elem.

PRELIMINARESCAPÍTULO ITEM 11.06 DESCRIPCIÓN

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Fecha de emisión: 2017-04-14



800205914-1

3 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

Rampa discapacitados

3.50 2.00 7.00

14.41 1.00 14.41

14.83 1.00 14.83

16.47 1.00 16.47

15.64 1.00 15.64

14.41 1.00 14.41

82.76

82.76

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

15 MM 10 AA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

2023 CORTE N° 4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSASFECHA DD

Director de Interventoría:

ITEM 3.02 DESCRIPCIÓN PLAZOLETE

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Localización
Dimensiones

CAPÍTULO CARPINTERÍA METÁLICA

No Elem.

BARANDA TUBO REDONDO

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023



800205914-1

3 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

Baño Sotano 1.60 1.20 1.00 1.92

Wc - piso 1 Caballeros 1.70 1.20 1.00 2.04

Wc - piso 1 Damas 1.50 1.20 1.00 1.80

Wc- Registrador delegado 1.00 1.20 1.00 1.20

recepcion 1.60 1.20 1.00 1.92

PISO 2 

Wc - piso 1 Caballeros 2.10 1.20 1.00 2.52

Wc - piso 1 Damas 2.10 1.20 1.00 2.52

Area de operativa dama 0.85 1.20 1.00 1.02

Area de operativa Caballero 0.85 1.20 1.00 1.02

PISO  3

Wc - piso 1 Caballeros 2.10 1.20 1.00 2.52

Wc - piso 1 Damas 2.10 1.20 1.00 2.52

Wc- Registrador 0.85 1.20 1.00 1.02

PISO  4

Wc - piso 1 Caballeros 2.10 1.20 1.00 2.52

Wc - piso 1 Damas 2.10 1.20 1.00 2.52

Wc- Administrativa 0.85 1.20 1.00 1.02

28.08

28.08

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

OBSERVACIONES: SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Director de Interventoría:

ESPEJO BISELADO 5MM SOTANO, PISO 1,2,3 Y 4

Localización
Dimensiones

No Elem.

CAPÍTULO CARPINTERÍA METÁLICA ITEM 3.20 DESCRIPCIÓN

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

FECHA DD 23 MM 10 AA 2023 CORTE N° 5 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



14 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 2

Ancho Alto Longitud TOTAL

PLAZOLETA

28.97 19.33 1 559.99

Linea del lote 39.84 0.20 1 7.97

27.53 0.07 8 15.42

22.34 0.07 3 4.69

7.47 0.07 16 8.37

10.40 0.07 1 0.73

4.34 0.07 4 1.22

4.66 0.07 5 1.63

5.13 0.07 4 1.44

5.45 0.07 5 1.91

Rampa de acceso P 93.77 1 93.77

697.12

697.12

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO PLAZOLETE

Localización
Dimensiones

No Elem.

CAPÍTULO PISOS ITEM 14.15 DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Director de Interventoría:



800205914-1

1 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  2  DE 2

Ancho Alto Longitud TOTAL

Rampa discapacitados

Tramo  N° 1 4.70 0.20 1.00 0.94

5.15 0.35 1.00 1.80

3.04 0.55 1.00 1.67

5.50 0.32 1.00 1.76

6.70 0.27 1.00 1.81

6.70 0.30 1.00 2.01

Tramo  N° 2 3.04 0.60 1.00 1.82

5.50 0.30 1.00 1.65

6.70 0.27 1.00 1.81

6.70 0.30 1.00 2.01

Tramo  N° 2 3.04 0.60 1.00 1.82

5.50 0.32 1.00 1.76

7.48 0.330 1.00 2.47

1.50 0.180 2.00 0.54

7.16 0.280 1.00 2.00

1.50 0.160 2.00 0.48

6.68 0.360 1.00 2.40

1.50 0.180 2.00 0.54

6.37 0.21 1.00 1.34

1.50 0.170 2.00 0.51

31.16

697.12

728.28

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO PLAZOLETE

Localización
Dimensiones

No Elem.

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 1.37 DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA  1   DE  2 

TOTAL



Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

Director de Interventoría:



800205914-1

17 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

Baño Sotano 1.00 1.00

Wc - piso 1 Caballeros 1.00 1.00

Wc - piso 1 Damas 1.00 1.00

Wc- Registrador delegado 1.00 1.00

recepcion 1.00 1.00

PISO 2 

Wc - piso 1 Caballeros 1.00 1.00

Wc - piso 1 Damas 1.00 1.00

Area de operativa dama 1.00 1.00

Area de operativa Caballero 1.00 1.00

PISO  3

Wc - piso 1 Caballeros 1.00 1.00

Wc - piso 1 Damas 1.00 1.00

Wc- Registrador 1.00 1.00

PISO  4

Wc - piso 1 Caballeros 1.00 1.00

Wc - piso 1 Damas 1.00 1.00

Wc- Administrativa 1.00 1.00

15.00

15.00

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA     DE  

TOTAL

Director de Interventoría:

SANITARIO TIPO AHORRADOR SOTANO, PISO 1,2,3 Y 4

 

Localización
Dimensiones

No Elem.

CAPÍTULO RED SANITARIA ITEM 17.28 DESCRIPCIÓN

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

FECHA DD 23 MM 10 AA 2023 CORTE N° 5 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



800205914-1

1 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

Area de Cubierta

Area N° 1 32.08 12.53 1.00 402.00

402.00

402.00

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Director de Interventoría:

IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA EN CONCRETO 

DE  CUBIERTA TIPO MANTO ASFÁLTICO  CON 

FOIL DE ALIUMINIO 3MM

CUBIERTA

Localización
DIMENCIONES

No Elem.

CAPÍTULO NO PREVISTO ITEM 1 DESCRIPCIÓN

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, 

ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL 

DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

FECHA DD 29 MM 10 AA 2023 CORTE N° 5 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



800205914-1

NP UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 3

Ancho Alto Longitud TOTAL

Area de Descargue

Area N° 1 10.01 4.58 1.00 45.85

4.44 0.20 1.00 0.89

4.76 0.20 1.00 0.95

0.00

11.57 2.32 1.00 26.85

2.13 2.00 1.00 4.26

0.00

0.00

10.23 3.52 1.00 36.01

2.61 0.30 1.00 0.78

5.50 0.30 1.00 1.65

Archivo Muerto 0.34 0.40 18 2.45

119.69

119.69

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, 

ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL 

DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

2023 CORTE N° 4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSASFECHA DD 15 MM 10 AA

CERRAMIENTO EN MALLA ZARANDA DE 2X2 

0.90X30MTS-PALOMAS
AREA DE DESCARGUE

Localización
DIMENCIONES

No Elem.

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

CAPÍTULO NO PREVISTA ITEM 2 DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Director de Interventoría:



800205914-1

NP UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  2 DE 3

Ancho Alto Longitud TOTAL

Fachada principal

Piso N° 4 18.89 2.13 1.00 40.24

40.24

119.69

159.92

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, 

ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL 

DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

CERRAMIENTO EN MALLA ZARANDA DE 2X2 

0.90X30MTS-PALOMAS
FACHADA PRINCIPAL

Localización
DIMENCIONES

No Elem.

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

CAPÍTULO NO PREVISTA ITEM 2 DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA  1  DE 3

TOTAL

Director de Interventoría:



800205914-1

NP UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  3 DE 3

Ancho Alto Longitud TOTAL

Placa de cubierta 

auditorio

Piso N° 4 18.96 2.26 1.00 42.85

13.23 1.56 1.00 20.57

18.73 0.85 1.00 15.92

10.25 1.35 1.00 13.84

5.00 2.00 1.00 10.00

103.18

159.92

263.10

Director de obra:

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, 

ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL 

DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

Director de Interventoría:

CERRAMIENTO EN MALLA ZARANDA DE 2X2 

0.90X30MTS-PALOMAS
AUDITORIO PISO N° 4

Localización
DIMENCIONES

No Elem.

CAPÍTULO NO PREVISTA ITEM 2 DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA  2  DE 3

TOTAL



Mat. Profesional Mat. Profesional



800205914-1

2 UNID. M UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

Archivo Muerto

Area N° 1 5.00 4.00 20.00

20.00

20.00

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Director de Interventoría:

MANTENIMIENTO DE MUEBLE AREA DE ARCHIVO

Localización
DIMENCIONES

No Elem.

CAPÍTULO
CARPINTERÍA EN 

MADERA
ITEM 2.22 DESCRIPCIÓN

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, 

ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL 

DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



800205914-1

2 UNID. un UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

ORIP - CALI

SOTANO 1 1,00

PISO 1 1 1,00

PISO 2 1 1,00

PISO 3 1 1,00

PISO 4 1 1,00

5,00

5,00

ITEM 2,09 DESCRIPCIÓN pisos. Sotano, 1,2,3 y 4

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Localización
Dimensiones

No Elem.

5 MM 11 AA

MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

CAPÍTULO CARPINTERÍA EN MADERA

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

2023 CORTE N° 7 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSASFECHA DD

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

Director de Interventoría:



800205914-1

2 UNID. UN UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

ORIP - CALI

SOTANO 1 1,00

PISO 1 1 1,00

PISO 2 1 1,00

PISO 3 1 1,00

PISO 4 1 1,00

5,00

5,00

Director de obra:

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Director de Interventoría:

MUEBLE BAJO MESÓN COCINA pisos. Sotano, 1,2,3 y 4

Localización
Dimensiones

No Elem.

CAPÍTULO CARPINTERÍA EN MADERA ITEM 2,10 DESCRIPCIÓN

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

FECHA DD 5 MM 11 AA 2023 CORTE N° 7 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



Mat. Profesional Mat. Profesional



800205914-1

13 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

AUDITORIO

WC. Caballeros 3,36 0,30 1 1,01

1,95 0,30 1 0,59

3,08 0,30 1 0,92

1,41 0,30 1 0,42

0,85 0,30 1 0,26

0,13 2,30 1 0,30

0,85 2,30 1 1,96

1,02 2,30

WC. Damas 3,04 0,30 1 0,91

2,45 0,30 1 0,74

3,13 0,30 1 0,94

1,69 0,30 1 0,51

1,29 0,30 1 0,39

0,13 2,30 1 0,30

1,29 2,30 1 2,97

1,21 2,30 1 2,78

0,00

0,00

14,98

14,98

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

AA

VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS PISO  4

Localización
Dimensiones

No Elem.

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

CAPÍTULO PINTURAS ITEM 13,1 DESCRIPCIÓN

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

2023 CORTE N° 7 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSASFECHA DD 5 MM 11



Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

800205914-1

13 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

AUDITORIO

Foyer Auditorio 9,63 4,58 1 44,11

Area de puertas 1,00 2,30 -3 -6,90

banos de puerta 5,50 0,13 2 1,43

Area de puertas 1,53 2,90 -1 -4,44

banos de puerta 7,33 0,15 1 1,10

Hall de escalera 2,45 4,20 1 10,29

1,28 4,20 1 5,38

0,88 4,20 1 3,70

area de fachada 4,35 0,46 1 2,00

4,35 1,03 1 4,48

Area de acceso Auditorio 3,43 4,58 1 15,71

0,13 3,60 1 0,47

0,21 3,60 1 0,76

3,47 0,98 1 3,40

2,73 4,58 1 12,50

3,72 3,60 1 13,39

1,02 3,60 1 3,67

111,04

14,98

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

Localización
Dimensiones

No Elem.

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

CAPÍTULO PINTURAS ITEM 13,1 DESCRIPCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS PISO  4

FECHA DD 5 MM 11 AA 2023 CORTE N° 7 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

Director de Interventoría:

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



126,02

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

OBSERVACIONES:

TOTAL

Director de Interventoría:



800205914-1

13 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

Auditorio

3,59 3,00 1 10,77

18,70 3,00 1 56,10

6,51 3,00 1 19,53

0,52 3,00 1 1,56

0,13 3,00 1 0,39

4,62 3,00 1 13,86

0,13 3,00 1 0,39

0,87 3,00 1 2,61

2,47 3,00 1 7,41

0,80 3,00 1 2,40

0,96 3,00 1 2,88

0,17 3,00 1 0,51

0,13 3,00 1 0,39

17,50 3,00 1 52,50

0,13 3,00 1 0,39

0,91 3,00 1 2,73

0,80 3,00 1 2,40

2,47 3,00 1 7,41

0,87 3,00 1 2,61

0,13 3,00 2 0,78

4,64 3,00 1 13,92

0,13 3,00 1 0,39

0,51 3,00 1 1,53

186,84

126,02

312,86

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Director de Interventoría:

Localización
Dimensiones

No Elem.

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

CAPÍTULO PINTURAS ITEM 13,1 DESCRIPCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS PISO  4

FECHA DD 5 MM 11 AA 2023 CORTE N° 7 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



800205914-1

13 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

AREA DE CAFETERIA

Foyer Auditorio 24,79 4,58 1 113,54

113,54

312,86

426,40

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Localización
Dimensiones

No Elem.

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

CAPÍTULO PINTURAS ITEM 13,1 DESCRIPCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS PISO  4

FECHA DD 5 MM 11 AA 2023 CORTE N° 7 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

800205914-1

13 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

AREA DE CAFETERIA

Foyer Auditorio 2,73 4,55 1 12,42

3,47 0,95 1 3,30

3,43 4,55 1 15,61

0,65 5,25 1 3,41

Acceso al Auditorio 1,01 3,60 1 3,64

3,72 3,60 1 13,39

1,47 3,60 1 5,29

0,20 3,60 1 0,72

0,30 3,60 1 1,08

placa de cubierta Area M2

cieloraso 4,78 1 4,78

Antepecho de fachada 13,30 0,46 1 6,12

13,30 0,93 1 12,37

columnas en fachada 0,13 2,92 7 2,66

plazoleta cafeteria 1,18 5,50 1 6,49

7,53 5,50 1 41,42

0,42 5,50 1 2,31

135,00OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

Localización
Dimensiones

No Elem.

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

CAPÍTULO PINTURAS ITEM 13,1 DESCRIPCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS PISO  4

FECHA DD 5 MM 11 AA 2023 CORTE N° 7 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

Director de Interventoría:

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



426,40

561,40

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

800205914-1

13 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

AREA DE CAFETERIA

1 0,00

1 0,00

1 0,00

VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS PISO  4

Localización
Dimensiones

No Elem.

CAPÍTULO PINTURAS ITEM 13,1 DESCRIPCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

FECHA DD 5 MM 11 AA 2023 CORTE N° 7 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBSERVACIONES:  

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Director de Interventoría:

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



0,00

561,40

561,40

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

Director de Interventoría:

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL



ITEM:

L a h

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Fecha: 11 - 08 - 2021

AÑO 2023
HOJA 

No
1 DE 1MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA DIA 14 MES 9

CONTRATO No. CONTRATISTA

OBJETO:OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

0 UNIDAD

DESCRIPCION UBICACIÓN
ELEMENTOS LLENOS PESO

(KG)

VANOS
TOTAL CROQUIS

CANT LONGITUD ANCHO ALTO

         PAÑETE MUROS 1:3  Z . ATECCION PUBICO            3,770                   9,80 

C.UTIL              0,95            2,60 

           2,60 

                  2,47 

 Z .  COPIADO              2,44            2,60                   6,34 

 CORREDOR CENTRAL P              1,10                   2,86 

 CORREDOR CENTRAL S2              1,91            2,60 

           2,60 

                  4,97 

ARCHIVO              2,60            2,60                   6,76 

             3,53                 30,36 

ARCHIVO AUXILIAR              2,45            2,60 

           8,60 

                  6,37 

            1,40            2,60                   3,64 

            2,48                   6,45 

            1,00            2,60 

           2,60 

                  2,60 

             6,78            2,60                 17,63 

             1,88                   4,89 

             6,41            2,60 

           2,60 

                16,67 

             6,27            2,60                 16,30 

             6,85                 17,81 

             6,83            2,60 

           2,60 

                17,76 

             6,66                 23,98 

             3,91            2,60 

           3,60 

                10,17 

             4,91 

            2,94            2,60 

                12,77 

            3,98            2,60 

           2,60 

                  7,64 

                10,35 

                13,32 PATIO           3,700            3,60 

TOTAL 251,89

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR

Un área (B-C) (1-2)    -    Una longitud  3 (B-C)     -     Un punto  (B-1)

Se efectuará el  croquis a mano alzada  o  copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria. 

_______________________________________________________________ ____________________________________________________________

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13 VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



ITEM:

L a h

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Fecha: 11 - 08 - 2021

AÑO 2023
HOJA 

No
1 DE 1MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA DIA 14 MES 9

CONTRATO No. CONTRATISTA

OBJETO:OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

0 UNIDAD

DESCRIPCION UBICACIÓN
ELEMENTOS LLENOS PESO

(KG)

VANOS
TOTAL CROQUIS

CANT LONGITUD ANCHO ALTO

         PAÑETE MUROS 1:3  Z . ATECCION PUBICO            3,770                   9,43 

C.UTIL              0,95 

             1,88 

           2,50 

           2,50 

             6,78 

                  2,38 

 Z .  COPIADO              2,44 

             6,41 

           2,50                   6,10 

 CORREDOR CENTRAL P              1,10                   2,75 

 CORREDOR CENTRAL S2              1,91 

             6,85 

           2,50 

           2,50 

             6,27 

                  4,78 

ARCHIVO              2,60 

             6,83 

           2,50                   6,50 

ARCHIVO AUXILIAR

             3,53                   8,83 

             2,45 

             3,91 

           2,50 

           2,50 

             6,66 

                  6,13 

            1,40 

             4,91 

           2,50                   3,50 

            2,48                   6,20 

            1,00 

            2,94 

           2,50 

           2,50 

            3,98 

                  2,50 

           2,50                 16,95 

                  4,70 

           2,50 

           2,50 

                16,03 

           2,50                 15,68 

                17,13 

           2,50 

           2,50 

                17,08 

                16,65 

           2,50 

           2,50 

                  9,78 

           2,50 

                12,28 

           2,50 

           2,50 

                  7,35 

                  9,95 

                  9,25 PATIO           3,700            2,50 

211,88

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR

Un área (B-C) (1-2)    -    Una longitud  3 (B-C)     -     Un punto  (B-1)

Se efectuará el  croquis a mano alzada  o  copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria. 

_______________________________________________________________ ____________________________________________________________

TOTAL

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13 VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



ITEM:

L a h

CONTRATISTA

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2)    -    Una longitud  3 (B-C)     -     Un punto  (B-1)

Se efectuará el  croquis a mano alzada  o  copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria. 

TOTAL 145,08

                11,58             1,93                6,00 

            1,00                2,94 

            2,48                3,98 

                  6,87 

                  9,87 

                  2,94 

                  9,58 

            1,40                 4,91 

             2,45                 3,91 

ARCHIVO AUXILIAR              3,53                 6,66 

ARCHIVO              2,60                 6,83 

                13,08 

                17,76 

                23,51 

                  6,90 

 CORREDOR CENTRAL S2              1,91                 6,85 

 CORREDOR CENTRAL P              1,10                 6,27 

                  1,79 

                15,64 

C.UTIL              0,95                 1,88 

LONGITUD

         DESMONTE DE CIELORRASO  Z . ATECCION PUBICO            3,770                 6,78 

 Z .  COPIADO              2,44                 6,41 

UNIDAD

DESCRIPCION UBICACIÓN
ELEMENTOS LLENOS PESO

(KG)

2023MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.

INTERVENTORIA

OBJETO:OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

ALFONSO RENE SANCHEZ

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

____________________________________________________________

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

_______________________________________________________________

1

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

VANOS
TOTAL CROQUIS

CANT

Fecha: 11 - 08 - 2021

ANCHO ALTO

HOJA 

No
1

                25,56 

CONTRATISTA

1.04

DEFECHA DIA 14 MES

TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR

9 AÑO

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13 VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



ITEM:

L a h

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR

Un área (B-C) (1-2)    -    Una longitud  3 (B-C)     -     Un punto  (B-1)

Se efectuará el  croquis a mano alzada  o  copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria. 

_______________________________________________________________ ____________________________________________________________

TOTAL 24.65

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

                                           3.43             1.40            2.45 

ARCHIVO AUXILIAR             2.45            2.45                                            6.00 

                                           5.98             2.44            2.45 

         PAÑETE MUROS 1:3  OF . ATECCION PUBICO           3.770                                            9.24            2.45 

INCLUIR ITEM UNIDAD INCLUIR MEDIDA

DESCRIPCION UBICACIÓN
ELEMENTOS LLENOS PESO

(KG)

VANOS
TOTAL CROQUIS

CANT LONGITUD ANCHO ALTO

CONTRATO No. CONTRATISTA

OBJETO:OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Fecha: 11 - 08 - 2021

AÑO 2023
HOJA 

No
1 DE 1MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA DIA 16 MES 21

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13 VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



ITEM:

L a h

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Fecha: 11 - 08 - 2021

AÑO 2023
HOJA 

No
1 DE 1MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA DIA 16 MES 21

CONTRATO No. CONTRATISTA

OBJETO:OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

       TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM UNIDAD m2

DESCRIPCION UBICACIÓN
ELEMENTOS LLENOS PESO

(KG)

VANOS
TOTAL CROQUIS

CANT LONGITUD ANCHO ALTO

   DESMONTE DE CUBIERTA enfibro cemento         28,570                3,36                                          92,30     2,94       3,70 

                                              -   

                                              -   

TOTAL 92,30

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2)    -    Una longitud  3 (B-C)     -     Un punto  (B-1)

Se efectuará el  croquis a mano alzada  o  copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria. 

_______________________________________________________________ ____________________________________________________________

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13 VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



ITEM:

L a h

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR

Un área (B-C) (1-2)    -    Una longitud  3 (B-C)     -     Un punto  (B-1)

Se efectuará el  croquis a mano alzada  o  copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria. 

_______________________________________________________________ ____________________________________________________________

TOTAL 188,00

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

                                              -   

                                              -   

   DESMONTE DE CUBIERTA enfibro cemento         28,570                6,71                                        188,00     2,94       3,70 

    DESMONTE DE CUBIERTA UNIDAD m2

DESCRIPCION UBICACIÓN
ELEMENTOS LLENOS PESO

(KG)

VANOS
TOTAL CROQUIS

CANT LONGITUD ANCHO ALTO

CONTRATO No. CONTRATISTA

OBJETO:OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Fecha: 11 - 08 - 2021

AÑO 2023
HOJA 

No
1 DE 1MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA DIA 16 MES 21

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13 VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



ITEM:

L a h

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Fecha: 11 - 08 - 2021

AÑO 2023
HOJA 

No
1 DE 1MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA DIA 16 MES 21

CONTRATO No. CONTRATISTA

OBJETO:OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

    DESMONTE DE CUBIERTA UNIDAD m

DESCRIPCION UBICACIÓN
ELEMENTOS LLENOS PESO

(KG)

VANOS
TOTAL CROQUIS

CANT LONGITUD ANCHO ALTO

 INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA             8,57                                            8,57 

            9,57                                            9,57 

            3,57                                            3,57 

            4,60                                            4,60 

            4,20                                            4,20 

            3,28 

            4,30 

                                           3,28 

            4,50 

                                           4,30 

                                           4,50 

                                           2,50            2,50 

TOTAL 45,09

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2)    -    Una longitud  3 (B-C)     -     Un punto  (B-1)

Se efectuará el  croquis a mano alzada  o  copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria. 

_______________________________________________________________ ____________________________________________________________

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13 VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

ATENCION AL USUARIO

ATENCION AL USUARIO 4,50 57,23 257,54

2,50 10,77 26,93

2,5 7,25 18,13

2,50 22,85 57,13

2,50 34,82 87,05

446,76

446,76

Elaboró: Nombre : Carlos Mario Garcia Oliva VoBo: Nombre : Juanita Duque Gómez

Matrícula No.: A08322006-92536604 Matrícula No.: A17842018-1053835028

Fecha de emisión: 2023/10/08

ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 3

DD 8 MM 10 AA 2023 CORTE N° 3

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE 

INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

CAPITULO PINTURA ITEM VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS OFICINAS 

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

ATENCION AL USUARIO



UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

OFICINAS

ATENCION USUARIO 2,00 2,00 4,00

2,50 2,30 5,75

BAÑOS 1,20 1,7 2,04

1,20 1,50 1,80

1,10 1,70 1,87

PASILLOS 0,80 2,40 1,92

0,85 2,300 1,96

0,85 2,300 1,96

0,85 2,300 1,96

23,25

23,25

Elaboró: Nombre : Carlos Mario Garcia Oliva VoBo:Nombre : Juanita Duque Gómez

Matrícula No.: A08322006-92536604 Matrícula No.: A17842018-1053835028

Localización
Dimensiones

No Elem. Medida Total

Subtotal 

TOTAL

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE 

INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

CAPITULOS PRELIMINARES ITEM DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)
OFICINAS/ATENCION AL 

USUARIO

DD 8 MM 10 AA 2023 CORTE N° 3 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 3

Fecha de emisión: 2023-10-08

ATENCION AL USUARIO

BAÑOS Y PASILLOS



UNID. ML UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

SITIO DE ACOPIO

ZONA 1 11,00 11,00

11,00

11,00

Elaboró: Nombre : Carlos Mario Garcia Oliva VoBo: Nombre : Juanita Duque Gómez

Matrícula No.: A08322006-92536604 Matrícula No.: A17842018-1053835028

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE 

INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

CAPITULOS PRELIMINARES ITEM CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M PARQUEADERO

DD 8 MM 10 AA 2023 CORTE N° 3 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 3

Fecha de emisión: 2023-10-08

ZONA 1



MES AÑO

 901620351-9

800.205.914-1

UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

OFICINAS

AREA DE 

JURIDICA
2,30 6,80 15,64

0,80 1,20 8,00 7,68

2,30 2,50 5,75

0,00

AREA 2DO PISO 

OF.
0,80 1,20 10,00 9,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,67

38,67

Localización
Dimensiones

No Elem. Medida Total

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL

PRELIMINARES ITEM 1.44 DESCRIPCIÓN DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM) OFICINAS

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORÍA TOTALLINC S.A.S. BIC NIT O C.C. CONTRATO N° No. 1707 DE 2023

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S NIT O C.C. CONTRATO N° 1674-2023

CAPÍTULO

ELABORÓ  Carlos Mario Garcia Oliva

FECHA DIA 15 OCTUBRE 2023

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4

MEMORIA DE CÁLCULO

Versión: 0 Fecha de Emisión: 











 OFICINA AREA DE JURIDICAAREA 2DO PISO OFICINAS

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



Interventoría:  Juanita Duque Gómez

A17842018-1053835028

Mat. Profesional

Mat. Profesional Mat. Profesional

Residente de obra:  Carlos Mario Garcia Oliva Director de obra: Ing. Luis  Edgar Daza

A08322006-92536604













CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



MES AÑO

 901620351-9

800.205.914-1

UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

OFICINAS

AREA DE 

JURIDICA 7,20 19,66
141,55

ARCHIVOS DE 

FOLIOS
7,20 13,57 97,70

0,00

SALA DE 

COMPUTO
4,45 7,10 31,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270,85

270,85

Residente de obra:  Carlos Mario Garcia Oliva Director de obra: Ing. Luis  Edgar Daza Interventoría:  Juanita Duque Gómez

Localización
Dimensiones

No Elem. Medida Total

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL

PINTURAS ITEM 13.10 DESCRIPCIÓN VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS OFICINAS

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORÍA TOTALLINC S.A.S. BIC NIT O C.C. CONTRATO N° No. 1707 DE 2023

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S NIT O C.C. CONTRATO N° 1674-2023

CAPÍTULO

ELABORÓ  Carlos Mario Garcia Oliva

FECHA DIA 15 OCTUBRE 2023

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4

MEMORIA DE CÁLCULO

Versión: 0 Fecha de Emisión: 











 OFICINA AREA DE JURIDICAAREA 2DO PISO OFICINAS

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



MES AÑO

800.205.914-1

UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

CUBIERTA

ZONA 1 6.95 20.88 145.12

6.95 2.86 19.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165.00

165.00

MEMORIA DE CÁLCULO

Versión: 0 Fecha de Emisión: 

ELABORÓ

FECHA DIA 15 OCTUBRE 2023

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 1

CUBIERTAS

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORÍA TOTALLINC S.A.S. BIC NIT O C.C. CONTRATO N° No. 1707 DE 2023

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S NIT O C.C. CONTRATO N° 1674-2023

CAPÍTULO PISOS ITEM 14.15 DESCRIPCIÓN ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO

Localización
Dimensiones

No Elem. Medida Total

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL

Residente de obra:  Carlos Mario Garcia Oliva Director de obra: Ing. Luis  Edgar Daza Interventoría:  Juanita Duque Gómez

A08322006-92536604 A17842018-1053835028

Mat. Profesional

Mat. Profesional Mat. Profesional

















ZONA 1

ÁREA: 187.88 M2

ZONA 2

ÁREA: 146.45 M2

ZONA 7

ÁREA: 49,23 M2

ZONA 3

ÁREA: 162.45 M2

AREA ZONA 1



MES AÑO

800.205.914-1

UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

OFICINAS

PASILLOS 4.50 15.28 68.76

4.50 5.83 26.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95.00

95.00

MEMORIA DE CÁLCULO

Versión: 0 Fecha de Emisión: 

ELABORÓ

FECHA DIA 15 OCTUBRE 2023

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4

OFICINAS

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORÍA TOTALLINC S.A.S. BIC NIT O C.C. CONTRATO N° No. 1707 DE 2023

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S NIT O C.C. CONTRATO N° 1674-2023

CAPÍTULO PINTURAS ITEM 13.11 DESCRIPCIÓN VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS

Localización
Dimensiones

No Elem. Medida Total

OBSERVACIONES:  Subtotal 
Vienen 

TOTAL

Residente de obra:  Carlos Mario Garcia Oliva Director de obra: Ing. Luis  Edgar Daza Interventoría:  Juanita Duque Gómez

A08322006-92536604 A17842018-1053835028

Mat. Profesional

Mat. Profesional Mat. Profesional













OFICINA AREA DE JURIDICAAREA 2DO PISO OFICINAS



MES AÑO

800.205.914-1

UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

OFICINAS

PASILLOS 2.50 23.50 58.75

2.50 18.52 46.30

2.50 6.94 17.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122.39

122.39

MEMORIA DE CÁLCULO

Versión: 0 Fecha de Emisión: 

ELABORÓ

FECHA DIA 15 OCTUBRE 2023

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4

OFICINAS

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORÍA TOTALLINC S.A.S. BIC NIT O C.C. CONTRATO N° No. 1707 DE 2023

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S NIT O C.C. CONTRATO N° 1674-2023

CAPÍTULO PINTURAS ITEM 13.10 DESCRIPCIÓN VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS

Localización
Dimensiones

No Elem. Medida Total

OBSERVACIONES:  Subtotal 
Vienen 

TOTAL

Residente de obra:  Carlos Mario Garcia Oliva Director de obra: Ing. Luis  Edgar Daza Interventoría:  Juanita Duque Gómez

A08322006-92536604 A17842018-1053835028

Mat. Profesional

Mat. Profesional Mat. Profesional













OFICINA AREA DE JURIDICAAREA 2DO PISO OFICINAS



MES AÑO

800.205.914-1

UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

CUBIERTA

ZONA 3 7.55 18.75 141.56

1.30 3.90 5.07

ZONA 7 5.21 9.45 49.23

0.00

ZONA 5 1.60 14.50 23.20

0.00

MEDIAS CAÑAS 0.30 75.28 22.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

241.65

241.65

A08322006-92536604 A17842018-1053835028

Mat. Profesional

Mat. Profesional Mat. Profesional

Residente de obra:  Carlos Mario Garcia Oliva Director de obra: Ing. Luis  Edgar Daza Interventoría:  Juanita Duque Gómez

Dimensiones
No Elem. Medida Total

OBSERVACIONES:  Subtotal 
Vienen 

TOTAL

ITEM 11.03 DESCRIPCIÓN IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA E=1,5MM

Localización

OFICINAS

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORÍA TOTALLINC S.A.S. BIC NIT O C.C. CONTRATO N° No. 1707 DE 2023

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S NIT O C.C. CONTRATO N° 1674-2023

CAPÍTULO IMPERMEABILIZACIÓN

ELABORÓ

FECHA DIA 15 OCTUBRE 2023

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 1

MEMORIA DE CÁLCULO

Versión: 0 Fecha de Emisión: 

















ZONA 1

ÁREA: 187.88 M2

ZONA 2

ÁREA: 146.45 M2

ZONA 7

ÁREA: 49,23 M2

ZONA 3

ÁREA: 162.45 M2

AREA ZONA 1

AREA ZONA 2

AREA ZONA 3

AREA ZONA 7

AREA ZONA 5



MES AÑO

800.205.914-1

UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

PLACA DE 

CUBIERTA

ZONA 3 7.55 18.75 2.00 283.13

5.05 4.14 2.00 41.77

0.00

ZONA 7 5.21 9.45 49.23

0.00

MEDIAS CAÑAS 0.95 19.87 18.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

393.01

393.01

A08322006-92536604 A17842018-1053835028

Mat. Profesional

Mat. Profesional Mat. Profesional

OBSERVACIONES:  Subtotal 
Vienen 

TOTAL

Residente de obra:  Carlos Mario Garcia Oliva Director de obra: Ing. Luis  Edgar Daza Interventoría:  Juanita Duque Gómez

Localización
Dimensiones

No Elem. Medida Total

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S NIT O C.C.

DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)

1674-2023CONTRATO N°

OFICINASCAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 1.17 DESCRIPCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORÍA TOTALLINC S.A.S. BIC NIT O C.C. CONTRATO N° No. 1707 DE 2023

ELABORÓ

FECHA DIA 15 OCTUBRE 2023

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 1

MEMORIA DE CÁLCULO

Versión: 0 Fecha de Emisión: 

















ZONA 7

ÁREA: 49,23 M2

ZONA 3

ÁREA: 162.45 M2

ZONA 7

MEDIA CAÑA

ZONA 3



ITEM:

L a h

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR

_______________________________________________________________ ____________________________________________________________
A08322006-92536604 A17842018-1053835028

TOTAL 1,00 

Observaciones

 Carlos Mario Garcia Oliva Juanita Duque Gómez

-   

                     -   

-   

                     -   

-   

                     -   

-   

                     -   

-   

                     -   

-   

                     -   

-   

                     -   

-   

                     -   

-   

                     -   

-   

                     -   

-   

                     -   

-   

1,00 

-   

CUARTO ELECTRICO PISO 2 1,00 

ITEM 15.46 S7 BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO UNIDAD UNIDAD

DESCRIPCION UBICACIÓN
ELEMENTOS LLENOS PESO

(KG)

VANOS
TOTAL CROQUIS

CANT LONGITUD ANCHO ALTO

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Fecha: 05- 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA DIA 5 MES 11 AÑO 2023
HOJA 

No
5 DE 5

3.3250

TABLERO

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13 VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



ITEM:

L a h

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR

_______________________________________________________________ ____________________________________________________________
A08322006-92536604 A17842018-1053835028

TOTAL                20,00 

Observaciones

 Carlos Mario Garcia Oliva Juanita Duque Gómez

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                 5,00 

                     -   

                 8,00 

DESPACHO DE REGISTRADOR PISO 2               7,00                  7,00 

SALA DE JUNTAS REG PISO 2               5,00 

AREA DE JURIDICA 1 PISO 2               8,00 

ITEM 15.09 S7 LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA UNIDAD UNIDAD

DESCRIPCION UBICACIÓN
ELEMENTOS LLENOS PESO

(KG)

VANOS
TOTAL CROQUIS

CANT LONGITUD ANCHO ALTO

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Fecha: 05- 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA DIA 5 MES 11 AÑO 2023
HOJA 

No
4 DE 5

1.9031

15.3457

1.60

2.13







5.09
2.73

3.83

3.33

4.43

2.83

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13 VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



ITEM:

L a h

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR

 Carlos Mario Garcia Oliva Juanita Duque Gómez

_______________________________________________________________ ____________________________________________________________
A08322006-92536604 A17842018-1053835028

TOTAL 128,22

Observaciones

                     -   

                     -   

                     -   

               50,53 

            9,53                8,15                77,70 

ZONA 2 CUBIERTA         11,750                4,30 

14.15.S7  ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO UNIDAD m2

DESCRIPCION UBICACIÓN
ELEMENTOS LLENOS PESO

(KG)

VANOS
TOTAL CROQUIS

CANT LONGITUD ANCHO ALTO

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Fecha: 05- 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA DIA 5 MES 11 AÑO 2023
HOJA 

No
3 DE 5

















ZONA 1

ÁREA: 187.88 M2

ZONA 2

ÁREA: 146.45 M2

ZONA 7

ÁREA: 49,23 M2

ZONA 3

ÁREA: 162.45 M2 AREA ZONA 2

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13 VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



ITEM:

L a h

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Fecha: 05- 11 - 2023

AÑO 2023
HOJA 

No
2 DE 5MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA DIA 5 MES 11

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

5.03 S7  PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO UNIDAD m2

DESCRIPCION UBICACIÓN
ELEMENTOS LLENOS PESO

(KG)

VANOS
TOTAL CROQUIS

CANT LONGITUD ANCHO ALTO

PARED OFICINA ADMINISTRATIVA           1,600 

VENTANA OFICINA ADMINISTRATIVA               3,00             1,00            1,00 

                 3,68 

VENTANA OFICINA ADMINISTRATIVA               6,00             1,40            1,30 

           2,30 

                 3,00 

               10,92 

                 1,43 PARED POSTERIOR OFICINA ADMINISTRATIVA             1,30            1,10 

                 0,96 VENTANA SALA DE COMPUTO             0,80            1,20 

                 0,96 VENTANA SALA DE COMPUTO             0,80            1,20 

                 2,08 MURO SALA DE COMPUTO             1,30            1,60 

                 3,68 PARED OFICINA JURIDICA             1,60            2,30 

               10,92 VENTANA OFICINA JURIDICA               6,00             1,40            1,30 

                 3,00 VENTANA OFICINA JURIDICA               3,00             1,00            1,00 

                 1,43 PARED POSTERIOR OFICINA JURIDICA             1,30            1,10 

                 0,96 VENTANA BIBLIOTECA JURIDICA             1,20            0,80 

                 0,96 VENTANA BIBLIOTECA JURIDICA             1,20            0,80 

                 2,08 MURO BIBLIOTECA JURIDICA             1,60            1,30 

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

 Carlos Mario Garcia Oliva Juanita Duque Gómez

                     -   

TOTAL                46,06 

Observaciones

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR

_______________________________________________________________ ____________________________________________________________
A08322006-92536604 A17842018-1053835028













OFICINA AREA AREA 2DO PISO 

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13 VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



ITEM:

L a h

A08322006-92536604 A17842018-1053835028
CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR

 Carlos Mario Garcia Oliva Juanita Duque Gómez

_______________________________________________________________ ____________________________________________________________

TOTAL 71,74

Observaciones

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

               12,54 

                     -   

SALA DE JUNTAS REG. PISO 2             4,43                2,83 

               13,90 

            2,13                1,60                  3,41 

BIBLIOTECA JURID. PISO 2             5,09                2,73 

               12,75 

          15,34                1,90                29,15 

AREA JURIDICA 1 PISO 2           3,330                3,83 

4.06 S7 CIELOS RASOS UNIDAD m2

DESCRIPCION UBICACIÓN
ELEMENTOS LLENOS PESO

(KG)

VANOS
TOTAL CROQUIS

CANT LONGITUD ANCHO ALTO

CONTRATO No. 1674-2023 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALLINC S.A.S. BIC SUPERVISOR SNR ALFONSO RENE SANCHEZ

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Fecha: 05- 11 - 2023

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA DIA 5 MES 11 AÑO 2023
HOJA 

No
1 DE 5

1.9031

15.3457

1.60

2.13







5.09
2.73

3.83

3.33

4.43

2.83

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13 VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



800.205.914-1

1 UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

MESON

1,96 1,00 1,00 1,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,96

1,96

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

OBSERVACIONES: Subtotal 

Vienen 

TOTAL

Director de Interventoría:

PRELIMINARES DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM) COCINA

Localización
Dimensiones

No Elem. Medida Total

CAPÍTULO ITEM 1,46 DESCRIPCIÓN

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORÍA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



800.205.914-1

14 UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

HALL

ZONA 1 (OFICINAS) 3,100 8,84 1 27,40

3,200 4,70 1 15,04

1,520 2,00 1 3,04

ZONA 2 (PASILLO) 9,44 1,00 1 9,44

CUARTO DEL RACK 3,10 3,20 1 9,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64,84

64,84

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

OBSERVACIONES: Subtotal 

Vienen 

TOTAL

Director de Interventoría:

ALISTADO DE PISO 2CM ORIP

Localización
Dimensiones

No Elem. Medida Total

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 14,13 DESCRIPCIÓN

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORÍA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

3.1000

8.8400

28.4600

9.0800

28.4600

9.0800

28.4600

9.0800



UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

OFICINAS Y 

PASILLOS

ZONA 1 (OFICINAS) 3,100 8,84 27,40

3,200 4,70 15,04

1,520 2,00 3,04

ZONA 2 (PASILLO) 9,44 1,00 9,44

54,92

54,92

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 2 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

PRELIMINARES ITEM DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO OFICINAS Y PASILLOS

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

3.1000

8.8400

28.4600

9.0800

28.4600

9.0800

28.4600

9.0800



UNID. ML UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

OFICINAS Y 

PASILLOS

ZONA 1 25,80 25,80

ZONA 2 12,70 12,70

38,50

38,50

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

DD 24 MM 9 AA 2023 CORTE N° 2 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

CAPITULOS PRELIMINARES ITEM DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA OFICINAS Y PASILLOS

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

28.4600

9.0800



UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

OFICINAS Y 

PASILLOS

ZONA 1 (OFICINAS) 3,100 8,84 27,40

3,200 4,70 15,04

1,520 2,00 3,04

ZONA 2 (PASILLO) 9,44 1,00 9,44

54,92

54,92

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 2 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

PRELIMINARES ITEM DESMONTE DE CIELO RASO OFICINAS Y PASILLOS

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3.1000

8.8400

28.4600

9.0800

28.4600

9.0800

28.4600

9.0800


