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ACTA DE VISITA

LUGAR: Cali (Valle del cauca). ORIP Cali Carrera 56 No. 11a

FECHA: 29 de Noviembre de 2023

ASUNTO: Visita técnica Supervision avance obras Contrato Mantenimiento Agrupacion No. 1

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

FUNCIONARIO (S) DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
Arg. Rene Alfonse Sanchez — Funcionario Grupo Infraestructura — Supervisor
Arg. Guido Garcia — Contratista Regional Pacifico- Apoyo de supervisor

CONTRATISTA O DELEGADO
fngeniera Luisa Alejandra Lara
Residente de Obra — SOLUCIONES INTEGRALES_S.A.S. Contrato 1674 de 2023

INTERVENTORIA DE OBRA O DELEGADO

Arquitecto Didier Monterroza Casas

Residente de Interventoria - TOTALL INC S.A.S BIC = Contrato 1707 de 2023
Ingeniero Laureano Granados Rios

Director de Obra - TOTALL INC S.A.S BIC — Contrato 1707 de 2023
Ingeniero SST- Duber Steven Solarte- TOTALL INC §.A.S BIC.

OBSERVACIONES:

Siendo las 10:30 a.m. del dia 29 de noviembre de 2023 se hace presentes en las
instalaciones de la ORIP Cali {Valle del Cauca) ubicada en |la Carrera 56 No. 113, los antes
mencionados con el objetivo de realizar {a verificacion del avance de obras que se viene
adelantado, se inicia con un recorrido para verificar que las obras se estén desarrollando
conforme a lo establecido en la visita realizada el pasado 16 de agosto de 2023 y en la cual
en la compafia de la Interventoria y el contratista se establecieron las actividades a realizar.

ASPECTOS RELEVANTES:

Se revisan los compromisos adquiridos en la visita realizada el 16 de agosto de 2023 en la
cual asistieron por parte del contratista ingeniero German Tovar, por la interventoria el
ingeniero Laureano Granados, por la SNR Arq. Alfonso Rene Sanchez Supervisor del contrato
y el Arg. Guido Fernando Garcia Apoyo de la supervision.

Al inicio de la presente visita, la supervisién ve con preocupacion que la oficina en dias
anteriores evidenciaba mas personal de trabajo, mas movimiento en las actividades
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La presente acta se firma en el municipio de CALI (Valle del Cauca), a los Veintinueve (29)
dias del mes de Noviembre de 2023.
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