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PÁGINA: 1 DE: 2 ACTA No: 01 

 

CONTRATO: 
Interventoría 1707 de 2023 y obra 1674 de 
2023 

FECHA: 13/10/2023 

HORA DE INICIO: 10:30 am 

HORA DE TERMINACIÓN: 12:30 m 

SITIO DE REUNIÓN: Nivel central 
 

TEMAS TRATADOS: 

1.- revisión estado de la obra 
2.- inicio de las actividades  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
 

En las instalaciones de la superintendencia se reunieron el día 13 de noviembre las siguientes 

personas:  Neider palacios palacios, residente del contrato de interventoría 1707 de 2023, Elkin 

Samir castillo mosquera. Con el objetivo de realizar el Comité de Obra No 01 el cual incluye el 

desarrollo de las actividades contempladas en Temas Tratados. 

 

1.- Revisión del estado de la obra. 

De acuerdo a cuerdo las actividades contratadas, se realizo la revisión de las actividades críticas a 

realizar, además se verifico que el personal de obra cumpliera con todos los requerimientos de 

seguridad en el trabajo. 

2. -inicio de las actividades. 

De acuerdo al cronograma aprobado, se inicio con las actividades no prevista como críticas. 
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PÁGINA: 2 
DE
: 

2 ACTA No:01 

ACTIVIDADES PENDIENTES: RESPONSABLE: 

1. Revisión ítems no previsto INTERVENTORIA  

 OBRA  

  

  

  

  

  

 

ASISTENTES REPRESENTANTE DE: FIRMA 

 lkin Samir castillo mosquera. 
Soluciones Integrales Unión 

S.A.S (Obra) 
 

Neider Palacios Palacios  Totall Inc Sas Bic (Interventoría)  
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