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CONTRATO: Izn(;[ggventoria 1707 de 2023 y obra 1674 de
FECHA: 31/10/2023
HORA DE INICIO: 10:45 am
HORA DE TERMINACION: 12:00 m
SITIO DE REUNION: Nivel central
TEMAS TRATADOS:

1.- revision estado de la obra

DESARROLLO DE LA REUNION

En las instalaciones de la superintendencia se reunieron el dia 31 de octubre las siguientes
personas: Neider palacios palacios, residente del contrato de interventoria 1707 de 2023,
Elkin Samir castillo Mosquera, Residente de Obra. Con el objetivo de realizar el Comité de Obra
No 04 el cual incluye el desarrollo de las actividades contempladas en Temas Tratados.

1.- Revisién del estado de la obra.

De acuerdo a cuerdo las actividades contratadas, se realizo la revision de las actividades
desarrolladas, ademés se verifico que el personal de obra cumpliera con todos los requerimientos
de seguridad en el trabajo, logramos identificar el avance conforme a las actividades realizadas.

Se enfatizo y se puntualizo sobre el manejo del sobrante de obra, ademas se trato el caso puntual
del compafiero Juan padilla Hurtado quien no estaba afiliado a salud, el contratista se comprometio
a realizar la afiliacion.
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ACTIVIDADES PENDIENTES: RESPONSABLE:
1. Manejo de material sobrante en obra OBRA
2. Afiliacién Juan Padilla Hurtado OBRA
3. Sefalizacion material sobrante OBRA
ASISTENTES REPRESENTANTE DE: FIRMA
Elkin Samir castillo mosquera. Seluciones Integrales Union
S.A.S (Obra) 5’[{4{\,\ Sowmiy Coril 1o m
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