GOBERNACION DE

INFORME DE SUPERVISION No. 5
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2024

LA GUAJIRA-SECRETARIA DE EDUCACION
"DEPARTAMENTAL

INFORMACION GENERAL

Marque con una X el tipo de documento

CONTRATO X | CONVENIO

ORDEN DE_
ACEPTACION

Espacio para registro CORDIS

Numero: 045

| de | 2024

18858 DE 2018, O SEGUN CORRESPONDA.

Objeto: PRESTACION DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION
ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ISHACHIMANA Y EN EL
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN LORENZO DE SHIRURIA UBICADOS EN
LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE MANAURE,
DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2024 EN EL DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION

Contratista: | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU TERRITORIO DE ISHO

INFORMACION DE LAEJECUCION

Registro Presupuestal (articulo 42 ley): 195 de 27 DE FEBRERO de |2024
Fecha aprobacion de Pélizas Garantias: 1 de MARZO de |2024
Fecha de inicio:
Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio ! 2 MARZO de | 2024
Duracion total: 126 DIAS CALENDARIO ESCOLAR
Fecha de terminacion: 19 | de | SEPTEMBRE | de |2024

: "~ AdicionalNo._ " Tiempo (dias calendario)

1 N/A N/A
Fecha de terminacion de acuerdo con la prérroga: Dia | de | Mes L de | Afo

. Adiciones .

. _ AdicionalNo. . . .~  Valor ($)

1 ] N/A N/A
Valor total: N/A

v Suspensiones
, Adicional No. Tiempo (dias calendario)

1 N/A N/A

2 N/A N/A
Fecha de terminacion de acuerdo con la suspension: Dia de Mes de Afo

. . . . ~ Modificaciones

. Clausula No * Breve descripcion de la modificacion
1 N/A N/A
2 N/A N/A
[ BALANCE FINANCIERO L i
El contrato/convenio/orden de aceptacion estipul¢ anticipo: S No_X_

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignacion de los anticipos en el cuadro a continuacion

|Cuenta l Corriente | X|Ahorros

|

| Namero Cuenta: 861033284

Banco:

AVVILLAS

El interventor/supervisor debera anexar los siguientes documentos de programacion y seguimiento del anticipo

Plan de inversion del anticipo / Modificacion
al plan de inversién

Formato control de seguimiento anticipo®

Conciliacion bancaria
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[ Extractos bancarios [ | Certificacion bancaria sobre rendimientos financieros I J

*a legalizacién del anticipo debe ser en funcion a la programacion acordada con el contratista y debe coincidir la programacion con la actividad y el valor aprobado
en las fechas respectivas.

Balance General Pagos realizados al contratistalentidad
- Valor 4
Concepto Valor Concepto (16) s&;FmMU& Valor total factura(19) | amortizacion Valor neto (21) %(2)
" anticipo (20)
MARZO $ 184.47209 1447200 1,1%
Valor inicial (9) $ 1668992220 |  ABRIL $ 236.339.340| § 23633940 42 -
Valor Adiciones (10) $ - MAYO $ 233.709.180 § 2370080f  140%
Valor Reducciones (11) $ . JUNIO $ 155.888.9%0| § 155,888,990 9.3%
Valor Total (12 lz ~1sesm2| [ Lo § ; ¥
Valor pagado (13) 810409600/ [ AGOSTO $ $ 0%
Valor causado que no se ha ¢ 189091360 | | SEPTIEMBRE § s s : %
pagado (14)
Valor total ejecutado (15) $ 999.500960| | OCTUBRE $ 1§ . 0%
Valor por ejecutar (16) $ £69491.260 | | NOVIEMBRE $ -8 . W%
$ $ . ¥
TOTALES & Bi04es0's T T

NCTA: LAS CASILU\S SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.034,9%

Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo

No. Orden de pago de Anticipo: Registre el nimero de la orden de pago del anticipo

Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.034,9%

Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la muttiplicacion de la casilla (1) * Casilla (9)

Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicacion de la casilla (4) * Casilla (10)

Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (5 Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones)

Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - 3 De la casilla (21) Valor total amortizacion anticipos

. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenioforden de aceptacion inicial principal sin adiciones

10. Valor Adiciones : En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas

11. Valor Reducciones : En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas

12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9) +(10)

13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19)

14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se esta radicando para pago

15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) +(13) (¥ Valor pagado +Valor causado no pagado).

16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado

17. Concepto: Corresponde a los Numeros de pago realizados

18. Orden de Pago: Registre el Numero de la orden de pago.

19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago

20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura

21. Valor Amortizacién anticipo: Registre el valor de amortizacion del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortizacion estipulada en el
contrato/convenio/orden de aceptacion inicial.

22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortizacion anticipo (20)

23. %: Es la Division entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

©oNo s wN S

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente informacion:

Valor aporte contrapartida $
Valor ejecutado contrapartida a la fecha $
% de Ejecucion contrapartida a la fecha %

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecucion
Financiera Recursos Entregados en Administracion” A-FM-CN-AC-02-06.
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RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptacion genero rendimientos: Sl No__ X

rendimientos (Fecha de Inicio - Fecha

Periodo de generacion de

de corte)

Valor de Rendimientos e
rendimientos

Fecha de consignacion de Anexa recibo (SINO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes
a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 714. de 2002, art. 50.

sIX | NO i

Marque con una X

Estado de avance de la ejecucion fisica a la fecha

59,9%:

Formula: Alcance Prestacion Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente
*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripcion de la ejecucion actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

No

OBLIGACIONES GENERALES
DEL CONTRATISTA/ENTIDAD

ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION

Asumir la responsabilidad
de todas las actividades
relativas a la ejecucion de
las obligaciones
contractuales.

59,9%de Avance:

Descripcion del avance:

La Asociacion de Autoridades Tradicionales Wayuu del Territorio Isho, para el mes
de julio de la presente vigencia, asumié con responsabilidad las act|V|dades
concernientes a la ejecucion de las obligaciones contractuales adquiridas medlante
la suscripcién del contrato objeto de supervision, en el cual se evidencia |a

presentacion de la siguiente documentacion;

- Factura electronica de venta.
- Certificado de aportes parafiscales y seguridad social.

- Planilla seguridad social personal dinamizador de alimentos correspondlentF

al mes de julio.
- Planillas de seguridad social personal administrativo.
- Relacién de pagos del personal administrativo.

- Relacién de pagos del personal dinamizador de alimentos.

- Pazy salvo proveedores.

£

l

1
E

- Certificado de limpieza y desinfeccién de cocinas y comedores reallzadga
durante el mes de julio en la Institucion Etnoeducativa Rural Ishachimana'y

en el Centro Etnoeducativo san lorenzo de Shirruria.
- Actas de entrega de elementos de aseo.

- Acta de capacitacién al personal dinamizador auxiliar de alimentos eh

enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs).
- Formato de entrega de dotacion al personal dinamizador.
- Actas de remisién de alimentos.
- Certificacion de cumplimiento de ciclo de menu.
- Formato de compras locales.
- Acta de seguimiento al comité dinamizador -PAE.
- Actas de apertura de buzon

|

‘
?
I
‘
i
!
s
§
r
.
.
|
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- Registro y control de asistencia durante el mes de julio en la Instntumo
Etnoeducativa Rural Ishachimana y en el Centro Etnoeducativo San Lorenzf)
de Shirruria. i
- Certificados de cobertura atendida durante el mes de julio en la Instltuoloh
Etnoeducativa Rural Ishachimana y en el Centro Etnoeducativo san Iorenzo
de Shirruria, expedidos por rector y/o director de dichos estable0|m|ento;;
educativos. |
- Certificado de cobertura atendida durante el mes de julio expedido por él
Representante Legal de la Asociacion de autoridades Tradicionales WayuU
Territorio Isho. , i
- Ejecucion de recursos. i1

Entrega producto Si _X__ No

correspondiente al mes de Julio— operador.

Cumplir a cabalidad con
las condiciones pactadas
en el contrato, las cuales
solamente podran ser
modificadas previo
cumplimiento del tramite
dispuesto por Secretaria
de Educacion
Departamental, segun el
procedimiento establecido
y una vez se alleguen los
documentos pertinentes.

59,9% de Avance:

i
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —Informe g
T

Descripcion del avance: Para el mes de julio de la presente vigencia, la Asociaciéf‘p
de Autoridades Tradicionales Wayuu del Territorio Isho, dio cumplimiento a lak
obligaciones contractuales de conformidad a las condiciones pactadas mmalmentk
en el presente contrato.

Entrega producto Si __X No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, Oficina PAE —
correspondiente al mes de Julio — operador.

Informe.

Elaborar y presentar los
correspondientes informes
parciales y finales en los
cuales se evidencie la
correcta ejecucion de las
obligaciones contractuales
con sus respectivos
soportes; los cuales
deben ser cargados a la
plataforma SECORP |l

59,9% de Avance:

it
|
V

Descripcién del avance: ElI CONTRATISTA elabor6 y presento el informe qb
ejecucion correspondiente al mes de julio de 2024, con sus respectivos soportee*
evidenciando asi, el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en el
contrato. Dichos informes son cargados al sistema electrénico para la contratamqn
publica — SECOP I, siendo un requisito indispensable, para el desembolso de Ios
recursos ejecutados para el periodo correspondiente.

1

Entrega producto Si __X No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, Oficina PAE —
correspondiente al mes de Julio — operador.

Informe|

Realizar los pagos al SISS
(salud, pension y riesgos
laborales) de acuerdo con
la normatividad vigente
aportando los soportes de
pago correspondientes.

59,9% de Avance:

= it i

i

|
Descripcion del avance: Para el periodo del mes de julio de 2024, el contrattstg
aporto las siguientes planillas seguridad social correspondiente al personal vmculad
mediante contrato de prestacion de servicios:
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PERSONAL ADMINISTRATIVO i

Valor

Nombre Cargo No. planilla | Periodo | Cancelado i

Luis Rafael Freyle Melo | Coordinador i5

Maria Luisa Lépez Asesor i
C.C 39.491.166 administrativo | 9469272247 | JUNIO $759.700

Karen Paola Pimienta Apoyo i

C.C 1.118.825.459 administrativo 4564653261 JULIO $377.300 :

|

|

Asimismo, adjunté la planilla de seguridad social No. 9473383690 correspondiente :
periodo de julio de 2024, en el cual se evidencia la liquidacion de los aportes a
Sistema General de Pensién, Caja de Compensacion familiar y riesgos laborales d‘ﬁvl
personal dinamizador auxiliar de alimentos vinculado, de conformidad a la aplicacién
de la planilla tipo E, cotizante — 51. !

i
4

i
|

H
Entrega producto Si ___ No i
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —Informe |:

correspondiente al mes de Julio— operador.

En el evento de tener
personal vinculado por
Contrato laboral, el

contratista debera estar al
dia en el pago de los
aportes al sistema de
seguridad social en salud,
pensiones, riesgos
laborales aportes
parafiscales (Caja de
Compensacion  Familiar,
ICBF y SENA) durante la
vigencia del Contrato;
para el personal vinculado
por prestacion de
servicios, debera verificar
que el mismo se
encuentre cotizando al
régimen de salud, riesgos
laborales 'y pensiones
como lo establece la Ley

y

797 de 2003. En todo
caso para el personal
dinamizador PAE el
operador debera
garantizar la vinculacion y
aporte de manera
oportuna a los sistemas
de riesgos laborales,
pension 'y caja de

compensacion familiar. En
cualquiera de los eventos
mencionados

anteriormente, el
contratista para cada pago
debera realizar el reporte
mensual de la situacion

59,9% de Avance:

T

Descripcion del avance: La Asociacion de Autoridades Tradicionales Wayuu d:.l
Territorio Isho, aportd certificacion de paz y salvo de los aportes al Sistema General
de Pension, Caja de compensacion familiar y riesgos laborales, correspondiente 3l
mes de julio de 2024, del personal dinamizador auxiliar de alimentos, adjuntado |a

planilla No. 9473383690.

Asimismo, adjunté la planilla de seguridad social del personal administrativd,
vinculado mediante contrato de prestacion de servicios i

|
|
f
|
{
|
i
i
|
i
i
|
|

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —Informe |

correspondiente al mes de Julio — operador. |
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presentada al supervisor
del contrato a efectos de
realizar el tramite de las
cuentas y dar dar por
cumplida la  presente
obligacion, adjuntando los
soportes de pago
correspondientes.

Obrar con lealtad y buena

59,9% de Avance: |

Descripcion del avance:

fe en cada una de las|Durante el presente periodo contractual se evidencio que el operador ejecuto |a
etapas contractuales, | operacién del PAE en cada una de sus sedes anexas, del centro etnoeducativo Sab
evitando  dilaciones y|Lorenzo de Shirruria y en la Institucion Etnoeducativa Rural Ishachimana, segun |p
. x . «pr H §
entrabamientos en  su|evidenciado en los certificados de cobertura expedidos por Representante Legal P/
ejecucion. rectores de los establecimientos educativos en referenciados. it
]
59,9% de Avance: ]
Descripcién del avance: El CONTRATISTA en el marco de la ejecucion del contratp
de prestacion de servicios al programa de alimentacion escolar p
CO1.PCCNTR.6009980 de 2024, constituyo las siguientes garantias: :
|
VALOR VIGENCIA
ASEGURADORA No DE POLIZA AMPAROS ASEGURADO
DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO $333.798.444 | 26/0212024 | 13/03/2025 i
|
PAGO DE
C ttU | t POLIZA DE SALARIOS,
onstituir 1as  garan las CL;%PSL(')"('S'SQ’BTO ;ggls:&‘gows . | stees00222 | 26/0212024 | 1310972027
exigidas en el contrato y ORI ZACIONES |
mantener actualizadas las LABORALES i
vigencias y el monto de gEAIF_zlleﬁz?o DEL | 333708444 | 2610212024 | 13/09/2025
los amparos, acorde con CREVISORA oo
|O, ContempladO en s la ackies LABORALES Y $260.000.000 12/07/2024 13/09/2024 !
clausula de garantias, OPERACIONES |
teniendo en cuenta el |
lazo de ejecucion el RESPgilefzxgﬁ%Ao PERJUICIOS i
" yecueitr, CIVILNo 1013938 | MODALIDAD DARO | $260.000.000 | 12/07/2024 |  13/09/2024 ]
valor, las modificaciones EMERGENTE
en valor y/o plazo, las
suspensiones, etc., que PERJUICIOS $260.000.000 | 12/07/2024 | 13/09/2024
afecten su vigencia o su P eAiTE

monto.

$260.000.000 12/07/2024 13/09/2024

COBERTURAR.C

Estas garantias fueron aprobadas por la oficina asesora del Despacho de u
Gobernacién de La Guajira, mediante acta de aprobacion de fecha 01 de marzo a

2024. |

i

jeo

w

Entrega producto Si __X No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, Oficina PAE — Informe

correspondiente al mes de Julio — operador.

Participar activamente en
los Comités Técnicos de
Seguimiento que
convoque la Secretaria de
Educacion del

59,9% de Avance:

Descripcién del avance: o
La Asociacion de Autoridades Tradicionales Wayuu del Territorio de Isho, participb
en las reuniones de seguimiento a los comités dinamizadores realizados en I0p
establecimientos Etnoeducativos de Ishashimana, el dia 31 de julio y en San Lorenzp
de Shiruria, el 30 de julio del afio en curso, donde de manera general se destaca gy

6

et oo ————t
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Departamento de la
Guajira, en el desarrollo
de la ejecucion del
contrato, asi mismo
Promover la conformacion
del Comité de
Dinamizadores PAE,
conforme a lo establecido
en la Resolucion 18858
del 2018

E
1
los miembros de los comités realizaron evaluacion a los procesos operativos dgl
programa de alimentacion escolar, corroborando que la ejecucion del Pae se h
desarrollado de manera oportuna, garantizando Ila calidad e inocuidad de mE
alimentos de la misma manera que las cantidades entregadas, cumpliendo asi cch
todo lo necesario para adelantar una buena prestacion del servicio a lgg
beneficiarios. Estas acciones son desarrolladas por los comités dinamizadores cp
acuerdo con lo enmarcado dentro de sus funciones establecidas en la Resolucnon
18858 del 2018, como mecanismo de participacion ciudadana.

Entrega producto Si __ X___ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educamon Departamental, oficina PAE— Informe
Julio — operador.

Presentar la respectiva
factura electrénica o su
documento  equivalente,
acompafiada de los
documentos soporte que
permitan establecer el
cumplimiento de las
condiciones pactadas,
requisitos sin los cuales
no se podran tramitar los
respectivos pagos. Es
obligacion del contratista
conocer y presupuestar
todos los gravamenes de
los cuales es responsable
al momento de presentar
su oferta y celebrar el

contrato, por tanto,
asumira toda la
responsabilidad 'y los
costos, multas y/o

sanciones que se generen
por la inexactitud de la
informacion fiscal que se
haya entregado. Para
todos los efectos legales,
presupuestales y fiscales,
se entendera que el valor

de la propuesta
presentada por el
contratista incluye IVA,

cuando el bien y/o servicio
no esté excluido de tal
gravamen por la Ley, asi

como también incluye
todos los  impuestos,
tasas, estampillas y

contribuciones

59,9% de Avance:

Descripcion del avance:

El CONTRATISTA para la atencion del mes de Julio, presento la factura N° ISH 44
cual cumple con los requisitos de ley para su tramite, ajustandose al valor de Id
complementos efectivamente entregados como se evidencia en el certificado d
cobertura atendida firmada por el rector y el operador y en el cuadro adjunto. Lg
recursos PAE estan exentos de cualquier gravamen nacional y los impuestos, tasag,
estampillas y contribuciones departamentales también como lo expresa la ordenanqa
departamental No. 388 de 2014.

Valor cobrado por parte del operador: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONE
NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($189.091.360 M/L)

.vﬂyﬁ—

los cuales se pagaran con la fuente de financiacion.
COMPLEMENTOS ENTREGADOS Y DESCONTADOS
DiAS RARGS DIAS COMPLEMNTOS
MODAUDAD DE | BENEFCIARIOS | PROGRAMADOS | COMPLEMENTOS | srecrwamest | EFECTIVOS |G e VALOR
MUNITIPIO ATERCION CONTRATADOS | DE ATENCION ATERDIBOS ATENDIDOS (NO COM TOTAL A PAGAR
MANAURE _|COMPLEMETO AN 1.281 18 23,058 1267 17 501 09385 4130]5 86473940
MANAURE AMUERZO 143 18 5,808 1436 17 5389 185231 5540($ 102617420
" i TOTALA
TOTAL 7 48.906 2703 5.490 39461  PAGAR | 189.091.360
CUADRO DE COMPLEMENTOS PROGRAMADOS
VALOR TOTAL
COMPLEMENTOS | VALOR | COMPLEMENTOS FUENTE
PRC 05 |COMPLEMENTOS | PROGRAMADOS FINANCIACION
AM 2305815 4130]S  95.228.540 i
ALMUERZO 25848 $ 5540[8  143197.920 PGN i
COSTO DE LA ! )
OPERACION 48.906 | $ 238.427.460
CUADRO DE COMPLEMENTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS
VALOR TOTAL
COMPLEMENTOS COMPLEMENTOS
EFECTIVAMENTE VALOR EFECTIVAMENTE FUENTE
MANAURE ENTREGADOS | COMPLEMENTOS ENTREGADDS FINANCIACION
AM 20938 § 4.130]$ 86473940
ALMUERZO 18523 | § 55405 102617420 PON
TOTALAPAGAR | s 189.091.360
PORLA 39.461 1
_CURDRO DE COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS
VALOR TOTAL
COMPLEMENTOS VALOR {OMPLEMENTOS NO FUENTE §
MANAURE NO ENTREGADOS | COMPLEMENTOS| ENTREGADOS FINANCIAGON e
AM 212015 4130|$  B.755.500 i
ALMUERZO 73151 § 5540 §  40.580.500 E
TOTALA PAGAR
POR LA ! 1
OPERACON | 9.445 | K] 49.336.100
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o T R S e T R s v < wme ¥ ettt e, 78

departamentales,
distritales o municipales
aplicables.

RELACION DE PAGOS A LA FECHA Y COMPLEMENTOS ENTREGADOS
|
% DE % DE COMPLEMENTOS |
CONCEPTO ‘T:%’;:;fggs EJECUCION | EJECUCION | COMPLEMENTOS Emmmos Y
MENSUAL | ACUMULADA eNTREGADOS AM|  ALMUER20 COMPLEMENTOS
MARZO S 184472.090 1L1%  114% 19477 19,002 38.179
ABRIL S 236.339.340 13,16%  252% 23926 24.824 48.750
MAYO § 233709480 14,0%  38.2% 24.648 23.811 48.459
JUNIO § 155.888.990 9,3% 48,8% 16.275 16,006 32281
JULIO § 189081380 113%  59,9% 20938 18523 39.461
TOTALES $  999.500.960 104.964 102.166 207.130
i
EIECUCION DEL PERIODO L
VALOR OPERACION | PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADAENEL |EJECUTADOEN g:flfn’i EIECUTADO mv:J:Z:?TNMm FALT:NTE POR
PERIODC EL PERIODO ACUMULADO EJECUTAR
$ 1.668.992.220 | $ 189.091.360,00 11,3% §  999.500.960 59,9%| §  669.491.260 40,1%

Entrega producto Si__X__ No .
Ubicacion: Archivo secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE — Informe

Julio— operador.

10

Entregar al finalizar el
contrato al supervisor, los
documentos y correos que
en desarrollo del contrato
se hayan producido, e
igualmente  todos  los
archivos que se hayan
generado en cumplimiento
de sus obligaciones para
soportar los informes
parciales y el informe final
del contrato.

59,9% de Avance:

Descripcion del avance: Para este periodo correspondiente al mes de Julio, s
evidencio en el informe aportado por el operador la certificacion de la adecuad
ejecucion de la operacion firmada por el rector y el operador, planillas de entrega d
complementos alimentarios, y el informe mensual de actividades donde se evidenc
el desarrollo de las obligaciones contractuales.

O™ O

Entrega producto Si __No _X
Ubicacion: N/A.

11

Solicitar autorizacion
escrita de la secretaria de
Educacién Departamental
de La Guaijira para utilizar
el nombre, emblema o

59,9% de Avance:

Descripcion del avance:
Para el inicio de la operacién del Programa de Alimentacion Escolar PAE, la ETC

Guajira, entrego al CONTRATISTA los sellos o emblemas oficiales a utilizar durant

w
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sello oficial fines

publicitarios.

con

la vigencia 2024, y se pudo evidenciar en este informe el uso adecuado, con fings

publicitarios, ademas utilizo de manera correcta los emblemas o imagen corporativ
autorizada, en lo formatos requeridos para la presentacion de la cuenta, cumplieng
con los lineamientos establecidos para tal fin.

2|
9

Entrega producto Si _x_No !

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira, Oficina

PAE, Informe mes de Julio. |

59,9% de Avance:

Descripcién del avance: Para el presente periodo de ejecucion el operador aport
las planillas de pagos de seguridad social del personal administrativo de la siguien’
manera: i

%

del contrato, con el fin de
tomar los correctivos
necesarios.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Cumplir con las normas, ' ; Valor
reglamentos e Nombre Cargo No. planilla | Periodo | Cancelado Il'
tnstruccrones del Sistema Luis Rafael Freyle Melo | Coordinador ]i
12| de Seguridad y Salud en C.C 84.030.653 operativo 9470505586 | JULIO $377.300 |
el Trabajo, de acuerdo i
con la normatividad Maria Luisa Lopez Asesor ;
vigente. C.C 36.491 166 miistrative 9469272247 | JUNIO $759.700
Karen Paola Pimienta Apoyo
C.C 1.118.825.459 administrativo 4564653261 JULIO $377.300
Las cuales fueron validadas en la plataforma establecida para tal fin.
Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, Cobertura PAE —
Informe correspondiente al mes de Julio— operador.
59,9% de Avance:
Descripcion del avance: E| operador aporté como evidencia el radicado de |a
Tramitar | ¢ d cuenta de fecha del 26 de agosto del 2024 de forma virtual en la plataforma del SAG,
rim' Zr ?S guell’l asd. €| identificado GJR2024ER012372 . Una vez validado este informe por el componente
Cfo = gn ro de Iosd oz seguimiento a la operacion se evidencia algunas observaciones sujetas |g
( )t d s Cart‘?” a(;'ol subsanacion, por lo que se le solicito al operador verificar para darle continuidad gl
13 Qﬁ.n = osd, 2 3a| Ir Q€1 tramite. El operador ingreso lo solicitado, mediante el siguiente radicado:
el - penea (eS|« GJR2024ER012890, el dia 4 de septiembre de 2024 t
imposicién de multa e GJR2024ER013999, el dia 20 de septiembre de 2024
r ndiente. 5
sarrespondient Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira, Oficina
PAE, Informe mes de Julio.
59,9% de Avance:
Descripcion del avance: Para el mes de julio de 2024, |a Asociacion de Autoridadejs
Reportar oportunamente Tradicionales Wayuu del Territorio Isho, solicité autorizacion de movimientos en a
las novedades que se|lInstitucion Etnoeducativa Rural Ishachimana y Centro Etnoeducativo Rural s3
14 | presenten en la ejecucion | lorenzo de Shirruria debido a la fluctuacion de la cobertura en dichas sedes, Una vé

verificada la cobertura en el sistema integrado de matricula — SIMAT y al total g
cupos contratados en los establecimientos educativos, se procedio a la viabilizacid

de dichos traslados

w=
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Por otra parte, es menester manifestar que el dia 15 de julio, no se presto el servicb
del Programa de Alimentacion Escolar (PAE), en la Institucién Etnoeducativa Rurg
Ishachimana y en la Institucion Etnoeducativa Rural San Lorenzo de Shirruria debid
a la declaratoria de dia civico por parte de la Gobernacién de La Guajira.

T =

Entrega producto Si No_ X
Ubicacion: N/A.

Respetar y salvaguardar

59,9% de Avance:

Descripcion del avance: El contratista durante el presente periodo de ejecucig
respet6 y salvaguardd los derechos fundamentales de los nifios, nifas
adolescentes consagrados en el articulo 44 de la Constitucion Politica, en
Convencion Internacional de los Nifios, en la ley 1098 del 2006 y demas norma

(0200 V) it v M i |

los derechos | pertinentes, lo anterior se pudo evidenciar con la entrega en el mes de julio de |3
fundamentales de los | siguientes raciones alimentarias:
A os " ;
nlﬁ “cont ninas y T TITULARES DE :
adolescentes ) ESTABLECIMIENTOS DERECHOS TIPO DE RACIONES
15 | consagrados en el articulo EDUCATIVOS ATENDIDOS COMPLEMENTO ENTREGADAS
44 de la Constitucion 305 AM 2599
Politica, en la Convencion |.E.R ISHACHIMANA
Internacional de los Nifios, 1436 ALMUERZO 18.523
en la ley 1098 del 2006 y CER SAN LORENZO 962 o
demas normas DE SHIRRURIA AM '
pertinentes. TOTAL 2.703 N/A 39.461
Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE —Informe
correspondiente al mes de Julio— operador.
59,9% de Avance: i
Descripcion del avance:
El CONTRATISTA cuenta con los siguientes mecanismos de atencion, para dgr
respuesta a los requerimientos exigidos por los entes de control y la Secretaria dé
educacion Departamental.
1. Email: asoc.wayuuisho@gmail.com
2. Linea de atencién: 3157276428
Crear mecanismos de . ) - , ;
La ETC creo para la presente vigencia un correo electronico, con el fin de recepcionar tod
PQRS, apoyando dentro las SPQRFD, relacionadas con la ejecucién del Programa de Alimentacion Escolar y es gl
1 de los términos, los | siguiente: !
{

requerimientos de las
entidades de control y
Secretaria de Educacion
Departamental.

contactenospaequaiira@lagujaira.gov.co Vv publicado en las fichas de visibilidad de ca%g
comedor escolar.

Cumpliendo con los lineamientos exigidos para tal fin.

Durante el presente periodo de ejecucion contractual no se presentardh
requerimientos por parte de los ¢rganos de control.

10
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Numero de _ Descripcion del .
sadicadn Solicitante requerimiento Tramite/respuesta
N/A N/A N/A N/A

Entrega producto Si ___ No _X_
Ubicacion: N/A 3

17

Asistir a las convocatorias
gue efectue la secretaria

de Educacion del
Departamento  de La
Guajira durante la

ejecucion del contrato.

59,9% de Avance:

Descripcion del avance:

Para el periodo de ejecucion reportado en este informe la Secretaria de EducaciéE
Departamental de La Guajira convoco al contratista al fortalecimiento g
capacidades realizado el dia 23 de julio del presente anualidad, en acompafiamientp
con la profesional de fortalecimiento territorial de la Unidad de Alimentos Para
Aprender UAPA, con la finalidad que los miembros de los comités dinamizadores
conozcan sus competencias dentro del programa de alimentacion escolar PAE. i

Entrega producto Si_X No __
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira, Oficina
PAE, Informe mes de Julio.

NO

OBLIGACIONES
ESPECIFICAS DEL
CONTRATISTA/ENTIDAD

ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION

Planear, organizar y ejecutar
el suministro diario de los
complementos  alimentarios
de conformidad con los ciclos
de menUs aprobados en el
PAIP y garantizar que el
personal que lleva a cabo las
actividades  desarrolladas
durante la ejecucion del PAE
en las diferentes etapas del
proceso, tenga la idoneidad y
experiencia suficiente para el
cumplimiento de sus
funciones.

59,9% de Avance:

Descripcion del avance:

El Operador de la ASOCIACION ISHO no solicito en el mes de julio del afio 2024 a |a
entidad territorial certificada — ETC autorizacion para intercambios de alimentos ep
los menus entregados en preparacion en sitio en modalidad de complemento jornada
de la mafiana y almuerzo, que se deben brindar en el periodo en curso son kTF
menus del 1 al 17 semana 1, 2,3y 4. i
Las entregas de los alimentos perecederos y no perecederos en los establecimientos
etnoeducativos y sedes anexas se realizan dos veces en el mes de julio.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental de la Guajira, Oficina

PAE, Informe mes de Julio operador.

Cumplir a cabalidad los
Lineamientos Técnicos -
Administrativos,
condiciones de operacion
y estandares minimos del
Programa PAE fijados por
el Ministerio de Educacion
Nacional.

59,9% de Avance:

Descripcion del avance:

El operador cumplié con las condiciones del contrato con las acciones que realiz
segun el informe de actividades, en relacion a la atencion del PAE mediante la racid
preparada en sitio, garantizando la aplicabilidad del plan de saneamiento basico y Ia
programas que lo integran, de acuerdo a lo establecido en el Plan Alimentar
Indigena Propio PAIP y segun lo especificado en la Resolucion 18858 de 2018 par

pueblos indigenas.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira, Oficina

PAE, Informe mes de Julio — operador.

e i e s v

Garantizar

59,9% de Avance:

Descripcion del avance: |
El administrador de servicio PAE garantizo el suministro de la alimentacion escolar

11
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PN ———]

permanentemente la
cantidad, calidad,
inocuidad y oportunidad
en la entrega de los
complementos
alimentarios a los titulares
de derechos beneficiarios
del programa, en las
condiciones del contrato y
la normatividad existente,
en especial lo previsto en
la Ley 21 de 1991 que
establece la obligacion a
los estados en promover
la plena efectividad de los
derechos sociales,
econdémicos y culturales
de los pueblos indigenas,
respetando su identidad
social 'y cultural, sus
valores, costumbres y
tradiciones, y sus
instituciones.

de acuerdo a la minuta concertada con las autoridades tradicionales y avalada por |a
ETC Guajira.
El operador cumplié con la cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad en la entregg
de alimentos, a través de las siguientes actividades:

Para lograr contar con el personal dinamizador auxiliar idoneo, las autoridadep
tradicionales aportaron el aval del personal, para garantizar la cosmovision de o
pueblos indigenas, la preparacion ancestral de los alimentos, las recetas o guias js
preparacion de acuerdo a los alimentos autéctonos de pueblos; el operador ane:i’
las hojas de vida del personal dinamizador auxiliar de alimentos con sus respectiva
soportes, certificaciones médicas  de aptitud, las cuales fueron validadaI

e

confirmando el buen estado de salud de las empleadas encargadas de
manipulacion de alimentos, aporté a su vez los respectivos acuerdos de voluntariad
entre otros documentos que acreditan, que el personal reine las condiciones tan
legales como higiénicas para la prestacion de sus servicios, lo anterior se verifico
mes de marzo.

Aportd el certificado de limpieza y desinfeccion donde consta que el operaddr
garantiz6 las actividades de manera diaria en las areas de preparacion,
almacenamiento y servido de alimentos, emitida por la directora Rita Uriana del
centro Etnoeducativo Rural Ishachimana y las sedes educativas anex #
(Shorshimana, Wuayetakat, Chojonchon, Casiska, Kashusy, Villa sar
Amalashimana, Calinasira, Hurraychichon, Jocolobao, Mapuain, Mocochirraman
Perralain, Yuntamana) y el certificado emitido por el director Pedro Epieyu Henriqu
del Centro Etnoeducativo Rural San Lorenzo de Shiruria y su sede anexa (Yawaka
emitido con fecha de 2 de agosto de 2024, reportado en el informe de actividad
aportado por el operador, correspondiente al mes de julio.

70

Anexo los certificados de fumigacion, de las areas donde se realiza preparaciof,
almacenamiento y distribuciéon de raciones en el centro Etnoeducativo Rurgl
Ishachimana y sus sedes anexas (Shorshimana, Wuayetakat, Chojonchon, Casisk
Kashusy, Villa sara, Amalashimana, Calinasira, Hurraychichon, Jocolobao, Mapuai
Mocochirramana, Perralain, Yuntamana) y el Centro Etnoeducativo Rural Sg
Lorenzo de Shiruria y su sede anexa (Yawakat), con fecha 5 de julio de 2024 cq
una vigencia de 5 meses, por parte de la empresa certificada LIVINGSTO!
FUENTES L — FUMI GUARE, reportado en el informe de actividades aportado por g
operador, correspondiente al mes de julio

et s

relacionados a continuaciéon: (detergente en barra, detergente en polv
desinfectante, esponja de brillo y abrasiva, bolsa para residuos, jabon antibacterig
papel higiénico y tapabocas) en el centro Etnoeducativo Rural Ishachimana y su
sedes anexas (Shorshimana, Wuayetakat, Chojonchon, Casiska, Kashusy, Villa sarg,
Amalashimana, Calinasira, Hurraychichon, Jocolobao, Mapuain, Mocochirraman
Perralain, Yuntamana) y el Centro Etnoeducativo Rural San Lorenzo de Shiruria y st
sede anexa (Yawakat), con el fin de realizar las actividades de limpieza ‘
desinfeccion de los comedores y cocinas conforme a lo establecido en el PAIP y
resoluciéon 2674 de 2013, contempladas en el plan de saneamiento basico, dand
cumplimiento a los lineamientos técnicos establecidos en dicha normatividag,
garantizando una atencion de los titulares de derecho bajo los estandares minimc}s
del programa PAE, con el fin de resguardar la inocuidad y calidad de las racioneg
servidas. Lo anterior se reporta en la carpeta del informe del operador mes de julio.

i
se evidencia que el operador realizo la entrega de elementos de aseo mensu%

)
)

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educaciéon Departamental de la Guajira, Oficina
PAE, Informe mes de Julio-operador.

Planear, organizar Yy
gjecutar la atencién del
PAE vy el suministro diario
de los complementos

59,9% de Avance:

Descripcion del avance:

El operador aporto la documentacién donde se observé la atencion a 2.703 titularg
de derecho en los establecimientos etnoeducativos Ishashimana y San Lorenzo d
Shiruria, entregando 39.461 raciones en 17 dias de atencion en el mes de julio, en |a
modalidad Racion para Preparar en Sitio. La distribucién de las raciones se realizg

wur
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alimentarios en la
modalidad, clase, tiempos
de  consumo, cupos,
unidades de servicio Yy
titulares de derecho
focalizados, acorde a la
priorizacion definido por la
entidad CONTRATANTE
conforme al plan de
remisiones aprobado en el
PAIP, priorizacion y la
focalizacion realizada al
interior de cada
establecimiento educativo.

asl.
TITULARE
SDE yotat
DERECHO S RACIONES
SESO“ 10 Dias RACIONES ® DIAS -t:'scl. NI‘(‘ oA l'“:"‘:‘“‘
MUNICIP CONTRAY ATEMDH HOVEDA
0 PRINCIPAL SEDE ADO SIMAT | pos assa oas DoOs s CIAS) LS CIAS) s
£ R SHORSHIMAKA 14 11 13 252 17 il 34 - 34 153
ERIWUAYETAKAT 19 17 18 342 17 7 30 - 30 253
ERICHOJONCHON 81 81 i8 1458 7 81 147 ~ W7 1230
CENTRO £ RICASISKA 84 78 18 1512 17 78 77 - 7 1243
ET"‘TJE%"C“ ERIKASHUSY 16 - 18 288 - - - - - -
ISHACHIMA | ERIVILLA SARA 04| 18 18 1872 7 8 298 298 1708
NA RJHURRAYCHICHOL - - - - - - - - -
TOTAL ISHACHIMANA 318 305 138 5.724 17 305 586 - 586 4.509
CENTRO - Fi 2
ETMOEDUCH PRINCIPAL 926 891 i8 16.668 17 851 B B B.132
TIVO RURAL | R YAWAKAT 18 71 18 342 17 4l = 8 1207
SAN ERIORROSPCO 18 - 18 324 - - - -
SHIRURIA 953 | 962 181 17.334 17 962 15 15 | 16.339
CENTRO
ETNOEDUCATIVO
ISHACHIMANA-
PRINCIPAL 1106 | 1199 i3 12908 7 1107 £143 | 1063 5080 13.739
E R AMALASHIMANA S2 59 18 338 17 53 175 - 175 28
£ AJCALINASIRA ¥ 12 i8 216 17 2 1 - 1 203
EFL HURRAY CHICHO! 38 40 18 684 17 40 88 - 186 434
ERIJOCOLOBAC i3 10 i8 233 7 10 - - - 170
CENTRO ERIMAPUAIN 13 14 18 252 17 4 13 - 13 225
E"”?fv%“c“ R MOCOCHIRRAMAN 102 105 i8 1836 17 105 154 - 154 1631
ISHACHIMA |_ERIFERRALAN 51 49 18 918 17 48 161 - 161 672
MANAURE NA ERIYUNTAMANA 48 40 i3 384 7 40 s - 3 561
TOTAL ISHACHIMANA ALMUERZO 1436 | 1528 ® | 25848 17] 1436 6.952 | 1063 5889 | 18523
TOTAL C.E. ISHACHIMANA 1758 | 1833 18 31.572 17 1741 7.538 | 1.063 6475 | 23122
NTULARES DE DERECHO SEGUN LO CONTH 2.717 | 2795 8| 48906 17{ 2703 7.553 6490 | 39461
Entrega productoSi _X___ No__ .
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE — Informe

Julio — operador.

Cumplir los ciclos de
menl aprobados en el
PAIP.

59,9% de Avance:

Descripcion del avance:
El Operador realizé entrega de los alimentos contemplados en los ciclos de mend
aprobados en el Plan Alimentario Indigena Propio, correspondiente a la semana 1, 4
3y 4; menls del 1 al 17 (17 dias de atencion). Estos ciclos de menus fuerg
concertados con las autoridades tradicionales con injerencia en los establecimientd
etnoeducativos. Asi mismo, se evidencia el recibido por parte del responsable d
establecimiento etnoeducativo (Rita uriana E.E Isashimana) y (Pedro Epieyu) E.
san lorenzo de shiruria, en cuanto a la Calidad, cantidad y presentacion de 108
alimentos entregados, segun el formato remisién entrega de viveres en el mes
julio se evidencian dos entregas para un total de 32 actas para todos Ids

ur

86 s - —a
—_— U J .

establecimientos etnoeducativos:
Fecha de Dias de
Remision de g Observacion
" atencion
Viveres
Menu 1 al 10 —semana 1,y 2 —
08/07/2024 10 dias alimentos perecederos y no
perecederos
Menu 11 al 17 —semana 3y 4 -
23/07/2024 7 dias alimentos perecederos Yy no
perecederos

viveres a los establecimientos etnoeducativos, de acuerdo con la modalidad
atencion, dias entregados, cobertura, menus, semana del ciclo de menu aprobad
por el PAIP, una vez llevado a cabo la validacion antes mencionada no
evidenciaron novedades en la entrega de alimentos recibido por un responsable 3

las sedes educativas.

Por otra parte, se realiza la revision documental de las remisiones de entrega 3

O Urwr-w-
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Ademas, los ciclos de menus contemplan preparaciones de acuerdo con
gastronomia del pueblo wayuu. Estos se elaboraron teniendo en cuenta I
concertaciones realizadas con la poblacion indigena.

Entrega producto Si __ X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de
Julio — operador.

Educacion Departamental, oficina PAE — Informg

Capacitar a los
dinamizadores  (personal
manipulador de alimentos)
y realizar la entrega de la
dotacion que emplee para
la operacion del
programa, al iniciar la
atencion y en el momento
que sea necesario
(minimo 2  dotaciones
completas).

59,9% de Avance: g

Descripcion del avance:
El operador presenté en la documentacion requerida para la aprobacion del PAIP, §I
plan y cronograma de capacitacion en los temas acordes con la resolucion 2674 dF
2013. |
i
a

E| administrador de servicio PAE, cumplié con el plan de capacitacion, instruyendo
personal dinamizador auxiliar de alimentos y personal relacionado con el proceso dE
atencion del PAE, en el tema Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAS) |i
inocuidad alimentaria, reportada en el acta de capacitacion, reportada en el inforrrse
del mes de julio aportada por el operador, con fecha 06 de julio de 2024; dicha
actividad fue realizada por la profesional en nutricion Rosana Saenz, en donde se
contd con la participacion de todo el personal dinamizador de alimentos contratadi)
por el operador.

E| administrador de servicio PAE, realiz6 la segunda entrega de dotacion al person
dinamizador de alimentos teniendo en cuenta que en el arranque habia realizado

entrega de una dotacion, cumpliendo asi con lo establecido en la resolucién 1885
de 2018 y de acuerdo a lo establecido en la resolucion 2674 de 213 y teniendo €
cuenta los usos y costumbres de la etnia Wayuu; es asi como realiz6 la entrega d
un delantal, una manta o uniforme, un gorro, un par de zapatos para el total de
personal dinamizador de alimentos contratado, con fecha de entrega del 08 de julip
de 2024.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental de la Guajira, Oficina
PAE, Informe mes de Julio-operador.

Asistir a las mesas de
seguimiento, comites Yy
reuniones del PAE que se
convoquen por el MEN,
las entidades territoriales,
la Supervision y/o el
Comité de Dinamizadores.

59,9% de Avance:

Descripcion del avance: i
Se evidencia la asistencia del contratista en la reunién de fortalecimiento d
capacidades a los comités dinamizadores, convocada por la supervisora del contra
en acompafiamiento de la Unidad de Alimentos Para Aprender UAPA del MEN, ca
el objetivo de socializar las generalidades del PAE, ademas de las competencias d
comité en el programa de alimentacion escolar, roles y demas acciones de contr
social, que permitan garantizar |a prestacion de un buen servicio.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental de la Guajira, Oficina
PAE, Informe mes de Julio-operador

Participar activamente en
los comités
dinamizadores, reuniones
de veeduria ciudadana,
control  social, mesas
publicas, comité de
seguimiento operativo,
entre otros.

59,9% de Avance:

Descripcién del avance: ,
La Asociacion de Autoridades Tradicionales Wayuu del Territorio de Isho participd 3

h
las reuniones de seguimiento a los comités dinamizadores realizados en los
establecimientos Etnoeducativos de Ishashimana, el dia 31 de julio y en San Loren b
de Shiruria, el 30 de julio del afio en curso, con la finalidad de evaluar la prestaci g

del servicio del programa de alimentacion escolar, como mecanismo de control socigl
y participacién ciudadana, dando alcance a sus funciones establecidas en el numeral
9 de la Resolucion 18858 del 2018. !

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira, Oficina
PAE, Informe mes de Julio -operador
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Disponer del personal
administrativo de apoyo
requerido  para  cada
contrato, que permita la
solvencia suficiente para
movilizar  informes y
cuentas dentro de los
términos previstos por el
contrato y/o la modalidad
adoptada para la
ejecucion de este. En
caso de gue un operador
tenga mas de un contrato,
debera acreditar el
personal y sus hojas de
vida para cada contrato.

59,9% de Avance:

Descripcion del avance: El operador dispuso del siguiente personal para llevar fa
cabo la prestacion del servicio de alimentacion escolar asi:

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Cargo

Nombre

Anderson Uriana Gonzalez Representante Legal

Luis Rafael Freyle Melo Coordinador Operativo

Maria Luisa Lopez Asesor Administrativo

Karen Paola Pimienta Apoyo Adminstrativo

Entrega producto Si _x _No __
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educaciéon Departamental, oficina PAE- Informe
Julio — operador.

10

Presentar con cada uno
de los informes de
ejecucion para tramite de
pago, el paz y salvo
expedido por los
proveedores y del
personal manipulador
junto con la certificacion
del pago al sistema de
seguridad social integral
(Salud, pension y ARL).

59,9% de Avance:

g\'S

Descripcion del avance: Para el presente periodo de ejecucion el contratis
presentd los siguientes paz y salvo:

Relacion de pago de dinamizadoras de alimentos.
Relacién de pago de personal administrativo.
Paz y salvo proveedores.

Y VY Y

compensacion familiar.

Certificado de aportes al sistema General de pensiones, arl y caja dg

Entrega producto Si ___No _ X__
Ubicacion: N/A. {

11

Dar cumplimiento en su
integridad a lo dispuesto
en la Resolucion No.
18858 de 2018 y demas
normatividad vigente
expedida por la Unidad
Administrativa Especial de
alimentacion escolar.

59,9% de Avance:

Descripcion del avance:
En el periodo reportado el operador aporto la documentacion y requisitos basicqs
necesarios establecidos en los lineamientos técnicos de la resolucion 18858 de 201
y los contemplados por la Unidad Administrativa Especial de
(UApA). Al igual que la normatividad sanitaria vigente consignada en la Resolucid
2674 de 2013, realizando las siguientes actividades: §§
|

El operador realizo el arranque del Programa de Alimentacion Escolar P
realizando las actividades de fumigacion de las areas de las cocinas y comedores
las sedes educativas, realizd la entrega de la dotacion a las dinamizador
auxiliares, llevo a cabo el suministro de viveres de acuerdo a los menus establecido
realizé la entrega de insumos de aseo general y mensual, garantizando la limpieza|
desinfeccion diaria de las areas, cumplio con el proceso de contratacion del personal
dinamizador auxiliar, garantizando el adecuado estado de salud, realizd capacitaci
de acuerdo a lo establecido en el cronograma, y se realizo el suministro de |
raciones cumpliendo con la calidad, cantidad, inocuidad y oportunidad durante |3'5

entregas.

alimentacion escol&r

Entrega producto Si _X__ No .
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira, Oficin

PAE, Informe mes de Julio-operador.

jeY)

Dar cumplimiento a los

59,9% de Avance:

Descripcion del Avance:

15




GOBERNACION DE LA GUAJIRA-SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL
INFORME DE SUPERVISION No. 5
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2024
i 2
i
12 | diferentes planes y | El operador cumplié con las condiciones del contrato con las acciones que realizp
programas para la|segun el informe de actividades, en la atencion del PAE mediante la racidn
ejecucion o | preparada en sitio, garantizando la aplicabilidad del PAIP (PLAN ALIMENTARID
implementacion del PAE. INDIGENA PROPIO) !
El operador cumplié con los programas establecidos en el Plan de Saneamien‘p
Basico, realizando limpieza y desinfeccion de las areas de cocina y comedor 3
manera diaria, cumplié con el plan de capacitacion, desarrollando la temati
contemplada en el cronograma de capacitacion, enfocado al personal dinamizadcj,
se dio cumplimiento con lo establecido en el PAIP, realizando la entrega de Igs
alimentos de acuerdo a lo establecido en el ciclo de los 20 menus concertados {ly
aprobados.
Entrega producto Si ___No ___ x_
Ubicacion:
Respetar las practicas y | 59,9% de Avance:
costumbres alimentarias | Descripcién del avance: El operador cuenta con una minuta diferencial, aprobada
de las comunidades | dia 20 de enero de 2024 por las autoridades tradicionales de la comunidad |y
indigenas, entre ellas la aprobac_ias por las nutricionistas dgl la ETC La Guajira en el mes de febrero de 2024,
o > . | construida el marco de la Resolucion 18858/18.
olla comunitaria (tradicion Asimismo, los ciclos de menuls contemplan preparaciones de acuerdo con |a
ancestral de los pueblos | gastronomia del pueblo wayuu incluyendo preparaciones (yajaushi, cecina, chiyp
indigenas que desde lo |guisado chicha de maiz) con los alimentos (maiz, chivo). Estos se elaborargh
comunitario transmite los |teniendo en cuenta las concertaciones realizadas con la poblacion indigena. i
13 | valores culturales de la E
alimentacion  propia vy
fomenta la convivencia
armonica, cohesion del | Entrega producto Si _X__No
pueblo, solidaridad, | Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE — Informe
reciprocidad, la reduccion correspondiente al mes de Julio— operador.
de costos y el buen vivir)
Resolucion 18858 de
2018.
59,9% de Avance:
Descripcion del avance: EL CONTRATISTA Garantizo el recurso humano suficiente
con cuarenta y dos (42) dinamizadoras auxiliares de alimentos para desarroligr
adecuadamente las diferentes fases del programa, las cuales cumplen con Icfp
requisitos de experiencia, habilidades y obligaciones contenidos en los Lineamientqgp
Garantizar el recurso | Técnicos del Programa, y con gran compromiso por cumplir con las obligaciongp
humano suficiente, | asumidas por parte del operador, las cuales son las siguientes:
jdoneo, capacitado vy
COMPE-SIS P NOMBRE APELLIDOS CEDULA
desarrollar |
adecuadamente las VICENTE LOPEZ PUSHAINA 17.904.962 |
14 | diferentes  fases  del EMIRO SEGUNDO EPIEYU URIANA 84.063.292
programa, el cual debe OLIMPO EPIAYU PUSHAINA 84.110.019
cumplir con los requisitos EMILCE IPUANA AGUILAR 56.102.551
de experiencia, MARIA LUCERITO PUSHAINA BARLIZA 1.124.358.125
habilidades y PATRICIA MILENE JUSAYU JUSAYU 1.192.763.924
obligaciones  contenidos MARIA ELENA PUSHAINA JUSAYU 56.104.168
en los Lineamientos WILMERI DANIELA FERNANDEZ PADRON V 30.206.360
Técnicos del Programa. CATALINA MONTIEL URIANA 40.837.524
OSIRIS CARMEN ARPUSHANA IPUANA 1.192.713.787
ELENA IPUANA URIANA 56.103.512
MAIRUBIS MARIA URIANA PUSHAINA 1.192.721.207
GRACIELA EPIEYU PUSHAINA 1.006.910.401
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ZULEIMA PAUSAYU PUSHAINA 40.848.210
GLADIS URIANA PUSHAINA 56.103.551
ANAIS URIANA 1.124.404.147
MARAIS EPIEYU URIANA 56.070.584
AMALIA URIANA 40.838.383
RAQUEL IPUANA EPIAYU 1.124.380.201
ESTEFANY EPIEYU 1.192.900.531
SAIRA YOHANA EPIAYU BARLIZA 1.192.840.545
CELINA PUSHAINA 40.841.194
YUD! URIANA PUSHAINA 56.103.939
ELSA PUSHAINA URIANA 40.840.953
MARIELA PAUSAYU URIANA 1.124.358.691
NURY JOSEFA URIANA IPUANA 40.857.821
MAGDALENA URIANA JUSAYU 40.839.103
CLARIBEL PAZ GONZALEZ 6.049.307
MARINA IPUANA IPUANA 40.951.088
CARMEN ELENA GONZALEZ IGUARAN 56.090.183
MILENA URIANA EPIEYU 56.104.161
DANITZA EPIEYU EPIEYU 1.124.377.436
RUBY PUSHAINA PUSHAINA 1.124.359.690
MARIA EUGENIA EPIEYU PUSHAINA 40.839.165 ‘
OLIVIA EPIEYU EPIEYU 56.103.975 b
KISTA PUSHAINA PUSHAINA 1.007.904.447 i
NURIS PEREZ ARPUSHANA 56.103.880 |
ZOLEIDA URIANA 1.007.904.460
SARA IPUANA PUSHAINA 1.216.463.039
MARICELA JUSAYU URIANA 1.010.153.701
LAURA PUSHAINA JUSAYU 40.838.678
AMALIA PUSHAINA EPIEYU 56.101.563

Entrega producto Si _X__ No

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educaciéon Departamental, oficina PAE — Informe
correspondiente al mes de Julio— operador.

15

Coadyuvar el ejercicio del
control social del
programa PAE en las
sedes educativas a su
cargo

59,9% de Avance:

Descripcion del avance:
El operador en el periodo comprendido de este informe coadyuvo en el ejercicio d
control social, participando en el seguimiento a los comités dinamizadores de |g
establecimientos Etnoeducativos Isashimana y San Lorenzo de Shiruria, com
estrategia de comunicacion asertiva y participacion ciudadana.

O

De la misma forma, realizé en articulacion con los miembros del comité dinamizaddg,
apertura del buzon de SPQRDF, encontrando las siguientes novedades:

s

e Apertura del buzén de SPQRF, el dia 31 de julio en la Institucid
Etnoeducativa Rural Ishashimana, encontrando lo descrito
continuacion:

)

- Los beneficiarios quieren que se les adicione una merienda despué?s

del complemento.

Para dar respuesta a esta peticion se realizo proceso de fortalecimiento al comite
dinamizador, en cuanto a que se les esta suministrando por parte del programa d
alimentacion escolar, un complemento de acuerdo con la modalidad de atencién, pdr
ende, se aclara que el programa no tiene estipulado dentro de sus lineamientos |a

wr
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entrega de una merienda.

e Apertura del buzon de SPQRF, el dia 30 de julio en la Centro Etnoeducativo
Rural San Lorenzo de Shirruria, donde no se encontrd ninguna novedad, el
buzoén estaba vacio.

Cabe destacar que todas estas acciones se realizaron como estrategia de
comunicacion asertiva y participacion ciudadana.

Por otra parte, se destaca que el operador destiné el 40.7 % del total de las compras
de alimentos en compras locales para el mes de julio, dando alcance a lo estipulado
en la Ley 2046 del 2020.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la Guajira, Oficina
PAE, Informe mes de Julio- operador

16

Hacer la atencion del
PAE durante los dias
efectivos de operacion,
que corresponde al
calendario escolar segun
Resolucion No. 0932 del
18 de octubre de 2023.
En caso de suspension
del servicio, debera ser
reportado en forma
inmediata al supervisor
del contrato.

59,9% de Avance:

Descripcion del avance: El contratista durante el presente periodo de atencion
brindo una atencion de la siguiente manera:

v" |.E. Ishachimana 17 dias calendario escolar, entregé 4.599 complementos
AM a 305 beneficiarios, y 18.523 complementos almuerzo entregados a
1.436 beneficiarios. Entregando un total de 23.122 complementos
alimentarios a un total de 1.741 beneficiarios en este establecimiento
educativo.

v" C.E San Lorenzo de Shirruria: 17 dias calendario escolar, entregd 16.339
complementos AM a 962 beneficiarios.

El operador hizo la entrega de 39.461 complementos alimentarios en total a 2.703
beneficiarios, para el periodo correspondiente al mes de Julio de 2024.

Valor cobrado por parte del operador: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES
NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS. ($189.091.360 M/L)

los cuales se pagaran con la fuente de financiacion.

COMPLEMENTOS ENTREGADOS Y DESCONTADOS

DiAs BENEFIGARIOS Dlas
com EFECTIVOS
ATENDIDOS. ATENDIDOS

TOTAL A PAGAR

MO COMTRAYADOS | DEATENGON

MANAURE 1.281 i 23.058 1267 17 016  B6473940
AAANAURE 1.436 i 25848 1436 [N 1S 102.617.420

] 17
27117 . 2703 PAGAR | § 189.091360

COMPLEMENTOS VALOR COMPLEMENTOS FUENTE
MANAURE PROGRAMADOS |COMPLEMENTOS PROGRAMADOS FINANCIACION
AM 23058 4130[5 95229540
[ALMUERZO 25848 | S 55401 143.197.820 PGN
COSTO OE LA
OPERACION 48.906 $ 238,427,460

CUADRD DE COMPLEMENTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS
il VALOR TOTAL
COMPLEMENTOS
EFECTIVAMENTE
ENTREGADOS
86.473.940

COMPLEMENTOS
EFECTIVAMENTE
ENTREGADOS

FUENTE
FINANCIACION

VALOR
COMPLEMENTOS|
413015

MANAURE
AM 20938 | S

ALMUERZO 18523 | S 55401 $ 102.617.420 PGN
TOTAL A PAGAR s 189.091.360
POR 1A 39.451 I
CUADRD DE COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS
VALOR TOTAL
COMPLEMENTOS VALOR COMPLEMENTOS NO FUENTE
MANAURE NO ENTREGADOS | COMPLEMENTOS ENYREGADOS FINARCIACION
AM 212015 413015 8 755.600
ALMUERZIO 73251 $ $.5801 § 40 580 500
TOTAL A PAGAR
POR LA
OPERACTION 9.345 $ 49.336.100 |
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Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE — Informe
correspondiente al mes de Julio — operador.

Las demas que sefale el
Ministerio de Educacion

59,9% de Avance:

Descripcion del avance: EL CONTRATISTA acato los Lineamientos Técnicos -
Administrativos, estandares y condiciones de operacion del Programa, que hacen

Nacional y la Unidad parte integral del presente documento.
Administrativa  Especial No obstante, se toma como porcentaje de avance de la obligacion en el tiempo
. transcurrido en ' fo i i ié
de almentos, en los | o la ejecucion del contratoconcertaciones realizadas con la poblacion
171, ) o indigena.
Lineamientos Técnicos -
Administrativos,
estéandares y condiciones
de operacién del | Entrega producto Si No_ X
Programa, que hacen Ubicacion: N/A.
parte integral del presente
documento.
OBLIGACIONES DE LA
N°| OBLIGACIONES DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION
DEPARTAMENTO
Reservar con destino a
este contrato | u - . . .
8l ptalde 5 La Gobernacion del Departamento de La Guajira apropio lo recursos necesarios para
¥ (mdlor acohe con SO arantizar a través del registro presupuestal No. 195 de 27 de Febrero de 2024
presupuesto y con 9 9 P P ' ’
vigencia para el afio 2024.
Expedir el registro presupuestal. - . i .
2 P gistro presup La oficina de presupuesto del Departamento de La Guajira expidid el registro
presupuestal No. 195 de 27 de Febrero de 2024.
Aprobar  oportunamente La oficina de contratacion del Departamento de la Guajira aprobo las garantias
; aportadas por el contratista.
3 |las garantias.
4 | suseribir ¢l acta de inicio La representante legal de la Asociacion de Autoridades Tradicionales Indigenas
Wayuu Territorio de Isho suscribio el acta de Inicio el dia 1 de Marzo de 2024.
Verificar que los servicios
se cumplan con las
ggﬁg;%oneseﬁcpc;;zs y dael Durante el presente periodo de ejecucion brinde acompafiamiento en la ejecucion de
5 | contratista g . 5 la prestacion del servicio de alimentacion, lo anterior en el cumplimiento de la
) P b obligacién de la supervision evidenciando asi una ejecucion de acuerdo a las
ejecucion Garod Y | obligaciones pactadas
oportuna del objeto 9 '
contratado a través del
supervisor del contrato.
Durante el presente periodo de ejecucion la Entidad Territorial suministro al contratista la
informacién requerida de acuerdo con el contrato celebrado entre la Gobernacion de La
Guajira
y la Asociacion de Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de Isho, la cual se da
cumplimiento a una de las clausulas contractuales relacionada con la actualizacion y envio de
la base de
Suministrar al contratista | datos del Sistema Integral de Matricula SIMAT, para la atencion de la poblacién beneficiaria
la informacion y | del PAE vigencia
6 |documentos que este|2024 mes a mes segun reporte realizado por la Oficina de cobertura de la
requiera para la ejecucion |ETC. El reporte el cual se suministro, corresponde al periodo de atencion

del contrato.

mes de Julio, para entrega de complementos alimentarios a los beneficiarios del Programa de
Alimentacion Escolar PAE ; ademas
se sugirio al contratista tener encuenta las  siguientes recomendaciones:

1- Las bases de datos suministradas por la entidad deberan ser validadas de acuerdo a la

atencion.

2- En debe

caso de cualquier inconsistencia y/o novedad, esta ser
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reportada por escrito a la entidad territorial y adjuntar las novedades
en medio magneético.
3- En caso de presentarse disminucion en coberturas en algunas sedes vy

se requiera movimientos de cupos relacionados con la atencion, estos deberan ser
reportados con tiempo a la entidad con el fin de estudiar la Vviabilidad
y oportunidad en cada caso con el apoyo de la supervision del contrato.
4- Para los <casos de aumento de cobertura la entidad identificara
los casos relevantes y estos seran reportados a la
oficina de cobertura para que se verifique dicha informacion y a su vez

sea certificada para atencion PAE.

Ejercer la supervision para
verificar el cumplimiento
del objeto contractual y de
las obligaciones a que se
compromete el contratista.

Durante el presente periodo de ejecucion el supervisor del contrato teniendo en cuenta la
documentacion aportada por el operador, pudo verificar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales

Pagar al contratista el
valor del contrato en las
condiciones y oportunidad
pactadas.

Se pagara al contratista los valores facturados de acuerdo a las raciones
efectivamente entregadas.

Apoyar al contratista a
través del supervisor, en
los aspectos de
competencia de la entidad
contratante.

Durante el presente periodo de ejecucion la supervision del contrato realizo todas las acciones
tendientes a garantizar el cumplimiento del objeto contractual tales como; tramite de la cuenta
de cobro, comites de seguimientos operativos y visita de seguimiento, monitoreo y control a la

prestacion del servicio.

Realizar la liquidacion del

10 contrato en los términos |Al finalizar la ejecuc_iénl dgl qontrato qe prestacion del servicio dg alimgntacién
establecidos en el mismo | escolar la entidad territorial liquidara el mismo de acuerdo a la normatividad vigente.
y en la ley.
Adelantar las gestiones
necesarias para el

1"

reconocimiento y cobro de
las sanciones pecuniarias
y garantias a que haya

lugar.

Durante el presente periodo de ejecucion no fue necesario adelantar acciones
sancionatorias con motivo a la ejecucion del contrato No. 045 de 2024.

Adelantar las acciones
conducentes a obtener la

12 ?dfz(gnizasfn suf‘izn 'gi Durante el presente periodo de ejecucion no se presentaron dafios y/o afectaciones
dzgarrollg o con ocasion | Pa@ solicitar indemnizaciones de las mismas.
de la presente
contratacion.
13 Las demés establecidas en la
ley.
ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)
Acciones a implementar o
N° Problema |den.t|f|ca!;l’o que afecta Tusiificacion mplementadas para
la ejecucién solucionar los problemas
identificados
1

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecucién contractual)

Se haran efectivas Pélizas (Diligencie con una X) L Sl | | NO | X
¢Por qué? - Anexar
Soportes
¢ Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar | SI | | NO | x
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Soportes
¢ Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes Si NO X
RECOMENDACIONES
1 Se solicita al operador radicar los informes parciales de ejecucion dentro de los términos establecidos en el
contrato.
2
3

Este informe corresponde a la atencion del Quinto pago mes de Julio del 2024.

ANEXOS

Soporte de pagos de Salud y Pensién

Certificacion de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador publico o representante legal

Informe de Ejecucion Financiera Recursos Entregados en Administracion

OBSERVACION v
Personas Naturales

Persona Juridica X

Cuando se trate de un convenio que entrega
recursos para administrarlos

M

SYPERVISOR ¢ Ve’

Nombre: MMEANA ELENA"SIERRA MOSCOTE
Cargo: Profesional Especializado PAE
Supervisor del contrato
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