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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública   Pública Clasificada Pública Reservada 

CONTRATANTE 
Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN de la 

Regional Valle del Cauca 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6174007 DE 2024 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 08/04/2024 

OBJETO 

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O 
CORRECTIVO DE LAS MÁQUINAS: ELECTROEROSIONADORA DE 
CORTE POR HILO FANUC Y PLANTA SEMIINDUSTRIAL DE 
RECUBRIMIENTOS DUROS - PVD MAGNETRÓN SPUTTERING 
INTERCOVAMEX V4. 

CONTRATISTA NANOMETRIX S.A.S 

CC o NIT 900935265-2 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

ciudad Santiago de Cali en el Centro Nacional de Asistencia Técnica 

a la Industria – ASTIN ubicado en la calle 52 No. 2 Bis – 15, Barrio 

Salomia 

FECHA DE INICIO 15/04/2024 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  

El plazo de ejecución del contrato será de siete (07) meses y/o 

hasta agotar presupuesto, contado a partir de la expedición del 

registro presupuestal y la aprobación de la garantía única 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 29.322.000 

PRÓRROGA NRO. N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN 15/11/2024  

ADICIÓN NRO.  N/A 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 29.322.000 incluido todos los impuestos 

FORMA DE PAGO 

El SENA cancelará al contratista el pago total del contrato previa 

presentación facturas en el Grupo de Contratación, previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 

del contrato 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 01 

PERIODO DEL INFORME Desde el 15/04/2024 hasta el 04/10/2024 

x   
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2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

OBLIGACIONES 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 

1.  Elaborar en coordinación con 

el supervisor del contrato el 

cronograma o programación 

para la ejecución de los 

mantenimientos requeridos. 

Reunión y concertación del 

cronograma de actividades de 

mantenimiento y el acta de inicio 

Documento acta de inicio 

2.  El mantenimiento de los 

equipos debe ser realizado en las 

fechas indicadas. 

Seguimiento actividades y 

cronograma de mantenimiento 

pactado 

Bitácora de mantenimiento 

3.  Los mantenimientos de los 

equipos deben ser realizados en 

cumplimiento de las actividades 

solicitadas y deben incluir los 

insumos, repuestos y 

entregables requeridos 

Compra de insumos y repuestos  Certificados de originalidad  

4.  Los mantenimientos de los 

equipos deben tener anexo el 

informe del servicio de 

mantenimiento, el cual debe 

incluir: a) el estado inicial del 

equipo intervenido, b). las 

actividades realizadas, c) las 

pruebas realizadas, d) los 

insumos o repuestos utilizados, 

e) las recomendaciones de uso, 

f) las fichas técnicas de insumos 

(lubricantes) y repuestos. g) los 

servicios posteriormente 

requeridos a cargo del 

mantenimiento en armonía con 

las disposiciones legales use los 

elementos de protección 

Personal en los lugares de 

trabajo, Ley 9 de Enero 24 de 

1979 (Titulo III, Artículos 122 a 

124) y en la Resolución 2400 de 

Documentación de las actividades  

realizadas al equipo durante las 

actividades de mantenimiento. 

Informe de mantenimiento del 

equipo enviado por medio 

electrónico 
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3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

09-10-2024 FE359 $29.322.000 $29.322.000 0 100% 

 

Mayo 22 de 1979 (Titulo IV, 

Capitulo II, Artículos 176 a 201) 

5.  Para todos los equipos, 

participar en las jornadas de 

inducción programadas por el 

profesional de SST del ASTIN 

Regional Valle, Leonardo Fabio 

Rodriguez Taborda y solicitarla 

mediante el correo electrónico 

lfrodriguez@sena.edu.co, 

especificando los nombres y 

cédulas de quienes realizarán la 

inducción, con el propósito de 

cumplir los protocolos técnicos, 

de bioseguridad y uso de 

elementos de protección 

Personal 

Asistir la inducción brinda por el 

personal de SST del ASTIN  

Certificado asistencia jornada de 

inducción 

6. En el evento en que el objeto 

del contrato sea adquirir bienes, 

o repuestos que sean de 

fabricación o mercadeo 

exclusivos, el proponente 

deberá presentar con su oferta 

constancia del conocimiento de 

los tiempos de fabricación, 

embarque y entrega. Ello por 

cuanto la demora por las 

causales nombradas no será 

tenidos en consideración para 

modificar el plazo de ejecución 

del contrato 

Compra de insumos y repuestos  Certificados de originalidad  
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Porcentaje de ejecución física: XX %:  N/A 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

SALUD, 

PENSIÓN Y ARL 
Periodo reportado PENSION 08 Y SALUD 09 Planilla Nro.   9473218770   del 12/09/2024 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

No aplica  

 

6. CERTIFICACIÓN 

 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 

periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 

 

7. OBSERVACIONES 

 

El contrato se cumplió a satisfacción 

 

 

 

Para constancia se firma el 9 de octubre de 2024 

 

 
 

ANDRES FELIPE TORRES RECALDE 

Supervisor Cto No CO1.PCCNTR.6174007 DE 2024 

 

 

 


