ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE USME

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 7
PERIODO: 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2024

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS

No. CONTRATO Y FECHA

CPS 657-2023 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA,
INGENIERIA'Y CAPACITACIONES ACIIC

NIT

900.419.169-0

PLAZO DE EJECUCION INICIAL

CINCO (5) MESES

VALOR INICINAL DEL
CONTRATO $520.000.000
VALOR DEL PERIODO DE
COBRO $ 125.284.950.

No. DEL PROYECTO
(IMPUTACION PRESUPUESTAL)

23011601060000001793

FECHA ACTA DE INICIO

22/01/2024

PRORROGA!

22/06/2024 al 21/09/2024 Tres (3) meses

PLAZO DE EJECUCION FINAL

Ocho (8) Meses

ADICION

$260.000.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 780.000.000

SUSPENSION N/A
FECHA PREVISTA DE
TERMINACION (INCLUYENDO | 21/09/2024

PRORROGAS Y SUSPENSIONES)

OBJETO DEL CONTRATO

ADELANTAR PROCESOS DE CAPACITACION, FORMACION,
ORIEN-TACION, SENSIBILIZACION Y MOVILIZACION PARA LA
PROMO-CION DEL BUEN TRATO Y PREVENCION DE
VIOLENCIAS EN LA LOCALIDAD DE USME, DE ACUERDO CON
LAS ESPECIFICACIO-NES TECNICAS Y LOS ESTUDIOS PREVIOS.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE USME

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE

VERIFICACION Y SU

UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

1. Disefiar y cumplir con el cronograma
de actividades de conformidad con las
actividades establecidas en el anexo

1.1. Para este periodo se ejecutan las actividades
programadas en cronograma tales como: Reunion
comité técnico; 4 ferias: 2 de buen trato, 2 de

1.1. Anexos Informe de actividades No. 7 (del presente

1.1. Ver anexos 1 al 10 del
presente informe.

técnico. prevencion del embarazo. documento).

2. Realizar las reuniones de

concertacion con las comunidades 2.1. Ver informe No. 1
vinculadas al proyecto de acuerdo con | 2.1. Obligacion presentada en informe No. 1. 2.1. N/A. radicado No. 2024-551-

la necesidad y las especificaciones
técnicas del presente proceso.

002678-2.

3. Proyectar las actas de las reuniones
gue se lleven a cabo en las reuniones
entre el contratista y la supervision y/o
apoyo a la supervision.

3.1. El dia 22 de julio de 2024, se llevé a cabo el
comité técnico No. 6 en el que se brindé un informe
detallado de la ejecucion por componentes del
contrato.

3.2. El dia 21 de agosto de 2024, se llevé a cabo el
comité técnico No. 7 en el que se brindd un informe
detallado de la ejecucién por componentes del
contrato.

3.1. Acta de comité técnico No. 6.

3.2. Acta de comité técnico No. 7.

3.1. Ver anexo No. 1 del
presente informe.

3.2. Ver anexo No. 2 del
presente informe.

4. Realizar el proceso de divulgacion,
convocatoria de conformidad con el

4.1. Ver informe No. 1

P . . . 4.1. Obligacién presentada en informe No. 1. 4.1. N/A. radicado No. 2024-551-
anexo técnico y recopilar las evidencias
! = 002678-2.
que den cuenta de dicha actividad.
5. Disefiar, elaborar y distribuir el 51 N/A 5.1. Ver informe No. 1
material de comunicacion y divulgacion, | 5.1. Obligacion presentada en informe No. 1. o ) radicado No. 2024-551-
de conformidad con el anexo técnico 002678-2.
6. Hacer el proceso de difusion, 6.1. Ver informe No. 1
convocatoria e inscripcion del proyecto | 6.1. Obligacion presentada en informe No. 1. 6.1. N/A. radicado No. 2024-551-
y demds convocatorias requeridas. 002678-2.
7. Enviar a la oficina de prensa de la
Alcaldia todas las piezas publicitarias | 7.1. Para este periodo, el proceso no amerité piezas
. e 7.1. N/A.
del proyecto para su respectiva | publicitarias. 7.1. N/A.
aprobacion y autorizacion de
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE USME

MEDIO DE
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS VI?BIEEKS?S;IO;S}{CSE
Y/O VIRTUAL
impresion/publicacion.
8. Garantizar la socializacion del
proyecto ante la junta administradora .
ocal y al calde Local y demaés | 8.1. igacion presentada en informe No. 4. 1. . :
local y al Alcalde Local y demas | 8.1 Obligacio da en informe No. 4 8.1 N/A S e o s
autoridades locales, organizaciones 008280-2 ’
comunitarias, Juntas de Accién ’
Comunal.
9. Realizar los trdmites de ingreso y/o
salida de almacén de los bienes que se 91 Ver informe No. 1
requieren para la prestacion del o . 9.1. N/A. o eeq.
servicio, conforme a lo establecido en 9.1. Obligacién presentada en informe No. 4. 6%(2822?2 No. 2024-551
el anexo técnico y los documentos que
forman parte integral del contrato.
10. Cumplir con las especificaciones
que contiene el ANEXO TECNICO en 10.1. Ver informe No. 1
cuanto al recurso humano que IIe\_/gra alioa. Obligacion presentada en informe No. 1. 10.1. N/A. radicado No. 2024-551-
cabo el proceso de coordinacion y 002678-2

apoyo en el desarrollo de los

componentes.

11. Entregar de manera digital copia de
los resultados, bases de datos de
beneficiarios y documentos que arroje
la ejecucion del proyecto segun las
especificaciones descritas y las demas
gue considere el supervisor y/o apoyo a
la supervision.

11.1. Obligacion presentada en informes No. 1, 2, 3y

2 11.1. Documento soporte atencion a familias.

11.1. Ver informes No. 1 al
4 del CPS-657-2023

12. Acatar las instrucciones que
durante el desarrollo del contrato le

12. 1. Para este periodo no aplica. 12. 1. Para este periodo no aplica.

imparta el Fondo de Desarrollo Local 12.1. N/A.
de Usme, por parte del supervisor y/o
apoyo a la supervisién designado.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE USME

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE

VERIFICACION Y SU

UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

13. Cumplir a cabalidad el contenido de
la propuesta presentada por el
contratista, en especial en lo referente
a la ejecucion financiera.

13.1. Se presenta informe financiero correspondiente
al periodo 22 de julio a 21 de agosto de 2024, de
acuerdo a la oferta econdmica presentada por la
Corporacion a la Alcaldia Local de Usme y se adjunta
al presente informe.

13.1. Informe Financiero No. 7.

13.1. Ver anexo No. 3 del
presente informe.

14. Tramitar con debida antelacion ante
el supervisor cualquier suspension,
adicion y/o prérroga del contrato,
minimo con 15 dias de anticipacion.

14. 1. Obligacién presentada en informe No. 5.

14. 1. N/A.

14.1. Ver informe No. 5
radicado No. 2024-551-
009492-2.

15. Presentar un informe mensual tanto
de la ejecucion fisica como financiera,
que dé cuenta de la realizacion de las
actividades, logros y dificultades en la
ejecucion del proyecto, acompafado de
los soportes correspondientes, la
entrega de productos de acuerdo con lo
ofrecido en la propuesta, al cronograma
y al desarrollo de la ejecucion del
proyecto. Adicionalmente, este informe
sera la base para el analisis de la
ejecucion del contrato y se debera
indicar si el proyecto presenta algun
tipo de demora en la ejecucién de los
compromisos, entregas, cronograma o
se esta afectando de manera externa
por situaciones de fuerza mayor.

15.1. Para este periodo se ejecutan las actividades
programadas en cronograma tales como: Reunidn
comité técnico; 4 ferias: 2 de buen trato, 2 de
prevencién del embarazo.

15.2. Se presenta informe financiero correspondiente
al periodo 22 de julio a 21 de agosto de 2024, de
acuerdo a la oferta econdmica presentada por la
Corporacion a la Alcaldia Local de Usme y se adjunta
al presente informe.

15.1. Anexos Informe de actividades No. 7 (del presente

documento).

15.2. Informe Financiero No. 7.

15.1. Ver anexos No. 1 al
10 del presente informe.

15.2. Ver anexo No. 3 del
presente informe.

16. Presentar un informe final de
ejecucion con analisis cualitativos por
cada uno de los componentes de

16.1. El informe de evaluacion se encuentra en
proceso de consolidacién este incluye andlisis

16.1. El informe de evaluacién se encuentra en proceso
de consolidacion este incluye andlisis cualitativo por cada

acuerdo con la descripcion del Estudio o - 16.1. N/A.
i PR L ; cualitativo por cada uno de los componentes de | uno de los componentes de acuerdo con la descripcion
Previo. Asi mismo, debera incluir un ., - h . )
s - - acuerdo con la descripcion del Estudio Previo. del Estudio Previo.

analisis cuantitativo a través del cual

evidencie el cumplimiento de las metas
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MEDIO DE
VERIFICACION Y SU
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION FISICA
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asociadas a cada actividad vy/o
componente, adjuntando los
respectivos soportes tales como tablas
de datos, gréficas, listados de
asistencia, fotografias, actas y demas
documentos que respalden las
conclusiones del informe. Este requisito
serd indispensable para la aprobacion y
tramite del Ultimo pago.).
17.1. Ver informe No. 1

17. Programar y realizar los eventos y
actividades del proyecto segun lo
establecido en el anexo técnico.

17.1. Obligacién presentada en informe No. 1y 2.

17.1. N/A.

radicado No. 2024-551-
002678-2 y ver informe No.
2 radicado No.

18. Llevar control de los listados de
asistencia de los componentes.

18.1. El dia 5 de agosto de 2024 se llevé acabo la
feria 1 de Buen Trato, en el colegio Virrey José Solis-
IED.

18.2. El dia 5 de agosto de 2024 se llevé acabo la
feria 1 de Semana Usmefia de Prevencion del
Embarazo, en el colegio Virrey José Solis- IED.

18.3. El dia 12 de agosto de 2024 se llevé acabo la
feria 2 de Buen Trato, en el colegio Gabriel Garcia
Marquez- IED.

18.4. El dia 13 de agosto de 2024 se llevé acabo la
feria 2 de Semana Usmefa de Prevenciéon del
Embarazo, en el colegio Eduardo Umafia Menddza-
IED.

18.1. Listado asistencia feria 1 Buen Trato.

18.2. Listado asistencia feria 1 Semana Usmefia

Prevencion del Embarazo.

18.3. Listado asistencia feria 2 Buen Trato.

18.4. Listado asistencia feria 2 Semana Usmeifia

Prevencion del Emabarazo.

18.1. Ver anexo No. 4 del
presente informe.

18.2. Ver anexo No. 5 del
presente informe.

18.3. Ver anexo No. 6 del
presente informe.

18.4. Ver Anexo No. 7 del
presente informe.

19. Asistir a las reuniones que se le
convoque por parte del Comité
Técnico, Apoyo a la Supervision y/o la
Alcaldia Local segun sea el
requerimiento o necesidad.

19.1. El dia 22 de julio de 2024, se llevo a cabo el
comité técnico No. 6 en el que se brindé un informe
detallado de la ejecucion por componentes del
contrato.

19.2. El dia 21 de agosto de 2024, se llevd a cabo el

19.1. Acta de comité técnico No. 6.

19.2. Acta de comité técnico No. 7.

19.1. Ver anexo No. 1 del
presente informe.

19.2. Ver anexo No. 2 del
presente informe.
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comité técnico No. 7 en el que se brindd un informe
detallado de la ejecucion por componentes del
contrato.
20. Informar de manera oportuna
Cualqwer Carnlblo que, ?e Il)uedal 20. 1. Dentro del desarrollo del presente contrato no 20. 1. Dentro del desarrollo del presente contrato no se
greebseergtziarraer:ogac?oneﬁcr) Igegzlcgrv?sig#% se ha presentado ningtn cambio en lo estipulado | ha presentado ninglin cambio en lo estipulado dentro del | 20.1. N/A.
: P P pervisto dentro del anexo técnico. anexo tecnico.
quien haga sus veces para que verificar
el procedimiento a adelantar.
2#'6?;;2‘;(': taéccneilgg“d?gcfoorndg’ g;:i%:gg 21.1. Obligacién presentada en informe No. 1. 21.1. Ver informe No. 1
adicionales  que s):)n parte de la 21.1. Obligacion presentada en informe No. 1. radicado No. 2024-551-
002678-2.

propuesta.

22. Mantener al personal requerido
para el proyecto durante toda la
ejecucion de este, garantizando los
recursos para Su permanencia en
cumplimiento del anexo técnico.

22.1. Se certifica la vinculacion del personal requerido
para el proyecto durante la permanencia sefialada en
la propuesta.

22.1. Certificados contratados.

22.1. Ver anexo No. 8 del
presente informe.

23. Apoyar los procesos de
transversalidad con la Secretaria de
Integracion Social con el fin de dar
cumplimiento al objeto contractual.

23.1. El dia 22 de julio fueron convocados al comité
técnico los referentes de la SLIS para que conozcan
el avance del proceso y den recomendaciones sobre
el mismo.

23.2. El dia 21 de agosto fueron convocados al
comité técnico los referentes de la SLIS para que
conozcan el avance del proceso y den

23.1. Acta de comité técnico No. 6.

23.2. Acta de comité técnico No. 7.

23.1. Ver anexo No. 1 del
presente informe.

23.2. Ver anexo No. 2 del
presente informe.
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ALCALDIA LOCAL DE USME

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
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PRODUCTOS

MEDIO DE
VERIFICACION Y SU
UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

recomendaciones sobre el mismo.

24. Entregar todos los insumos
necesarios para la realizacion de los
componentes de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico,
velando porque puedan ser utilizados
durante las jornadas completas, sin que
falte ninguno y reemplazdndolos en
caso de presentar dafios o desgaste
por su uso.

24.1. Obligacion presentada en informe No. 1y 2

24.1. N/A

24.1. Ver informe No. 1
radicado No. 2024-551-
002678-2 y ver informe No.
2 radicado No.

25. Ellla contratista debera hacer
entrega de informe de impacto del
proyecto donde este debera contener
relacion de personas beneficiarias
discriminados de acuerdo con su grupo

25.1. Del periodo comprendido entre el 22 de junio y
el 21 de julio de 2024, la Corporacion se encuentra

25.1. Del periodo comprendido entre el 22 de junio y el
21 de julio de 2024, la Corporacidon se encuentra en

. . P . . . p . : . , . 25.1. N/A.
poblacional, pertenecia étnica y | en proceso de alistamiento. Por tal motivo aln no se | proceso de alistamiento. Por tal motivo ain no se realiza
orientacion sexual al igual que un | realiza entrega de informe de impacto del proyecto. entrega de informe de impacto del proyecto.
andlisis de participacion de hombres,
mujeres y poblacién LGTBI en la
ejecucion del proyecto.
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26. Mantener actualizadas las
vigencias y montos de los amparos de
las garantias constituidas con ocasion
de la suscripcién del Contrato, en el
evento de presentarse modificaciones
en valor y/o plazo, suspensiones, y
demas modificaciones que afecten su
vigencia o monto.

26.1. Las garantias del CPS 657-2023 se encuentran
actualizadas desde la fecha del acta de inicio, al
SMLYV del 2024 y debidamente cargadas en SECOP
Il

26.1. Soporte cargue garantias en SECOP.

26.1. Ver anexo No. 9 del
presente informe.

27. Apoyar la adopcion de buenas
practicas ambientales enmarcadas en
los programas del Plan Institucional de
Gestion  Ambiental PIGA vy el
fortalecimiento del Sistema de Gestion
Ambiental SGA, de acuerdo con los
roles y responsabilidades establecidas
en las circulares de Secretaria Distrital
de Gobierno, dirigidas a promover la
cultura ambiental de la entidad.

27.1. La Corporacién cumple con los lineamientos de
las diferentes fichas verdes de la Secretaria de
Gobierno, en los productos e insumos que entrega la
corporacion a los beneficiarios. Entre ellos, la bolsa
de papel reciclado de los refrigerios.

27.1. Evidencia fotografica bolsa PIGA.

27.1. Ver anexo No. 10 Del
presente informe.

28. Las deméas que sean necesarias

28.1. La Corporacion acata todos y cada uno de los

28.1. Visto Bueno de la

. . lineamientos otorgados por el apoyo a la supervision | 28.1. Visto Bueno de la supervision en el presente Lo
para lograr la adecuada ejecucion del . ; - ; : supervision en el presente
del proceso, con el fin de lograr una ejecucion exitosa | informe. :
contrato. . informe.
del mismo.
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INFORMACION ADICIONAL

APORTES DE SEGURIDAD
SOCIAL:

NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE

APORTA PAGO DE SALUD

NOMBRE DE LA EMPRESA
EN DONDE SE APORTA
PAGO DE ARL

NOMBRE DE LA EMPRESA EN
DONDE SE APORTA PENSION

Se anexa certificacion pago seguridad social y

parafiscales

Se anexa certificaciéon pago
seguridad social y parafiscales

Se anexa certificacion pago seguridad
social y parafiscales

FIRMAS

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades
mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré
responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del

contrato.

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: Maria Fernanda Reina Macias
Cédula: 1.032.378.937

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que

el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.

SUPERVISOR

Nombre: Ana Isabel Hortaa Salcedo
Cargo: Alcaldesa Local de Usme (E).

Firma:

APOYO A LA SUPERVISION
(CUANDO APLIQUE)

Nombre: Yurely Medina
Cargo: Apoyo a la supervision CPS-657-
2023.

Firma:
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