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INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 7 
PERÍODO: 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2024 

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO 

TIPO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

No. CONTRATO Y FECHA CPS 657-2023 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2023 

NOMBRE DEL CONTRATISTA 
CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, 

INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC  

NIT 900.419.169-0 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL CINCO (5) MESES 

VALOR INICINAL DEL 
CONTRATO 

$ 520.000.000 

VALOR DEL PERIODO DE 
COBRO 

$ 125.284.950. 

No. DEL PROYECTO 
(IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL) 

23011601060000001793 

FECHA ACTA DE INICIO 22/01/2024 

PRÓRROGA1 22/06/2024 al 21/09/2024 Tres (3) meses  

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL Ocho (8) Meses 

ADICIÓN $ 260.000.000 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 780.000.000 

SUSPENSIÓN  N/A 

FECHA PREVISTA DE 
TERMINACIÓN (INCLUYENDO 
PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES) 

21/09/2024 

OBJETO DEL CONTRATO 

ADELANTAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, 
ORIEN-TACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA LA 
PROMO-CIÓN DEL BUEN TRATO Y PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIAS EN LA LOCALIDAD DE USME, DE ACUERDO CON 
LAS ESPECIFICACIO-NES TÉCNICAS Y LOS ESTUDIOS PREVIOS. 
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD  PRODUCTOS 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN Y SU 
UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

1. Diseñar y cumplir con el cronograma 
de actividades de conformidad con las 
actividades establecidas en el anexo 
técnico. 

1.1. Para este periodo se ejecutan las actividades 
programadas en cronograma tales como: Reunión 
comité técnico; 4 ferias: 2 de buen trato, 2 de 
prevención del embarazo. 

 
 
1.1. Anexos Informe de actividades No. 7 (del presente 
documento). 
 

1.1. Ver anexos 1 al 10 del 
presente informe. 

2. Realizar las reuniones de 
concertación con las comunidades 
vinculadas al proyecto de acuerdo con 
la necesidad y las especificaciones 
técnicas del presente proceso.  

2.1. Obligación presentada en informe No. 1.   

 
 
2.1. N/A. 

2.1. Ver informe No. 1 
radicado No. 2024-551-
002678-2. 

3. Proyectar las actas de las reuniones 
que se lleven a cabo en las reuniones 
entre el contratista y la supervisión y/o 
apoyo a la supervisión. 

3.1. El día 22 de julio de 2024, se llevó a cabo el 
comité técnico No. 6 en el que se brindó un informe 
detallado de la ejecución por componentes del 
contrato. 
 
3.2. El día 21 de agosto de 2024, se llevó a cabo el 
comité técnico No. 7 en el que se brindó un informe 
detallado de la ejecución por componentes del 
contrato.   

 
 
3.1. Acta de comité técnico No. 6. 
 
3.2. Acta de comité técnico No. 7. 
 

3.1. Ver anexo No. 1 del 
presente informe. 
 
3.2. Ver anexo No. 2 del 
presente informe. 

4. Realizar el proceso de divulgación, 
convocatoria de conformidad con el 
anexo técnico y recopilar las evidencias 
que den cuenta de dicha actividad. 

4.1. Obligación presentada en informe No. 1.   

 
 
4.1. N/A. 

4.1. Ver informe No. 1 
radicado No. 2024-551-
002678-2. 

5. Diseñar, elaborar y distribuir el 
material de comunicación y divulgación, 
de conformidad con el anexo técnico 

5.1. Obligación presentada en informe No. 1.   

 
5.1. N/A. 

5.1. Ver informe No. 1 
radicado No. 2024-551-
002678-2. 

6. Hacer el proceso de difusión, 
convocatoria e inscripción del proyecto 
y demás convocatorias requeridas. 

6.1. Obligación presentada en informe No. 1.   
 
6.1. N/A. 

6.1. Ver informe No. 1 
radicado No. 2024-551-
002678-2. 

7. Enviar a la oficina de prensa de la 
Alcaldía todas las piezas publicitarias 
del proyecto para su respectiva 
aprobación y autorización de 

7.1. Para este periodo, el proceso no ameritó piezas 
publicitarias. 

 
 
7.1. N/A. 

7.1. N/A. 
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD  PRODUCTOS 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN Y SU 
UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

impresión/publicación. 

8. Garantizar la socialización del 
proyecto ante la junta administradora 
local y al Alcalde Local y demás 
autoridades locales, organizaciones 
comunitarias, Juntas de Acción 
Comunal. 

8.1. Obligación presentada en informe No. 4.   
. 

 
 
8.1. N/A. 

8.2. Ver informe No. 4 
radicado No. 2024-551-
008280-2. 

9. Realizar los trámites de ingreso y/o 
salida de almacén de los bienes que se 
requieren para la prestación del 
servicio, conforme a lo establecido en 
el anexo técnico y los documentos que 
forman parte integral del contrato. 

9.1. Obligación presentada en informe No. 4.   

 
 
9.1. N/A. 

9.1. Ver informe No. 1 
radicado No. 2024-551-
008082-2 

10. Cumplir con las especificaciones 
que contiene el ANEXO TÉCNICO en 
cuanto al recurso humano que llevará a 
cabo el proceso de coordinación y 
apoyo en el desarrollo de los 
componentes. 

10.1. Obligación presentada en informe No. 1.   

 
 
10.1. N/A. 

10.1. Ver informe No. 1 
radicado No. 2024-551-
002678-2. 

11. Entregar de manera digital copia de 
los resultados, bases de datos de 
beneficiarios y documentos que arroje 
la ejecución del proyecto según las 
especificaciones descritas y las demás 
que considere el supervisor y/o apoyo a 
la supervisión. 

11.1. Obligación presentada en informes No. 1, 2, 3 y 
4.  . 

 
 
 
11.1. Documento soporte atención a familias. 

11.1. Ver informes No. 1 al 
4 del CPS-657-2023 

12. Acatar las instrucciones que 
durante el desarrollo del contrato le 
imparta el Fondo de Desarrollo Local 
de Usme, por parte del supervisor y/o 
apoyo a la supervisión designado. 

 
 
12. 1. Para este período no aplica. 

 
 
12. 1. Para este período no aplica. 

12.1. N/A. 
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD  PRODUCTOS 
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Y/O VIRTUAL 

13. Cumplir a cabalidad el contenido de 
la propuesta presentada por el 
contratista, en especial en lo referente 
a la ejecución financiera. 

13.1. Se presenta informe financiero correspondiente 
al período 22 de julio a 21 de agosto de 2024, de 
acuerdo a la oferta económica presentada por la 
Corporación a la Alcaldía Local de Usme y se adjunta 
al presente informe. 

 
 
13.1. Informe Financiero No. 7. 13.1. Ver anexo No. 3 del 

presente informe. 

14. Tramitar con debida antelación ante 
el supervisor cualquier suspensión, 
adición y/o prórroga del contrato, 
mínimo con 15 días de anticipación. 

14. 1. Obligación presentada en informe No. 5. 
 

 
14. 1. N/A. 14.1. Ver informe No. 5 

radicado No. 2024-551-
009492-2. 

15. Presentar un informe mensual tanto 
de la ejecución física como financiera, 
que dé cuenta de la realización de las 
actividades, logros y dificultades en la 
ejecución del proyecto, acompañado de 
los soportes correspondientes, la 
entrega de productos de acuerdo con lo 
ofrecido en la propuesta, al cronograma 
y al desarrollo de la ejecución del 
proyecto. Adicionalmente, este informe 
será la base para el análisis de la 
ejecución del contrato y se deberá 
indicar si el proyecto presenta algún 
tipo de demora en la ejecución de los 
compromisos, entregas, cronograma o 
se está afectando de manera externa 
por situaciones de fuerza mayor. 

15.1. Para este periodo se ejecutan las actividades 
programadas en cronograma tales como: Reunión 
comité técnico; 4 ferias: 2 de buen trato, 2 de 
prevención del embarazo. 
 
15.2. Se presenta informe financiero correspondiente 
al período 22 de julio a 21 de agosto de 2024, de 
acuerdo a la oferta económica presentada por la 
Corporación a la Alcaldía Local de Usme y se adjunta 
al presente informe. 

 
 
 
 
 
 
15.1. Anexos Informe de actividades No. 7 (del presente 
documento). 
 
15.2. Informe Financiero No. 7. 

15.1. Ver anexos No. 1 al 
10 del presente informe. 
 
15.2. Ver anexo No. 3 del 
presente informe. 

16. Presentar un informe final de 
ejecución con análisis cualitativos por 
cada uno de los componentes de 
acuerdo con la descripción del Estudio 
Previo. Así mismo, deberá incluir un 
análisis cuantitativo a través del cual 
evidencie el cumplimiento de las metas 

16.1. El informe de evaluación se encuentra en 
proceso de consolidación este incluye análisis 
cualitativo por cada uno de los componentes de 
acuerdo con la descripción del Estudio Previo. 

16.1. El informe de evaluación se encuentra en proceso 
de consolidación este incluye análisis cualitativo por cada 
uno de los componentes de acuerdo con la descripción 
del Estudio Previo. 

16.1. N/A. 
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asociadas a cada actividad y/o 
componente, adjuntando los 
respectivos soportes tales como tablas 
de datos, gráficas, listados de 
asistencia, fotografías, actas y demás 
documentos que respalden las 
conclusiones del informe. Este requisito 
será indispensable para la aprobación y 
trámite del último pago.). 

17. Programar y realizar los eventos y 
actividades del proyecto según lo 
establecido en el anexo técnico. 

17.1. Obligación presentada en informe No. 1 y 2.   

 
17.1. N/A. 

17.1. Ver informe No. 1 
radicado No. 2024-551-
002678-2 y ver informe No. 
2 radicado No.  

18. Llevar control de los listados de 
asistencia de los componentes. 

18.1. El día 5 de agosto de 2024 se llevó acabo la 
feria 1 de Buen Trato, en el colegio Virrey José Solís- 
IED. 
 
18.2. El día 5 de agosto de 2024 se llevó acabo la 
feria 1 de Semana Usmeña de Prevención del 
Embarazo, en el colegio Virrey José Solís- IED. 
 
18.3. El día 12 de agosto de 2024 se llevó acabo la 
feria 2 de Buen Trato, en el colegio Gabriel García 
Márquez- IED. 
 
18.4. El día 13 de agosto de 2024 se llevó acabo la 
feria 2 de Semana Usmeña de Prevención del 
Embarazo, en el colegio Eduardo Umaña Mendóza- 
IED.  

 
 
18.1. Listado asistencia feria 1 Buen Trato. 
 
18.2. Listado asistencia feria 1 Semana Usmeña 
Prevención del Embarazo. 
 
18.3. Listado asistencia feria 2 Buen Trato. 
 
18.4. Listado asistencia feria 2 Semana Usmeña 
Prevención del Emabarazo. 
 

18.1. Ver anexo No. 4 del 
presente informe. 
 
18.2. Ver anexo No. 5 del 
presente informe. 
 
18.3. Ver anexo No. 6 del 
presente informe. 
 
18.4. Ver Anexo No. 7 del 
presente informe. 

19. Asistir a las reuniones que se le 
convoque por parte del Comité 
Técnico, Apoyo a la Supervisión y/o la 
Alcaldía Local según sea el 
requerimiento o necesidad. 

19.1. El día 22 de julio de 2024, se llevó a cabo el 
comité técnico No. 6 en el que se brindó un informe 
detallado de la ejecución por componentes del 
contrato. 
 
19.2. El día 21 de agosto de 2024, se llevó a cabo el 

 
19.1. Acta de comité técnico No. 6. 
 
19.2. Acta de comité técnico No. 7. 
 

19.1. Ver anexo No. 1 del 
presente informe. 
 
19.2. Ver anexo No. 2 del 
presente informe. 
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comité técnico No. 7 en el que se brindó un informe 
detallado de la ejecución por componentes del 
contrato.   

20. Informar de manera oportuna 
cualquier cambio que se pueda 
presentar en el anexo técnico el cual 
deberá ir aprobado por la supervisión o 
quien haga sus veces para que verificar 
el procedimiento a adelantar. 

20. 1. Dentro del desarrollo del presente contrato no 
se ha presentado ningún cambio en lo estipulado 
dentro del anexo técnico. 

 
 
20. 1. Dentro del desarrollo del presente contrato no se 
ha presentado ningún cambio en lo estipulado dentro del 
anexo técnico. 

20.1. N/A. 

21. Cumplir a cabalidad con lo exigido 
en el factor técnico y factor de Calidad 
adicionales que son parte de la 
propuesta. 

21.1. Obligación presentada en informe No. 1.   

 
 
21.1. Obligación presentada en informe No. 1.   21.1. Ver informe No. 1 

radicado No. 2024-551-
002678-2. 

22. Mantener al personal requerido 
para el proyecto durante toda la 
ejecución de este, garantizando los 
recursos para su permanencia en 
cumplimiento del anexo técnico. 

22.1. Se certifica la vinculación del personal requerido 
para el proyecto durante la permanencia señalada en 
la propuesta. 

 
 
22.1. Certificados contratados. 22.1. Ver anexo No. 8 del 

presente informe. 

23. Apoyar los procesos de 
transversalidad con la Secretaría de 
Integración Social con el fin de dar 
cumplimiento al objeto contractual. 

23.1. El día 22 de julio fueron convocados al comité 
técnico los referentes de la SLIS para que conozcan 
el avance del proceso y den recomendaciones sobre 
el mismo. 
 
23.2. El día 21 de agosto fueron convocados al 
comité técnico los referentes de la SLIS para que 
conozcan el avance del proceso y den 

 
23.1. Acta de comité técnico No. 6. 
 
23.2. Acta de comité técnico No. 7. 
 

23.1. Ver anexo No. 1 del 
presente informe. 
 
23.2. Ver anexo No. 2 del 
presente informe. 
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recomendaciones sobre el mismo. 

24. Entregar todos los insumos 
necesarios para la realización de los 
componentes de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico, 
velando porque puedan ser utilizados 
durante las jornadas completas, sin que 
falte ninguno y reemplazándolos en 
caso de presentar daños o desgaste 
por su uso. 

24.1. Obligación presentada en informe No. 1 y 2 

 
 
 
 
 
24.1. N/A 

24.1. Ver informe No. 1 
radicado No. 2024-551-
002678-2 y ver informe No. 
2 radicado No. 

25. El/la contratista deberá hacer 
entrega de informe de impacto del 
proyecto donde este deberá contener 
relación de personas beneficiarias 
discriminados de acuerdo con su grupo 
poblacional, pertenecía étnica y 
orientación sexual al igual que un 
análisis de participación de hombres, 
mujeres y población LGTBI en la 
ejecución del proyecto. 

25.1. Del periodo comprendido entre el 22 de junio y 
el 21 de julio de 2024, la Corporación se encuentra 
en proceso de alistamiento. Por tal motivo aún no se 
realiza entrega de informe de impacto del proyecto. 

 
 
 
25.1. Del periodo comprendido entre el 22 de junio y el 
21 de julio de 2024, la Corporación se encuentra en 
proceso de alistamiento. Por tal motivo aún no se realiza 
entrega de informe de impacto del proyecto. 

25.1. N/A.  
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26. Mantener actualizadas las 
vigencias y montos de los amparos de 
las garantías constituidas con ocasión 
de la suscripción del Contrato, en el 
evento de presentarse modificaciones 
en valor y/o plazo, suspensiones, y 
demás modificaciones que afecten su 
vigencia o monto. 

26.1. Las garantías del CPS 657-2023 se encuentran 
actualizadas desde la fecha del acta de inicio, al 
SMLV del 2024 y debidamente cargadas en SECOP 
II. 

26.1. Soporte cargue garantías en SECOP. 
26.1. Ver anexo No. 9 del 
presente informe. 

27. Apoyar la adopción de buenas 
prácticas ambientales enmarcadas en 
los programas del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental PIGA y el 
fortalecimiento del Sistema de Gestión 
Ambiental SGA, de acuerdo con los 
roles y responsabilidades establecidas 
en las circulares de Secretaría Distrital 
de Gobierno, dirigidas a promover la 
cultura ambiental de la entidad. 

27.1. La Corporación cumple con los lineamientos de 
las diferentes fichas verdes de la Secretaría de 
Gobierno, en los productos e insumos que entrega la 
corporación a los beneficiarios. Entre ellos, la bolsa 
de papel reciclado de los refrigerios. 

27.1. Evidencia fotográfica bolsa PIGA. 
27.1. Ver anexo No. 10 Del 
presente informe. 

28. Las demás que sean necesarias 
para lograr la adecuada ejecución del 
contrato. 

28.1. La Corporación acata todos y cada uno de los 
lineamientos otorgados por el apoyo a la supervisión 
del proceso, con el fin de lograr una ejecución exitosa 
del mismo. 

28.1.  Visto Bueno de la supervisión en el presente 
informe. 

28.1.  Visto Bueno de la 
supervisión en el presente 
informe. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

APORTES DE SEGURIDAD 
SOCIAL: 

NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE 
APORTA PAGO DE SALUD 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
EN DONDE SE APORTA 

PAGO DE ARL 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA EN 
DONDE SE APORTA PENSIÓN 

 

Se anexa certificación pago seguridad social y 
parafiscales 

Se anexa certificación pago 
seguridad social y parafiscales 

Se anexa certificación pago seguridad 
social y parafiscales 

FIRMAS 

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades 
mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré 
responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del 
contrato. 

CONTRATISTA 

Firma:  
 
 
Nombre: María Fernanda Reina Macías 
Cédula: 1.032.378.937 

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que 
el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato. 

SUPERVISOR 

Nombre: Ana Isabel Hortúa Salcedo 
Cargo: Alcaldesa Local de Usme (E).  
 
Firma:  
 

APOYO A LA SUPERVISIÓN 
(CUANDO APLIQUE) 

Nombre: Yurely Medina 
Cargo: Apoyo a la supervisión CPS-657-
2023. 
 
Firma:  

 


