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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

Siendo las 2:00pm del dia 21 de agosto de 2024, se relinen de manera virtual los presentes en el pantallazo de asistencia y
relacionados a continuacion:

- Yurely Medina Garcia: Apoyo a la Supervision por parte de la Alcaldia Local de Usme.
- César Vallejo: Coordinador del proyecto.

- Luz Angela Escobar: Refrente de Familias.

- Henry Colmenares Galvis: Agente Territorial Usme.

- Sebastian Bustos.

Con el fin de llevar a cabo el Comité Técnico No. 7 del CPS 657-2023, desarrollando los siguientes puntos:

1. Desarrollo y avance del contrato 657 con corte a la fecha.
2. Varios.

DESARROLLO
1. Desarrolloy avance del contrato 657 con corte a la fecha:

El coordinador inicia con un informe ejecutivo y general del proyecto y brinda avances de la adicién y prérroga que se
encuentra en marcha desde el pasado 22 de junio de 2024. Para dicha adicion se contrardn 4 eventos de Buen Trato y 4
eventos de Semana Usmefia Prevencion del Emebarazo con un cubrimiento minimo de 125 y 85 personas cada uno
respectivamente. A la fecha se han realizado 2 eventos de Buen Trato y 2 eventos de Semana Usmefia Prevencion del
Emebarazo correspondientes al componente 3 asi:

e Semana Usmefia Prevencion del Embarazo:
- Colegio Virrey Solis IED: el 5 de agosto de 6am a 12pm. Se beneficiaron més de 150 personas.
- Colegio Gabriel Garcia Méarquez IED: 12 de agosto de 6am a 12:00pm. Conté con mas de 500 beneficiarios.

e Buen Trato:

- Colegio Virrey Solis IED: el 5 de agosto de 1pm a 6pm. Cont6 con mas de 150 beneficiarios.

- Colegio Eduardo Umafia Mendoza IED: El dia 13 de agosto de 6am a 1:30pm. Cont6 con més de 380 beneficiarios.
Asi mismo, el coordinador indica que se realizd gestién con los colegios:

|.E.D. Brasilia
I.E.D. Oswaldo Guayasamin.
IED Ciudad de Villavicencio.
Gran Yomasa.

Con estos colegios se estéd a la espera de confirmacién de fecha por parte de las directivas, para la realizacion de los eventos
restantes.

Como acotacidn el coordinador refiere que a través de estas ferias se logré mitigar casos de matoneo, bullying, embarazo
temprano, entre otros.

2. Varios:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la Cédigo: GDI-GPD-F029
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- En cuanto a la solicitud en el pasado comité por parte del sefior Henry Colmenares, respecto a llevar las ferias al
sector rural, el coordinador del proyecto informa que hay disposicidn por parte de la Corporacién. Sin embargo, y
aprovechando la presencia de Luz Angela quien también ha sido testigo, recalca que es riesgoso para la convocatoria
toda vez que en ocasiones anteriores se ha intentado y la cobertura es pequefia por los mismos métodos de
funcionamiento en la ruralidad. Luz Angela interviene diciendo que con la Corporacion se ha tenido un acercamiento
consiente y asertivo con la comunidad y dado que ya se tienen los lugares gestionados para la realizacion de los
eventos, ellos consideran estar muy sobre el tiempo y podria perderse la oportunidad beneficiar a los colegios que ya
se tienen, tratando de gestionar en la ruralidad.

- Pide la palabra el sefior Henry colmenares agente territorial de Usme, para solicitar un recuento de las actividades, a
lo que el coordinador del proyecto responde que se encuentra a la espera de la confirmacion de fechas por parte de
las directivas de los colegios para llevar a cabo los proximos eventos.

- El sefior Henry Colmenares enuncia las funciones del comité. Al respecto, el apoyo a la supervision indica que el
operador las presenta al inicio al FDLU el cronograma de ejecucién del proceso. Ellos lo revisan, lo aprueban con
anterioridad y se presenta en el comité. También informa que el FDLU cuenta ademas con el apoyo del talento
humano quienes acuden a las actividades programadas segin cronograma para verificar que se lleven a cabo. El
coordinar indica que los pasos que se han dado han sido avalados por la supervision del contrato e incluso la misma
alcaldia suministra las bases de datos de colegios, coordinadores etc. El coordinador ratifica a los miembros del
comité que pueden tener la tranquilidad de que se ha logrado impactar a la comunidad de manera satisfactoria y se ha
dejado huella. Ademas, se ha contado con profesionales que se desenvuelven y logran que la poblacién capte de
manera positiva porque se sienten en confianza en su entorno social, familiar, entre otros.

- El sefior Henry Colmenares solicita socializar mediante correo las actividades concertadas con el fin de hacer
acompafiamiento a las mismas.

- El sefior Henry Colmenares solicita socializacion de las conclusiones realizadas por el investigador sobre el informe
de investigacion, ojala de manera presencial en el proximo comité con el fin de tenerlas en cuenta para la préoxima
formulacion. El coordinador dice que conversara con el investigador para hacerlo ya sea de manera presencial o
virtual, de acuerdo a la disponibilidad del mismo.

- El sefior Henry Colmenares solicita incluir la certificacion de ingreso a los comités emitida por Teams como
asistencia. La supervision del contrato informa que adicionalmente se toma registro fotografico.

Siendo las 3.30pm, se da por terminada la sesion.

COMPROMISOS DE LA REUNION

FECHA DE
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGA
Enviar actividades via correo electrénico para acompafiamiento a 21 de septiembre de
1 ACIIC
eventos. 2024.
. . . . . 21 i
2 | Constancia de asistencia mediante lista de Teams. FDLU de sez%t;imbre de
Elaborada por: ACIIC.
Fecha de la préxima reunion: Lugar de la préxima reunién:
Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la Cédigo: GDI-GPD-F029
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