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Contrato y/o Convenio 
No.  20240702 

Nombre del Contratista 
y/o Representante Legal Cooperative for Assistance and Relief Everywhere Inc. - CARE 

Nombre del supervisor 
y/o interventor 

DANIEL MAURICIO AGUILLÓN MAYORGA 
 

Dependencia  Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales 

Objeto del contrato 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación del 
proyecto Ella Alimenta al Mundo para que pequeños productores de papa y 
hortalizas, especialmente mujeres, mejoren la productividad de sus cultivos y accedan 
a mercados más inclusivos, contribuyendo a la soberanía alimentaria de sus familias y 
sus comunidades. 

Fecha de inicio  27 de mayo de 2024 Fecha de 
terminación  30 de diciembre de2024 

Período objeto del 
informe: 01 de agosto de 2024 - 31 de agosto de 2024 

Informe número Informe 3 
 

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN 
 
El presente formato deberá ser diligenciado para informar la ejecución de los contratos y convenios por parte del 
contratista asociado o conveniente. 
 
OBLIGACIONES GENERALES 
 
Certifico que he dado cumplimiento a todas las obligaciones generales pactadas en el Estudio Previo o en el contrato 
o el convenio (según corresponda). 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

Obligación contractual Descripción de la Actividad desarrollada Producto o evidencia 
o entrega  

1 

Presentar por parte de la 
organización los términos 
de referencia o estudios 
que sean requeridos por el 
MADR de las actividades a 
las que haya lugar, entre 
otros, para la aprobación 
del uso de la imagen del 
MADR; así como diseño e 
impresión de materiales 
promocionales requeridos 
para la ejecución de las 
actividades planteadas 
que deben ser aprobadas 
por la Oficina de Prensa y 
Comunicaciones del 
MADR. 

A la fecha el proyecto Ella Alimenta al Mundo cuenta 
con Línea gráfica y estrategia de comunicaciones, la 
cual fue aprobada por parte del MADR el 26 de 
agosto. 

Anexo 1: Estrategia 
digital.  
Carpeta de soportes: 
 
Convenio>Informes>7.
3 Informe 
3>7.3.1Anexos> Anexo 
1. Estrategia digital 
 

  

https://careinternational.sharepoint.com/teams/CAREColombia-Induccinstaff/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FCAREColombia%2DInduccinstaff%2FShared%20Documents%2F01%2E%20Programas%2F3%2E%20Cambio%20clim%C3%A1tico%2F3%2E%20Proyectos%2F002SFtWMINAGRICULTURA2024%2F07%2E%20Convenio%2FInformes%2F7%2E1%20Informe%201%2F7%2E1%2E1%20Anexos%2FAnexo%201%2EEstrategia%20digital%2FAnexo%5F1%5FEstrategia%5Fde%5Fcomunicacion%5FMADR%2Epdf&parent=%2Fteams%2FCAREColombia%2DInduccinstaff%2FShared%20Documents%2F01%2E%20Programas%2F3%2E%20Cambio%20clim%C3%A1tico%2F3%2E%20Proyectos%2F002SFtWMINAGRICULTURA2024%2F07%2E%20Convenio%2FInformes%2F7%2E1%20Informe%201%2F7%2E1%2E1%20Anexos%2FAnexo%201%2EEstrategia%20digital&p=true&ga=1
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Abrir una cuenta bancaria 
exclusiva para el manejo 
de los recursos del 
Convenio, constituido por 
los aportes del 
MINISTERIO y de CARE. 

El proyecto cuenta con cuenta bancaria (cuenta 
corriente) específica para el Convenio entre CARE y 
el Ministerio. 

Anexo 2: Oficio de 
notificación a 
MADR Cuenta 
bancaria. 
Carpeta de soportes: 
 
Convenio > 
Informes>7.1 Informe 
1>Anexo 2.Oficio de 
notificación cuenta 
bancaria> Anexo 2 
Carta Aclaración Cta 
Bancaria 
 

3 

Consolidar la base de 
datos de beneficiarios del 
programa, previo cruce de 
la base de datos de 
potenciales beneficiarios 
inscritos con la base de 
datos de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil 
para verificar la 
supervivencia de cada 
potencial beneficiario, con 
las bases de datos que 
aporte el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural para evitar 
duplicidad de apoyos a un 
mismo beneficiario durante 
la misma vigencia y con 
las listas restrictivas para 
la verificación de 
coincidencias o registros 
negativos respecto a 
reportes por Lavado de 
Activos y Financiación del 
Terrorismo – 
SARLAFT. 

En agosto se inscribieron 533 nuevos potenciales 
participantes, por lo tanto, el proyecto lleva un total de 
inscritos de 5340 beneficiarios, de los cuales han sido 
certificados 4.200 por las alcaldías de los municipios 
de abordaje. 
Pendiente migración en la plataforma Mi Registro 
Rural una vez se haya completado el 100% de 
participantes inscritos y validados. 

Anexo 3: Carpeta de 
certificados (organizada 
por municipios). 
Carpeta de soportes: 
 
Convenio>Informes 
>7.1 Informe 
1>7.1.1 Anexos> 
Anexo 3. Soporte de 
certificados 

4 
Ejecutar las actividades que permitan dar cumplimiento a los objetivos específicos dispuestos en 
el Proyecto y en Plan Operativo y, en general, al objeto del convenio, así: 

4.1 

Realización de 40 
encuentros y 4 sesiones 
demostrativas de 
sensibilización en Buenas 
Prácticas Alimentarias.  

 

A la fecha del corte del periodo de informe, se 
llevaron a cabo 25 encuentros de sensibilización en 
buenas prácticas alimentarias alcanzando a 325, de 
los 2.400 beneficiarios proyectados para este 
resultado. 

Anexo 4.1: Seguridad 
alimentaria Carpeta de 
soportes: 
 
Convenio > 
Informes>7.3 Informe 
3>7.3.1Anexos> Anexo 
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4.1 Seguridad 
Alimentaria 

4.2 
Entrega de 170 kits de 
insumos para la 
implementación de 170 
huertas comunitarias. 

El proveedor seleccionado para suministro de los 170 
kits de insumos para la implementación de las huertas 
comunitarias fue contratado. A partir de septiembre se 
proyectan las primeras entregas. 

Anexo 4.2: TdR del 
proceso  
Carpeta de soportes: 
 
Convenio>Informes>7.
1 Informe 1>7.1.1 
Anexos>Anexo 4.2 TdR 
del proces> Anexo 4. 
CARE_COL_-
Convocatoria-Huertas-
comunitarias_- 
PEPSICO-CON0014-
24 

4.3 
 

Diseño y desarrollo de una 
campaña de 
comunicaciones con un 
alcance de 50.000 
personas. 

La estrategia de comunicaciones durante el mes de 
agosto logró un alcance de 4.745 personas. 

Anexo 4.3: 
Impacto estrategia 
digital 
Carpeta de soportes: 
 
Convenio > 
Informes>7.3 Informe 
3>7.3.1Anexos> Anexo 
4.3. Impacto estrategia 
digital 

4.4 
Realización de 90 
encuentros de los Grupos 
de Ahorro y Crédito. 

Durante el periodo de informe, se llevaron a cabo 42 
encuentros alcanzando a 464 de los 800 beneficiarios 
en total con la metodología de los grupos de ahorro y 
crédito comunitario. 

Anexo 4.4: 
Grupos de ahorro 
Carpeta de soportes: 
 
Informes>7.3 Informe 
3>7.3.1Anexos> Anexo 
4.4 Grupos de Ahorro 

4.5 
Realización de 40 talleres 
de formación con enfoque 
de género. 

Durante el mes de agosto, se llevaron a cabo 18 
talleres de formación en género, alcanzando a 316 de 
los 800 beneficiarios proyectados. 

Anexo 4.5: 
Formación en género 
Carpeta de soportes: 
 
Convenio 
>Informes>7.3 Informe 
3>7.3.1Anexos> Anexo 
4.5 Formación en 
género 

4.6 Realización de 8 ferias 
financieras. 

Durante el periodo del informe se han desarrollado 4 
ferias financieras, 2 ferias en Pasto, 1 en Pupiales y 1 
en Gualmatán. 

 

4.7 Desarrollo de Escuelas de 
Campo y Negocios. 

De los 4.000 agricultores como alcance total en la 
estrategia de Escuelas de Campo y de Negocios para 
agricultores, a la fecha se han vinculado 417 
beneficiarios. 

Anexo 4.7 
Escuelas de campo 
Carpeta de soportes: 
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Informes>7.3 Informe 
3>7.3.1Anexos> Anexo 
4.7 Escuelas de campo 

4.8 

Entrega de 25 kits de 
insumos y herramientas 
para el montaje de 
parcelas demostrativas. 

De acuerdo con lo informado en el informe de avance 
N°2, la convocatoria fue lanzada nuevamente, con 
corte a agosto el proveedor se encuentra 
seleccionado y en proceso de contratación. 

Anexo 4.8 
Tdr del proceso  
Carpeta de soportes: 
 
Convenio>Informes>7.
2 Informe 1>7.1.1 
Anexos>Anexo 4.8 Tdr 
del proceso 

4.9 

Entrega de 49 kits de 
herramientas y equipos 
para el fortalecimiento de 
los procesos productivos y 
comerciales. 

La contratación de los 49 kits herramientas para el 
fortalecimiento productivo, se encuentra en proceso 
de adjudicación. 

Anexo 4.9: TdR del 
proceso  
Carpeta de soportes: 
 
Convenio>Informes>7.
2 Informes 1>7.1.1 
Anexos>Anexo 4.9 Tdr 
del proceso 

4.10 

Acompañamiento técnico 
para la suscripción y 
seguimiento al 
cumplimiento de, como 
mínimo, dos (2) acuerdos 
comerciales. 

 

 

4.11 

Una consultoría para el 
desarrollo de agenda que 
permita facilitar la 
incidencia de la mujer 
rural. 

El 26 de agosto fue publicada la convocatoria para la 
vinculación de un profesional que prestará sus 
servicios para la elaboración del documento de 
agenda de mujer rural. 

Anexo 4.11: 
TdR Consultoría 
Agenda de mujeres 
Carpeta de soportes: 
 
Convenio>Informes>7.
3 Informes 3>7.3.1 
Anexos>Anexo 
4.11.TdR Consultoría 
Agenda de mujeres 

4.12 
Realización de 4 espacios 
de socialización de la 
agenda. 

  

5 

Acreditar cada uno de los 
requisitos establecidos 
para los desembolsos del 
MINISTERIO, de 
conformidad con lo 
señalado en el estudio 
previo y la cláusula de 
desembolsos del 
convenio. 

CARE dio cumplimiento a los requisitos establecidos 
para el primer desembolso: 
i) 
Cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del convenio. 
ii) 
Plan Operativo y el cronograma por parte del Comité 
Administrativo aprobado. 
iii) 
Se entregó certificación del primer desembolso en la 
cuenta designada. 

Anexo 5: 
Requisitos 
Carpeta de soportes: 
 
Convenio>Informes>7.
3 Informes 3>7.3.1 
Anexos> Anexo 5. 
Requisitos 

6 Presentar a la supervisión 
del convenio informes de 

Se presenta el tercer informe de avance, de acuerdo 
con los tiempos establecidos en el convenio. 
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avance de ejecución 
técnica y financiera con 
periodicidad mensual. 
Estos informes deberán 
remitirse en medio físico y 
digital en los primeros 
quince (15) días de cada 
mes. 

7 

Presentar a la supervisión 
del convenio un informe 
final de ejecución técnica y 
financiera. Este informe 
deberá remitirse en medio 
físico y digital durante el 
mes siguiente a la fecha 
de finalización del 
contrato. Este informe 
deberá incluir la entrega 
de todos los soportes de 
ejecución, en medio 
magnético. 

 

 

8 

Disponer de una carpeta 
compartida en línea, que 
permita a la supervisión 
del convenio la verificación 
del estado de avance del 
programa y que soporten 
el cumplimiento de los 
requisitos exigidos. 

Se creó carpeta compartida con acceso a los 
supervisores definidos entre las partes. 

Carpeta digital: Ella 
Alimenta al Mundo 
Informes. (correo 
electrónico notificación 
de acceso a los 
siguientes correos, 
carta de aceptación de 
solicitud de permisos): 
daniel.aguillon@mi 
nagricultura.gov.co 
hector.villarreal@m 
inagricultura.gov.co 
carlos.pulido@min 
agricultura.gov.co 
 
Carpeta de soportes: 
07. Convenio 

9 

Subir los informes técnicos 
y administrativos que den 
cuenta del avance en la 
ejecución del objeto del 
convenio, a la plataforma 
del 
SECOP II. 

A la fecha, en la plataforma SECOP II se encuentran 
cargados el primer y segundo informe de avance. 

 

10 

Incorporar la base de 
datos de beneficiarios del 
programa en la plataforma 
Mi Registro Rural, 
registrando en ella los 
campos necesarios de 

De acuerdo con las directrices establecidas por el 
ministerio, una vez completado el 100% de los 
beneficiarios/participantes inscritos al proyecto, se 
llevará a cabo espacio con la oficina de tecnologías 
del 
MADR para migrar la información. 
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acuerdo con la información 
disponible que se acopie 
en el proceso de 
inscripción. 

11 

Entregar las bases de 
datos de beneficiarios del 
programa, de acuerdo con 
los requerimientos y 
formatos del MADR 
completamente 
diligenciados. 

De la base de datos de 7200 productores de alcance 
total, se cuenta con un avance en la inscripción y 
consolidación de datos de 4200 beneficiarios. 

Anexo 11: 
Base de datos 
Carpeta de soportes: 
 
Convenio>Informes>7.
2 Informes 1>7.1.1 
Anexos> Anexo 11. 
Base de datos de 
beneficiarios 

 
De acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo de este informe, se considera un avance de 
ejecución técnica del 31% 
 
Se añade anexo de ejecución técnica 
Anexo de ejecución técnica 
Carpeta de soportes: Convenio>Informes>7.3 Informe 3>7.1.1 Anexos>Anexo de ejecución técnica 
Se añade anexo de ejecución financiera 
Anexo de ejecución financiera 
Carpeta de soportes: Convenio>Informes>7.3 Informe 3>7.1.1 Anexos>Anexo de ejecución financiera> Anexo 
Financiero 
 
 
NOTA: Relacionar todos los documentos que se adjuntan al informe (Informes, productos, cronograma, plan de trabajo, 
actas,  documentos, registros fotográficos, Plan Operativo Anual (POA), Cumplimiento al POA, etc.). 
 
Información financiera: 
 
Valor total del convenio: Dos mil ochocientos cincuenta y siete millones ciento cincuenta mil pesos m/cte. ($ 
2.857.150.000). 
Valor aportado por el MADR: Dos mil millones de pesos m/cte. ($2.000.000.000). 
Valor aportado por care: Ochocientos cincuenta y siete millones ciento cincuenta mil pesos m/cte. ($857.150.000). 
Valor primer desembolso recursos MADR y fecha de giro: Mil doscientos millones de pesos m/cte 
($1.200.000.000), girados el martes 2 de julio del 2024. 
Valor primer desembolso recursos CARE y fecha de giro: Cuatrocientos veintiocho millones quinientos setenta y 
cinco pesos. m/cte ($428.575.000), transferidos el jueves 23 de mayo del 2024 
Valor Total ejecutado Financieramente del convenio al corte del periodo: Cuatrocientos setenta y tres millones 
cuatrocientos ochenta mil novecientos dos pesos m/cte ($473.480.902). 
Valor ejecutado recursos MADR: Doscientos cincuenta y nueve millones doscientos noventa y seis mil setecientos 
diecinueve pesos m/cte ($259.296.719). 
Valor ejecutado recursos CARE: Doscientos catorce millones ciento ochenta y cuatro mil ciento ochenta y tres pesos 
m/cte. ($214.184.183) 
 
De acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo de este informe, se considera un avance de ejecución 
financiera del 17% 
 
 
Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades. 
 

https://careinternational.sharepoint.com/teams/CAREColombia-Induccinstaff/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FCAREColombia%2DInduccinstaff%2FShared%20Documents%2F01%2E%20Programas%2F3%2E%20Cambio%20clim%C3%A1tico%2F3%2E%20Proyectos%2F002SFtWMINAGRICULTURA2024%2F07%2E%20Convenio%2FInformes%2F7%2E2%20Informe%202%2F7%2E1%2E1%20Anexos%2FAnexo%2011%2E%20Base%20de%20datos%20de%20beneficiarios&p=true&ga=1
https://careinternational.sharepoint.com/teams/CAREColombia-Induccinstaff/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FCAREColombia%2DInduccinstaff%2FShared%20Documents%2F01%2E%20Programas%2F3%2E%20Cambio%20clim%C3%A1tico%2F3%2E%20Proyectos%2F002SFtWMINAGRICULTURA2024%2F07%2E%20Convenio%2FInformes%2F7%2E2%20Informe%202%2F7%2E1%2E1%20Anexos%2FAnexo%2011%2E%20Base%20de%20datos%20de%20beneficiarios&p=true&ga=1
https://careinternational.sharepoint.com/teams/CAREColombia-Induccinstaff/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FCAREColombia%2DInduccinstaff%2FShared%20Documents%2F01%2E%20Programas%2F3%2E%20Cambio%20clim%C3%A1tico%2F3%2E%20Proyectos%2F002SFtWMINAGRICULTURA2024%2F07%2E%20Convenio%2FInformes%2F7%2E2%20Informe%202%2F7%2E1%2E1%20Anexos%2FAnexo%2011%2E%20Base%20de%20datos%20de%20beneficiarios&p=true&ga=1
https://careinternational.sharepoint.com/teams/CAREColombia-Induccinstaff/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FCAREColombia%2DInduccinstaff%2FShared%20Documents%2F01%2E%20Programas%2F3%2E%20Cambio%20clim%C3%A1tico%2F3%2E%20Proyectos%2F002SFtWMINAGRICULTURA2024%2F07%2E%20Convenio%2FInformes%2F7%2E2%20Informe%202%2F7%2E1%2E1%20Anexos%2FAnexo%2011%2E%20Base%20de%20datos%20de%20beneficiarios&p=true&ga=1
https://careinternational.sharepoint.com/teams/CAREColombia-Induccinstaff/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FCAREColombia%2DInduccinstaff%2FShared%20Documents%2F01%2E%20Programas%2F3%2E%20Cambio%20clim%C3%A1tico%2F3%2E%20Proyectos%2F002SFtWMINAGRICULTURA2024%2F07%2E%20Convenio%2FInformes%2F7%2E2%20Informe%202%2F7%2E1%2E1%20Anexos%2FAnexo%2011%2E%20Base%20de%20datos%20de%20beneficiarios&p=true&ga=1
https://careinternational.sharepoint.com/teams/CAREColombia-Induccinstaff/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FCAREColombia%2DInduccinstaff%2FShared%20Documents%2F01%2E%20Programas%2F3%2E%20Cambio%20clim%C3%A1tico%2F3%2E%20Proyectos%2F002SFtWMINAGRICULTURA2024%2F07%2E%20Convenio%2FInformes%2F7%2E3%20Informe%203%2F7%2E3%2E1%20Anexos%2FAnexo%20de%20ejecuci%C3%B3n%20t%C3%A9cnica&p=true&ga=1
https://careinternational.sharepoint.com/teams/CAREColombia-Induccinstaff/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FCAREColombia%2DInduccinstaff%2FShared%20Documents%2F01%2E%20Programas%2F3%2E%20Cambio%20clim%C3%A1tico%2F3%2E%20Proyectos%2F002SFtWMINAGRICULTURA2024%2F07%2E%20Convenio%2FInformes%2F7%2E3%20Informe%203%2F7%2E3%2E1%20Anexos%2FAnexo%20de%20ejecuci%C3%B3n%20financiera&p=true&ga=1
https://careinternational.sharepoint.com/teams/CAREColombia-Induccinstaff/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FCAREColombia%2DInduccinstaff%2FShared%20Documents%2F01%2E%20Programas%2F3%2E%20Cambio%20clim%C3%A1tico%2F3%2E%20Proyectos%2F002SFtWMINAGRICULTURA2024%2F07%2E%20Convenio%2FInformes%2F7%2E3%20Informe%203%2F7%2E3%2E1%20Anexos%2FAnexo%20de%20ejecuci%C3%B3n%20financiera&p=true&ga=1


 
Formato  Código: F34-PR-GPC-01 

Gestión para la 
Contratación Informe parcial de ejecución contratos y convenios  

Versión: 4 

Fecha Emisión: 
18/07/2024 

 
 

 

 
 

 
 

  Espacio para la firma del Contratista            
 Diana Catalina Vargas Villamarín  
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