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NOMBRE DE LA AYUDA DE MEMORIA: COMITE TECNICO DE SEGUIMIENTO No. 1 Convenio No.

002 de 2024 Red Adelco

ACTA DE REUNION No. 1 de 2024

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. 6 de junio de 2024

HORA DE INICIO: 9:00 a.m.

HORA DE FINALIZACION: 10:00 a.m.

LUGAR: Virtual Teams

ASISTENTES:

APC Colombia

e Luz Emérita Lopez Garcia
Coordinadora Grupo de apoyos financieros de la Direccion de Coordinacion Interinstitucional
e Claudia Margarita Yepes Huertas
Profesional Direccion de Coordinacion Interinstitucional-Supervisora del convenio
e Adriana Corena Simancas
Contratista Direccion de Coordinacion Interinstitucional
e Aleyda Bechara
Contratista Direccion de Coordinacion Interinstitucional

Red Adelco

Luis Fernando Vargas Coordinador Facilidad Técnica
Miguel Gomez Subdirector estratégico

Paola Ortega Coordinadora Administrativa

Carolina Mora Coordinadora financiera

INTRODUCCION:

Tema a tratar: COMITE TECNICO DE SEGUIMIENTO Convenio No. 002 de 2024

Objetivo. Coordinar actividades, concertar objetivos y hacer seguimiento a la correcta ejecucion del

convenio.

Antecedentes: Se perfeccion6 el convenio No. 002 entre APC Colombia y Red Adelco, Se realizo en El
mes de mayo una reunion general con todos los ejecutores de los convenios para la explicacion de

aspectos importantes para la ejecucion.

DESARROLLO:

Se reviso lo establecido en el convenio en relacion al comité:
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CLAUSULA SEPTIMA. - COMITE TECNICO DE SEGUIMIENTO:

Agencia Presidencial de
I Cooperacion Internacional
*~ de Colombia - APC Colombia

Con el fin de coordinar actividades, concertar objetivos y hacer seguimiento a la correcta ejecucion del convenio.
A partir de la fecha de suscripcion del Convenio las partes constituiran de manera obligatoria la integracion de
un Comité Técnico de Seguimiento conformado por los siguientes:

De parte de APC Colombia, minimo los siguientes:

Supervisor del contrato.

Coordinadora del GIT de Gestion de Apoyos Financieros para la Cooperacion Internacional.
Juridico (abogado).

De parte de la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia - Red ADELCO, minimo los
siguientes:

Coordinador del proyecto.

Financiero.

Juridico.

Técnico ejecutor.

La designacion de los anteriores sera informada a APC Colombia al dia siguiente habil de la suscripcion del
convenio.

El Comité Técnico de Seguimiento tendra las siguientes funciones:

a) Establecer las necesidades de informacion de cada una de las entidades.

b) Realizar reuniones para identificar necesidades, consolidar informacion, y hacer seguimiento a la ejecucion de
acciones conjuntas definidas en el marco del programa de actividades.

c¢) Generar las actas de las reuniones respectivas. De las sesiones y decisiones del comité se dejara constancia
mediante actas. Estas podréan realizarse de manera virtual, utilizando tecnologias de la informacion y
comunicacion.

d) Efectuar seguimiento al desarrollo del Convenio y velar por el cabal cumplimiento del mismo.

e) Comunicar las necesidades de modificacion del plan y/o cronograma de trabajo acordado.

f) Las demas que se relaciones con la supervision técnica, administrativa, financiera o juridica de la ejecucion del
contrato.

Nota 1: El Comité Técnico de Seguimiento debera reunirse minimo una vez al mes. (..)

Asi mismo, Se reviso lo relativo a los informes en el documento complementario del convenio (Pagina 27 y ss):
CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

(..) C. Obligaciones especificas por parte de la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia -
Red ADELCO

(..) 11.Presentar a APC-Colombia los informes entre otros anexos sefialados a continuacion:

a. Informes técnicos de seguimiento y cumplimiento de las obligaciones: Corresponde a dos (2) informes que
reportan el cumplimiento de las obligaciones en desarrollo del Convenio. Se debe presentar en los formatos
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suministrados por APC Colombia y en las fechas establecidas por el supervisor del convenio, sin sobrepasar el
plazo estipulado para la ejecucion del presente convenio.

. Agencia Presidencial de
I Cooperacidn Internacional
% de Colombia - APC Colombia

Un primer informe que debera entregarse antes de efectuar el segundo desembolso del Convenio y un segundo
informe, cuya fecha la establecera el supervisor del convenio.

Los informes técnicos deben relacionar la ejecucion de los recursos financieros solicitados a APC Colombia.
También, lo correspondiente a la ejecucion del 30% aportado por la entidad sin &nimo de lucro.

b. Informes financieros detallado de ejecucion del plan de inversion: Corresponden a dos (2) informes que
demuestran la ejecucion de los respectivos soportes financieros. Se debe presentar en los formatos suministrados
por APC Colombia y en las fechas establecidas por el supervisor del convenio, sin sobrepasar el plazo estipulado
para la ejecucion del presente convenio.

Un primer informe que debera entregarse antes de efectuar el segundo desembolso del Convenio y un segundo
informe, cuya fecha la establecera el supervisor del convenio. Los informes financieros deben ir con firma del
revisor fiscal o contador de la entidad sin &nimo de lucro.

Los informes financieros deben relacionar la ejecucion de los recursos financieros solicitados a APC Colombia.
También, lo correspondiente a la ejecucion del 30% aportado por la entidad sin &nimo de lucro.

c. Informe final: corresponde al informe final de ejecucion el convenio, el cual debe consolidar la totalidad de la
informacién relacionada con el cumplimiento del marco logico y el plan de inversion del proyecto. Dichos
informes deberdn cumplir con las especificaciones técnicas y soportes exigidos por APC-Colombia y seran
verificados y aprobados por el supervisor del convenio. Este estara integrado por el informe técnico final y el
informe financiero final. (..)

Por parte de Red Adelco se informd que se estaba haciendo la consulta con la Direccion de sostenibilidad de
Creppes n Waffles en relacion al feedback de la ficha técnica para la adquisicion del equipo.

Asi mismo, se estan revisando los tiempos para la adquisicion del equipo teniendo en cuenta lo establecido en el
Manual de adquisiciones.

CONCLUSIONES, ACUERDOS Y/O COMPROMISOS:

e Por parte de Red Adelco se remitid la informacion y Datos de contacto del Coordinador del proyecto
designado Luis Fernando Vargas

e Por parte de Red Adelco se plantearon Dudas sobre el informe financiero, lo cual se va a revisar en una
reunion especifica

e Se informd sobre la remision de los temas importantes de la reunion via correo electronico y el envio del
cronograma general con las fechas de los Comités Técnicos de seguimiento, la entrega de informes
técnicos y financieros y las visitas de seguimiento.

RESUMEN DE COMPROMISOS:
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No. | COMPROMISO RESPONSABLE | DIRECCION/ | ENTIDAD | FECHA DE
PROCESO CUMPLIMIENT
[0)

1 Remitir fechas | Claudia Yepes | Direccion de | APC 12 de junio de
propuestas del | Supervisora del | Coordinacion Colombia 2024
cronograma general | convenio Interinstitucional
con las fechas de los
Comités Técnicos de
seguimiento, la
entrega de informes
técnicos y
financieros y las
visitas de
seguimiento

2 Revisar el | Coordinador  del | - Red Adelco | 15 de junio de
cronograma con las | proyecto Red 2024
fechas propuestas y | Adelco
dar
retroalimentacion
por correo
electronico

3 Enviar el informe Coordinador  del | - Red Adelco | 15 de junio de
técnico ajustado proyecto Red 2024

Adelco

4 Convocar a la Supervision del APC 8 de Julio de 2024
reunion de solucion | convenio Colombia
de Dudas sobre el
informe financiero

ANEXOS: N/A

ELABORO: Claudia Margarita Yepes Huertas. Supervisora del convenio No. 002 de 2024
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