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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA CONTRACTUAL  

FORMATO 
INFOME DE SUPERVISIÓN 

 

 

Con relación al presente informe me permito indicar que al momento se pudo constatar que se realizo el evento del día 

del Aprendiz el día 20 de septiembre, en la sede centrar del Centro minero Morca, y se esta a la espera de la revisión del 

informe enviado por el contratista para poder enviar correcciones y adeltar el pago de la factura FJB52, expedida el 

30/09/2024 por un valor de $ 69.078.378.  

 

Igualmente se indica que, se realiza reunión para la organización de la Actividad DIA DEL APRENDIZ, se reciben indicaciones 

de parte del SENA, y sugerencias para el desarrollo de la actividad con una cobertura total de 1.400 aprendices 

aproximadamente. correo electrónico - Acta de Inicio- Verificación documental por parte de los SST Y AMBIENTAL. 

 

Es de indicar igualmente que se realizo la solicitud Modificación Ítems 1.12 y 1.13 del Contrato lo anterior  

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 16/09/2024 

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE GASTO: 

REGIONAL BOYACÁ - CENTRO MINERO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO: YUDY ELIMAR PEÑA CASTELLANOS 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.6618627 DE 2024 

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS 

OBJETO: 

Contratar el servicio de apoyo logístico y acompañamiento en el desarrollo 
de actividades culturales, artísticas, deportivas, recreativas, que contribuyan 
a la construcción de la comunidad sena y la ejecución del plan nacional 
integral de bienestar de los aprendices del centro minero del sena regional 
boyacá. 
 

VALOR:  
SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 
74.800.000,00) 

CONTRATISTA: JOHN JAIRO BOLIVAR ALBA 

NIT: 74360641 -4 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Centro Minero del SENA Regional Boyacá. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 09 /08 / 2024 

FECHA DE INICIO: 12/08 / 2024 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 3 Meses 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 
SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 
74.800.000,00) 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: 
SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 
74.800.000,00) 

PRÓRROGA No x:  No 

ADICIÓN No. x: No 

SUSPENSIÓN No. x: No 

FORMA DE PAGO: 
Por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, el SENA cancelará al 
Contratista mediante pagos parciales mensuales vencidos, de acuerdo con el 
servicio prestado hasta agotar el presupuesto. 
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Del análisis hecho al contrato, en especial esta supervisión revisando la oferta económica, evidenció las medidas dadas 

por la entidad, no se ajustan a la máquina de impresión ni se estimaron medidas mínimas para las argollas a entregar. Por 

ende, solicité al contratista se entregaran dos cotizaciones con las especificaciones dadas por los instructores del área, a 

fin de determinar el valor de los Item´s de la actividad, y recibir los materiales que se ajusten a las maquinas con las que 

cuenta el centro Minero. 

 

 

FECHA 

 

No. DE 

FACTURA 

VALOR A 

CANCELAR 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN FÍSICA 

 

No. de días 

ejecutados 

% 

30/09/2024 FJB52 $ 69.078.378 0% $ 74.800.000 0% 0% 0% 

        

 

 

OBSERVACIONES 

 

Es de indicar en el siguiente informe que a la fecha de la entrega del mismo y solicitando el cambio de supervisión, 

se indica: 

• No se ha presentado por parte del contratista un informe contractual en donde se indican las actividades y 

faltando las evidencias del producto de cada una de las obligaciones. 

• Con relación a pagos, se indica que a la fecha, no se ha tenido emicion de ninguna factura toda vez que no se 

cuenta con el informe contractual, por parte del contratista. 

 
 

 

 

 

Elaboro: Yudy Elimar Peña Castellanos  
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