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INFORME DE SUPERVISION PARA MODIFICACION, SUSPENSION O TERMINACION
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISION

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6085725 del 13 de marzo de 2024
celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por JULIO
RAFAEL DEL CASTILLO LOZANO e Invercomer del Caribe S.A.S., cuyo objeto es: “Contratar el
suministro de bonos de alimentaciéon de los trabajadores oficiales del Centro de Logistica y
Promocién Ecoturistica del Magdalena”’, me permito presentar informe a fin de solicitar la
Modificacion — Prérroga y Adicion del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCION, AREA,
REGIONAL O CENTRO
ORDENADORA DE GASTO:

Centro de Logistica y Promocion Ecoturistica del Magdalena

SUPERVISOR DEL

Victor Hugo Narvaez Rosado.

CONTRATO:

APOYO A LA SUPERVISION: |No aplica.

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.6085725.
TIPO DE CONTRATO: Suministros.

Contratar el suministro de bonos de alimentacion de los

OBJETO: trabajadores oficiales del Centro de Logistica y Promocion
Ecoturistica del Magdalena.
VALOR: $16.527.240. DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS
’ VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/C.
CONTRATISTA: Invercomer del Caribe S.A.S.
NIT: 900383385.
LUGAR DE EJECUCION: Santa Marta.

FECHA DE SUSCRIPCION:

13 de marzo de 2024.

FECHA DE INICIO:

19 de marzo de 2024.

PLAZO INICIAL DEL

7 meses y 11 dias.

CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL $16.527.240. DIECISEIS MILLONES  QUINIENTOS
CONTRATO: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MI/C.
VALOR ACTUAL DEL $16.527.240. DIECISEIS MILLONES  QUINIENTOS
CONTRATO: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MI/C.
PRORROGA: No aplica.

ADICION: No aplica.
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SUSPENSION:

VICTOR HUGO NARVAEZ ROSADO
Profesional GO3,

FORMA DE PAGO:

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a
pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que
del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera: El
SENA pagaré al contratista en pagos mensuales en la medida en
que entreguen los suministros solicitados en el los lugares
establecidos por este previa certificacion sobre su recibido a
satisfaccion por parte del supervisor, sujetos a disponibilidad de
PAC, una vez recibido a satisfaccién el objeto del presente
proceso de contratacion y previa presentacion de: a) La factura
electrénica correspondiente con el cumplimiento de los requisitos
fiscales y legales, b) Certificacion suscrita por el Supervisor
Contractual en la que consta que se ha cumplido a satisfaccion
con el objeto del Contrato, c) Certificacion del Pago de Aportes
Parafiscales y de Seguridad Social, esto en cumplimiento de la
Ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 d)
Certificacion de contratacion de aprendices, esto en
cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150
de 2007. Deberan ser tramitadas por el PROPONENTE, las
devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la
respectiva Administracion de Impuestos, sin responsabilidad
alguna por parte del SENA o costo para ella. Todos los
impuestos, retenciones y gastos que se causen por razén de la
legalizacion y ejecucion del contrato, incluidas la constitucién de
la garantia unica de cumplimiento en caso de que se le requiera,
son de cargo exclusivo del Contratista. Por lo tanto, los precios
que se propongan deberan considerar tales conceptos. La
facturacion deberd ser presentada a través de la plataforma
SECOP 2. El pago se realizara dentro de los quince (15) dias
calendarios siguientes a adjuntar la factura en SECOP II, con la
certificacién de recibo a satisfaccién por parte del supervisor
donde conste el cumplimiento del objeto contractual de los
servicios a adquirir, durante el periodo correspondiente. Para la
realizacion del respectivo pago, el contratista favorecido con la
adjudicacién del contrato debera allegar la(s) certificacion(es)
expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los) mismo(s) se
requiere(n) legalmente o por el representante legal, segun
corresponda, en la(s) que conste que el contratista 0 sus
integrantes si es un consorcio o uniéon temporal durante el periodo
de ejecucién contractual respectivo ha(n) efectuado el pago de
aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud,
pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, ICBF Y SENA), de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado
por la Ley 828 de 2003y lo establecido en el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

El SENA hara las retenciones de Ley como:
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Retencién en la fuente 2.5%.
Estampilla Pro- Hospital UFT 2%
Rete ICA 1%- sujeto a actividad econémica.

1.

ASPECTOS LEGALES

GARANTIAS CONTRACTUALES

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA CONFIANZA.
No. POLIZA 801026869.
CERTIFICADO GU169266.
FECHA EXPEDICION 15 DE MARZO DE 2024.
FECHA APROBACION | 19 DE MARZO DE 2024
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
28 DE
Cumplimiento 14 DE MARZO DE 2024 | FEBRERO DE $1.652.724,00
2025
Devolucion del pago NO APLICA NO APLICA NO APLICA
anticipado
Salarios y prestaciones NO APLICA NO APLICA NO APLICA
sociales
28 DE
Calidad del servicio 14 DE MARZO DE 2024 FEBRERO DE $1.652.724,00
2025
ASEGURADORA CONFIANZA.
No. POLIZA 801026869.
CERTIFICADO GU169318.
FECHA EXPEDICION 16 DE OCTUBRE DE 2024.
FECHA APROBACION | 18 DE OCTUBRE DE 2024.
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
28 DE
Cumplimiento 14 DE MARZO DE 2024 | FEBRERO DE $1.652.724,00
2025
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Devolucion del pago NO APLICA NO APLICA NO APLICA
anticipado
Salarios y prestaciones
LY Press NO APLICA NO APLICA NO APLICA
28 DE
Calidad del servicio | 14 DE MARZO DE 2024 | FEBRERO DE $1.652.724,00
2025
2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no
se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Ala fecha de presentacién del presente informe, se certifica que INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S,
con Nit. 900.383.385, se encuentra al dia en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de
Pensién y Aportes a la ARL, asi como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha
dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizd designacion de supervision a VICTOR HUGO NARVAEZ
ROSADO con mediante SECOP Il de fecha 19 de marzo de 202, desde el 19 de marzo de 2024
hasta el 31 de octubre de 2024.

Il. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos
del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA
PORCENTAJE
FECHA
MESDE | VALOR DE
EOREEIE SOl Cgﬁ;E COBRO | EJECUTADO | EJECUCION
FINANCIERA
Valor inicial (1) $16.527.240 31 1 MARZO
) ' marzo $1.632.320 9,87%
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Vr. Adiciones (2) $0 30 abril | ABRIL $2.244.440 23,45%
30
Valor Total (1) + (2) | $16.527.240 mayo | MAYO | g5 142420 36.41%
Vr.
Pagado/Desembolsado a 30 junio | JUNIO $1.836.360 47,53%
la fecha (3) $10.099.980
Vr. Causado y que no se 30 julio JULIO $2.244.440 58,64%
ha pagado/
desembolsado (4) $0

Vr. Total, ejecutado

(3) + (4) $10.099.980

Vr. SALDO A LA FECHA

$6.835.340
(Vr. Total -Vr. Ejecutado
alafecha) Vr. Pagado a la fecha (3) $10.099.980
2. ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Alafecha de presentacion del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato
del asunto:

ESTADO DE EJECUCION PORCENTAJE
Fisica 58,64%
Financiera 58,64%

Il MODIFICACION AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6085725 DEL 13 DE MARZO DE 2024

Teniendo en cuenta que el 29 de agosto de 2024, mediante radicado CPE No. 47-9-2024-
007449, se solicito recursos a la Direccion de Planeacion de la Direccion General del SENA,
por valor de $12.752.500, debido que el presupuesto inicialmente afectado solo cubiro el
auxilio hasta octubre de 2024, y de conformidad con el articulo 101 de la Convencion
Colectiva De Trabajo — Suministro de Alimentacion el cual indica que el auxilio debe
garantizarse de forma mensual en los centros, y como resultado de relacionamientos
sindicales se requiere que el contrato culmine hasta febrero de 2025, para cubrir los meses
de enero y febrero mientras se incorporan los recursos e inician los contratos de la vigencia
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2025, a su vez, se incorporé un nuevo Trabajador Oficial (Leonardo Racines Sarmiento), el
cual no se conto en la planeacién al inicio del contrato.

Por lo anterior, en el mes de septiembre, la Direccion de Planeacién respondi6
favorablemente a la solicitud mediante la Resolucion No. 1-02409 de 2024 y se asignaron
los recursos correspondientes.

Teniendo en cuenta que maximo se puede adicionar el 50% del valor del contrato, los
recursos alcanzarian hasta el mes de enero 2025, sin embargo, como el personal de
Trabajadores Oficiales disfrutaran del periodo de vacaciones colectivas, dicho tiempo sera
compensando para el mes de febrero 2025.

A continuacion se relaciona la distribucién de los recursos asignados.

. Valor
Mes I?las Valo_r Bono valor Bono Mensual Del Observacion
Habiles Diario Mensual
Contrato
Noviembre 19 $25.505 $484.595 $2.422.975 | 5 Trabajadores Oficiales
Diciembre 21 $25.505 $535.605 $2.678.025 |5 Trabajadores Oficiales
Enero 6 $25.505 $153.030 $765.150 5 Trabajadores Oficiales
Febrero 18 $25.505 $459.090 $2.295.450 |5 Trabajadores Oficiales
TOTAL $8.161.600

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecucion en 120 dias calendarios, con lo cual la fecha de
finalizacion sera el 28 de febrero de 2025.

Adicionar al valor del contrato la suma de Ocho Millones Ciento Sesenta y Un Mil
Seiscientos Pesos M/CTE ($8.161.600).

El anterior informe de ejecucién se rinde a los 21 dias del mes de octubre de 2024.
Agradezco su atencién, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

7 I \WMZ-

. / ,
VICTOR HUGO NARVAEZ ROSADO
Profesional G03.

Proyecté: Victor Hugo Narvadez Rosado - Profesional GO3

Revisé: Celia Maestre Plata — Lider de Contratacion. %M_fjﬂt
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