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INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN 
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6085725 del 13 de marzo de 2024 
celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por JULIO 
RAFAEL DEL CASTILLO LOZANO e Invercomer del Caribe S.A.S., cuyo objeto es: “Contratar el 
suministro de bonos de alimentación de los trabajadores oficiales del Centro de Logística y 
Promoción Ecoturística del Magdalena”, me permito presentar informe a fin de solicitar la 
Modificación – Prórroga y Adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente: 

DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE GASTO: 

Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena  

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

Víctor Hugo Narváez Rosado.  

APOYO A LA SUPERVISIÓN: No aplica.  

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.6085725.  

TIPO DE CONTRATO: Suministros.  

OBJETO: 
Contratar el suministro de bonos de alimentación de los 
trabajadores oficiales del Centro de Logística y Promoción 
Ecoturística del Magdalena.  

VALOR:  
$16.527.240. DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS 
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/C.  

CONTRATISTA: Invercomer del Caribe S.A.S.  

NIT: 900383385.  

LUGAR DE EJECUCIÓN: Santa Marta.  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 13 de marzo de 2024.  

FECHA DE INICIO: 19 de marzo de 2024.  

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  

7 meses y 11 días.  

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

$16.527.240. DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS 
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/C.  

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

$16.527.240. DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS 
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/C.  

PRÓRROGA:  No aplica.  

ADICIÓN: No aplica.  
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SUSPENSIÓN: 
VÍCTOR HUGO NARVÁEZ ROSADO 
Profesional G03. 

FORMA DE PAGO: 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a 
pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que 
del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera:  El 
SENA pagará al contratista en pagos mensuales en la medida en 
que entreguen los suministros solicitados en el los lugares 
establecidos por este previa certificación sobre su recibido a 
satisfacción por parte del supervisor, sujetos a disponibilidad de 
PAC, una vez recibido a satisfacción el objeto del presente 
proceso de contratación y previa presentación de: a) La factura 
electrónica correspondiente con el cumplimiento de los requisitos 
fiscales y legales, b) Certificación suscrita por el Supervisor 
Contractual en la que consta que se ha cumplido a satisfacción 
con el objeto del Contrato, c) Certificación del Pago de Aportes 
Parafiscales y de Seguridad Social, esto en cumplimiento de la 
Ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 d) 
Certificación de contratación de aprendices, esto en 
cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 
de 2007. Deberán ser tramitadas por el PROPONENTE, las 
devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la 
respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad 
alguna por parte del SENA o costo para ella. Todos los 
impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la 
legalización y ejecución del contrato, incluidas la constitución de 
la garantía única de cumplimiento en caso de que se le requiera, 
son de cargo exclusivo del Contratista. Por lo tanto, los precios 
que se propongan deberán considerar tales conceptos. La 
facturación deberá ser presentada a través de la plataforma 
SECOP 2. El pago se realizará dentro de los quince (15) días 
calendarios siguientes a adjuntar la factura en SECOP II, con la 
certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor 
donde conste el cumplimiento del objeto contractual de los 
servicios a adquirir, durante el período correspondiente. Para la 
realización del respectivo pago, el contratista favorecido con la 
adjudicación del contrato deberá allegar la(s) certificación(es) 
expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los) mismo(s) se 
requiere(n) legalmente o por el representante legal, según 
corresponda, en la(s) que conste que el contratista o sus 
integrantes si es un consorcio o unión temporal durante el periodo 
de ejecución contractual respectivo ha(n) efectuado el pago de 
aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, 
pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, ICBF Y SENA), de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado 
por la Ley 828 de 2003 y lo establecido en el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007.    
  
El SENA hará las retenciones de Ley como:  
  

Con formato: Color de fuente: Automático

Con formato: Sin Resaltar
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I. ASPECTOS LEGALES 
 

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA CONFIANZA. 

No. PÓLIZA 801026869. 

CERTIFICADO GU169266. 

FECHA EXPEDICIÓN 15 DE MARZO DE 2024. 

FECHA APROBACIÓN 19 DE MARZO DE 2024. 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 14 DE MARZO DE 2024 
28 DE 

FEBRERO DE 
2025 

$1.652.724,00 

Devolución del pago 
anticipado 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Salarios y prestaciones 
sociales 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Calidad del servicio 14 DE MARZO DE 2024 
28 DE 

FEBRERO DE 
2025 

$1.652.724,00 

 

ASEGURADORA CONFIANZA. 

No. PÓLIZA 801026869. 

CERTIFICADO GU169318. 

FECHA EXPEDICIÓN 16 DE OCTUBRE DE 2024. 

FECHA APROBACIÓN 18 DE OCTUBRE DE 2024. 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 14 DE MARZO DE 2024 
28 DE 

FEBRERO DE 
2025 

$1.652.724,00 

• Retención en la fuente 2.5%.  

• Estampilla Pro- Hospital UFT 2%  

• Rete ICA 1%- sujeto a actividad económica.  
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Devolución del pago 
anticipado 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Salarios y prestaciones 
sociales 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Calidad del servicio 14 DE MARZO DE 2024 
28 DE 

FEBRERO DE 
2025 

$1.652.724,00 

 

2. MULTAS Y SANCIONES 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no 
se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S, 
con Nit. 900.383.385, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de 
Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales. 

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha 
dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales. 

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a VÍCTOR HUGO NARVÁEZ 
ROSADO con mediante SECOP II de fecha 19 de marzo de 202, desde el 19 de marzo de 2024 
hasta el 31 de octubre de 2024. 

II. BALANCE DEL CONTRATO 
 

1. PAGOS REALIZADOS 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos 
del contrato del asunto:  

BALANCE GENERAL   PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA 

CONCEPTO VALOR  

FECHA 
DE 

CORTE  

MES DE 
COBRO 
 

VALOR 
EJECUTADO 

 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

Valor inicial (1) $16.527.240   
31 

marzo 
MARZO 

$1.632.320 9,87% 
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Vr. Adiciones (2) $0   30 abril ABRIL $2.244.440 23,45% 

Valor Total (1) + (2) $16.527.240   
30 

mayo 
MAYO 

$2.142.420 36,41% 

Vr. 
Pagado/Desembolsado a 

la fecha (3) $10.099.980 
  30 junio JUNIO $1.836.360 47,53% 

Vr. Causado y que no se 
ha pagado/ 

desembolsado (4) 

  

$0  

  30 julio JULIO $2.244.440 58,64% 

      

      

Vr. Total, ejecutado  

(3) + (4) 

  

$10.099.980 

      

    
  

Vr. SALDO A LA FECHA 

$6.835.340  

      

      

(Vr. Total -Vr. Ejecutado 
a la fecha) 

      

  Vr. Pagado a la fecha (3) $10.099.980 

  

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato 
del asunto: 

ESTADO DE EJECUCIÓN PORCENTAJE 

Física 58,64% 

Financiera 58,64% 

 

III. MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6085725 DEL 13 DE MARZO DE 2024 
 

Teniendo en cuenta que el 29 de agosto de 2024, mediante radicado CPE No. 47-9-2024-
007449, se solicitó recursos a la Dirección de Planeación de la Dirección General del SENA, 
por valor de $12.752.500, debido que el presupuesto inicialmente afectado solo cubiro el 
auxilio hasta octubre de 2024, y de conformidad con el artículo 101 de la Convención 
Colectiva De Trabajo – Suministro de Alimentación el cual indica que el auxilio debe 
garantizarse de forma mensual en los centros, y como resultado de relacionamientos 
sindicales se requiere que el contrato culmine hasta febrero de 2025, para cubrir los meses 
de enero y febrero mientras se incorporan los recursos e inician los contratos de la vigencia 
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2025, a su vez, se incorporó un nuevo Trabajador Oficial (Leonardo Racines Sarmiento), el 
cual no se contó en la planeación al inicio del contrato. 

Por lo anterior, en el mes de septiembre, la Dirección de Planeación respondió 
favorablemente a la solicitud mediante la Resolución No. 1-02409 de 2024 y se asignaron 
los recursos correspondientes. 

Teniendo en cuenta que máximo se puede adicionar el 50% del valor del contrato, los 
recursos alcanzarían hasta el mes de enero 2025, sin embargo, como el personal de 
Trabajadores Oficiales disfrutaran del periodo de vacaciones colectivas, dicho tiempo será 
compensando para el mes de febrero 2025. 

A continuación se relaciona la distribución de los recursos asignados. 

Mes 
Días 

Hábiles 
Valor Bono 

Diario 
Valor Bono 

Mensual 

Valor 
Mensual Del 

Contrato 
Observación 

Noviembre 19  $25.505   $484.595   $2.422.975  5 Trabajadores Oficiales 

Diciembre 21  $25.505   $535.605   $2.678.025  5 Trabajadores Oficiales 

Enero 6  $25.505   $153.030   $765.150  5 Trabajadores Oficiales 

Febrero 18  $25.505   $459.090   $2.295.450  5 Trabajadores Oficiales 

TOTAL  $8.161.600   

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 

Prorrogar el plazo de ejecución en 120 días calendarios, con lo cual la fecha de 
finalización será el 28 de febrero de 2025. 

Adicionar al valor del contrato la suma de Ocho Millones Ciento Sesenta y Un Mil 
Seiscientos Pesos M/CTE ($8.161.600). 

El anterior informe de ejecución se rinde a los 21 días del mes de octubre de 2024.  

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud. 

Cordialmente,  

 

 

VÍCTOR HUGO NARVÁEZ ROSADO 
Profesional G03. 

 

Proyectó: Víctor Hugo Narváez Rosado - Profesional G03 

Revisó: Celia Maestre Plata – Líder de Contratación. 


