K

INFORME DE SUPERVISION PARA LOS CONTRATOS

it CON PROVEEDORES
BOGOT GOBIERNO PERSONA JURIDICA
SEGUIMIENTO JURIDICO
No. del Contrato 382-2023

Periodo y/o No. de

Periodo de MAYO a JUNIO 2024

Pago

Nombre Del | - ONSORCIO ARAGON GTD
Contratista

Nit: 901764198-6

Objeto Del Contrato

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS REFERENTES AL
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES
COMUNALES SIN FORMULA DE REAJUSTE EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL
URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Prorroga 1l

NO APLICA

Prorroga 2 y adicion

NO APLICA

Fecha de Inicio

12 DE FEBRERO DEL 2024

Fecha Fin

(incluyendo 11 DE JULIO DEL 2024
modificaciones)

Poliza 100289271 SEGUROS MUNDIAL

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificacién

POLIZA
Fecha de. inicio de Modificacion apr.obada y
la modificacion vigente

(dd/mm/aaaa) (Valor / Plazo / Clausula)

ADICION 1

PRORROGA 1

PRORROGA 2

PRORROGA 3

Cédigo: GCO-GCI-F133
Version: 02
Vigencia: 13 de junio de 2022
Caso HOLA: 248323
Pagina 1 de 5




K

BOGOT.

INFORME DE SUPERVISION PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURIDICA

SECRETARIA DE

GOBIERNO

SEGUIMIENTO TECNICO - ADMINISTRATIVO

Incluir evidencia fotografica de entregas o elementos, obras o eventos realizados.

VIGENCIA-AMPAROS
8. GARANTIAS
COMPANIA | RIESGOS NUMERO | VALOR VIGENCIA
DE DE ASEGURADO
SEGUROS POLIZA DESDE HASTA
SEGUROS CUMPLIMIENTO DE 100302274 | $ 97.200.000,00 | 3/01/2024 3/12/2024
MUNDIAL CONTRATO
PRESTACIONES $ 16.200.000,00 | 3/01/2024 3/06/2027
SOCIALES
CALIDAD DEL $ 97.200.000,00 | 3/01/2024 3/06/2025
SERVICIO
ESTABILIDAD DE $ 97.200.000,00 | 3/06/2024 3/06/2029
OBRA
SEGUROS AMPARO BASICO - 100075312 | $260.000.000,00 | 3/01/2024 3/06/2024
MUNDIAL PREDIOS, LABORES Y
OPERACIONES
PATRONAL $ 78.000.000,00 | 3/01/2024 3/06/2024
CONTRATISTAS Y $ 78.000.000,00 | 3/01/2024 3/06/2024
SUBCONTRATISTAS
BEHICULOS PROPIOS $ 78.000.000,00 | 3/01/2024 3/06/2024
Y NO PROPIOS

REGISTRO FOTOGRAFICO SALON COMUNAL EL PORTAL

ANTES

ANTES

ANTES

DURANTE

Cédigo: GCO-GCI-F133
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Vigencia: 13 de junio de 2022

Caso HOLA: 248323

Pagina 2 de 5




INFORME DE SUPERVISION PARA LOS CONTRATOS

*
K SECRETARIA DE CON PROVEEDORES
BOGOT/\ | Gosierno PERSONA JURIDICA

REGISTRO FOTOGRAFICO SALON COMUNAL COMUNEROS

ANTES ANTES

i

DURANTE DURANTE

REGISTRO FOTOGRAFICO SALON COMUNAL QUIROGA

ANTES ANTES ) ANTES

DURANTE DURANTE - ~ DURANTE

[~
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INFORME DE SUPERVISION PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURIDICA

K
BOGOT.

SECRETARIA DE

GOBIERNO

REGISTRO FOTOGRAFICO SALON COMUNAL EL TRIUNFO

ANTES

ANTES

DURANTE

1. El alcalde del FDLRUU, mediante memorando 20236820009083 designa como apoyo a la
supervision a la ARQ. ANGELICA MARIA SANCHEZ RODRIGUEZ (profesional de apoyo
CPS No. 411-de 2022

EL dia 12 de febrero se da inicio a las actividades de obra del contrato de obra COP 382-2023 de
cuatro de los seis frentes contractuales que son los salones comunales El Portal, Comuneros,
Quiroga y El Triunfo.

SE TIENE UN AVANCE DE OBRA DEL 94,12 % FiSICO Y FINANCIERO DEL 66.28 % A LA
FECHA.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO
VALOR AIU =32%
0
N NOMBRE COSTO DIRECTO A26%, 1219, U=5% TOTAL +AIU
1 SALON COMUNAL EL PORTAL | $ 53.874.298,00 | $ 17.239.775,00 | $ 71.114.073,00
SALON COMUNAL DIAN
2 TURBAY AYACUCHO $ 42.524.541,00 | $ 13.607.853,00 | $ 56.132.394,00
SALON COMUNAL DIANA
3 T URBAY COMUNEROS $ 56.604.482,00 | $ 18.113.434,00 | $ 74.717.916,00
4 SALON COMUNAL QUIROGA | $ 63.680.884,00 | $ 20.377.883,00 | $ 84.058.767,00
5 SALON COMUNAL CALLEJON | ¢ s s
DE SANTA BARBARA
SALON COMUNAL EL
6 UG $ 17.732.492,50 | $ 5.674.398,00 | $ 23.406.890,50
COSTO TOTAL (DIRECTO + INDIRECTO ) $ 309.430.040,00
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INFORME DE SUPERVISION PARA LOS CONTRATOS

*
‘* SECRETARIA DE CON PROVEEDORES
BOGOT GOBIERNO PERSONA JURIDICA

TRECIENTO NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL, CERO TREINTA'Y
NUEVE PESOS.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General
CONCEPTO VALOR

Valor Inicial $309.430.039,00
Valor Adicién No. 1 (si aplica) N/A
Valor Adicién No. 2 (si aplica) N/A
Valor Total $309.430.039,00
Pago No. 1 pendiente $ 144.734.990,00
Pago No. 2 pendiente $60.382.355,00
Pago No. 3 $0
Pago N°4 $0
Saldo por pendiente $ 205.117.345
Especifico

No Aplica Ingreso a Almacén

EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO ARQ. ANGELICA MARIA SANCHEZ
C.C No. 1031.164.535 De Bogotéa C.C.52381414 de Bogota
Alcalde Local Rafael Uribe Uribe Profesional Apoyo a la supervisién
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