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INFORME FINAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO

N° 4200000-634-2023
El Asesor de Despacho de la Consejeria Distrital TIC de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota
D.C., obrando como Supervisor del Contrato y/o Convenio Nro. 4200000-634-2023 presenta informe con el fin de
proceder al reporte final de cumplimiento en los siguientes términos:

1.

INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:

S.A. ESP

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP - ETB

Objeto:

Proveer una plataforma omnicanal de orquestacion que permita la
integracion de servicios distritales facilitando el escalamiento técnico de la
plataforma Gobierno Abierto Bogota para potenciar los pilares de
transparencia, participacién y colaboracion.

299,995,787.00

Valor de la adicion (si

Valor del contrato: incluido IVA hay lugar a ello): 148.983.130
. 448.978.917.00 . . 419.689.887.00
Valor total del contrato: incluido IVA Valor ejecutado: incluido VA

Plazo inicial del contrato:

8 mes(es) y 15 dias
cale

Prérroga (si se llevd a

cabo):

Prorroga 1: 1mes
Prorroga 2; 3 meses

Plazo final del contrato:

12 mes(es) y 15

Fecha de suscripcion:

05/05/2023

natural)

dias cale.
Fecha de iniciacion: 11/05/2023 Fecha de suspension (si |\, i,
hay lugar a ello):
z:gg?_ R EmED e [P0 No aplica Fecha de terminacién: 25/05/2024
Dependencia donde presta el Sede donde presta el
servicio (solo para persona No aplica servicio (solo para No aplica

persona natural)

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecucion de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

Nro

ANEXOS EL

EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN

(Incluir nombre del archivo con el
cual fue cargado en SECOP ).

. CARPETA Y DE FOLIO EN EL

QUE REPOSA LA EVIDENCIA.

1. El contratista debera | 1.1 Realizé entrega | 1.1.1 Presentacién del | Todas las evidencias fueron cargadas
entregar dentro de los cinco | del plan de trabajo | plan de trabajo y | oportunamente en la plataforma
(5) dias calendario | en cumplimiento a | cronograma. SECOP 2, en la siguiente ruta:
siguientes a la suscripcion | esta obligacion e Ejecucion del contrato
del contrato el plan de | contractual. e Documentos de ejecucion del
trabajo y cronograma de contrato
ejecucion. e Carpeta de Pago Uno
https://bit.ly/4a5UILO
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2. Realizar cada una de las
actividades previstas en
los documentos
integrantes del proceso,
de acuerdo con la
programacién aprobada
por el supervisor del
contrato y debera cumplir
con los entregables
correspondientes al
numeral “6.3. Actividades
por desarrollar,
entregables y
periodicidad de informes”,
de conformidad a lo
establecido en el Anexo
técnico No. 1.

2.1. Realizd y
entregd los soportes
relacionados el
numeral 6.3. del
anexo técnico.

211 Entregd los
soportes relacionados
con la obligacion.

Todas las evidencias fueron cargadas

oportunamente en

la plataforma

SECOP 2, en la siguiente ruta:

Ejecucion del contrato
Documentos de ejecucion del
contrato

Carpeta de Pago Uno
https://bit.ly/4a5UILO

3. Asistir a las reuniones de
seguimiento
programados por la
supervision del contrato a
fin de analizar el avance
normal de las diferentes
actividades segun
cronograma

3.1 Asisti6 a todas
las reuniones de
seguimiento a las
que se le convoco en
el periodo
comprendido entre
mayo de 2023 vy
mayo de 2024.

3.1.1 Entreg6 carpeta
de seguimiento
semanal en cada
informe presentado en
el periodo de tiempo
relacionado

previamente.

Todas las evidencias fueron cargadas

oportunamente en

la plataforma

SECORP 2, en la siguiente ruta:

Ejecucion del contrato
Documentos de ejecucion del
contrato

Carpeta de
(entregables mayo)
https://bit.ly/4a5UILO

Pago Uno

Carpeta de Pago Dos
(entregables junio)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Tres
(entregables julio)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Cuatro
(entregables agosto)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Cinco
(entregables septiembre)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Seis
(entregables octubre)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Siete
(entregables noviembre )

https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Ocho
(entregables diciembre )

https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Nueve
(entregables enero 2024)

https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Diez

(entregables febrero 2024)
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https:/bit.ly/4a5UILO

e Carpeta de Pago Once
(entregables marzo 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

e Carpeta de Pago Doce
(entregables abril 2024)
https:/bit.ly/4a5UILO

e Carpeta de Pago Trece

(entregables mayo 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

electronicos y nombres
de los involucrados en el
proceso de soporte vy
atencion, asi mismo,
debera mantenerlo
actualizado durante la
vigencia del contrato.

4. Aportar al supervisor del N/A N/A N/A
contrato la informacién
necesaria para liquidar el
contrato.

5. Responder en los plazos N/A N/A N/A
que la Secretaria General
de la Alcaldia Mayor de
Bogota D.C. establezca
en cada caso, los
requerimientos de
aclaracién o] de
informacion que le
formule.

6. Hacer entrega del 6.1. Realiz6 la | 6.1.1. Entreg6 | Todas las evidencias fueron cargadas
documento de entrega del | documento con la | oportunamente en la plataforma
escalamientos que documento de | informacion requerida | SECOP 2, en la siguiente ruta:
contenga numeros de escalamientos. para contactar al | e« Ejecucion del contrato
contacto, correos personal de soporte | e Documentos de ejecucion del

asignado al proyecto.

contrato
e Carpeta de Pago Uno
https://bit.ly/4a5UILO

7. Cumplir con las
condiciones establecidas
en los Anexos técnicos
No. 1y 2y en los demas

documentos integrantes
del proceso de
contratacion.

7.1. Cumplié con las

condiciones

establecidas en los
Anexos técnicos 1y
2, realizando la
entrega del informe
correspondiente.

7.1.1. Entreg6 informe
de ejecucion
contractual.

Todas las evidencias fueron cargadas

oportunamente en la plataforma

SECOP 2, en la siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion del
contrato

e Carpeta de
(entregables mayo)
https:/bit.ly/4a5UILO

e Carpeta de Pago
(entregables junio)
https:/bit.ly/4a5UILO

e Carpeta de Pago
(entregables julio)
https://bit.ly/4a5UILO

Pago Uno

Dos

Tres
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Carpeta de Pago Cuatro

(entregables agosto)
https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Cinco
(entregables septiembre)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Seis

(entregables octubre)
https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Siete
(entregables noviembre )

https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Ocho
(entregables diciembre )

https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Nueve
(entregables enero 2024)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Diez
(entregables febrero 2024)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Once
(entregables marzo 2024)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Doce
(entregables abril 2024)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago  Trece
(entregables mayo 2024)

https://bit.ly/4a5UILO

8. El Contratista debe
garantizar que el valor del
contrato incluye todos los
gastos, costos, derechos,
impuestos, tasas y demas
contribuciones
relacionadas con el
cumplimiento del objeto
del presente contrato,
cuando estos apliquen.

8.1. El contratista
relaciond la
evidencia
correspondiente
durante los meses
de mayo 2023 a
mayo 2024.

8.1.1. Entregé los
informes mensuales
junto a las facturas
correspondientes.

Todas las evidencias fueron cargadas

oportunamente en la

SECOP 2, en la siguiente ruta:

Ejecucion del contrato

Documentos de ejecucion del

contrato

Carpeta de Pago Uno

(entregables mayo)
https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Dos

(entregables junio)
https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Tres

(entregables julio)
https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Cuatro

(entregables agosto)
https://bit.ly/4a5UILO

plataforma
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Carpeta de Pago Cinco
(entregables septiembre)
https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Seis
(entregables octubre)
https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Siete
(entregables noviembre )
https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Ocho
(entregables diciembre )
https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Nueve
(entregables enero 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Diez
(entregables febrero 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Once
(entregables marzo 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Doce
(entregables abril 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago  Trece
(entregables mayo 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

9. El Contratista debera
garantizar el personal
experto que conozca y
domine el servicio
tecnolégico de ChatBot,
en particular y
orquestacion en general,
en todos sus
componentes 'y debe
tener backup de este
personal  critico  con
conocimiento experto.
Asimismo, debera contar
con un ingeniero que
garantice la atencion
rapida a solicitudes de

aclaracion técnica,
acompafnamiento o]
solucion de

inconvenientes en el
ingreso de nuevos sitios
Web o aliados que usaran

9.1 Se presentaron | 9.1.1. El contratista
las hojas de vida de | entregd las Hojas de

expertos | vida del equipo
en el | minimo presentado en

anexo técnico. el proceso de

contratacion.

La garantia del personal experto se
encuentra asociada al proceso
contractual de SECOP II, que se
encuentra en el enlace:
https://bit.ly/4a5UILO

Cra 8 No. 10 - 65
Cédigo postal 111711
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servicios de la plataforma
Gobierno Abierto Bogota

10. El contratista debe
garantizar que el servicio
de orquestacion cumpla
con lineamientos de
seguridad basados en las
normas y las mejores
practicas de la industria y
debe estar protegida
contra ataques
informaticos al igual que
toda la aplicacion e
infraestructura contratada

10.1. El contratista
presento informes de
analisis de
Seguridad de Ia
informacion, de
forma mensual,
garantizando el
cumplimiento de los
lineamientos de

seguridad basados
en las normas y las
mejores practicas de
la industria.

10.1.1. Entrego
documento de andlisis
sobre pruebas de
seguridad.

Todas las evidencias fueron cargadas

oportunamente en

la plataforma

SECOP 2, en la siguiente ruta:

Ejecucion del contrato
Documentos de ejecucion del
contrato
Carpeta de
https://bit.ly/4a5UILO

Pago

11. El contratista debera
proveer los planes,
plataformas alternas y
procesos de contingencia
del servicio del
orquestador que
aseguren la continuidad
del servicio en un
porcentaje del 99,9%
para las conversaciones
de los ciudadanos
requeridas y con el
tiempo de respuesta y la
calidad que garanticen la
satisfaccion del cliente.

11.1. El contratista
presentd informe de
seguimiento en el
que se relacionan los
requerimientos o]
issues de los
procesos que
necesitaron
mantenimiento.

11.1.1. Entrego
informe mensual del
comportamiento
transaccional, tiempos
de respuesta,
componentes
tecnolégicos, servicio
de respaldo y
backups.

Todas las evidencias fueron cargadas

oportunamente en

la plataforma

SECOP 2, en la siguiente ruta:

Ejecucion del contrato
Documentos de ejecucion del
contrato

Carpeta de
(entregables mayo)
https://bit.ly/4a5UILO

Pago Uno

Carpeta de Pago Dos
(entregables junio)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Tres
(entregables julio)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Cuatro
(entregables agosto)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Cinco
(entregables septiembre)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Seis
(entregables octubre)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Siete
(entregables noviembre )

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Ocho
(entregables diciembre )

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Nueve
(entregables enero 2024)

https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Diez
(entregables febrero 2024)

https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta  de Pago Once
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(entregables marzo 2024)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de

https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de

https://bit.ly/4a5UILO

Pago
(entregables abril 2024)

Pago
(entregables mayo 2024)

Doce

Trece

12. El contratista debe
informar mensualmente
la disponibilidad operativa
de la plataforma principal.

12.1. El contratista
presentd el informe
mensual de
comportamiento
transaccionaal en
cada una de las
entregas.

12.1.1. Entrego
informe mensual del
comportamiento
transaccional, tiempos
de respuesta,
componentes
tecnolégicos, servicio
de respaldo y
backups.

Todas las evidencias fueron cargadas

oportunamente en la

SECORP 2, en la siguiente ruta:

Ejecucion del contrato

Documentos de ejecucion del

contrato

Carpeta de
(entregables mayo)
https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de
(entregables junio)
https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de
(entregables julio)
https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de
(entregables agosto)
https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de
(entregables octubre)
https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de

https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de

https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de

https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de

https://bit.ly/4a5UILO

Pago

Pago

Pago
Pago
Pago
(entregables septiembre)
Pago
Pago

(entregables noviembre )

Pago
(entregables diciembre )

Pago
(entregables enero 2024)

Pago
(entregables febrero 2024)

Pago
(entregables marzo 2024)

Pago
(entregables abril 2024)

plataforma

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Seis

Siete

Ocho

Nueve

Diez

Once

Doce

Cra 8 No. 10 - 65
Cédigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

CO18/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
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funcionalidad que el
contratista libere para sus
clientes o]
especificamente para la
Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota
D.C. con el fin de dar
mejoramiento continuo al
respectivo servicio para el
buen desempefio
transaccional y pondra a
disposicién de la entidad
las versiones o upgrades
de otros clientes y que
sean beneficiosas para la
Secretaria.

en el Usuario.

periodos consolida el
ejercicio de Disefo
Centrado en el
Usuario, sujeto de
andlisis en el mes
correspondiente.
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e Carpeta de Pago Trece
(entregables mayo 2024)
https://bit.ly/4a5UILO
13. El contratista debera 13.1. Presenté | 13.1.1. El informe | Todas las evidencias fueron cargadas
proveer mejoras en informes mensuales | mensual presentado | oportunamente en la plataforma
rendimiento o] en de Disefio Centrado | en cada uno de los

SECORP 2, en la siguiente ruta:

Ejecucion del contrato
Documentos de ejecucion del
contrato

Carpeta de
(entregables mayo)
https://bit.ly/4a5UILO

Pago Uno

Carpeta de Pago Dos
(entregables junio)
https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Tres
(entregables julio)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Cuatro
(entregables agosto)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Cinco
(entregables septiembre)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Seis
(entregables octubre)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Siete
(entregables noviembre )

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Ocho
(entregables diciembre )

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Nueve
(entregables enero 2024)

https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Diez
(entregables febrero 2024)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Once
(entregables marzo 2024)
https://bit.ly/4a5UILO
Carpeta de Pago
(entregables abril 2024)
https://bit.ly/4a5UILO
Carpeta de Pago
(entregables mayo 2024)

Doce

Trece

Cra 8 No. 10 - 65
Cédigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

CO18/8583
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comportamiento
transaccional, tiempos de
respuesta, componentes
tecnolégicos, servicios de
respaldo y backups que
sustenten la correcta
administracién de la
plataforma. EI informe
mensual debe ir con los
soportes de ejecucion
establecidos en la forma
de pago. Estos se deben
presentar en las fechas
entregadas por la
entidad, y deberan ser
entregados a mas tardar
los tres (3) primeros dias
habiles posteriores a la
fecha de entrega
establecida, para la
revision y aprobacion de
la Secretaria General de
la Alcaldia Mayor de
Bogota D.C. Esta
aprobacién por parte del
supervisor debera
hacerse maximo en los
tres (3) dias habiles
siguientes a la
presentacion de dicho
informe.

comportamiento
transaccionaal en
cada una de las
entregas.

transaccional, tiempos
de respuesta,
componentes
tecnolégicos, servicio
de respaldo y
backups.
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14. EI Contratista debera 14.1. El contratista | 14.1.1. Entregd | Todas las evidencias fueron cargadas
entregar un informe presentd el informe | informe mensual del | oportunamente en la plataforma
mensual del mensual de | comportamiento SECOP 2, en la siguiente ruta:

Ejecucion del contrato
Documentos de ejecucion del
contrato

Carpeta de
(entregables mayo)
https:/bit.ly/4a5UILO

Pago Uno

Carpeta de Pago Dos
(entregables junio)

https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Tres
(entregables julio)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Cuatro
(entregables agosto)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Cinco
(entregables septiembre)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Seis
(entregables octubre)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Siete
(entregables noviembre )

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Ocho
(entregables diciembre )

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Nueve
(entregables enero 2024)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Diez
(entregables febrero 2024)

https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Once
(entregables marzo 2024)

https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Doce
(entregables abril 2024)

https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Trece
(entregables mayo 2024)

https://bit.ly/4a5UILO
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CO18/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA GENERAL




D.C,
mantenimiento
programado o] de
emergencia que  se
requiera en la aplicacion,
infraestructura o]
componentes
tecnolégicos que estén
siendo utilizados,
detallando el cambio, el
riesgo y las acciones de
mitigacion.
Adicionalmente para los
cambios solicitados por la
entidad, debera cumplir
las fechas que se pacten
entregando la
documentacion  exigida
por la Secretaria General
de la Alcaldia Mayor de
Bogota D.C. para el
control de  cambios,
como: documento técnico
del cambio, riesgos, roll
back (como devolverse),
minutograma,
responsables.

cualquier

operativa de la
plataforma principal.

actividades previas a
los despliegues a
realizar en ambiente
productivo.
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15. EI Contratista debera 15.1. El contratista | 15.1.1. El contratista | Todas las evidencias fueron cargadas
proveer de forma realiz6 la entrega del | entregd  documento | oportunamente en la plataforma
adecuada la maodulo con usuarios y claves | SECOP 2, en la siguiente ruta:
disponibilidad y seguridad administrador parala | de acceso al | ¢ Ejecucion del contrato
para la creacion de creacion de usuarios | orquestador. e Documentos de ejecucion del
usuarios de con rol “gestor” en contrato
Administrador 'y de las condiciones e Carpeta de Pago Uno
Gestores de base de solicitadas. (entregables mayo)
conocimiento del https://bit.ly/4a5UILO
orquestador con los
respectivos controles de
contrasefias y logs de
auditoria.

16. EI Contratista debera 16.1. El contratista | 16.1.1. El informe | Todas las evidencias fueron cargadas
informar previamente a la presentd el informe | mensual referido | oportunamente en la plataforma
Secretaria General de la mensual de | establecio los | SECOP 2, en la siguiente ruta:
Alcaldia Mayor de Bogota disponibilidad cronogramas de | ¢ Ejecucion del contrato

Documentos de ejecucion del
contrato

Carpeta de
(entregables mayo)
https://bit.ly/4a5UILO

Pago Uno

Carpeta de Pago Dos
(entregables junio)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Tres
(entregables julio)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Cuatro
(entregables agosto)

https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Cinco
(entregables septiembre)

https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Seis
(entregables octubre)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Siete
(entregables noviembre )

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Ocho
(entregables diciembre )

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Nueve
(entregables enero 2024)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Diez
(entregables febrero 2024)

https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Once
(entregables marzo 2024)

https:/bit.ly/4a5UILO
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orquestador. El objetivo
de esta capacitacion es
asegurar que la
Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota
D.C. esté bien informada
y mejore sus practicas
internas. Ademas, la
capacitacion debe ser
grabada para efectos de
registro. La capacitacion
sera dirigida a personal
de areas de tecnologia y
multiplicadores de la
Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota
D.C., y se llevara a cabo
en las instalaciones de la
entidad en la ciudad de
Bogotda o de manera

remota. Es importante
tener en cuenta que esta
capacitacion es

independiente de las
capacitaciones que se
brinden cuando se
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e Carpeta de Pago Doce
(entregables abril 2024)
https://bit.ly/4a5UILO
e Carpeta de Pago Trece
(entregables mayo 2024)
https://bit.ly/4a5UILO
17. El  contratista debera N/A N/A N/A
entregar al finalizar el
contrato toda la
informacion que posea de
la Secretaria General de
la Alcaldia Mayor de
Bogoté D.C. en las bases
de datos de la plataforma,
en el formato que se
acuerde entre las partes y
sin costo para la entidad
18. El contratista debe 18.1. El contratista | 18.1.1. Las | Todas las evidencias fueron cargadas
proporcionar una (1) proporcion6 las | capacitaciones fueron | oportunamente en la plataforma
capacitacion funcional y capacitaciones debidamente SECORP 2, en la siguiente ruta:
técnica durante la funcionales y | realizadas en el | ¢ Ejecucion del contrato
duracién del contrato técnicas requeridas | proceso de entrega | ¢« Documentos de ejecucion del
actual, en la que se para la afinacion del | del proyecto. contrato
expliquen las principales uso y manejo del e Carpeta de Pago Uno
funcionalidades del orquestador. (entregables mayo)

https:/bit.ly/4a5UILO
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entregue un nuevo
requerimiento
desarrollado

19. EI  Contratista  debe 19.1 Se presentaron | 19.1.1. El contratista | La garantia del personal experto se
garantizar que cuenta con las hojas de vida de | entregd las Hojas de | encuentra asociada al proceso
personal idéneo, los expertos | vida del equipo | contractual de SECOP I, que se
especializado 'y con solicitados en el | minimo presentado en | encuentra en el enlace:
experiencia en anexo técnico. el proceso de | https://bit.ly/4a5UILO
orquestadores de contratacion.
servicios para la
capacitacion a la
Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota
D.C.

20. EI Contratista debera 20.1. El soporte | 20.1.1. El informe | Todas las evidencias fueron cargadas
prestar el soporte brindado de acuerdo | mensual presentado | oportunamente en la plataforma
necesario de acuerdo a lo con lo indicado en | en cada uno de los | SECOP 2, en la siguiente ruta:
establecido en los los Anexos técnicos | periodos consolida el | ¢  Ejecucion del contrato
Anexos técnicos No. 1y No. 1 y 2, se | ejercicio de Disefio | ¢ Documentos de ejecucion del
2. encuentra Centrado en el contrato

relacionado en el | Usuario, e Carpeta de Pago Uno

informe mensual de | contemplando (entregables mayo)

DCU. procesos de afinacion https://bit.ly/4a5UILO
(entregables junio)
https://bit.ly/4a5UILO

e Carpeta de Pago Tres
(entregables julio)
https://bit.ly/4a5UILO

e Carpeta de Pago Cuatro
(entregables agosto)
https://bit.ly/4a5UILO

e Carpeta de Pago Cinco
(entregables septiembre)
https://bit.ly/4a5UILO

e Carpeta de Pago Seis
(entregables octubre)
https://bit.ly/4a5UILO

e Carpeta de Pago Siete
(entregables noviembre )
https://bit.ly/4a5UILO

e Carpeta de Pago Ocho
(entregables diciembre )
https://bit.ly/4a5UILO

e Carpeta de Pago Nueve
(entregables enero 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

e Carpeta de Pago Diez
(entregables febrero 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

e Carpeta de Pago Once
(entregables marzo 2024)
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https://bit.ly/4a5UILO
e Carpeta de Pago Doce
(entregables abril 2024)
https://bit.ly/4a5UILO
e Carpeta de Pago Trece

(entregables mayo 2024)
https:/bit.ly/4a5UILO

21. De conformidad con lo
estipulado en el Decreto
332 de 2020 “Por medio
del cual se establecen
medidas afirmativas para
promover la participacion
de las mujeres en la
contratacion del Distrito
Capital”, se debe tener en
cuenta que tanto para la
presentacion de las hojas
de vida en la oferta, como
para la ejecucion del
contrato que resulte, se
debe observar lo
establecido en el articulo
3°.EL CONTRATISTA
debe realizar la entrega
de los elementos de
proteccion personal del
talento humano a su
cargo.

21.1 El contratista
da cumplimiento al
Decreto 332 de

2020, adjuntando la
relacion de contratos
vigentes de mujeres
participantes en el
proyecto para el mes
ejecutado.

21.11 Las
certificaciones de
Cumplimiento del
Decreto 332 se
encuentran adjuntas

en todas las carpetas
de entregables.

Todas las evidencias fueron cargadas

oportunamente en

la plataforma

SECORP 2, en la siguiente ruta:

Ejecucion del contrato
Documentos de ejecucion del
contrato

Carpeta de
(entregables mayo)
https://bit.ly/4a5UILO

Pago Uno

Carpeta de Pago Dos
(entregables junio)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Tres
(entregables julio)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Cuatro
(entregables agosto)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Cinco
(entregables septiembre)

https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Seis
(entregables octubre)

https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Siete
(entregables noviembre )

https:/bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Ocho
(entregables diciembre )

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Nueve
(entregables enero 2024)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Diez
(entregables febrero 2024)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Once
(entregables marzo 2024)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago Doce
(entregables abril 2024)

https://bit.ly/4a5UILO

Carpeta de Pago  Trece

(entregables mayo 2024)
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https://bit.ly/4a5UILO

3. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 01/07/2024 un total de doce (12) pagos, por valor de
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO
PESOS ($419,689,887.00) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA, de acuerdo con la entrega de los bienes,
productos y/o servicios estipulados en la clausula 4 del contrato, asi:

(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.)

PAGO Nro. 1
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
que reposa la evidencia o
. Ny enlace de acceso al SECOP
Requisitos Descripcion

donde estan publicados los
documentos (incluir nombre
del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Uno
(entregables mayo)
https://bit.ly/4a5UILO

Factura electronica No. EB 000315507945

Facturas o documentos
equivalentes

Todas las evidencias fueron
cargadas oportunamente en la

PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales estan
discriminados de la siguiente manera: PRIMERO:

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Proporcionales al valor facturado segun el sistema de
precios unitarios a monto agotable, correspondientes a: a)
Hora experto en analitica, b). Bolsa de Notificaciones
Proactivas, c¢) Valor unitario de tramite o servicio
automatizado o integrado, d) Servicio automatizable
(cargo recurrente) y ) Concurrencia de usuarios (Aplicara
en el caso que se consuman los 80.000 usuarios
concurrentes mensuales que se encuentran incluidos en
el numeral 2. del pago inicial y se pagara de conformidad
a los establecido en la oferta presentada por el
contratista). Los servicios precitados deben contar con la
previa aprobacién por parte del supervisor del contrato.
SEGUNDO: Pagos fijos mensuales correspondientes al
valor del item Recurrente orquestador. Un ultimo pago
proporcional al valor facturado por los dias de prestacion
efectiva del servicio del Ultimo mes de ejecucién, si aplica.

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Uno
(entregables mayo)
https://bit.ly/4a5UILO
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Certificado de recibido a satisfaccion No 4269 del
11/05/2023 al 31/05/2023

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Uno
(entregables mayo)
https://bit.ly/4a5UILO

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa)
a (dd/mm/aaaa)

Aportado ETB a la Alcaldia como soporte del informe de | Todas las evidencias fueron

ejecucion financiera del mes de mayo de 2023: cargadas oportunamente en la

https://bit.ly/4a5UILO plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y

Parafiscal
arafiscales e Carpeta de Pago Uno
(entregables mayo)
https://bit.ly/4a5UILO
Comprobante de ingreso de N/A N/A

elementos a almacén.

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

Orden de pago e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Uno
(entregables mayo)
https://bit.ly/4a5UILO

3000421132 de fecha 26/06/2023

PAGO Nro. 2
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
que reposa la evidencia o
. Ny enlace de acceso al SECOP
Requisitos Descripcion

donde estan publicados los
documentos (incluir nombre
del archivo con el cual fue

cargado en SECOP).

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

Factura electronica No. EB 000316818596

Facturas o documentos
equivalentes
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e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Dos
(entregables junio)
https://bit.ly/4a5UILO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales estan
discriminados de la siguiente manera: PRIMERO:
Proporcionales al valor facturado segun el sistema de
precios unitarios a monto agotable, correspondientes a: a)
Hora experto en analitica, b). Bolsa de Notificaciones
Proactivas, c¢) Valor unitario de tramite o servicio
automatizado o integrado, d) Servicio automatizable
(cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios (Aplicara
en el caso que se consuman los 80.000 usuarios
concurrentes mensuales que se encuentran incluidos en
el numeral 2. del pago inicial y se pagara de conformidad
a los establecido en la oferta presentada por el
contratista). Los servicios precitados deben contar con la
previa aprobacién por parte del supervisor del contrato.
SEGUNDO: Pagos fijos mensuales correspondientes al
valor del item Recurrente orquestador. Un ultimo pago
proporcional al valor facturado por los dias de prestacion
efectiva del servicio del ultimo mes de ejecucién, si aplica

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Dos
(entregables junio)
https://bit.ly/4a5UILO

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa)
a (dd/mm/aaaa)

Certificado de recibido a satisfaccion No 5542 del
01/06/2023 al 30/06/2023

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e  Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Dos
(entregables junio)
https://bit.ly/4a5UILO

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

Aportado por ETB —para la ALCALDIA como soporte del
informe deejecucion financiera del mes de junio de 2023:
https://bit.ly/4a5UILO

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e  Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Dos
(entregables junio)
https://bit.ly/4a5UILO

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

3000578728 16/08/2023

Todas las evidencias fueron
cargadas oportunamente en la
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plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Dos
(entregables junio)
https://bit.ly/4a5UILO

PAGO Nro. 3

Requisitos

Descripcion

Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
que reposa la evidencia o
enlace de acceso al SECOP
donde estan publicados los
documentos (incluir nombre
del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura electronica No. EB 000317346976

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Tres
(entregables julio)
https://bit.ly/4a5UILO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales estan
discriminados de la siguiente manera: PRIMERO:
Proporcionales al valor facturado segun el sistema de
precios unitarios a monto agotable, correspondientes a: a)
Hora experto en analitica, b). Bolsa de Notificaciones
Proactivas, ¢) Valor unitario de tramite o servicio
automatizado o integrado, d) Servicio automatizable
(cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios (Aplicara
en el caso que se consuman los 80.000 usuarios
concurrentes mensuales que se encuentran incluidos en
el numeral 2. del pago inicial y se pagara de conformidad
a los establecido en la oferta presentada por el
contratista). Los servicios precitados deben contar con la
previa aprobacién por parte del supervisor del contrato.
SEGUNDO: Pagos fijos mensuales correspondientes al
valor del item Recurrente orquestador. Un ultimo pago
proporcional al valor facturado por los dias de prestacion
efectiva del servicio del ultimo mes de ejecucién, si aplica

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Tres
(entregables julio)
https://bit.ly/4a5UILO

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa)
a (dd/mm/aaaa)

Certificado de recibido a satisfaccion No : 5549 del
01/07/2023 al 31/072023

Todas las evidencias fueron
cargadas oportunamente en la
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plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Tres
(entregables julio)
https://bit.ly/4a5UILO

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

Aportado por ETB para la ALCALDIA como soporte del
informe de ejecucion financiera del mes de julio de 2023.
https://bit.ly/4a5UILO

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Tres
(entregables julio)
https://bit.ly/4a5UILO

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

3000589307 22/08/2023

Todas las evidencias fueron
cargadas oportunamente en la
plataforma SECOP 2, en la
siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

Orden de pago e Documentos de ejecucion
del contrato
e Carpeta de Pago Tres
(entregables julio)
https://bit.ly/4a5UILO
PAGO Nro. 4
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
que reposa la evidencia o
Requisitos Descripcién enlace de acceso al SECOP

donde estan publicados los
documentos (incluir nombre
del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura electronica No. EB 000317972461

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e  Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucién
del contrato
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e Carpeta de Pago Cuatro
(entregables agosto)
https:/bit.ly/4a5UILO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales estan
discriminados de la siguiente manera: PRIMERO:
Proporcionales al valor facturado segun el sistema de
precios unitarios a monto agotable, correspondientes a:
a) Hora experto en analitica, b). Bolsa de Notificaciones
Proactivas, c¢) Valor unitario de tramite o servicio
automatizado o integrado, d) Servicio automatizable
(cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios
(Aplicara en el caso que se consuman los 80.000
usuarios concurrentes mensuales que se encuentran
incluidos en el numeral 2. del pago inicial y se pagara de
conformidad a los establecido en la oferta presentada por
el contratista). Los servicios precitados deben contar con
la previa aprobacion por parte del supervisor del contrato.
SEGUNDO: Pagos fijos mensuales correspondientes al
valor del item Recurrente orquestador. Un ultimo pago
proporcional al valor facturado por los dias de prestacion
efectiva del servicio del ultimo mes de ejecucion, si aplica

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e  Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Cuatro
(entregables agosto)
https:/bit.ly/4a5UILO

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa)
a (dd/mm/aaaa)

Certificado de recibido a satisfaccion No 6887 del
01/08/2023 al 31/08/2023

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucién
del contrato

e Carpeta de Pago Cuatro
(entregables agosto)
https:/bit.ly/4a5UILO

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

Aportado ETB para la ALCALDIA como soporte del
informe de ejecucioén financiera del mes de agosto de
2023

https://bit.ly/4a5UILO

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucién
del contrato

e Carpeta de Pago Cuatro
(entregables agosto)
https:/bit.ly/4a5UILO

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

3000683548 22/09/2023

Todas las evidencias fueron
cargadas oportunamente en la
plataforma SECOP 2, en la
siguiente ruta:

e  Ejecucion del contrato
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e Documentos de ejecucion
del contrato
e Carpeta de Pago Cuatro
(entregables agosto)
https://bit.ly/4a5UILO
PAGO Nro. 5
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
que reposa la evidencia o
. Ny enlace de acceso al SECOP
Requisitos Descripcion

donde estan publicados los
documentos (incluir nombre
del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura electronica No. EB 000319176446

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e  Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Cinco
(entregables septiembre)
https://bit.ly/4a5UILO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales estan
discriminados de la siguiente manera: PRIMERO:
Proporcionales al valor facturado segun el sistema de
precios unitarios a monto agotable, correspondientes a:
a) Hora experto en analitica, b). Bolsa de Notificaciones
Proactivas, c) Valor unitario de tramite o servicio
automatizado o integrado, d) Servicio automatizable
(cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios
(Aplicara en el caso que se consuman los 80.000
usuarios concurrentes mensuales que se encuentran
incluidos en el numeral 2. del pago inicial y se pagara de
conformidad a los establecido en la oferta presentada por
el contratista). Los servicios precitados deben contar con
la previa aprobacion por parte del supervisor del contrato.
SEGUNDO: Pagos fijos mensuales correspondientes al
valor del item Recurrente orquestador. Un ultimo pago
proporcional al valor facturado por los dias de prestacion
efectiva del servicio del Ultimo mes de ejecucion, si aplica

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e  Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Cuatro
(entregables septiembre)
https://bit.ly/4a5UILO

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa)
a (dd/mm/aaaa)

Certificado de recibido a satisfaccion No 7545 del
01/09/2023 al 30/09/2023

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e  Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

Cra 8 No. 10 - 65
Cédigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
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e Carpeta de Pago Cuatro
(entregables septiembre)
https://bit.ly/4a5UILO

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

Aportado ETB a la Alcaldia como soporte del informe de
ejecucion financiera del mes de septiembre de
2023:https://bit.ly/4a5UILO

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e  Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Cuatro
(entregables septiembre)
https://bit.ly/4a5UILO

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

3000819650 09/11/2023

Todas las evidencias fueron
cargadas oportunamente en la
plataforma SECOP 2, en la
siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

Orden de pago e Documentos de ejecucion
del contrato
e Carpeta de Pago Cuatro
(entregables septiembre)
https://bit.ly/4a5UILO
PAGO Nro. 6
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
que reposa la evidencia o
Requisi L enlace de acceso al SECOP
equisitos Descripcion

donde estan publicados los
documentos (incluir nombre
del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura electréonica No. EB 000320318906

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Seis
(entregables octubre)
https://bit.ly/4a5UILO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales estan
discriminados de la siguiente manera: PRIMERO:
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Proporcionales al valor facturado segun el sistema de
precios unitarios a monto agotable, correspondientes a:
a) Hora experto en analitica, b). Bolsa de Notificaciones
Proactivas, c¢) Valor unitario de tramite o servicio
automatizado o integrado, d) Servicio automatizable
(cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios
(Aplicard en el caso que se consuman los 80.000
usuarios concurrentes mensuales que se encuentran
incluidos en el numeral 2. del pago inicial y se pagara
de conformidad a los establecido en la oferta
presentada por el contratista). Los servicios precitados
deben contar con la previa aprobacién por parte del
supervisor del contrato. SEGUNDO: Pagos fijos
mensuales correspondientes al valor del item
Recurrente orquestador. Un ultimo pago proporcional al
valor facturado por los dias de prestacion efectiva del
servicio del Ultimo mes de ejecucion, si aplica

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e  Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Seis
(entregables octubre)
https://bit.ly/4a5UILO

Certificado de recibido a satisfaccion No 8217 del
01/10/2023 al 31/10/2023

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa)
a (dd/mm/aaaa)

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e  Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Seis
(entregables octubre)
https://bit.ly/4a5UILO

Aportado ETB a la Alcaldia como soporte del informe
de ejecucion financiera del mes de octubre de
2023:https://bit.ly/4a5UILO

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral
de Seguridad Social y
Parafiscales

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Seis
(entregables octubre)
https://bit.ly/4a5UILO

Comprobante de ingreso de N/A
elementos a almacén.

N/A

3000921530 12/12/2023

Orden de pago

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Seis
(entregables octubre)
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https://bit.ly/4a5UILO
PAGO Nro. 7
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
que reposa la evidencia o
Requisitos Descripcion enlace de acceso al SECOP

donde estan publicados los
documentos (incluir nombre
del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura electréonica No. EB 000320997106

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Siete
(entregables noviembre )
https://bit.ly/4a5UILO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales estan
discriminados de la siguiente manera: PRIMERO:
Proporcionales al valor facturado segun el sistema de
precios unitarios a monto agotable, correspondientes a:
a) Hora experto en analitica, b). Bolsa de Notificaciones
Proactivas, c) Valor unitario de tramite o servicio
automatizado o integrado, d) Servicio automatizable
(cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios
(Aplicard en el caso que se consuman los 80.000
usuarios concurrentes mensuales que se encuentran
incluidos en el numeral 2. del pago inicial y se pagara
de conformidad a los establecido en la oferta
presentada por el contratista). Los servicios precitados
deben contar con la previa aprobacién por parte del
supervisor del contrato. SEGUNDO: Pagos fijos
mensuales correspondientes al valor del item
Recurrente orquestador. Un ultimo pago proporcional al
valor facturado por los dias de prestacion efectiva del
servicio del ultimo mes de ejecucion, si aplica

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e  Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Siete
(entregables noviembre )
https://bit.ly/4a5UILO

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa)
a (dd/mm/aaaa)

Certificado de recibido a satisfaccion No 9089 del
01/11/2023 al 30/11/2023

Todas las evidencias fueron
cargadas oportunamente en la
plataforma SECOP 2, en la
siguiente ruta:

e  Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion

del contrato
e Carpeta de Pago Siete
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(entregables noviembre )
https://bit.ly/4a5UILO

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral
de Seguridad Social y
Parafiscales

Aportado ETB a la Alcaldia como soporte del informe de
ejecucion financiera del mes de noviembre de
2023:https://bit.ly/4a5UILO

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Siete
(entregables noviembre )
https://bit.ly/4a5UILO

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

3000944643 20/12/2023

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e  Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Siete
(entregables noviembre )
https://bit.ly/4a5UILO

PAGO Nro. 8
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
que reposa la evidencia o
- Ay enlace de acceso al SECOP
Requisitos Descripcion

donde estan publicados los
documentos (incluir nombre
del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura electréonica No. EB 000321628758

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Ocho
(entregables diciembre )
https://bit.ly/4a5UILO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales estan
discriminados de la siguiente manera: PRIMERO:

Proporcionales al valor facturado segun el sistema de

Todas las evidencias fueron
cargadas oportunamente en la
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precios unitarios a monto agotable, correspondientes a:
a) Hora experto en analitica, b). Bolsa de Notificaciones
Proactivas, c) Valor unitario de tramite o servicio
automatizado o integrado, d) Servicio automatizable
(cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios
(Aplicard en el caso que se consuman los 80.000
usuarios concurrentes mensuales que se encuentran
incluidos en el numeral 2. del pago inicial y se pagara
de conformidad a los establecido en la oferta
presentada por el contratista). Los servicios precitados
deben contar con la previa aprobacién por parte del
supervisor del contrato. SEGUNDO: Pagos fijos
mensuales correspondientes al valor del item
Recurrente orquestador. Un ultimo pago proporcional al
valor facturado por los dias de prestacion efectiva del
servicio del Ultimo mes de ejecucion, si aplica

plataforma SECOP 2, en la
siguiente ruta:

Ejecucion del contrato
Documentos de ejecucion
del contrato

Carpeta de Pago Ocho
(entregables diciembre )
https://bit.ly/4a5UILO

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa)
a (dd/mm/aaaa)

Certificado de recibido a satisfaccion No 272 del
01/12/2023 al 31/12/2023

Todas las evidencias fueron
cargadas oportunamente en la
plataforma SECOP 2, en la
siguiente ruta:

Ejecucion del contrato
Documentos de ejecucion
del contrato

Carpeta de Pago Ocho
(entregables diciembre )
https://bit.ly/4a5UILO

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral
de Seguridad Social y
Parafiscales

Aportado ETB a la Alcaldia como soporte del informe de
ejecucion financiera del mes de diciembre de
2023:https://bit.ly/4a5UILO

Todas las evidencias fueron
cargadas oportunamente en la
plataforma SECOP 2, en la
siguiente ruta:

Ejecucion del contrato
Documentos de ejecucion
del contrato

Carpeta de Pago Ocho
(entregables diciembre )
https://bit.ly/4a5UILO

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

3000071497 12/02/2024

Todas las evidencias fueron
cargadas oportunamente en la
plataforma SECOP 2, en la
siguiente ruta:

Ejecucion del contrato
Documentos de ejecucion
del contrato

Carpeta de Pago Ocho
(entregables diciembre )
https://bit.ly/4a5UILO
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PAGO Nro. 9
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
que reposa la evidencia o
Requisitos Descripcién enlace de acceso al SECOP

donde estan publicados los
documentos (incluir nombre
del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura electronica No. B 000322536211

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e  Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Nueve
(entregables enero 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales estan
discriminados de la siguiente manera: PRIMERO:
Proporcionales al valor facturado segun el sistema de
precios unitarios a monto agotable, correspondientes a:
a) Hora experto en analitica, b). Bolsa de Notificaciones
Proactivas, c¢) Valor unitario de tramite o servicio
automatizado o integrado, d) Servicio automatizable
(cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios
(Aplicara en el caso que se consuman los 80.000
usuarios concurrentes mensuales que se encuentran
incluidos en el numeral 2. del pago inicial y se pagara
de conformidad a los establecido en la oferta
presentada por el contratista). Los servicios precitados
deben contar con la previa aprobacién por parte del
supervisor del contrato. SEGUNDO: Pagos fijos
mensuales correspondientes al valor del item
Recurrente orquestador. Un ultimo pago proporcional al
valor facturado por los dias de prestacion efectiva del
servicio del Ultimo mes de ejecucion, si aplica

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Nueve
(entregables enero 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa)
a (dd/mm/aaaa)

Certificado de recibido a satisfaccion No 272 del
01/01/2024 al 31/01/2024

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Nueve
(entregables enero 2024)
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https://bit.ly/4a5UILO

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral
de Seguridad Social y
Parafiscales

Aportado ETB a la Alcaldia como soporte del informe de
ejecucion financiera del mes de enero de
2024:https://bit.ly/4a5UILO

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Nueve
(entregables enero 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

3000081176 15/02/2024

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e  Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Nueve
(entregables enero 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

PAGO Nro. 10
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
que reposa la evidencia o
- Ay enlace de acceso al SECOP
Requisitos Descripcion

donde estan publicados los
documentos (incluir nombre
del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura electréonica No. EB 000323704588

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Diez
(entregables febrero 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales estan
discriminados de la siguiente manera: PRIMERO:

Proporcionales al valor facturado segun el sistema de
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precios unitarios a monto agotable, correspondientes a:
a) Hora experto en analitica, b). Bolsa de Notificaciones
Proactivas, c) Valor unitario de tramite o servicio
automatizado o integrado, d) Servicio automatizable
(cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios
(Aplicard en el caso que se consuman los 80.000
usuarios concurrentes mensuales que se encuentran
incluidos en el numeral 2. del pago inicial y se pagara
de conformidad a los establecido en la oferta
presentada por el contratista). Los servicios precitados
deben contar con la previa aprobacién por parte del
supervisor del contrato. SEGUNDO: Pagos fijos
mensuales correspondientes al valor del item
Recurrente orquestador. Un ultimo pago proporcional al
valor facturado por los dias de prestacion efectiva del
servicio del Ultimo mes de ejecucion, si aplica

Todas las evidencias fueron
cargadas oportunamente en la
plataforma SECOP 2, en la
siguiente ruta:

Ejecucion del contrato
Documentos de ejecucion
del contrato

Carpeta de Pago Diez
(entregables febrero 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa)
a (dd/mm/aaaa)

Certificado de recibido a satisfaccion No 272 del
01/02/2024 al 29/02/2024

Todas las evidencias fueron
cargadas oportunamente en la
plataforma SECOP 2, en la
siguiente ruta:

Ejecucion del contrato
Documentos de ejecucion
del contrato

Carpeta de Pago Diez
(entregables febrero 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral
de Seguridad Social y
Parafiscales

Aportado ETB a la Alcaldia como soporte del informe de
ejecucion financiera del mes de febrero de
2024:https://bit.ly/4a5UILO

Todas las evidencias fueron
cargadas oportunamente en la
plataforma SECOP 2, en la
siguiente ruta:

Ejecucion del contrato
Documentos de ejecucion
del contrato

Carpeta de Pago Diez
(entregables febrero 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

3000213525 09/042024

Todas las evidencias fueron
cargadas oportunamente en la
plataforma SECOP 2, en la
siguiente ruta:

Ejecucion del contrato
Documentos de ejecucion
del contrato

Carpeta de Pago Diez
(entregables febrero 2024)
https://bit.ly/4a5UILO
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PAGO Nro. 11
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
que reposa la evidencia o
Requisitos Descripcién enlace de acceso al SECOP

donde estan publicados los
documentos (incluir nombre
del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura electronica No. EB 000324974513

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e  Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Once
(entregables marzo 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales estan
discriminados de la siguiente manera: PRIMERO:
Proporcionales al valor facturado segun el sistema de
precios unitarios a monto agotable, correspondientes a:
a) Hora experto en analitica, b). Bolsa de Notificaciones
Proactivas, c¢) Valor unitario de tramite o servicio
automatizado o integrado, d) Servicio automatizable
(cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios
(Aplicara en el caso que se consuman los 80.000
usuarios concurrentes mensuales que se encuentran
incluidos en el numeral 2. del pago inicial y se pagara
de conformidad a los establecido en la oferta
presentada por el contratista). Los servicios precitados
deben contar con la previa aprobacién por parte del
supervisor del contrato. SEGUNDO: Pagos fijos
mensuales correspondientes al valor del item
Recurrente orquestador. Un ultimo pago proporcional al
valor facturado por los dias de prestacion efectiva del
servicio del Ultimo mes de ejecucion, si aplica

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e  Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Once
(entregables marzo 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa)
a (dd/mm/aaaa)

Certificado de recibido a satisfaccion No 272 del
01/03/2024 al 31/03/2024

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Once
(entregables marzo 2024)
https://bit.ly/4a5UILO
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Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral
de Seguridad Social y
Parafiscales

Aportado ETB a la Alcaldia como soporte del informe de
ejecucion financiera del mes de marzo de
2024:https://bit.ly/4a5UILO

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e  Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Once
(entregables marzo 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

3000326363 16/05/2024

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Once
(entregables marzo 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

PAGO Nro. 12
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
que reposa la evidencia o
Requisitos Descripcién enlace de acceso al SECOP

donde estan publicados los
documentos (incluir nombre
del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura electrénica No. FC 001000014938

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Doce
(entregables abril 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales estan
discriminados de la siguiente manera: PRIMERO:
Proporcionales al valor facturado segun el sistema de
precios unitarios a monto agotable, correspondientes a:
a) Hora experto en analitica, b). Bolsa de Notificaciones

Todas las evidencias fueron
cargadas oportunamente en la
plataforma SECOP 2, en la
siguiente ruta:

e  Ejecucion del contrato
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Proactivas, c) Valor unitario de tramite o servicio
automatizado o integrado, d) Servicio automatizable
(cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios
(Aplicard en el caso que se consuman los 80.000
usuarios concurrentes mensuales que se encuentran
incluidos en el numeral 2. del pago inicial y se pagara
de conformidad a los establecido en la oferta
presentada por el contratista). Los servicios precitados
deben contar con la previa aprobacién por parte del
supervisor del contrato. SEGUNDO: Pagos fijos
mensuales correspondientes al valor del item
Recurrente orquestador. Un ultimo pago proporcional al
valor facturado por los dias de prestacion efectiva del
servicio del ultimo mes de ejecucion, si aplica

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Doce
(entregables abril 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa)
a (dd/mm/aaaa)

Certificado de recibido a satisfaccion No 272 del
01/04/2024 al 30/04/2024

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e  Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Doce
(entregables abril 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

Acreditaciéon de pago de
aportes al Sistema Integral
de Seguridad Social y
Parafiscales

Aportado ETB a la Alcaldia como soporte del informe de
ejecucion financiera del mes de abrii de
2024:https://bit.ly/4a5UILO

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e  Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Doce
(entregables abril 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N/A

N/A

Orden de pago

3000414844 13/06/2024

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en la

plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

e Ejecucion del contrato

e Documentos de ejecucion
del contrato

e Carpeta de Pago Doce
(entregables abril 2024)
https:/bit.ly/4a5UILO
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PAGO Nro. 13
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
que reposa la evidencia o
- Ay enlace de acceso al SECOP
Requisitos Descripcion

donde estan publicados los

documentos (incluir nombre
del archivo con el cual fue

cargado en SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura electronica No. FC 001000014938

Todas las evidencias fueron
cargadas oportunamente en la
plataforma SECOP 2, en la
siguiente ruta:

Ejecucion del contrato
Documentos de ejecucion
del contrato

Carpeta de Pago Trece
(entregables mayo 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: Los cuales estan
discriminados de la siguiente manera: PRIMERO:
Proporcionales al valor facturado segun el sistema de
precios unitarios a monto agotable, correspondientes a:
a) Hora experto en analitica, b). Bolsa de Notificaciones
Proactivas, c¢) Valor unitario de tramite o servicio
automatizado o integrado, d) Servicio automatizable
(cargo recurrente) y e) Concurrencia de usuarios
(Aplicard en el caso que se consuman los 80.000
usuarios concurrentes mensuales que se encuentran
incluidos en el numeral 2. del pago inicial y se pagara
de conformidad a los establecido en la oferta
presentada por el contratista). Los servicios precitados
deben contar con la previa aprobacién por parte del
supervisor del contrato. SEGUNDO: Pagos fijos
mensuales correspondientes al valor del item
Recurrente orquestador. Un ultimo pago proporcional al
valor facturado por los dias de prestacion efectiva del
servicio del Ultimo mes de ejecucion, si aplica

Todas las evidencias fueron
cargadas oportunamente en la
plataforma SECOP 2, en la
siguiente ruta:

Ejecucion del contrato
Documentos de ejecucion
del contrato

Carpeta de Pago Trece
(entregables mayo 2024)
https://bit.ly/4a5UILO

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa)
a (dd/mm/aaaa)

01/05/2024 al 25/05/2024

N/A

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral
de Seguridad Social y
Parafiscales

Aportado ETB a la Alcaldia como soporte del informe de
ejecucion financiera del mes de mayo de
2024:https://bit.ly/4a5UILO

Todas las evidencias fueron
cargadas oportunamente en la
plataforma SECOP 2, en la
siguiente ruta:

Ejecucion del contrato
Documentos de ejecucion
del contrato

Carpeta de Pago Trece
(entregables mayo 2024)
https://bit.ly/4a5UILO
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Comprobante de ingreso de N/A N/A
elementos a almacén.
Orden de pago 3000414844 del 13/06/2024 N/A

Nota: No existen reintegros o devoluciones.

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaria
General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido en la clausula del contrato/convenio, se hanrealizado alafecha _/ /
un total de facturas, por valor de PESOS ($ ), y un total de cuentas
de cobro, por valor de PESOS ($ ), de acuerdo con la entrega de los bienes,
productos y/o servicios estipulados en la clausula del contrato, asi:
FACTURA Nro.
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en
- s el que reposa la evidencia o .
Requisitos Descripcion enlace de acceso al SECOP Observaciones
donde estan publicados los
documentos.
N/A N/A N/A N/A
Se presenta Mora en el pago para el mes de - Si NO
Reporte de seguimiento al pago en Mora:
CUENTA DE COBRO Nro.
Nro. Carpeta y de folio
en el expediente
contractual en el que
. . N reposa la evidencia o .
Requisitos Descripcion enlace de acceso al Observaciones
SECOP donde estan
publicados los
documentos.
N/A N/A N/A N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de - Si NO

Reporte de seguimiento al pago en Mora:

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaria
General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato
, el valor ejecutado por concepto de gastos de administracién y arrendamiento

CERTIF,
S <y
£ 2
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asciende a la suma de PESOS ($ ),
concorteal  de de , asi:

NO. FECHA DE VALOR FECHA

FAC | FACTURA RERIODE CONCEPTO | VALORNETO | ~oNSIGNADO | CONSIGNACION

N/A | N/A N/A N/A N/A N/A N/A

La relacién anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual

, segun la forma de

pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior Si NO se generaron intereses moratorios para
el periodo comprendido entre el de de al de de

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobacion de la garantia Unica se produjo el dia 29/06/2022 y la aprobacion de la garantia unica (Anexo 1)
se produjo el dia 14/10/2022, las cuales se constituyeron asi:

VIGENCIAS
POLIZA No. AMPAROS AS\IIE‘%EIIJOR?AEDSOS
FECHA INICIO| FECHA FINAL
360-47-99400 CUMPLIMIENTO DELCONTRATO $29,999,578.70  [05/05/2023  [20/05/2024
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES
360-47-99400 E INDEMNIZACIONES $ 14,999,789.35 |05/05/2023  [20/05/2024
360-47-99400 CALIDAD DELBIEN $29,999,578.70  [05/05/2023  [20/05/2024
360-47-99400 CUMPLIMIENTO DELCONTRATO $29,999,578.70 [05/05/2023  [25/06/2024
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES
360-47-99400 Iy S 14.999,789.35 05/05/2023  [25/02/2027
360-47-99400 CALIDAD DELBIEN $29,999,578.70 [05/05/2023  [25/06/2024
360-47-99400 CUMPLIMIENTO DELCONTRATO $ 44,897,891.70 |05/05/2023  [25/09/2024
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES
360-47-99400 E INDEMNIZAGIONES $ 22,448,945.85 |05/05/2023  [25/05/2027
360-47-99400 CALIDAD DELBIEN $ 44,897,891.70 |05/05/2023  [25/05/2024

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato tuvo las siguientes modificaciones contractuales:

CERTIFy,
S <y
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VALOR TIEMPO N’%gﬁ%’g‘g 12
CLASE DE MODIFICACION FECHA (En caso de ser (En caso de que EXPEDIENTE
adicion) sea prorroga) CONTRACTUAL

21/11/2023 N/A 1 mes Referencia de Modificacion
Prorroga 1 en SECOPIl en el item 8.
Modificaciones del contrato.
Adicién, Prorroga y 23/02/2024 $148.983.130 3 meses Referencia de Modificacion
Mod’ificacién en SECOPII en el item 8.
Modificaciones del contrato.

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

(Si el informe corresponde a un informe de supervision parcial, el supervisor debera diligenciar el
siguiente cuadro)

MARQUE CON UNA X EN CASO
DE QUE SEA POSITIVA LA
TIPO DE RESPUESTA, EN CASO
INFORME CUMPLIMIENTO CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES POR LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfaccién el
. N/A
objeto del contrato.
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, N/A
que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de
conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte
del informe, con oportunidad y diligencia
Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la N/A
ejecucion del contrato y corte del periodo, con el pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
INFORME | Pension y Riesgos Laborales o la certificacion emitida por el
PARCIAL Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la
firma donde indica que la precitada persona juridica se encuentra
al dia con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de
conformidad con las normas legales vigentes
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y N/A
recibi los informes y/o productos correspondientes pactados entre
las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente
en la plataforma SECOP segun sea el caso.
Que su ejecucion presupuestal ha obedecido a los pagos vy N/A
desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si
a ello hubiere lugar.

(Si el informe corresponde a un informe de supervision final, el supervisor debera diligenciar el siguiente

cuadro)
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MARQUE CON UNA X EN CASO DE
QUE SEA POSITIVA LA
TIPO DE RESPUESTA, EN CASO
INFORME CUMPLIMIENTO CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES POR LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
El(la) contratista cumplié a satisfaccion el objeto del contrato. X
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que
las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad X
con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.
Que el (la) contratista cumplié durante la ejecucion del contrato, con
el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
INFORME Salud, Pension y Riesgos Laborales o la certificacion emitida por el
FINAL Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que X
la precitada persona juridica se encuentra al dia con el Sistema de
Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas
legales vigentes
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y
recibi los informes y/o productos correspondientes pactados entre X
las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente
en la plataforma SECOP segun sea el caso.
Que su ejecucion presupuestal obedecid6 a los pagos y
desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a X
ello hubiere lugar.

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (Sl APLICA)

A continuacioén, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecucion del presente contrato o
convenio No de y la forma en que se realizara el seguimiento de su cumplimiento por parte de
la supervision:

FECHA ESTIMADA DE RS CRIRGIONDeL

DESCRIPCION DE LAS
OBLIGACIONES POST
CONTRACTUALES

MODO DE SEGUIMIENTO
POR PARTE DE LA
SUPERVISION

CULMINACION DE LA
OBLIGACION POST
CONTRACTUAL

SOPORTE DEL
SEGUIMIENTO (Debera
encontrarse cargado en el
SECOP)

N/A

N/A

N/A

N/A

(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)

7. MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

No hubo materializacion de los riesgos asociados a este contrato.
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8. OBSERVACIONES

Describa las situaciones que requiera sefalar en desarrollo del informe parcial o final que necesite

documentar, de lo contrario no diligencie.

7. FIRMAS
NOMBRE DEL
SUPERVISOR/INTERVENTOR CARGO FIRMA
Juan Carlos Parada Gallardo Asesor Consejeria Distrital de TIC \\ /{ /Q j\

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atencion de la Red CADE se debera diligenciar el

siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISON CARGO FIRMA
No aplica Responsable del insumo técnico. | N0 aplica
No aplica Responsable del insumo juridico. | No aplica
No aplica Responsable del insumo No aplica
financiero.
Cra 8 No. 10 - 65 gy
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