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INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN 
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

En mi calidad de supervisor del contrato No.  CO1.PCCNTR.6463906 DEL  26/06/2024 
celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por 
Arne Britton González Director Regional con funciones de Subdirector de y Nila Esther 
Gonzalez Vidal en representación de  REPRESENTACIONES JM S.A.S, cuyo objeto es: “ 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN 
ANDRÉS Y SUBSEDE PROVIDENCIA CONSISTENTE EN LA FUMIGACIÓN CONTRA 
PLAGAS, INSECTOS Y ROEDORES”, me permito presentar informe a fin de solicitar la 
adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente: 

DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE 
GASTO: 

REGIONAL SAN ANDRES -  CENTRO DE FORMACIÓN 
TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

BORIS SCHOONEWOLFF MANSANG 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.6463906 
TIPO DE CONTRATO:  

OBJETO: 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL 
CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS 
DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Y SUBSEDE PROVIDENCIA 
CONSISTENTE EN LA FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS, INSECTOS Y 
ROEDORES 

VALOR:  $ 25.000.000 
CONTRATISTA: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM S.A.S 
NIT: 900487162 
LUGAR DE EJECUCIÓN: San Andrés Isla y Subsede Providencia 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 26/06/2024 
FECHA DE INICIO: 27/06/2024 
PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  186 días  

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: $ 25.000.000 
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I. ASPECTOS LEGALES 
 

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES  
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA SEGURO DEL ESTADO 

No. PÓLIZA 75441011388313 

FECHA EXPEDICIÓN 26/06/2024 

FECHA APROBACIÓN 27/06/2024 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 26/06/2024 01/07/2025 $ 2.500.000 

 

GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO  

ASEGURADORA SEGURO DEL ESTADO 

No. PÓLIZA 75441011388313 

FECHA EXPEDICIÓN 26/06/2024 

FECHA APROBACIÓN 27/06/2024 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: $ 25.000.000 

PRÓRROGA No :  N/A 

ADICIÓN No. 1: $ 8.500.000 

SUSPENSIÓN No.x: N/A 

FORMA DE PAGO: 

El pago del valor del contrato se efectuará en efectivo por 
mensualidades contra entrega de los bienes y servicios 
contratados, mediante transferencia bancaria a la cuenta 
bancaria que disponga el contratista, dentro de los Quince 
(15) días hábiles siguientes contados desde la entrega y 
radicación de la Factura, la cual debe allegarse con el acta 
de Recibo a Satisfacción del cumplimiento del objeto 
contractual, y el paz y salvo expedido por el SENA y orden 
de pago suscrita por el ordenador del gasto. Con la firma 
del contrato, el proponente acepta expresamente la forma 
de pago establecida por la Entidad. 
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AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Calidad del servicio 26/06/2024 01/07/2025 $ 2.500.000 

 

 

2. MULTAS Y SANCIONES 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato 
que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que REPRESENTACIONES 
Y SERVICIOS JM S.A.S, con Nit. 900487162, se encuentra al día en pagos de Seguridad 
Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por 
conceptos de pagos laborales y fiscales. 

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, 
que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales. 

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Boris Schoonewolff 
Mansang con mediante SECOP II de fecha 26 XX de junio de 2024, desde el 26 de 
septiempre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024. 

 

II. BALANCE DEL CONTRATO 
 

1. PAGOS REALIZADOS 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado 
de pagos del contrato del asunto:  
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BALANCE GENERAL   PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA 

CONCEPTO VALOR  
FECHA 

DE 
CORTE  

MES DE 
COBRO 

 

VALOR 
EJECUTAD

O 
 

PORCENTAJ
E DE 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

Valor inicial (1) 25.000.000   10/06/24 Julio 6.250.000 25% 

Vr. Adiciones (2) 0   20/08/24 Agosto 6.250.000 50% 

Valor Total (1) + (2) 25.000.000   19/09/24 Septiembre 6.250.000 75% 

Vr. 
Pagado/Desembolsa

do a la fecha (3) 18.750.000 
    

  

Vr. Causado y que 
no se ha pagado/ 
desembolsado (4) 

  

0 

      

      

      

Vr. Total, ejecutado  

(3) + (4) 

  

18.750.000 

      

    
  

Vr. SALDO A LA 
FECHA 

6.250.000 

      

      

(Vr. Total -Vr. 
Ejecutado a la 

fecha) 

      

  Vr. Pagado a la fecha (3)  

  

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado 
del contrato del asunto: 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN PORCENTAJE 

Física 75% 
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Financiera 75% 

 

III. ADICIÓN AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6463906 DEL  26/06/2024 
 

Teniendo en cuenta que las instalaciones del SENA Regional San Andrés son en su 
mayoría edificaciones de madera que se encuentran ubicadas muy cerca de la bahía y al 
mar, sectores por lo general es muy vulnerable por la humedad del clima predominante en 
el Archipiélago a la acumulación de insectos y roedores lo cual trae como consecuencia 
una acelerada depreciación de los inmuebles por su misma estructura en madera que 
conlleva al deterioro de las edificaciones por acción del comején y otras plagas, se 
requiere realizar las actividades de fumigación con mayor frecuencia con el fin de lograr 
un mayor impacto, cubrimiento y efectividad en la des infestación de plagas, insectos y 
roedores del Centro 

Actualmente se encuentra en  ejecución el Contrato  CO1.PCCNTR.6463906, el cual fue 
producto de un Proceso de Selección de Mínima Cuantía, cuyo objeto es CONTRATAR 
EL MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN 
TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Y 
SUBSEDE PROVIDENCIA CONSISTENTE EN LA FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS, 
INSECTOS Y ROEDORES. El Contrato en mención suscrito entre el Centro de Formación 
Turística Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés y  NILA ESTHER 
GONZALEZ VIDAL, tiene un plazo de ejecución de 186 días,  sin exceder del 31 de 
Diciembre de 2024,  hasta la fecha se ha ejecutado un 75% del valor total y cuenta 
actualmente con un saldo de $ 6.250.000, el cual se tiene previsto ejecutar dentro del 
término inicialmente pactado. 

Considerando que entre los recurso asignado y autorizados  al Centro de Formación por 
el rubro  de mantenimiento bienes inmuebles  y el valor efectivamente contratado, quedó 
un saldo por valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 8.500.000)  
producto de la dinámica de mejora de precios del  proceso de mínima cuantía    y  en vista  
de que se han presentado circunstancias de hecho no previstas, ni previsibles y las 
necesidades aún persisten para el  mantenimiento de las instalaciones en cuanto a la 
actividades de fumigación  y se requiere garantizar el óptimo funcionamiento de las 
diferentes áreas y dependencias administrativas, propias del Centro de Formación 
Turística, Gente de Mar y Servicios. El supervisor del Contrato recomendó estudiar la 
posibilidad de adicionar recursos por valor de $ 8.500.000 al contrato 
CO1.PCCNTR.6463906 para satisfacer la necesidad sentida en el Centro de Formación, 
teniendo en cuenta que a la fecha solo queda un saldo en el contrato por valor de seis 
millones doscientos cincuenta mil pesos ($ 6.250.000.oo) Mcte para la fumigación del 
Centro. 

Que según el análisis de las necesidades, el valor a adicionar al contrato no supera el 
50% del valor inicial. 

Número y Fecha del Contrato 
(Comunicación de Aceptación de 

CO1.PCCNTR.6463906 
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Oferta) 

Valor Inicial del Acta de Aceptación $ 25.000.000 

Plazo Inicial del Acta Aceptación 186 días y sin exceder el 31 de Diciembre de 2024. 

Fecha de inicio 27 de junio de 2024. 

Vigencia del Acta de Aceptación  Hasta 31 de Diciembre de 2024 

Valor Ejecutado con corte al 30 de 
Septiembre de 2024 

$ 18.750.000 

Porcentaje de Ejecución 75% 

Solicitud Primera Adición $ 8.500.000 

Porcentaje de la Adición 34% 

 

Para sufragar el pago de los valores a adicionar, se cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 2324 del 20 de marzo de 2024. 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:  

Adicionar al valor del contrato la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS 
M/CTE ($ 8.500.000)  

 

El anterior informe de ejecución se rinde a los 30 días  de septiembre de 2024. 

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud. 

 

Cordialmente,  

 

 

BORIS SCHOONEWOLFF MANSANG 

Supervisor - Profesional Gr. 02 

 
Proyectó: Boris Schoonewolff M. Prof. 

 


