
INFORME DE SEGUIMIENTO JURÍDICO CONTRATO DE OPERACIÓN CABLE 2671-2023 
   

CONTRATO 2671 de 2023 
CONTRATISTA: Operadora Distrital de Transporte 
S.A.S 

Periodo comprendido: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 

Interventoría y/o supervisión directa:   Supervisión directa  

Representante Legal Concesionario:  Carolina Martínez Cuellar 

Dirección:  CALLE 59 A SUR 76 A 82 

Componente (Troncal/Zonal/Cable):   Cable  

Unidad Funcional/zona/patio:  Ciudad Bolívar  

Correo electrónico de Notificaciones:  radicacion@odt.gov.co 

Enlace del SECOP II:  https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/O
pportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4643165
&isFromPublicArea=True&isModal=False 

Radicado T-DOC:  EXP-80500-2022-00077 

  
IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OPERACIÓN:  
  

Fecha de suscripción:  29/09/2023  
Fecha de finalización operación 
regular:  

28/12/2028 

Inicio etapa preoperativa:  29/09/2023 
Fecha de inicio de la etapa de reversión 
o restitución:  

28/09/2028 

Inicio de etapa de 
operativa:  

29/12/2023  
Fecha de finalización de la etapa de 
reversión o restitución:  

28/12/2028 
28/12/2028  

  
MODIFICACIONES CONTRACTUALES  
 
 

No. Otrosí o 
Modificació

n 

Fecha de 
Suscripción 

Cláusulas Modificadas, Adicionadas o Eliminadas 

OTROSÍ 1 20/12/2023 

1. Eliminar del anexo 3 del contrato "<MANUAL DE PERFILES, 
FUNCIONES DEL PERSONAL Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA 
TRANSMICABLE>" numeral 2,4 PERSONAL MÍNIMO DE 
VIGILANCIA en su numeral 2,4,3 SERVICIO 24 HORAS CON ARMA 
en lo relativo a especificaciones adicionales" a la restricción 
estipulada por el personal femenino, de que solamente podría 
laborar en los turnos de doce horas diurnas en puestos 
específicos como ciclo parqueaderos y estaciones donde se 
preste el servicio bajo esta modalidad.                                                                                                           

2. Modificar el apéndice técnico INDICADORES PARA 
DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y NIVEL DEL SERVICIO en su numeral 
4,4,3 FACTOR DE AJUSTE POR DISPONIBILIDAD DE CABINAS EN 
PARKING. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4643165&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4643165&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4643165&isFromPublicArea=True&isModal=False


OTROSÍ 2 30/07/2024 
1. Modificar la cláusula 17.2 adicionando un literal (e) en las causales 

de terminación anticipada del contrato 

 
   
 
GARANTIAS 
 
Obtener y mantener en vigor las garantías de que trata el CAPÍTULO 13 de este Contrato 
  

No. de póliza  Aseguradora  Tipo de garantía  

Vigencia  

Valor asegurado  

Desde  Hasta  

33-44-
101241124 

 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

 

SE GARANTIZA EL 
CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO, PAGO DE 
SALARIOS Y 
PRESTACIONES 
SOCIALES VIGENTES EN 
DESARROLLO DEL 
CONTRATO DE 
OPERACIÓN No 2671 DE 
2023 

29/09/2023 

 

28/12/2026 

 

$2,458,700,309.45 

 

 

33-40-
101075845-7 

 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

PÓLIZA DE SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 
DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO 

29/09/2023 

 

29/09/2025 

 

$65,040,818,852.65 

 

22022230034
88. 

 

MAPFRE 
PÓLIZA 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

29/12/2023 

 

29/12/2024 

 

$7.000.000.000,00 

 

33-44-
101244759 

 

 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

PÓLIZA CUMPLIMIENTO 
ESTATAL 

 

29/12/2023 

 

30/12/2027 

 

$113,821,432,992.15 

 

1003953 
PREVISORA DE 

SEGUROS 

PÓLIZA DE DAÑOS 
MATERIALES 

COMBINADOS 
06/12/2023 29/12/2024 $220,780,514,899.00 

 
*Si el estado es aprobado o validado, implica que se verificó que tiene el pago, un acuerdo de 
pago, o la certificación de que no expira por falta de pago.  
  
 

3. Societario   
  
En el periodo no se presentaron novedades 



 
 

Tipo de novedad 

¿Se reportó a 
Subgerencia 

Jurídica alguna 
novedad? 

Registro de novedades 2024 - 1 Radicado 2024-ER-30709  

Representación 
legal  

NO 

La Representación legal esta en cabeza del Gerente General según CERL 
Carolina Martinez Cuellar c.c. 52.086.439 -  
Como órganos de la junta directiva 
 Claudia Nayibe Lopez Hernandez C.C. No. 51992648 
 y Nicolas Francisco Estupiñán Alvarado C.C. No. 80084418 
 como principales cargos y  
Luis Ernesto Gomez Londoño C.C. No. 80182005 
Felipe Andres Augusto Ramírez Buitrago  C.C. No. 80769672 
con cargo de suplentes.  

Composición 
accionaria  

NO 

La composición accionaria según el Revisor Fiscal con fecha del 22 de enero 
del 2024 es de la siguiente manera con fecha del corte al 31 de diciembre 
del 2023, TRANSMILENIO S.A tiene un valor nominal por acción 1.000.000, 
con un numero de 10.000 acciones poseídas para un total de participación 

del 80% y ENEL Colombia S.A. E.S.P con un valor nominal por acción del 
1.000.000, con un total de 2.500 acciones poseídas para un total del 20% de 

participación sumando entonces 12.500 acciones poseídas con una 
participación del 100%  

Modificaciones 
estatutarias y 
acuerdo de 
accionistas  

NO 

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así: 
DOCUMENTO INSCRIPCIÓN 
Acta No. 2 del 26 de septiembre de 02899004 del 15 de noviembre 2022 de 
la Accionista Único de 2022 del Libro IX 
Acta No. 3 del 28 de noviembre de 02908189 del 12 de diciembre 2022 de la 
Accionista Único de 2022 del Libro IX 
Acta No. 4 del 17 de febrero de 02990925 del 27 de junio de 
2023 de la Asamblea de Accionistas 2023 del Libro IX.  

Beneficiarios reales   

Se reconocerá la calidad de 
accionistas o de titular de derechos reales sobre acciones únicamente a la 
persona, 
pública o privada, que aparezca inscrita como tal en el Libro de Registro de 
Acciones 

Suscripción de 
contratos con 
beneficiarios reales 

NO 2024-ER-30709 LA ODT certifica no hay cambios en la misma 

Órganos colegiados NO 
Los órganos de dirección y administración serán la Asamblea General de 

Accionistas, la Junta Directiva y la representación legal estará a cargo de la 
Gerencia General.  

Revisor Fiscal NO 

El Revisor Fiscal fue modificado por el acta No. 7 del 22 de marzo del 2024, 
de asamblea de accionistas, la cual fue inscrita ante la cámara de comercio 
el 10 de mayo del 2024 en el liblo IX designando a CROWE CO S.A.S N.I.T. 
No. 830000818 9 - Revisor Fiscal principal Diana Marcela Ramirez C.C. No. 
1018418840 T.P. y revisor fiscal suplente Jeimy Del Pilar Lopez Rincon  C.C. 

No. 52501074 T.P. No. 101528 

Certificado de 
existencia y 
Representación 
Legal 

NO 
Se relaciona el certificado de existencia y representación legal con fecha del 

14 de mayo del 2024. 

 

4. Aspectos laborales  
  



1. Obligaciones relativas al Principio de Democratización - Informe de terceros afectados 
(TPC, MADRES CABEZA DE HOGAR, PERSONAL CON DISCAPACIDAD ETC).  
 

 N/A  
 

2.  Horas laboradas y descansos  

• Relación de la resolución de horas extras:  N/A   

• Certificación del Representante legal en relación con la jornada de trabajo y horas 
de descanso: reporte de julio, agosto y septiembre con 2024-ER-39867, 2024-ER-45777 
y 2024-ER-50451 

•  Remisión al Ministerio de Trabajo de “Informe técnico-jurídico de análisis de horas 
laboradas y descansos de los operadores”:  N/A  

  

3. Aporte de seguridad social y parafiscales:  
  

• - Con la certificación del Revisor Fiscal, reporte de julio, agosto y septiembre con radicados 
2024-ER-48004, 2024-ER-48059 y 2024-ER-52849 

 
 

5.  Novedades acuerdos entre privados   
  
 No se informó modificación al acuerdo entre privados.  
  

6. Eventos eximentes de responsabilidad   
  
Durante el semestre se tramitaron las siguientes solicitudes de Eventos Eximentes de 
Responsabilidad:  
  

RADICADO INGRESO TMSA  ASUNTO  CONCEPTO INTERNO  RADICADO SALIDA  

2024-ER-36502 19-07-2024 
2024-ER-37273 24-07-2024 
2024-ER-37277 24-07-2024 
2024-ER-38564 31-07-2024 

notificaciones de 
acaecimiento de Eventos 

Eximentes de 
Responsabilidad fallo 

“D-0049 distancia salida 
ascendente” 

2024-80900-CI-99114 
DTBRT 

2024-EE-22768 06-08-2024 
ACEPTA 4 EVENTOS 

2024-ER-38920  02-08-2024 

notificaciones de 
acaecimiento de Eventos 

Eximentes de 
Responsabilidad fallo 

“D-0049 distancia salida 
ascendente” 

2024-80900-CI-
100995 DTBRT 

2024-EE-22930 08-07-2024 
aceptando 1 evento 

(metodología) 

2024-ER-33030 03-07-2024 
2024-ER-34692 11-07-2024 
2024-ER-34695 11-07-2024 

  
  

notificaciones de 
acaecimiento de Eventos 

Eximentes de 
Responsabilidad por 
tormenta eléctrica 

2024-80900-CI-10099 
DTBRT 

2024-EE-23064 08-08-2024 
aceptando 3 eventos por 

tormenta 

2024-ER-22887  03-05-2024 
2024-ER-25921  09-05-2024 
2024-ER-27896  31-05-2024 
2024-ER-28773  07-06-2024 
2024-ER-29465  13-06-2024 

notificaciones de 
acaecimiento de Eventos 

Eximentes de 
Responsabilidad por 
paradas recurrentes 

2024-80900-CI-
100979 DTBRT 

2024-EE-23705 15-08-2024 
negando 8 eventos 



2024-ER-31153  20-06-2024 
2024-ER-32695  02-07-2024 
2024-ER-33088  03-07-2024 

2024-ER-24494 

notificaciones de 
acaecimiento de Eventos 

Eximentes de 
Responsabilidad por 

lluvia 

2024-80900-CI-
101134  2024 08-08- 

2024 
DTBRT 

2024-EE-23747 
15-08-2024  

NO PROCEDENCIA 

2024-ER-42977 26-08-2024 
Actividad reprogramada 

por lluvia 

2024-80900-CI-
115860 (28/08/2024) 

2024-80900-CI-
121973 (02-09-2024) 

 DTBRT 

 2024-EE-26073           09-
09-2024 NO PROCEDENCIA 

  

7. Procesos judiciales en curso  
  
EXP. 11001-33-42-2024-00403-00  ACCIÓN POPULAR PROTECCIÓN DERECHOS E INTERESES 
COLECTIVOS  
JUZGADO 47 ADMINISTRATIVO DE BOGOTA 
DEMANDANTE: LUCIA BASTIDAS Y OTROS 
ESTADO: EN SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PACTO DE CUMPLMIENTO PARA TERMINACIÓN 
ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
El Juez 47 Administrativo del Circuito de Bogotá, aceptó la propuesta de pacto de cumplimiento para 

terminar anticipadamente el contrato de operación del Cable de Ciudad Bolívar. 

El 24 de agosto de 2023 se interpuso Acción Popular contra TRANSMILENIO S.A., la Operadora 

Distrital de Transporte (La Rolita) y la Alcaldía Mayor de Bogotá, por la suscripción del contrato 

interadministrativo que otorgó la operación del Cable de Ciudad Bolívar (TransMiCable) a La Rolita. 

El 25 de abril de 2024 el juez competente ordenó a TRANSMILENIO S.A. iniciar y adelantar el trámite 

del proceso de selección objetiva para la adjudicación del contrato de operación de TransMiCable 

en Ciudad Bolívar. 

El 26 de junio TRANSMILENIO S.A. presentó al Juez la propuesta de pacto de cumplimiento para 

mitigar los eventuales riesgos en la prestación del servicio de TransMiCable, ante un posible fallo a 

favor del accionante 

El Juez 47 Administrativo del Circuito de Bogotá, aceptó la propuesta de Pacto de Cumplimiento, 

presentada por TRANSMILENIO S.A., la cual había sido concertada y firmada por los intervinientes 

en el proceso, la Alcaldía Mayor, la ODT La Rolita, Doppelmayr y líderes de la comunidad de Ciudad 

Bolívar el pasado 31 de julio. Con este Pacto de Cumplimiento se garantiza la prestación del servicio 

de TransMiCable de Ciudad Bolívar de manera continua e ininterrumpida, en condiciones de calidad, 

seguridad y oportunidad. El pacto, requerirá proceder con una terminación anticipada y organizada 

del contrato actual con la ODT La Rolita, que coincidirá con la puesta en marcha del nuevo contrato 

de operación. 

 

Adicionalmente, el Juez ordenó la conformación de un comité de verificación del Pacto de 

Cumplimiento que permitirá hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes. 

 

Con la aprobación del Pacto de Cumplimiento, TRANSMILENIO S.A. tendrá que desarrollar las 

siguientes actividades: 



 

Contratar la estructuración integral del nuevo proyecto de operación de TransMiCable. 

Abrir el proceso de selección objetiva para la contratación del nuevo operador. 

Adjudicar y firmar el nuevo contrato de operación del TransMiCable de Ciudad Bolívar. 

Firmar el acta de inicio con el nuevo operador, culminar la etapa preoperativa y firmar el acta de 

terminación del Contrato Interadministrativo de Operación con la ODT. 

Adicionalmente TRANSMILENIO y la ODT La Rolita ya iniciaron la planeación de las mesas de 

socialización con la comunidad de Ciudad Bolívar, sobre el proceso de implementación del Pacto de 

Cumplimiento, las cuales se mantendrán a lo largo de todo el proceso. 

De esta forma, TRANSMILENIO S.A., en articulación con el Sector Movilidad, iniciará la 

estructuración de un nuevo contrato de operación para TransMiCable que será adjudicado en un 

proceso de selección objetiva, transparente y conforme a la normatividad vigente, bajo los más altos 

estándares técnicos, jurídicos y financieros. El Pacto fue suscrito con miras a la protección del 

patrimonio público, atendiendo a los principios de contratación estatal aplicables. 

 

La ODT S.A.S. respetará los contratos laborales suscritos con sus empleados y, mediante un trabajo 

organizado y transparente, velará por la estabilidad de sus trabajadores directos hasta el momento 

en el que se termine el contrato vigente, en cumplimiento de la normatividad aplicable. 

 

La aprobación de este pacto concreta los esfuerzos que ha realizado TRANSMILENIO S.A. para 

garantizar la continuidad en la operación del servicio de TransMiCable, en Ciudad Bolívar, ante la 

Acción Popular interpuesta al contrato interadministrativo que otorgó la operación del Cable de 

Ciudad Bolívar (TransMiCable) a La Rolita. 06-08-2024 notificada el 09-08-2024 

14-08-2024 TMSA SOLCITO ADICIÓN al fallo porque considerar que “el Comité de Verificación de 

Cumplimiento, debe estar conformado por todas las partes involucradas en la sentencia, y 

especialmente por la entidad pública a cargo de quien se impuso la obligación de velar por el 

derecho o interés colectivo”. Siendo TRANSMILENIO S.A y la OPERADORA DISTRITAL DE TRASPORTE 

– LA ROLITA, como entidades públicas demandadas, quienes se encuentran obligadas a dar 

cumplimiento a la Sentencia, solicita, se adicione la sentencia proferida para que se permita su 

participación como integrantes del Comité de Verificación porque no estaba designado para hacer 

el seguimiento al pacto 

 

Estado: seguimiento cumplimiento pacto 

 

8. Plazos de cura/ persuasivo/ acción correctiva/ pre-requerimiento contractual 
(modificar el término)  
 

• Únicamente bajo las obligaciones jurídicas  

• Durante el periodo reportado no se notificó al concesionario presunto 
incumplimiento contractual ni plazo de cura.  

 
 
 
 

  



9. Procesos sancionatorios   
  

No. IPI 
No. 

Proceso 
Tema Fecha Estado 

IPI 1-2024 
DTBRT  

PMS-10-
2024 

Falta de 
Personal 

mínimo O y M 

13/07/202
4 

12:30 

convocatoria audiencia, suspendido por 
presentación plan de acción a partir del 1 

de agosto de 2024 (arreglo directo) 

  

10. Reclamaciones de las partes  
  
 Sin reclamaciones entre las partes.  
 

11. Arreglos directos/ mecanismos alternos de solución de conflictos   
  
  

No. IPI No. Proceso Tema Estado 

IPI 1-2024 

DTBRT 

02-05-2024 

2024-80900-
47602 

PMS-10-2024 

10-05-2024 
2024-EE-
14276 inició 
proceso 

Falta de 
Personal 
mínimo O y M 

convocatoria audiencia. 

02-10-2024 CON radicado 2024-EE-28490 
se da por terminado el proceso 
sancionatorio PSM-10-2024 por 
cumplimiento del plan de acción 
propuesto por parte de la ODT 

 

12. Debidos procesos ETIC  
  
No se remitieron informes de presunto incumplimiento por ETIC en este semestre  
 

13. Verificación de la cláusula de toma de posesión o cesión   
  
 No aplica.   
 

14. Otros aspectos relevantes   
  
Sin novedades relevantes. 
 
 
Elaboró: Claudia Rodríguez Nieto    
 




