INFORME DE SEGUIMIENTO JURIDICO CONTRATO DE OPERACION CABLE 2671-2023

CONTRATO 2671 de 2023

CONTRATISTA: Operadora Distrital de Transporte
S.A.S

Periodo comprendido: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024

Interventoria y/o supervision directa:

Supervisién directa

Representante Legal Concesionario:

Carolina Martinez Cuellar

Direccion:

CALLE 59 A SUR 76 A 82

Componente (Troncal/Zonal/Cable):

Cable

Unidad Funcional/zona/patio:

Ciudad Bolivar

Correo electronico de Notificaciones:

radicacion@odt.gov.co

Enlace del SECOP II:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/O
pportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4643165
&isFromPublicArea=True&isModal=False

Radicado T-DOC:

EXP-80500-2022-00077

IDENTIFICACION GENERAL DEL CONTRATO DE OPERACION:

Fecha de suscripcion: | 20/09/2023 | Fecha de finalizacién — operacion | o), )¢
regular:
Inicio etapa preoperativa: [29/09/2023 Fecha‘de .",“CIO de la etapa de reversion 28/09/2028
o restitucion:
Inicio de etapa de Fecha de finalizacion de la etapa de[28/12/2028
. 29/12/2023 .. e s
operativa: reversidn o restitucion: 28/12/2028

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

No. Otrosi o
Modificacio
n

Fecha de
Suscripcion

Clausulas Modificadas, Adicionadas o Eliminadas

OTROSI 1

20/12/2023

Eliminar del anexo 3 del contrato "<MANUAL DE PERFILES,
FUNCIONES DEL PERSONAL Y SUPERVISION DEL SISTEMA
TRANSMICABLE>" numeral 2,4 PERSONAL MiNIMO DE
VIGILANCIA en su numeral 2,4,3 SERVICIO 24 HORAS CON ARMA
en lo relativo a especificaciones adicionales" a la restriccion
estipulada por el personal femenino, de que solamente podria
laborar en los turnos de doce horas diurnas en puestos
especificos como ciclo parqueaderos y estaciones donde se
preste el servicio bajo esta modalidad.

Modificar el apéndice técnico INDICADORES PARA
DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y NIVEL DEL SERVICIO en su numeral
4,4,3 FACTOR DE AJUSTE POR DISPONIBILIDAD DE CABINAS EN
PARKING.



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4643165&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4643165&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4643165&isFromPublicArea=True&isModal=False

OTROSI 2

30/07/2024

1.

Modificar la clausula 17.2 adicionando un literal (e) en las causales

de terminacidn anticipada del contrato

GARANTIAS

Obtener y mantener en vigor las garantias de que trata el CAPITULO 13 de este Contrato

Vigencia
No. de pdliza Aseguradora Tipo de garantia Valor asegurado
Desde Hasta
SE GARANTIZA EL
CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, PAGO DE
33-44- SEGUROS DEL | SALARIOSY
101241124 ESTADO SA. PRESTACIONES 29/09/2023 28/12/2026 $2,458,700,309.45
SOCIALES VIGENTES EN
DESARROLLO DEL
CONTRATO DE
OPERACION No 2671 DE
2023
POLIZA DE SEGURO DE
33-40- SEGUROS DEL | RESPONSABILIDAD QVIL | 29/09/2023 | 29/09/2025 |  $65,040,818,852.65
101075845-7 | ESTADO S.A EXTRACONTRACTUAL
o DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
22022230034 POLIZA 29/12/2023 29/12/2024 $7.000.000.000,00
88. MAPFRE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
33-44- )
101244759 POLIZA CUMPLIMIENTO
SEGUROSDEL | FTATAL 29/12/2023 30/12/2027 | $113,821,432,992.15
ESTADO S.A.
POLIZA DE DANOS
1003953 PREZéSS§§SDE MATERIALES 06/12/2023 | 29/12/2024 | $220,780,514,899.00
COMBINADOS

*Si el estado es aprobado o validado, implica que se verificé que tiene el pago, un acuerdo de
pago, o la certificacién de que no expira por falta de pago.

3.

Societario

En el periodo no se presentaron novedades




Tipo de novedad

éSe reporto a
Subgerencia
Juridica alguna

Registro de novedades 2024 - 1 Radicado 2024-ER-30709

novedad?
La Representacidn legal esta en cabeza del Gerente General segin CERL
Carolina Martinez Cuellar c.c. 52.086.439 -
Como drganos de la junta directiva
Representacion CIaudi.a Nayibe . Lopez WH,ernandez C.C. No. 51992648
legal NO y Nicolas Francisco Estupifian Alvarado C.C. No. 80084418
como principales cargos y
Luis Ernesto Gomez Londofio C.C. No. 80182005
Felipe Andres Augusto Ramirez Buitrago C.C. No. 80769672
con cargo de suplentes.
La composicidn accionaria segun el Revisor Fiscal con fecha del 22 de enero
del 2024 es de la siguiente manera con fecha del corte al 31 de diciembre
del 2023, TRANSMILENIO S.A tiene un valor nominal por accién 1.000.000,
Composicidn NO con un numero de 10.000 acciones poseidas para un total de participacion
accionaria del 80% y ENEL Colombia S.A. E.S.P con un valor nominal por accién del
1.000.000, con un total de 2.500 acciones poseidas para un total del 20% de
participacion sumando entonces 12.500 acciones poseidas con una
participacion del 100%
Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:
DOCUMENTO INSCRIPCION
Modificaciones Acta No. 2 del 26 de septiembre de 02899004 del 15 de noviembre 2022 de
estatutarias y NO la Accionista Unico de 2022 del Libro IX
acuerdo de Acta No. 3 del 28 de noviembre de 02908189 del 12 de diciembre 2022 de la
accionistas Accionista Unico de 2022 del Libro IX
Acta No. 4 del 17 de febrero de 02990925 del 27 de junio de
2023 de la Asamblea de Accionistas 2023 del Libro IX.
Se reconocerd la calidad de
accionistas o de titular de derechos reales sobre acciones Unicamente a la
Beneficiarios reales persona,
publica o privada, que aparezca inscrita como tal en el Libro de Registro de
Acciones
Suscripcion de
contratos con NO 2024-ER-30709 LA ODT certifica no hay cambios en la misma
beneficiarios reales
Los 6rganos de direccion y administracion serdn la Asamblea General de
Organos colegiados | NO Accionistas, la Junta Directiva y la representacion legal estara a cargo de la
Gerencia General.
El Revisor Fiscal fue modificado por el acta No. 7 del 22 de marzo del 2024,
de asamblea de accionistas, la cual fue inscrita ante la camara de comercio
Revisor Fiscal NO el 10 de mayo del 2024 en el liblo IX designando a CROWE CO S.A.S N.I.T.
No. 830000818 9 - Revisor Fiscal principal Diana Marcela Ramirez C.C. No.
1018418840 T.P. y revisor fiscal suplente Jeimy Del Pilar Lopez Rincon C.C.
No. 52501074 T.P. No. 101528
Certificado de
existencia y NO Se relaciona el certificado de existencia y representacion legal con fecha del

Representacion
Legal

14 de mayo del 2024.

4, Aspectos laborales




1. Obligaciones relativas al Principio de Democratizacién - Informe de terceros afectados
(TPC, MADRES CABEZA DE HOGAR, PERSONAL CON DISCAPACIDAD ETC).

N/A
2. Horas laboradas y descansos
e Relacidn de la resolucidon de horas extras: N/A
e Certificacién del Representante legal en relacidn con la jornada de trabajo y horas
de descanso: reporte de julio, agosto y septiembre con 2024-ER-39867, 2024-ER-45777
y 2024-ER-50451
e Remisidén al Ministerio de Trabajo de “Informe técnico-juridico de analisis de horas
laboradas y descansos de los operadores”: N/A
3. Aporte de seguridad social y parafiscales:
e -Con la certificacién del Revisor Fiscal, reporte de julio, agosto y septiembre con radicados
2024-ER-48004, 2024-ER-48059 y 2024-ER-52849
5. Novedades acuerdos entre privados
No se informd modificacién al acuerdo entre privados.

6. Eventos eximentes de responsabilidad

Durante el semestre se tramitaron las siguientes solicitudes de Eventos Eximentes de
Responsabilidad:

RADICADO INGRESO TMSA ASUNTO CONCEPTO INTERNO RADICADO SALIDA
notificaciones de
2024-ER-36502 19-07-2024 acaecimiento de Eventos
2024-ER-37273 24-07-2024 Eximentes de 2024-80900-CI-99114 | 2024-EE-22768 06-08-2024
2024-ER-37277 24-07-2024 Responsabilidad fallo DTBRT ACEPTA 4 EVENTOS
2024-ER-38564 31-07-2024 “D-0049 distancia salida
ascendente”

notificaciones de

acaecimiento de Eventos 2024-EE-22930 08-07-2024

Eximentes de 2024-80900-Cl-
2024-ER-38920 02-08-2024 Responsabilidad fallo 100995 DTBRT acii:i?:gjoe\,{:;to
“D-0049 distancia salida g
ascendente”
2024-ER-33030 03-07-2024 notificaciones de
2024-ER-34692 11-07-2024 acaecimiento de Eventos 2024-EE-23064 08-08-2024
2024-ER-34695 11-07-2024 Eximentes de 2024-80900-C1-10099 aceptando 3 eventos por
- DTBRT
Responsabilidad por tormenta
tormenta eléctrica
2024-ER-22887 03-05-2024 notificaciones de
2024-ER-25921 09-05-2024 acaeC|m.|ento de Eventos 2024-80900-Cl- 2024-EE-23705 15-08-2024
2024-ER-27896 31-05-2024 Eximentes de 100979 DTBRT negando 8 eventos
2024-ER-28773 07-06-2024 Responsabilidad por &

2024-ER-29465 13-06-2024 paradas recurrentes




2024-ER-31153 20-06-2024
2024-ER-32695 02-07-2024
2024-ER-33088 03-07-2024

notificaciones de 2024-80900-Cl-

acaecimiento de Eventos 2024-EE-23747
2024-ER-24494 Eximentes de 101134 2200214 08-08- 15-08-2024
Responlslit:/lilédad por DTBRT NO PROCEDENCIA

2024-80900-Cl-

- 115860 (28/08/2024)
Actividad reprogramada 9024-80900-Cl- 2024-EE-26073 09-

por lluvia 121973 (02-09-2024) 09-2024 NO PROCEDENCIA

DTBRT

2024-ER-42977 26-08-2024

7. Procesos judiciales en curso

EXP. 11001-33-42-2024-00403-00 ACCION POPULAR PROTECCION DERECHOS E INTERESES
COLECTIVOS

JUZGADO 47 ADMINISTRATIVO DE BOGOTA

DEMANDANTE: LUCIA BASTIDAS Y OTROS

ESTADO: EN SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PACTO DE CUMPLMIENTO PARA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO

El Juez 47 Administrativo del Circuito de Bogota, acepté la propuesta de pacto de cumplimiento para
terminar anticipadamente el contrato de operacién del Cable de Ciudad Bolivar.

El 24 de agosto de 2023 se interpuso Accidn Popular contra TRANSMILENIO S.A., la Operadora
Distrital de Transporte (La Rolita) y la Alcaldia Mayor de Bogota, por la suscripcidon del contrato
interadministrativo que otorgd la operacién del Cable de Ciudad Bolivar (TransMiCable) a La Rolita.
El 25 de abril de 2024 el juez competente ordend a TRANSMILENIO S.A. iniciar y adelantar el tramite
del proceso de seleccién objetiva para la adjudicacion del contrato de operacién de TransMiCable
en Ciudad Bolivar.

El 26 de junio TRANSMILENIO S.A. presentd al Juez la propuesta de pacto de cumplimiento para
mitigar los eventuales riesgos en la prestacion del servicio de TransMiCable, ante un posible fallo a
favor del accionante

El Juez 47 Administrativo del Circuito de Bogotd, aceptd la propuesta de Pacto de Cumplimiento,
presentada por TRANSMILENIO S.A., la cual habia sido concertada y firmada por los intervinientes
en el proceso, la Alcaldia Mayor, la ODT La Rolita, Doppelmayr y lideres de la comunidad de Ciudad
Bolivar el pasado 31 de julio. Con este Pacto de Cumplimiento se garantiza la prestacion del servicio
de TransMiCable de Ciudad Bolivar de manera continua e ininterrumpida, en condiciones de calidad,
seguridad y oportunidad. El pacto, requerira proceder con una terminacién anticipada y organizada
del contrato actual con la ODT La Rolita, que coincidird con la puesta en marcha del nuevo contrato
de operacion.

Adicionalmente, el Juez ordend la conformacion de un comité de verificacion del Pacto de
Cumplimiento que permitira hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes.

Con la aprobacién del Pacto de Cumplimiento, TRANSMILENIO S.A. tendrd que desarrollar las
siguientes actividades:



Contratar la estructuracién integral del nuevo proyecto de operacion de TransMiCable.

Abrir el proceso de seleccidon objetiva para la contratacion del nuevo operador.

Adjudicar y firmar el nuevo contrato de operacién del TransMiCable de Ciudad Bolivar.

Firmar el acta de inicio con el nuevo operador, culminar la etapa preoperativa y firmar el acta de
terminacion del Contrato Interadministrativo de Operacién con la ODT.

Adicionalmente TRANSMILENIO y la ODT La Rolita ya iniciaron la planeaciéon de las mesas de
socializacién con la comunidad de Ciudad Bolivar, sobre el proceso de implementacidn del Pacto de
Cumplimiento, las cuales se mantendran a lo largo de todo el proceso.

De esta forma, TRANSMILENIO S.A., en articulacion con el Sector Movilidad, iniciara la
estructuracion de un nuevo contrato de operacidn para TransMiCable que sera adjudicado en un
proceso de seleccidon objetiva, transparente y conforme a la normatividad vigente, bajo los mas altos
estandares técnicos, juridicos y financieros. El Pacto fue suscrito con miras a la proteccién del
patrimonio publico, atendiendo a los principios de contratacion estatal aplicables.

La ODT S.A.S. respetara los contratos laborales suscritos con sus empleados y, mediante un trabajo
organizado y transparente, velard por la estabilidad de sus trabajadores directos hasta el momento
en el que se termine el contrato vigente, en cumplimiento de la normatividad aplicable.

La aprobacion de este pacto concreta los esfuerzos que ha realizado TRANSMILENIO S.A. para
garantizar la continuidad en la operacidn del servicio de TransMiCable, en Ciudad Bolivar, ante la
Accién Popular interpuesta al contrato interadministrativo que otorgd la operacion del Cable de
Ciudad Bolivar (TransMiCable) a La Rolita. 06-08-2024 notificada el 09-08-2024

14-08-2024 TMSA SOLCITO ADICION al fallo porque considerar que “el Comité de Verificacién de
Cumplimiento, debe estar conformado por todas las partes involucradas en la sentencia, y
especialmente por la entidad publica a cargo de quien se impuso la obligacidon de velar por el
derecho o interés colectivo”. Siendo TRANSMILENIO S.A 'y la OPERADORA DISTRITAL DE TRASPORTE
— LA ROLITA, como entidades publicas demandadas, quienes se encuentran obligadas a dar
cumplimiento a la Sentencia, solicita, se adicione la sentencia proferida para que se permita su
participacién como integrantes del Comité de Verificacion porque no estaba designado para hacer
el seguimiento al pacto

Estado: seguimiento cumplimiento pacto

8. Plazos de cura/ persuasivo/ accién correctiva/ pre-requerimiento contractual
(modificar el término)

e Unicamente bajo las obligaciones juridicas
e Durante el periodo reportado no se notificd al concesionario presunto
incumplimiento contractual ni plazo de cura.



9. Procesos sancionatorios

No.
No. IPI ° Tema Fecha Estado
Proceso
1P 1-2024 | PMS-10- Falta de 13/07/202 convocatF),rla audlenua,.s’uspendlcilo por
DTBRT 2024 Personal 4 presentacién plan de accién a partir del 1
minimo Oy M 12:30 de agosto de 2024 (arreglo directo)
10. Reclamaciones de las partes

Sin reclamaciones entre las partes.

11. Arreglos directos/ mecanismos alternos de solucion de conflictos
No. IPI No. Proceso Tema Estado
IP1 1-2024 PMS-10-2024 convocatoria audiencia.
02-05-2024 2024-EE- Personal ? portel P
s minimo Ov M |sancionatorio PSM-10-2024 por
14276 inicid y - -
2024-80900- foceso cumplimiento del plan de accidn
47602 P propuesto por parte de la ODT

12. Debidos procesos ETIC

No se remitieron informes de presunto incumplimiento por ETIC en este semestre

13. Verificacion de la clausula de toma de posesion o cesién
No aplica.
14, Otros aspectos relevantes

Sin novedades relevantes.

Elabord: Claudia Rodriguez Nieto





