INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE OPERACION TRANSMICABLE CIUDAD BOLIVAR
CONTRATO 2671 DE 2023

Tabla 1. Detalles del informe trimestral y datos del contratista

CONTRATO
2671 de 2023

CONTRATISTA: Operadora Distrital de Transporte S.A.S

Periodo comprendido: 1 al 31 de julio de 2024

Interventoria
y/o
supervision
directa:

Supervision directa

Representante
Legal del
Operador:

Carolina Martinez Cuellar

Direccion:

CALLE 59 A SUR 76 A 82

Componente
(Troncal/Zonal/C
able Aéreo):

Cable Aéreo

Unidad
Funcional/zon
a/patio:

TransMiCable Ciudad Bolivar

Correo
electronico de
Notificaciones:

radicacion@transmilenio.gov.co

Enlace del https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
SECOP II: 4643165&isFromPublicArea=True&isModal=False

Radicado T-

DOC: EXP-80500-2022-00077

8.5 SUPERVISION COMPONENTE DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA — DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD. DTS

Tabla 17. Reporte de cumplimiento de obligaciones — DTS.

TransMiCable

2024 solicita que la ODT
cumpla con las
disposiciones
contractuales

Tema . .
. Obligacion
principal, L, . L
(principal) o Obligaciones Descripcion u Cumple . .
componente o .. . . . . Evidencia
Actividad de relacionadas observacion (si/no)
subcomponen . s
supervision
te
Cumplimiento de
. obligaciones seguin
Literal a) . .g 9
. visitas de campo: -
Disponer del 100% Informe julio y
0.
Contrato 2671 personal y agosto. Fuente:
Vigilancia Numeral 5.3: recursos . , Plataforma
9 . y o . TMSA mediante Si o,
seguridad Vigilancia de las necesarios para la . Supervision -
. o comunicado 2024-ER- .
estaciones. vigilancia de las . Direccion Técnica
. 19491 del 04 de julio de .
Estaciones del de Seguridad.



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4643165&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4643165&isFromPublicArea=True&isModal=False

establecidas, con el fin
de asegurar la presencia
fisica y operativa del jefe
de Seguridad en un
término no mayor a tres
(3) dias habiles,
contados a partir del dia
habil siguiente al recibid
de la presente
comunicacion.

Indicador de seguridad

Literal b) , . S
L, fisica- vigilancia
Revision de . ,
indicadores con estaciones: i
Contrato 2671 periodicidad 99.91%
Numeral 9.1 '
Literal b) Cumplimiento de
Mantener el obligaciones seguin Si
sistema de video visitas de campo:
vigilancia 100%
o Numeral 2.3
Apéndice 5: Reporte oportuno de
. . Mantener la
Lineamiento para infraestructura novedades en la
la elaboracién del infraestructura del Si
. para que no se .
protocolo anti- resente riesdo de sistema:
evasion. P - .g 99,6%
evasion al Sistema
Literal a)
El
personal debe Cumplimiento en
de contar con la .
e entregas de dotacion de ,
dotacion basica s Si
ue debe ser personal de vigilancia:
q 99,96%
entregada veces
anualmente.
T -
fteral J) Cumplimiento en
L L. Garantizar que el .,
Apéndice técnico entregas de dotacion de ,
personal se s Si
4: encuentre personal de vigilancia:
Especificaciones . 99,96%
L carnetizado
técnicas de aseo, -
. Literal k)
mantenimiento, .
S Garantizar que el
vigilancia de las -
. personal que Cumplimiento en
estaciones. -
cargue y porte entregas de dotacion de Si
armas de fuego personal de vigilancia:
cuente con el 99,96%
examen Psico-
Fisico
Literal m) Cumplimiento de
Cumplir con la obligaciones seguin Si

jornada laboral
maxima permitida

visitas de campo:
100%




por el Ministerio
de Trabajo

Literal q)
Reemplazar el

Cumplimiento de
obligaciones segun

f:(;z?enraal segun se visitas de campo: S
100%
L|ter§ ') Cumplimiento de
Realizar L ,
., obligaciones segun ,
supervisién a los . Si
puestos VISItzlS de campo:
contratados 100%
Literal d)
Requerir la
evacuacion de
usuarios y
Anexo 1 "Manual personal de
de operaciones del | operacion de las En el periodo no se . .
. ) iy No aplica No aplica
sistema cabinas y/o requirio.
TransMiCable estaciones en caso
de que el sistema
pare y no pueda
ser reiniciada la
operacion.
Numeral 2.2
Asegurar la
atencion, socorro
Anexo 1 "Manual y/o estabilizacidn Durante el periodo no se
d.e operaciones del | (las que' sean requm.o sgI’|C|tud No aplica No aplica
sistema necesarias) de actualizacion.
TransMiCable personas
involucradas en
algln accidente o
eventualidad
Literal a)
Seguridad y Identificar El 18 de julio de 2024 se
Salud en el sistematicamente | realizd reunién donde se
trabajo todas las trataron los siguientes
Anexo 1 "Manual amenazas temas:
d.e operaciones del | (internasy . o Actas de
sistema externas), que Lecciones del incidente .
TransMiCable puedan afectar al | del Metrocable en Si seguimiento,

Numeral 2.1.9.2

Sistema
TransMiCable, esto
se debe hacer por
cada estacion de
manera
independiente,
teniendo en

Medellin: Se recomendd
actualizar el plan de
emergencias y realizar
simulacros de rescate.

Informe del talud de las
pilonas: Se identificd la

comunicaciones
enviadas.




cuenta las
particularidades de
las instalaciones y

necesidad de
mantenimiento y
mitigacion de riesgos,

Anexo 1 "Manual
de operaciones del
sistema
TransMiCable
Numeral 2.1.9.2

el entorno. con énfasis en las pilonas
22,23y 10.

Literal b)

Identificar los

recursos

disponibles por
cada estacion,
incluyendo las
medidas de
prevencion y
control existentes
al interior del
Sistema para
prevencion,
preparacion y
respuesta ante
emergencias, asi
como las
capacidades
existentes en las
redes
institucionales y de
ayuda mutua.

Durante el periodo no se
requirié solicitud
actualizacion.

No aplica

No aplica

Literal j)
Informar,
capacitar y
entrenar
incluyendo a todos
los trabajadores,
para que estén en
capacidad de
actuar y proteger
su salud e
integridad, ante
una emergencia
real o potencial.

Durante el periodo no se
requirid solicitud
actualizacion.

No aplica

No aplica

Literal I)
Conformar,
capacitar, entrenar
y dotar la brigada
de emergencias,
acorde con su
nivel de riesgo y
los recursos
disponibles.

Durante el periodo no se
requirio6 solicitud
actualizacion.

No aplica

No aplica




Literal k)
Realizar simulacros
como minimo

Durante el periodo no se

cuatro (4) veces al | requirio solicitud No aplica .
o R No aplica
aho con la actualizacion.
participacion de
todos los
trabajadores.
El 05 de julio de 2024 se
realizd inspeccion al
Sistema TransMiCable
para el cual se solicita
elaborar un plan de
accién (mejoramiento)
por medio del
comunicado 2024-EE-
20215 del 11 de julio de
2024. En esta visita se
Literal m) evidenciaron siete (7)
Inspeccionar con hallazgos nuevos,
P o ademas de dos (2)
la periodicidad que . .
. abiertos de la anterior
sea definida en el inspeccion
SG-SST, todos los P )
equiipos El 18 de julio de 2024 se
relacionados con . .
la prevencin y realizd inspeccion de Actas de
atencion de Seguridad y Salud en el seguimiento
Trabajo al Sistema, y Si 9 !

emergencias
incluyendo
sistemas de alerta,
sefalizacion y
alarma, con el fin
de garantizar su
disponibilidad y
buen
funcionamiento.

mediante el comunicado
2024-EE-21977 del 30 de
julio de 2024 se remitid
el informe de la
inspeccién y se hace
mencion del cierre total
de las observaciones.

El 29 de julio de 2024 se
realizd inspeccion al
Sistema TransMiCable
para el cual se solicita
elaborar un plan de
acciéon (mejoramiento)
por medio del
comunicado 2024-EE-
22628 del 5 de agosto de
2024. En esta visita se
evidenciaron ocho (8)
hallazgos nuevos.

comunicaciones
enviadas.




Apéndice Técnico 4

) . Literal b)
Especificaciones .
L Operador debera
técnicas de aseo,
e elaborar,
mantenimiento,
S mantener, i
vigilancia de las ) Durante el periodo no se
. actualizar y . . .
estaciones. . requirio solicitud No aplica No aplica
cumplir el Plan de o x
Recuperacién y actualizacion.
Numeral 4.8 L
. . Evacuacion del
Especificaciones .
del plan de Sistema
L TransMiCable.
recuperacion y
evacion.
Literal a)
El operador debe
asegurar para que
todo personal
contratado en
concordancia al
desempefio de sus | Durante el periodo no se
Apéndice funciones el requirié solicitud . )
. . . R No aplica No aplica
Especificaciones cumplimiento de actualizacion.
técnicas de aseo, Cursos y
mantenimiento, capacitaciones
vigilancia de las seglin
estaciones. corresponda,
ademas
Técnico 4 mantenerlos
Numeral 5 actualizados.
Requerimientos Literal b)
técnicos Cumplir con el
adicionales. esquema de
vacunacion al Durante el periodo no se
personal que requirid solicitud No aplica No aplica

realiza labores en
pozos sépticos o
manipula aguas
contaminadas.

actualizacion.
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Bogota, D.C. 02 agosto de 2024

Referencia: Niveles de Servicio TRANSMICABLE
LA ROLITA CT0-2671-23

Asunto: Insumo Seguridad fisica julio 2024.

Para el presente periodo comprendido del 01 al 31 julio de 2024 la Direccién Técnica de Seguridad en
cabeza de los apoyos a la supervision, envia efectuaron inspecciones constantes a los puestos del dispositivo
de seguridad ubicado en las Estaciones del Sistema TransMicable, con el objetivo de supervisar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi como los niveles de servicio y de esta manera garantizar
la correcta prestacion del servicio, igualmente se esta trabajando con la plataforma del CCO, por parte de
la Rolita donde se evidencian los hallazgos y se le informan para que realicen las correcciones en el tiempo
que esta establecido.

Para cumplir con este objetivo la Direccidén Técnica de Seguridad cuenta con una plataforma tecnoldgica en
la cual se registran los diferentes datos, Hallazgos y novedades encontradas por el equipo de apoyo a la
supervision en campo, los resultados de estas visitas son plasmados en un Pdf el cual muestra graficamente
los niveles de cumplimiento.

Ademas de la plataforma tecnoldgica contamos con un grupo de mensajeria instantanea por el cual se

gestiona los hallazgos encontrados para ser subsanados por el contratista en tiempo real y asi garantizar
que la prestacion del servicio no decaiga en cuanto a calidad y eficiencia.

A continuacion, se describe los niveles de cumplimiento para el presente periodo.

Fuente: Plataforma Supervision - Direccion Técnica de Seguridad
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En el presente periodo correspondiente del 01 al 31 julio de 2024 se da el cumplimiento por parte de la
empresa de seguridad de la siguiente manera:

1. La empresa ha dado cumplimiento en cuanto a las entregas de dotacién del personal de vigilancia en un
99,97%.

2. Se logra evidenciar que el operador ha dado cumplimiento en cuanto a la prestacioén del servicio de
acuerdo con lo estipulado y requerido por la Entidad con un cumplimiento del 99,80%.

3. El operador dio cumplimiento en cuanto al reporte oportuno de las novedades presentadas en la
infraestructura del sistema, en un 99,89%.

4. De acuerdo con las visitas de campo realizadas se logra evidenciar que el operador dio cumplimiento de
un 100% en cuanto al cumplimiento de las obligaciones.

Fuente: Plataforma Supervision - Direccion Técnica de Seguridad
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En la grafica anterior se puede evidenciar de manera mas clara el cumplimento de la empresa en cuanto
a Cumplimiento de Obligaciones los cuales se encuentra en un ponderado general del 99,91%

Proyect6: Pedro Hernandez
Direccion Técnica de Seguridad
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] DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

PROCESO
o1 "
SUPERVISION Y CONTROL DE LA OPERACION DEL SITP
NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR
Eficiencia
Sequimiento a la presta i ancia y sequridad privada del Sistema o
TransMilenio a cargo de TRANSMILENIO S.A. fcaca
Efectividad X

OBJETIVO DEL INDICADOR

Verificar el cumplimiento operacional y la prestacion del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A,  Empresa De Seguridad
TRANSMICABLE, LA ROLITA

FORMULA

( Total de novedades gestionadas y atendidas por el contratista 1 X100

L Total de novedades reportadas al contratista J
UNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD DE MEDICION

PORCENTAJE Mensual

VALOR MINIMO ACEPTADO META A LOGRAR
90% 100%
RESPONSABLE DE LA RECOPILACION DE DATOS Y SU ANALISIS

Profesional de la Direccién Técnica de Seguridad

FUENTE DE INFORMACION

Visitas de seguimiento a la prestacion de servicio de vigilancia, informes de visitas, correos de remisién de instrucciones al contratista.

HISTORICO

ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic24 | ene25 | feb-25 | mar25 | abr25

98,64% | 9851% | 97,35% | 98,55% | 99.40% | 99,70% | 99,91%

100%

) %o 99,70%99,91%
8% 98,64% 98,513 55%
. 97,35%
94%
92%
90% .
88%
86%
84%

ene-24  feb-24  mar-24  abr-24  may-24  jun-24 jul-24 ago-24  sep-24 oct-24 nov-24 dic-24 ene-25  feb-25  mar-25  abr-25

Interpretacién del Ultimo Resultado Reportado (Incluir Explicaciones en los casos que no haya medicion)

En el presente periodo correspondiente al mes de julio de 2024 se da el cumplimiento por parte del contratista de la siguiente manera:
1. El contratista ha dado cumplimiento en cuanto a las entregas de dotacién del personal de vigilancia en un 99,97%.

2. Se logra evidenciar que el ha dado limie en cuanto ala del servicio de acuerdo a lo estipulado y requerido por la Entidad con un
cumplimiento del 99,80%.
3. El contratista dio cumplimiento en cuanto al reporte oportuno de las en lair del sistema, en un 99,89 %.

4. De acuerdo a las visitas de campo realizadas se logra evidenciar que el contratista dio cumplimiento de un 100% en cuanto al cumplimiento de las
obligaciones.

NOTAL: El cumplimiento de 100% se tiene parametrizado en un 99,91% . NOTA 2: El indicador nos sirve para medir el nivel de cumplimiento del contratista de
vigilancia y de esta manera estar monitoreando de manera continua el comportamiento en cuanto a niveles de servicio.

NOTA 3: Este indicador permite a la supervision del contrato tomar acciones frente a un posible incumplimiento del contratista de vigilancia.




Desempefio general - Aplicacion Vigilancia Privada
Transmilenio S.
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Dotaciones Novedades Infraestructura

Calificacion por Categoria

created_at (Mes) / value_name / value

julio
Categorias BUENO NO APLICA REGULAR MALO
Dotaciones 1.367 70 7 8
Prestacion del Servicio 719 14 34 25
Prestacion Servicio Canino defensa controlada y detecci.. 155 373
Novedades Infraestructura 193 7 64
Total ‘ 2.434 464 105 33

Calificacion por Dotaciones

created_at

) Pregunta % cumplimiento +  Regular %
1. julio Armamento y salvoconducto 100 % 0% 0%
2. julio Reflector - linterna 100 % 0% 0%
3. julio Equipo de Comunicacién 100 % 0% 0%
4, julio Carnet Empresa 100 % 0% 0%
5. julio Uniforme completo overol - goleana- bota militar) 100 % 0% 0%
6. julio La municién se encuentra completa y en buenas condiciones 100 % 0% 0%
7. julio Bateria de respaldo 100 % 0% 0%

1T-11/1 < >

Calificacién por Prestacion del Servicio

Fecha - Pregunta % cumplimiento Regular %

1. julio El personal de vigilancia se encuentra en el sitio de prestacion de servicio 100 % 0% 0%
requerido por la entidad

2. julio Se evidencia la asignacion de relevantes para relevos de bafio, break yalmuerzos 98,85 % 013 % 1,10 %
del personal fijo.

3. julio Se evidencia revistas de supervision de acuerdo con lo pactado. 100 % 0% 0%
4. julio ¢Se cumple con el horario establecido para la prestacion del servicio? 99,24 % 0,75 % 0%
5. julio ¢El personal de vigilancia cumple con sus funciones? 99,24 % 0,75 % 0%
6. julio El diligenciamiento de la minuta se hace de manera correcta 96,97 % 294 % 0%

1-6/6 < >

Calificaciéon por Novedades de Infraestructura

Fecha - Pregunta % cumplimiento  Regular % Malo %

1. julio Se tiene identificadas las novedades de infraestructura. 99,76 % 0,24 % 0%
2. julio Seregistran las novedades de infraestructura en la minuta. 99,76 % 0,24 % 0%
1-2/2 &>

Calificacion por Servicio Canino defensa controlada y deteccién explosivos

Fecha - Pregunta % cumplimiento  Regular %

2. julio Se evidencia que el personal de vigilancia no excede los horariosde 100 % 0% 0%
trabajo permitidos por la ley.

3. julio El nimero de servicios y ejemplares caninos asignados al 100 % 0% 0%
esquema de seguridad, son los requeridos de acuerdo con el
contrato.

4. julio El Guia Canino estd capacitado y entrenado para cumplir sus 100 % 0% 0%

funciones, posee el plan de relevos del canino y lleva los registros
correspondientes.

1-4/4 L >
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Bogota D.C.

Senora ]

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR

Gerente General

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.AS.
Carrera 18 L No 70B -72 Sur

Estacion Manitas TransMiCable
radicacion@odt.gov.co

Ciudad

Asunto: Periodo de Cura. Respuesta radicado TRANSMILENIO S.A.
No. 2024-ER-28126 "Reiteracion cumplimiento de personal y otras
obligaciones pendientes contrato 2671-2023".

REF: CT02671-23 del 27-06-2023. OBJETO: "LA OEPRACI ON DEL
TRANSMICABLE DE SIMON BOLIVAR”

Conforme al Anexo 3 — MANUAL DE PERFILES, FUNCIONES DEL PERSONAL Y
SUPERVISION DEL SISTEMA TRANSMICABLE, el cual establece que:
"TRANSMILENIO S.A., con el objeto de mejorar continuamente la prestacion del
servicio en la operacion ha definido cuatro dependencias de supervision (DTI, BRT,
DTS Y SAUC) acorde con las actividades a realizar por el operador donde se realizard
la supervision de la operacion, mantenimiento del CEM, infraestructura, aseo y
vigilancia, asi como a la gestion social y ambiental. Dichas supervisiones permitiran
tener mayor cubrimiento y conocimiento de las Ssituaciones presentes y el
desemperio de las actividades en el cumplimiento de los indicadores de servicio
respectivos (...)".

Es asi que, desde la supervision de la Direccion Técnica de Seguridad me permito
conminarla al cumplimiento, de lo pactado en el Anexo 3 — Manual de perfiles,
funciones de personal y supervision del sistema TransMiCable; especificamente lo
sefalado en el numeral 2.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. 2.4.1:
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Por consiguiente, debera cumplirse con el personal de Jefe de Seguridad tal y como
se establecio y pactd contractualmente.

El contrato no hace mencién alguna sobre la disponibilidad, ni de un solo trabajador,
como ya se habia mencionado en comunicaciones anteriores. El contrato es enfatico
en el Anexo 3 cuando sefala que se requiere como minimo un (1) jefe de seguridad
24 horas y en ningin momento menciona la disponibilidad como se indica en su
comunicacion.

Ahora, en la comunicacion del asunto, la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE
S.A.S, plantea dentro de su respuesta que: “ Hemos dispuesto la siguiente propuesta
de manejo operativo del personal que ocupara dicho cargo. Adicional al profesional
qgue ya se encuentra ejerciendo estas funciones, proponemos la contratacion de un
nuevo profesional, el cual cumplira con el perfil requerido. Lo anterior, con €l fin de
qgue se garanticen 18 horas de lunes a viernes de manera presencial de este cargo
en el Sistema. Asi mismo, los sabados y los domingos se contara con presencialidad
de 8 horas y rondas de 3 horas, las cuales garantizaran la disponibilidad. De igual
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manera, se continuara con la disponibilidad de 24 horas de atencion al puesto de
trabajo.”

Si bien se menciona una clausula de direccion, confianza y manejo en el contrato
laboral del jefe de Seguridad, esto no exime a la empresa de cumplir con la
disposicidn especifica del contrato interadministrativo que establece la necesidad de
cubrir fisicamente el puesto las 24 horas. Es fundamental recordar que la normativa
laboral mencionada no limita el cumplimiento de las obligaciones contractuales
explicitas entre las partes.

La propuesta presentada para garantizar la presencia fisica del jefe de Seguridad
durante 18 horas de lunes a viernes y en otros horarios durante el fin de semana,
aunque es valorada, no cumple plenamente con la disposicion contractual de estar
presente las 24 horas. La ausencia fisica del jefe de seguridad en horarios
especificos, como los fines de semana y en horario nocturno, ha sido evidenciada
por nuestras inspecciones, lo cual constituye un incumplimiento claro del contrato.

Ademas, no se especifica una fecha concreta para la entrega de la hoja de vida del
nuevo personal, y el incumplimiento de esta obligacién sigue siendo sustancial,
requiriendo correccion inmediata para evitar la aplicacion de medidas sancionatorias
segun lo estipulado en el contrato.

En cuanto al periodo de cura se sefiala que esta pactado en el Clausulado Contrato
Interadministrativo de Operacion CAPITULO XI SANCIONES Y ESQUEMAS DE
APREMIO asi:

"11.3. Plazo de cura y pago de las multas:

a) El Operador contara con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento detectado.
Este plazo de Cura serd determinado directamente por el Interventor, previa no
objecion TMSA, basado en la gravedad del incumplimiento y el tiempo razonable
para remediarfo. En ningun caso €l Plazo de Cura podra exceder un termino de
sesenta (60) Dias (...)".

En conclusion, es crucial que la ODT cumpla estrictamente con las disposiciones
contractuales establecidas, asegurando la presencia fisica y operativa del jefe de
Seguridad conforme al Anexo 3 del Contrato Interadministrativo de Operacion.
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Agradecemos su pronta atencion a estos puntos y dar respuesta en un termind no

mayor a tres (3) dias habiles, contados a partir del dia habil siguiente al recibid de
la presente comunicacion.

Atentamente,

M-un=n Ientel 2arme
gl o Lok P ] o
Hix: MEER] LA
TIHJALCE RKFLA

NATALIA TINJACA MORA
Directora Técnica de Seguridad

Proyectd: Katherine Rangel - Isabel Valbuena / Direccidon Técnica de Seguridad
Revis6: Zayda Lombana/ Direccién Técnica de Seguridad

Aprobd: Martin Salamanca / Direccidn Técnica de Seguridad +; . ;

Codigo: 811,
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En cumplimiento de sus funciones segun el Decreto 173 de 2014, el IDIGER llevd a cabo una
inspeccion visual el 12 de marzo de 2024 en el sector del poligono delimitado por las
coordenadas Norte (m) 94898 a 94932 y Este (m) 91405 a 91450, dentro del predio de gran
extension con la nomenclatura Transversal 18R # 69R-01 Sur. El objetivo fue evaluar el estado
de las edificaciones e infraestructura, determinar su estabilidad y funcionalidad y
analizar las medidas necesarias a implementar.

Ve

radicado 2024-EE-5590 y dirigido a TRANSMILENIO S.A. vy la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar. En
dicho informe se recomendaron varias acciones fundamentales:

1. Implementacion de medidas para garantizar la estabilidad y funcionalidad de la pilona 22 por
parte de TRANSMILENIO S.A., conforme a los analisis de riesgos realizados en el marco del
proyecto.

2. Mantenimiento adecuado de la infraestructura del sistema TransMiCable en el sector por parte
de la Operadora Distrital de Transporte, TRANSMILENIO S.A.

3. Vigilancia y seguimiento por parte de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar para asegurar el
. cumplimiento de normativas de desarrollo urbano, usos del suelo, y adaptacion de medidas para
\Ia proteccion del espacio publico y el ambiente.

-

Como resultado de la inspeccion, se generd el documento técnico DI-20330, tramitado con

i, i)

} Informe sobre Gestion de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER



’ Historial de Mesas de Trabajo Interinstitucionales

Segun el Decreto Distrital 172 de 2014 y el reglamento interno de la Comision Intersectorial de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico, el IDIGER actua
como coordinador del Sistema Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico (SDGR-CC). Esto implica que el IDIGER es responsable de liderar la

Mesa de Trabajo para el Conocimiento y Reduccidon del Riesgo en el Distrito Capital. La funcidén principal de esta mesa es asesorar y planificar la

implementacion permanente del proceso de conocimiento y reduccion del riesgo, de acuerdo con los instrumentos de planificacion y la normativa
vigente.

Creacion de la Mesa de Trabajo Interinstitucional:

A solicitud de TRANSMILENIO S.A. se aprobd la creacion de una mesa de trabajo interinstitucional alternativa para abordar integralmente la
problematlca identificada en el sector del poligono Transversal 18R # 69R-01 Sur. Esta mesa de trabajo se estructurd de la siguiente manera:

IDU, TRANSMILENIO S.A., Secretaria Distrital de Hab|tat y el IDIGER. En esta sesidn se identificaron acciones espeC|f|cas de conocimiento y reduccidn
del riesgo. Se establecid que TRANSMILENIO S.A. y la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar liderarian la implementacion de estas acciones.

Primera Sesion (29 de septiembre de 2022):
Participaron 25 profesionales de diversas entidades, incluyendo la Alcaldia Local de Cludad Bolivar, Consorcio CableMovil, Instituto de Desarrollo Urbano -

Segunda Sesion (28 de noviembre de 2022):

Participaron 30 profesionales de distintas Entidades, incluyendo TRANSMILENIO S.A., Consorcio CableMdvil, Secretaria Distrital de Habitat, Alcaldia Local
de Ciudad Bolivar e IDIGER. En esta sesion se socializaron las acciones realizadas por cada entidad desde la primera sesidn, siguiendo los compromisos
establecidos anteriormente. El acta de dicho encuentro, se encuentra a cargo de TRANSMILENIO S.A., de acuerdo a compromisos establecidos en la
primera sesion y la cual fue solicitada por el IDIGER mediante CR-46634 y radicado 2023EE2660. A la fecha, este Instituto no cuenta con respuesta
oficial al radicado en mencion.

Tercera Sesion (27 de enero de 2023):

Se citaron Entidades como la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, Policia Metropolitana de Bogota, Secretaria Distrital de Gobierno, Secretaria Distrital de
Habitat, Secretaria Distrital de Ambiente, entre otras. En esta sesion se revisd el estado de avance de las actividades segun las recomendaciones
emitidas por el IDIGER en los diagnodsticos técnicos previos. Se recibieron informes de gestion de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar y de la Secretaria
Distrital de Ambiente, los cuales fueron remitidos por el IDIGER a TRANSMILENIO S.A. mediante los radicados correspondientes.




’ Socializacion del Decreto 2157 de 2017 y Plan de Gestion de Riesgos y Desast

( )

A solicitud de TRANSMILENIO S.A., el 15 de marzo de 2023 se llevd a cabo una sesion de
socializacion del Decreto 2157 de 2017 en las instalaciones de TRANSMILENIO S.A. Durante esta
reunion, TRANSMILENIO S.A. se comprometid a compartir la informacion recibida con otras
concesionarios y/o contratistas que operan el Sistema.

\. -/

( h

Posteriormente, CableMovil S.A. cargd su Plan de Gestion de Riesgos y Desastres para
Entidades Publicas y Privadas (PGRDEEP) en la plataforma habilitada por el IDIGER. Sin
embargo, tras la evaluacion de cumplimiento de los criterios normativos establecidos, se
encontrd que dicho plan no cumplia con los parametros requeridos por la normativa vigente.

\.

rParticipacic’)n de TRANSMILENIO S.A. en la Mesa de Conocimiento y Reduccion del\/ )
Riesgo:

TRANSMILENIO S.A., en calidad de invitado permanente ante la Mesa de Conocimiento vy
Reduccidon del Riesgo, no asistio a las sesiones restantes del afo 2023. Ante esta situacion,
desde el IDIGER se solicitd un reporte de avance respecto a los compromisos adquiridos,
especialmente en relacion con el analisis especifico del riesgo de la operacion y servicio del
_ sistema de transporte. »w

- ‘—\/ \
Para lo cual el profesional especializado y delegado a la mesa Cesar Arenas indico “Cabe
destacar que a partir del presente ano la operacion del Sistema de TransMiCable, esta a cargo
de un nuevo concesionario, el cual corresponde a la Operadora Distrital de Transporte SAS - La

Rolita.

\ 4




Solicitud de Fecha para la Siguiente Sesion de la Mesa de Trabajo

Interinstitucional:

" Se recuerda que mediante el '

radicado 2023EE6931, el IDIGER
solicitd a TRANSMILENIO S.A. indicar
la posible fecha de la siguiente sesion
de la Mesa de Trabajo
Interinstitucional. El objetivo es que
las Entidades involucradas puedan
socializar los avances para la
mitigacion de las problematicas
identificadas en las areas de las
Pilonas 22 y 23, evitando asi la
materializacion de los diferentes
riesgos identificados para el sistema
y su entorno. Hasta la fecha, no se

" De acuerdo con el Decreto Distrital

ha recibido respuesta a esta solicitud. _ Riesgo aprobado para la ciudad.

173 de 2014 y la politica nacional
mencionada, TRANSMILENIO S.A.
tiene la responsabilidad de
implementar acciones especificas
para reducir riesgos en la operacion
del sistema TransMiCable y en las
areas de influencia de las Pilonas 22
y 23. Esto incluye desarrollar analisis
de riesgo desde las etapas
tempranas de formulacion de
proyectos y cumplir con los
lineamientos del Plan de Gestion del
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Bogota D.C.
Senora

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR
Gerente General

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.AS.

Carrera 18 L No 70B -72 Sur
Estacion Manitas TransMiCable
radicacion@odt.gov.co

Ciudad

Asunto: Informe inspeccion

Respetada sefiora Martinez Cuellar;

al Sistema TransMiCable

it Lo &

1T =L KL,

TRANSMILENIO S.A., en su calidad de Ente Gestor y en ejecucidon de sus funciones de
seguimiento, control y regulacién de la operacién del Sistema, realiz6 el pasado 05 de julio
del 2024 en el Sistema TransMiCable, la inspeccidon de Seguridad y Salud en el Trabajo
conforme a los estipulado en el Contrato Interadministrativo de Operacion No 2671 de 2023
Capitulo XVI ASUNTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 16.2 Seguridad y Salud
en el trabajo, la cual permitié presentar el informe anexo, con diferentes observaciones y

hallazgos detectados en el recorrido.

Por lo anterior, se solicita elaborar un plan de accién (mejoramiento) que incluya como

minimo lo siguiente:

PLAN DE ACCION — MEJORAMIENTO

Estrategia de Cambio

Actividades

Acciones preventivas

Acciones Correctivas

Planificacion (entrega) Plan de mejora

Cronograma de implementacion de actividades (tiempo
entre un mes a dos meses)

Implementacion plan de mejora

Inmediato

Tipo de entregable

Evidencias de las actividades:
soportes, formatos, informes, datos y fotografias
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Indicadores por mejorar Los que se relacionen con la problematica segun la
observacioén o el hallazgo

Metas por alcanzar Cierre definitivo a las observaciones y hallazgos
encontrados.

Es importante destacar que en la Ultima inspeccion (26/06/2024) se tenia un reporte de
nueve (09) hallazgos, nueve (09) dias después se observo la gestion de cierre de siete (07)
hallazgos y en la visita realizada el dia 05 de julio se evidenciaron siete (07) nuevos
hallazgos, lo cual evidencia un deterioro en la gestion de las condiciones de seguridad y
salud en el trabajo, en lo que respecta al Sistema TransMiCable.

Teniendo en cuenta lo anterior, amablemente se solicita a la OPERADORA DISTRITAL DE
TRANSPORTE S.A.S., remitir a esta Direccion un plan de accion para corregir los hallazgos
descritos en el mencionado informe, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles,
contados a partir del dia habil siguiente al recibido de la presente comunicacién toda vez
que estos fueron informados en la visita.

Cordialmente,

M-an=n Tendel 2arms
* AL L1

Hir: MEERL LR

TIHIALCE NG

NATALIA TINJACA MORA
Directora Técnica de Seguridad

Anexos:  Informe Inspecciéon SST ODT 05-07-2024

Proyecté: Isabel Valbuena/ Direccién Técnica de Seguridad

Reviso:  Camilo Baptista/ Direccion Técnica de Seguridad

Aprobé:  Martin Salamanca Alvarado / Direccidén Técnica de Seguridad - r-
Codigo:  811.
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ACTA DE INSPECCION Y/O COMITE

ASUNTO O TEMA: Temas Emergencias Cable y Seguridad Fisica

o Fecha: Hora inicio: 10:00 a.m.
Reunion: Interna |:| Externa 18 de julio del 2024 Fin: 12:30 p.m.
Lugar: Sistema TransMiCable — Estacién Tunal Lista de Asistencia: (Formato R-OP-006)

1. TEMAS TRATADOS

El pasado jueves 18 de julio del 2024, se realizé reunion entre la Operadora Distrital de Transporte equipo de Sostenibilidad,
Seguridad Fisica, Area de Infraestructura, Area de Operaciones y mantenimiento y TRANSMILENIO S.A. Direccion Técnica
de Seguridad con el propdsito de revisar los siguientes temas:

1. Leccion Aprendida Eventos Metrocable para la ODT: Durante la primera hora, se llevo a cabo un conversatorio
para evaluar acciones desde la atencién de una emergencia como la ocurrida recientemente en Medellin con el
cable aéreo. Se presentaron propuestas de prevencion basadas en este evento, que incluyen:

o Se recomienda la incluir y actualizar el plan de emergencias con el riesgo de caida de cabina, programada
del avance de la actualizacion del documento para el 30/08/2024.

Se recomienda identificar y ejecutar simulacros teniendo en cuenta otros escenarios de rescate en el cable.
Caracterizacion del tipo de evacuacion segun la zona en las pilonas.

Identificar el apoyo con otras Entidades.

Evaluar los equipos de rescate, teniendo en cuenta las diferencias segun la zona.

Evaluar y ajustar el plan de rescate vertical.

Se recomienda integrar el plan de emergencias con el plan distrital.

Solicitar el apoyo de Mauricio Diaz Salazar de la Direccién Técnica de Seguridad la orientacion y preguntas
relacionadas con la actualizaciéon de estos documentos.

O O 0O 0O O O O

2. Informe Talud Pilonas 22 y 23: En la segunda hora, se revisé el comunicado 2024-ER-30587 relacionado con el
informe del talud de las pilonas 22 proporcionado por el IDIGER, el cual se le indico a la ODT que en dicha
comunicacién son responsables de lo siguiente:

o Mantenimiento adecuado de la infraestructura del sistema TransMiCable en el sector por parte de la
Operadora Distrital de Transporte

o Deberd realizar el disefio e implementacion de medidas para reducir las condiciones de riesgo actual y
futuro, ademas de la formulacion del plan de emergencia y contingencia, con el fin de proteger la poblacion,
mejorar la seguridad el bienestar y sostenibilidad de las Entidades.

Compromisos:

o El lunes 22 de julio del 2024 a las 10:00 a.m., Mauricio Diaz Salazar de la Direccién Técnica de Seguridad
realizara una sesion de Orientacion para la implementacion del Plan de Gestion del Riesgo de Desastres.

o De acuerdo con la reunién se definira la fecha para cuando quedara el documento del Plan de Gestion del
Riesgo de Desastres.

3. Alarmas en pilonas: Se solicitd informacion al area de seguridad fisica respecto a la novedad ocurrida con la
activacion de una alarma en la pilona 10, aproximadamente hacia finales de marzo y principios de abril de 2024, la
cual estuvo activa durante aproximadamente una hora, generando molestias a la comunidad. Donde informan, que
el Operador de Medios Tecnoldgicos (OMT) presente en ese momento visualizd la activacion de la alarma en el
monitor, pero no la reportd. Debido a esta inconsistencia, la persona ha sido retirada de la organizacion.
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Compromisos:

o Diego Ruiz debe remitir el acta de retroalimentacion sobre la incidencia ocurrida en la pilona 10.
o Se requiere evidencia de la gestion realizada con la empresa de vigilancia (copia de la comunicacion)

4. Evasion: Analizar el problema de la evasion en varias estaciones, solicitar una reunién y enviar un correo a Kristell
Liseth Quiroga Marin de la Direccion Técnica de Seguridad para abordar el tema y desarrollar un plan de accion.

2. COMPROMISOS PACTADOS

PLAZO DE

ACTIVIDAD PARA REALIZAR RESPONSABLE EJECUCION

Se recomienda la incluir y actualizar el plan de Viernes 30 de agosto

Operadora Distrital de Transporte

emergencias con el riesgo de caida de cabina del 2024
Se recomienda identificar y ejecutar simulacros teniendo . En los simulacros de
. Operadora Distrital de Transporte
en cuenta otros escenarios de rescate en el cable. rescate.
Caracterizacion del tipo de evacuacion segun la zona en Operadora Distrital de Transporte Viernes 30 de agosto
las pilonas. del 2024
Evaluar y ajustar el plan de rescate vertical. Operadora Distrital de Transporte Vierne(sj 3|028§43905t0
e

El lunes 22 de julio del 2024 a las 10:00 a.m., Mauricio
Diaz Salazar de la Direccion Técnica de Seguridad
realizara una sesibn de Orientacién para la Operadora Distrital de Transporte Lunes 22 de julio del
implementacion del Plan de Gestion del Riesgo de 2024

Desastres.

De acuerdo con la reunién se definird la fecha para
cuando quedara el documento del Plan de Gestidn del Operadora Distrital de Transporte Lunes 22 de julio del
Riesgo de Desastres. 2024

Diego Ruiz debe remitir el acta de retroalimentacion

sobre la incidencia ocurrida en la pilona 10 y evidencia Operadora Distrital de Transporte -

iy . S i - Inmediato
de Ig gestion reallgadg’ con la empresa de vigilancia Seguridad fisica

(copia de la comunicacion)

Analizar el problema de la evasion en varias estaciones,

solicitar una reunién y enviar un correo a Kristell Liseth Operadora Distrital de Transporte - Inmediato

Quiroga Marin para abordar el tema y desarrollar un Seguridad fisica
plan de accion.
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Maria Isabel Valbuena Rozo
Contratista de la Direccion Técnica de Seguridad — TRANSMILENIO S.A.
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INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

INFORME DE INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PROTOCOLO T-DS-010)

Descripcién: Inspecciéon de Seguridad y Salud en el Trabajo y seguimiento al trabajo seguro en
alturas a la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S -TRANSMICABLE, ACORDE AL
FORMATO R-DS-014

FECHA DE LA INSPECCION: 18 DE JULIO DE 2024
FECHA DE LA INSPECCION ANTERIOR: 05 DE JULIO DE 2024
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ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ESTACIONES

Se realiz6 inspeccidon en el Sistema TransMiCable a la Operadora Distrital de Transporte S.A.S de
acuerdo con los criterios estipulados en el protocolo inspecciones de seguridad y salud en el trabajo - T-

DS-010 de TRANSMILENIO S.A.
A continuacion, se relaciona el detalle de la inspeccion realizada:

1. HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN LA VISITA ANTERIOR

Descripcion Condiciones de Seguridad “Locativo”: En Inspeccién realizada el dia 24/05/2024, se
evidencié en estacion Tunal en el taller de mantenimiento y en el container de almacén, estantes con
elementos en la parte superior y sin anclar, generando posibilidad de la ocurrencia de un incidente y/o
accidente de trabajo. Se recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015
art. 2.2.4.6.24 y la Resolucion 2400 de 1979 Capitulo IV.

En seguimiento realizado el dia 31/05/2024, no se da cierre al hallazgo, aunque se evidencia que
realizaron el anclaje de estante a la pared, se sigue evidenciando elementos en la parte superior de los
mMismos.

En inspeccién realizada el dia 18/06/2024, no se da cierre al hallazgo, se observé elementos en la parte
superior de los estantes, adicional, no se logré ingresar al &rea de mantenimiento por que se encontraba
bajo llave.

En el seguimiento realizado el 26/06/2024, no se da cierre al hallazgo. Se contintla observando que los
estantes con objetos ubicados en la parte superior. Se recomienda elaborar un plan de accién para
abordar este problema de manera efectiva.

En inspeccién realizada el dia 05/07/2024, no se da cierre al hallazgo. Aunque se corrigié la situacién
en el area de mantenimiento menor, se observa que la novedad persiste tanto en el almacén como en
el area de mantenimiento de infraestructura.

En inspeccion realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo, se evidencia que en las diversas
areas se han ajustado los estantes, los cuales ahora estdn correctamente anclados. Ademas, los
elementos pesados se han reubicado en la parte inferior de los estantes.

Cumple

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 24/05/2024
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ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 18/07/2024

Descripcién Riesgo Locativo: En inspeccion realizada el dia 26/06/2024, se evidencia
sobredimensionamiento en la parte superior de los estantes del area del parking y apilamiento de
llantas, lo que podria generar incidentes y/o accidentes de trabajo. Se requiere ajustar de acuerdo
con el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y Resolucion 2400 de 1979 Capitulo IV.

En inspeccién realizada el dia 05/07/2024, no se genera cierre del hallazgo, observé que, aunque se
retiraron los elementos de uno de los estantes del &rea de parking, todavia persiste el problema del
apilamiento de llantas. Ademas, se constatd que el espacio en el pasillo es reducido, lo que podria
ocasionar riesgos de atrapamiento.

En inspeccion realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo, se evidencia adecuacion en el
almacenamiento de llantas.
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Registros Fotograficos TRANSMILENIO 26/06/2024
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INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

Descripcion Condiciones de seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 05/07/2024,
no se evidencié en estacion Juan Pablo Il sefializacion de uso de elementos de proteccion personal
en el cuarto de plantas, se recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de
2015 2.2.4.6.24 y la Ley 9 de 1979 articulo 206.

En inspeccion realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo, se evidencia la instalacion de
sefalizacion de uso de Elementos de Proteccién Personal — EPP en el cuarto de plantas.

Cumple

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 18/07/2024
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INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA

Descripcion Condiciones de seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 05/07/2024,
se evidencié en estacion Paraiso malas practicas de orden y aseo, debido a que observé maletas y
objetos personales en el suelo, se recomienda ajustar de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 art.
2.2.4.6.24 y Resolucién 2400 de 1979 Capitulo IV

En inspeccion realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo, se ha observado la
implementacion de buenas practicas de orden y limpieza en el area. Ademas, la ODT informa que
se llevo a cabo una reunion con el contratista MEGASEGURIDAD para coordinar la ejecucion de
capacitaciones en campo con el personal.

Cumple

&

[
 I—
T

|
TS
S
—,
e —— 1
— e
e T
ey
e ——
e

—

Registro Fotografico TRANSMILENIO 05/07/2024

Registro Fotografico TRANSMILENIO 18/07/2024




ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

Descripcién Acto Inseguro: En inspeccién realizada el dia 05/07/2024, se evidencid en estacion Cumple
Paraiso en cuarto de bombas y en actividad de trabajo en alturas trabajadores sin el uso adecuado

de los elementos de proteccion personal (Casco y barbuquejo), se recomienda brindar capacitacion @
al personal referente al uso de EPP, asi mismo, en temas de riesgo y ajustar de acuerdo con lo

establecido en el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 numerales 4,5, la Resolucién 2400 de 1979
Articulos 176 y 177 y la Resolucion 4272 de 2021 Capitulo 1l Equipos de Proteccion Personal Y
Proteccion Contra Caidas.

En inspeccidn realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo. Durante el recorrido, no se
observé la realizacion de actividades en alturas ni la presencia de personal sin el uso adecuado de
Equipos de Proteccion Personal (EPP). La ODT informa que el 15 de julio de 2024 se llev6 a cabo
una capacitacion sobre el uso adecuado de EPP.

Registro Fotografico TRANSMILENIO 18/07/2024
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INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

Descripcion Condiciones de seguridad “Emergencias”: En inspeccion realizada el dia Cumple
05/07/2024, se evidencio en estacién paraiso ausencia de sefializacion de ruta de evacuacion en el
cuarto de plantas, se recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 @

2.2.4.6.25.

En inspeccion realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo, se evidencia la instalacion de
sefializacion de rutas de evacuacién en el cuarto de plantas.

s AT

Registro Fotografico TRANSMILENIO 05/07/2024

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 18/07/2024
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INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

2. CONDICIONES GENERALES ESTACION —-TUNAL

Descripcion Condiciones de seguridad “Emergencias”: En la inspeccion realizada el 18 de julio
de 2024, se verificéd que en la estacion Tunal se cuenta con un kit de emergencias. Sin embargo, se
observé que el cuarto de mantenimiento no esta debidamente identificado. De acuerdo con el registro @
fotografico proporcionado por la ODT, se da por cerrado el hallazgo, y se han realizado los ajustes
necesarios en conformidad con el Decreto 1072 de 2015, Articulo 2.2.4.6.25.

Cumple

o
'|
-

__.,;.-

o, ST
5"-'.'“:' P o T

B -
s
; .
|

i b ]

il

Lilqatrtl] ] ;

e
ea——

't
F
&
1'|,.
ik
* M

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 18/07/2024

12




ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

para el producto "aceite mineral USP". La novedad fue subsanada en el momento y se ajusta de
acuerdo con lo establecido en la Resolucion 773 de 2021 articulos 16, 21 y ley 55 de 1993 articulo

8.

Descripcién Riesgo Quimico: En inspeccién realizada el dia 18/07/2024, durante el recorrido en la Cumple
estacion Tunal, se evidencio el almacenamiento de sustancias quimicas en el area de almacén. Al
verificar las fichas y/o hojas de seguridad, se observé que no se contaba con la ficha correspondiente @

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 18/07/2024

Descripcién Riesgo Alturas: En la inspeccién realizada el 18 de julio de 2024 en la estacion Tunal, No Cumple
se verificd que el dltimo permiso de trabajo en alturas para la actividad de limpieza de cubiertas,
correspondiente al 4 de julio de 2024. Sin embargo, se observé un mal diligenciamiento en el mismo
formato. Se recomienda realizar una capacitacion al personal sobre el correcto diligenciamiento de la
informacion relacionada con trabajo en alturas y dar cumplimiento conforme a lo establecido en la

Resolucién 4272 de 2021.

Registro Fotografico TRANSMILENIO 18/07/2024
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INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA

3. CONDICIONES GENERALES ESTACION — JUAN PABLO II

Descripcién Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 18/07/2024, se evidencio en estacion
Juan Pabilo Il en cocina insumo de jabon con su respectiva etiqueta, sin embargo, se observo que la
informaciéon de esta no era legible, de acuerdo con la evidencia fotografica remitida se realizd
correccién de la novedad, dando cumplimiento con el articulo 7 y 8 de la resoluciéon 773 de 2021 y
articulo 2.2.4.6.24 paragrafo 4 del Decreto 1072 de 2015.

Cumple

ek o R

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 18/07/2024

4. CONDICIONES GENERALES ESTACION — PARAISO

Descripcién Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 18/07/2024, se evidenci6 en estacion
paraiso en cuarto de almacenamiento de insumos de aseo, sustancias quimicas almacenadas sin el
respectivo sistema de contencidn. Se requiere ajustar de acuerdo con Resolucion 2400 de 1979
Titulo VI-Capitulo | y Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24, ley 55 de 1993 articulos 2 y 13, Resolucion
773 de 2021 y Ley 9 de 1979 articulos del 101 al 104

No Cumple

®
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INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA
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Registros Fotograficos TRANSMILENIO 18/07/2024

5. RESUMEN Y ESTADO DE LOS HALLAZGOS

A continuacion, se relaciona el estado actual de los hallazgos identificados de acuerdo con el seguimiento
realizado el dia 05 de julio del 2024.

No.

Hallazgos identificados

Estado

Descripcion Condiciones de Seguridad “Locativo”: En Inspeccion realizada el dia
24/05/2024, se evidenci6 en estacion Tunal en el taller de mantenimiento y en el container de
almacén, estantes con elementos en la parte superior y sin anclar, generando posibilidad de la
ocurrencia de un incidente y/o accidente de trabajo. Se recomienda ajustar de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y la Resolucién 2400 de 1979 Capitulo IV.

En seguimiento realizado el dia 31/05/2024, no se da cierre al hallazgo, aunque se evidencia que
realizaron el anclaje de estante a la pared, se sigue evidenciando elementos en la parte superior
de los mismos.

En inspeccion realizada el dia 18/06/2024, no se da cierre al hallazgo, se observé elementos en
la parte superior de los estantes, adicional, no se logré ingresar al area de mantenimiento por que
se encontraba bajo llave.

En el seguimiento realizado el 26/06/2024, no se da cierre al hallazgo. Se continlia observando
gue los estantes con objetos ubicados en la parte superior. Se recomienda elaborar un plan de
accion para abordar este problema de manera efectiva.

En inspeccién realizada el dia 05/07/2024, no se da cierre al hallazgo. Aunque se corrigié la
situacion en el area de mantenimiento menor, se observa que la novedad persiste tanto en el
almacén como en el area de mantenimiento de infraestructura.

En inspeccion realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo, se evidencia que en las

Cerrado
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BOGOTA

No.

Hallazgos identificados

Estado

diversas areas se han ajustado los estantes, los cuales ahora estan correctamente anclados.
Ademas, los elementos pesados se han reubicado en la parte inferior de los estantes.

Riesgo Locativo: En inspeccion realizada el dia 26/06/2024, se evidencia
sobredimensionamiento en la parte superior de los estantes del area del parking y apilamiento de
llantas, lo que podria generar incidentes y/o accidentes de trabajo. Se requiere ajustar de acuerdo
con el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y Resolucién 2400 de 1979 Capitulo IV.

En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, no se genera cierre del hallazgo, observé que, aunque
se retiraron los elementos de uno de los estantes del area de parking, todavia persiste el problema
del apilamiento de llantas. Ademas, se constaté que el espacio en el pasillo es reducido, lo que
podria ocasionar riesgos de atrapamiento.

En inspeccion realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo, se evidencia adecuacion en el
almacenamiento de llantas.

Cerrado

Condiciones de seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, no se
evidencio en estacion Juan Pablo Il sefializacion de uso de elementos de proteccion personal en
el cuarto de plantas, se recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de
2015 2.2.4.6.24 y la Ley 9 de 1979 articulo 206.

En inspeccidn realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo, se evidencia la instalacion de
sefializacion de uso de Elementos de Proteccion Personal — EPP en el cuarto de plantas

Cerrado

Condiciones de seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, se evidencio
en estacion Paraiso malas practicas de orden y aseo, debido a que observé maletas y objetos
personales en el suelo, se recomienda ajustar de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 art.
2.2.4.6.24 y Resolucion 2400 de 1979 Capitulo IV

En inspeccién realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo, se ha observado la
implementacion de buenas practicas de orden y limpieza en el area. Ademas, la ODT informa
gue se llevé a cabo una reunién con el contratista MEGASEGURIDAD para coordinar la ejecucion
de capacitaciones en campo con el personal.

Cerrado

Acto Inseguro: En inspeccién realizada el dia 05/07/2024, se evidencié en estacion Paraiso en
cuarto de bombas y en actividad de trabajo en alturas trabajadores sin el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (Casco y barbuquejo), se recomienda brindar capacitacién al
personal referente al uso de EPP, asi mismo, en temas de riesgo y ajustar de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 numerales 4,5, la Resolucién 2400 de
1979 Articulos 176 y 177 y la Resolucidon 4272 de 2021 Capitulo Il Equipos de Proteccion
Personal Y Proteccion Contra Caidas.

En inspeccion realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo. Durante el recorrido, no se
observo la realizacién de actividades en alturas ni la presencia de personal sin el uso adecuado
de Equipos de Proteccién Personal (EPP). La ODT informa que el 15 de julio de 2024 se llev6 a
cabo una capacitacion sobre el uso adecuado de EPP.

Cerrado

Condiciones de seguridad “Emergencias”: En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, se
evidencid en estacion paraiso ausencia de sefializacion de ruta de evacuacion en el cuarto de
plantas, se recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015
2.2.4.6.25.

En inspeccion realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo, se evidencia la instalacion de

Cerrado
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No.

Hallazgos identificados

Estado

sefalizacion de rutas de evacuacion en el cuarto de plantas.

A continuacion, se relacionan los hallazgos identificados el dia 18 de julio del 2024.

No.

Hallazgos identificados

Estado

Condiciones de seguridad “Emergencias”: En la inspeccién realizada el 18 de julio de 2024,
se verificd que en la estaciéon Tunal se cuenta con un kit de emergencias. Sin embargo, se
observo que el cuarto de mantenimiento no esta debidamente identificado. De acuerdo con el
registro fotografico proporcionado por la ODT, se da por cerrado el hallazgo, y se han realizado
los ajustes necesarios en conformidad con el Decreto 1072 de 2015, Articulo 2.2.4.6.25.

Cerrado

Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 18/07/2024, durante el recorrido en la estacion
Tunal, se evidencio el almacenamiento de sustancias quimicas en el area de almacén. Al verificar
las fichas y/o hojas de seguridad, se observé que no se contaba con la ficha correspondiente
para el producto "aceite mineral USP". La novedad fue subsanada en el momento y se ajusta de
acuerdo con lo establecido en la Resolucion 773 de 2021 articulos 16, 21y ley 55 de 1993 articulo
8

Cerrado

Riesgo Alturas: En la inspeccion realizada el 18 de julio de 2024 en la estacion Tunal, se verificd
gue el Ultimo permiso de trabajo en alturas para la actividad de limpieza de cubiertas,
correspondiente al 4 de julio de 2024. Sin embargo, se observdé un mal diligenciamiento en el
mismo formato. Se recomienda realizar una capacitacion al personal sobre el correcto
diligenciamiento de la informacién relacionada con trabajo en alturas y dar cumplimiento
conforme a lo establecido en la Resolucion 4272 de 2021.

Abierto

Riesgo Quimico: En inspeccién realizada el dia 18/07/2024, se evidencié en estacion Juan
Pablo Il en cocina insumo de jabdn con su respectiva etiqueta, sin embargo, se observé que la
informacion de esta no era legible, de acuerdo con la evidencia fotografica remitida se realizé
correccién de la novedad, dando cumplimiento con el articulo 7 y 8 de la resolucién 773 de 2021
y articulo 2.2.4.6.24 paragrafo 4 del Decreto 1072 de 2015.

Cerrado

Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 18/07/2024, se evidencié en estacion paraiso
en cuarto de almacenamiento de insumos de aseo, sustancias quimicas almacenadas sin el
respectivo sistema de contencion. Se requiere ajustar de acuerdo con Resolucién 2400 de 1979
Titulo VI-Capitulo | y Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24, ley 55 de 1993 articulos 2 y 13,
Resolucién 773 de 2021 y Ley 9 de 1979 articulos del 101 al 104

Abierto

Para la inspeccion realizada el dia 05 de julio del 2024 de los seis (06) hallazgos abiertos se realiz6 el cierre
en su totalidad y para la inspeccion actual se identificaron cinco (05) nuevos hallazgos con cierre en el
momento de tres (03), los cuales se describen en el presente informe y requieren su correspondiente plan

de accion.
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Informe elaborado por:

T
-.t'_t"-ﬂli' .-.-II l-"' !rlll':"gﬂll':’:- ,
Isabel Valbuena Rozo
Contratista de la Direccién Técnica de Seguridad — TRANSMILENIO S.A.

i ¥
"[mw-, &urthr.',i; ]
Ivonne Sanchez Cardenas
Contratista de la Direccién Técnica de Seguridad — TRANSMILENIO S.A.
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INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

INFORME DE INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PROTOCOLO T-DS-010)

Descripcion: Inspeccién de Seguridad y Salud en el Trabajo y seguimiento al trabajo seguro en
alturas a la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S -TRANSMICABLE, ACORDE AL
FORMATO R-DS-014

FECHA DE LA INSPECCION: 05 DE JULIO DE 2024
FECHA DE LA INSPECCION ANTERIOR: 26 DE JUNIO DE 2024



ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

TABLA DE CONTENIDO

INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ESTACIONES ................ 3
1. HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN LA VISITA ANTERIOR ............ccccccoovininiann, 3
2.  CONDICIONES GENERALES ESTACION —TUNAL ..........c.ccccceveveverreneerenennnn, 20
3.  CONDICIONES GENERALES ESTACION — JUAN PABLOl.............c.c..c.c.......... 21
4, CONDICIONES GENERALES ESTACION — PARAISO.............cccooooveieernnnn, 22
5.  RESUMEN Y ESTADO DE LOS HALLAZGOS ...........c.cccoooieeeeeeereeeeeeeeeeennnns 24




ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ESTACIONES

Se realizd inspeccion en el Sistema TransMiCable a la Operadora Distrital de Transporte S.A.S de
acuerdo con los criterios estipulados en el protocolo inspecciones de seguridad y salud en el trabajo - T-

DS-010 de TRANSMILENIO S.A.
A continuacion, se relaciona el detalle de la inspeccion realizada:

1. HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN LA VISITA ANTERIOR

Descripcion Condiciones de Seguridad “Locativo”: En Inspeccién realizada el dia 24/05/2024,
se evidenci6 en estacion Tunal en el taller de mantenimiento y en el container de almacén, estantes
con elementos en la parte superior y sin anclar, generando posibilidad de la ocurrencia de un
incidente y/o accidente de trabajo. Se recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en el Decreto
1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y la Resolucién 2400 de 1979 Capitulo IV.

En seguimiento realizado el dia 31/05/2024, no se da cierre al hallazgo, aunque se evidencia que
realizaron el anclaje de estante a la pared, se sigue evidenciando elementos en la parte superior de
los mismos.

En inspeccién realizada el dia 18/06/2024, no se da cierre al hallazgo, se observé elementos en la
parte superior de los estantes, adicional, no se logré ingresar al area de mantenimiento por que se
encontraba bajo llave.

En el seguimiento realizado el 26/06/2024, no se da cierre al hallazgo. Se continua observando que
los estantes con objetos ubicados en la parte superior. Se recomienda elaborar un plan de accién
para abordar este problema de manera efectiva.

En inspecciodn realizada el dia 05/07/2024, no se da cierre al hallazgo. Aunque se corrigio la situacion
en el area de mantenimiento menor, se observa que la novedad persiste tanto en el almacén como
en el area de mantenimiento de infraestructura.

Cumple
parcialmente

-

Registros Fotogréficos TRANSMILENIO 24/05/2024
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Registros Fotogréficos TRANSMILENIO 05/07/2024

Descripcion: “Trabajo en Alturas” — incidente: En Inspeccion realizada el dia 24/05/2024, se
solicité informacién sobre el incidente con andamio presentando el dia jueves 23/05/2024 entre las
23:35 p.m. 23:42 p.m. en la estacién Tunal (ciclo-parqueadero-tunel). Se recomienda remitir la
siguiente informacion:

¢ Investigacion del incidente, con las principales causas y causa raiz que dio origen al evento
e Versién de testigos en caso de existir

e Acciones tomadas y plan de accidén gestionado para el evento

e Soportes de socializacion de leccion aprendida

e Curso de alturas y andamiero del personal que se encontraba realizando la actividad

e Permiso de trabajo y ATS de la actividad realizada

e Charla de seguridad antes de iniciar la actividad

Cumple
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e Inspeccion, hojas de vida y certificacion si aplica de los EPCC
e Certificacion y recertificacion del andamio
e Socializacion del procedimiento de trabajo en alturas

En seguimiento realizado el dia 31/05/2024, no se da cierre al hallazgo, aunque se evidencia la
Investigacion del incidente con fecha del 29/05/2024, las principales causas, causa raiz que dio
origen al evento, firmado por el comité investigador, leccion aprendida y version de los testigos. Se
encuentra pendiente ejecutar y remitir:

e Acciones tomadas y plan de accidén gestionado para el evento

e Soportes de socializacion de leccion aprendida

e Curso de alturas y andamiero del personal que se encontraba realizando la actividad
e Permiso de trabajo y ATS de la actividad realizada

e Charla de seguridad antes de iniciar la actividad

e Inspeccidn, hojas de vida y certificacion si aplica de los EPCC

e Certificacion y recertificacion del andamio

e Socializacion del procedimiento de trabajo en alturas

En inspeccion realizada el dia 18/06/2024, no se da cierre al hallazgo, aunque remiten los siguientes
soportes de acuerdo con el incidente presentando el dia jueves 23/05/2024 en el bio-parqueadero
de la estacion Tunal:

Acciones tomadas y plan de accion gestionado para el evento:

e Capacitacion de autocuidado e identificacion de riesgos en andamio

e Inspeccioén del andamio por parte del proveedor con acompafiamiento de SST de cable

e Capacitacion sobre las bases técnicas y teorias para el uso y armado de andamio, esto
incluyendo personal operativo y supervision, se incluira al personal de infraestructura

e Divulgacién de leccion aprendida por medio de un video o carteleras por parte de las
personas que cometen el acto inseguro (1 infra y 2 del contratista asear)

e Revision y actualizacién del procedimiento de armado de andamio en sitios criticos como
desniveles.

Acciones Correctivas ejecutadas por el contratista Asear:

e Procesos disciplinarios internos, correspondientes a el cumplimiento del reglamento interno
de trabajo y de procedimientos de trabajo seguro en alturas.

e Seincluiran en los procesos formativos y de capacitacion del mes de junio, las bases técnicas
y tedricas para el uso y armado de andamio, esto incluyendo personal operativo y de
supervision.

e Socializacién y lecciéon aprendida con todo el personal que realiza actividades de trabajo
seguro en alturas.

Soportes de socializacion de leccion aprendida: Se ha constatado que la lecciéon aprendida fue
creada a través de Google Forms, generando una serie de preguntas. Soporte con fecha del
11/06/2024, muestra la participacion de 12 personas.

Curso de alturas y andamiero del personal que se encontraba realizando la actividad: a
continuacion, se relacionan los cursos del personal que se encontraba realizando la actividad:
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Cursos TSA:

e Cristian Camilo Prieto Suarez -Coordinador de trabajo en alturas con fecha del 29/11/2024 y
trabajador autorizado con fecha del 23/12/2023.

e Fidelino Villarreal Gacharna - trabajador autorizado con fecha del 03/01/2024.

e Jorge Luis Lara Viloria - trabajador autorizado con fecha del 05/01/2024.

e Jorge Rubén Benalcazar Montilla - trabajador autorizado con fecha del 05/01/2024.

Curso de andamiero:

e Jorge Rubén Benalcazar Montilla - con fecha del 10/01/2024.
e Jorge Luis Lara Viloria - con fecha del 10/01/2024.
e Fidelino Villarreal Gacharna - con fecha del 29/04/2024

Permiso de trabajo y ATS de la actividad realizada: Remiten permiso en cual se encuentra incluido
el ATS con fecha del 23 al 24 de mayo del 2024, el documento se encuentra firmado y diligenciado
en su totalidad.

Certificacion y recertificacion del andamio: se evidencia soporte de la certificacién inicial del
andamio con fecha del 22 de junio del 2021.

Aun se encuentra pendiente remitir la siguiente informacion:

Soporte de la ejecucién de los planes de accién

Charla de seguridad antes de iniciar la actividad

Inspeccién, hojas de vida y certificacién anual si aplica de los EPCC
Soporte de socializacién del procedimiento de trabajo en alturas.

En el seguimiento realizado el 26/06/2024, aunque el contratista ASEAR remitié los soportes de la
charla de seguridad antes de iniciar la actividad con fecha del 21/06/2024, aun falta socializar la
actualizacion del procedimiento de armado y desarmado seguro del sistema de acceso a andamios.
Ademas, estan pendiente la capacitacion en autocuidado e identificaciéon de riesgos en el uso de
andamios, asi como la inspeccion del andamio por parte del proveedor con la participacién del
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de cable, recertificacion del andamio e
Inspeccidn, hojas de vida y certificacion anual si aplica de los EPCC.

En seguimiento realizado el dia 05/07/2024, se da cierre al hallazgo, debido a que se evidencia los
soportes de los planes de accion que se encontraban pendientes, e Inspeccion, hojas de vida y
certificaciéon anual de los equipos. La ODT informa que con relacién al andamio adn se encuentra en
proceso de rectificacién sin embargo este se encuentra fuera de uso.
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Descripcion Riesgo fisico: En inspeccion realizada el dia 31/05/2024, en estacién manitas en el Cumple
cuarto de motores, aunque se evidencia sefializacion del uso obligatorio de elementos de proteccion
personal (proteccion auditiva) se percibe bastante ruido en el area, la ODT manifiesta que se realizd @

una medicién de ruido, se encuentran a la espera del informe. Se recomienda remitir una vez cuente
con este y ajustar de acuerdo con el Decreto 979 de 2006 y Decreto 1072 de 2015 1072 de 2015 art.
2.2.4.6.24 (Controles de ingenieria)

En inspeccion realizada el dia 18/06/2024, no se da cierre del hallazgo, la ODT informa que aun se
encuentran en espera del informe de las mediciones higiénicas realizadas en el area.
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En inspeccion realizada el dia 26/06/2024, no se da cierre al hallazgo, aunque ya recibieron el informe
de niveles de presion sonora (sonometrias) elaborado por la ARL positiva en el mes de mayo de
2024, actualmente se encuentran revisando el contenido y las recomendaciones derivados del

mismo.

En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, se da cierre al hallazgo toda vez que realizaron las
mediciones de sonometria en el punto indicado, donde se evidencia que para entrar a este se debe
usar protecciéon auditiva y continuar con la inspeccion de los elementos de proteccidon personal.
Igualmente disponen de sefalizacion donde indica el uso de proteccion auditiva. Adicionalmente
remiten soportes de las ordenes de trabajo donde se realizan las inspecciones diarias en la zona del

motor.
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Descripcion Riesgo Locativo: En inspeccion realizada el dia 31/05/2024, se observé que los
pasillos del area de almacén son muy angostos, se recomienda verificar que estos cumplan la
anchura precisa teniendo en cuenta el numero de trabajadores que deben circular por ello, adicional
mantener despejados los estantes en la parte superior. Se debe ajustar de acuerdo a la Resolucién

2400 de 1979 en el articulo 12 y Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24.

En inspeccion realizada el dia 18/06/2024, no se cerro el hallazgo ya que la novedad persiste, los
pasillos son angostos y continian dejando objetos almacenados en la parte superior de los estantes.

La ODT informé que estan realizando ajustes en el area de almacén.

Cumple
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En seguimiento realizado el 26/06/2024, el hallazgo no ha sido cerrado ya que la novedad persiste.
La ODT indica que aun estan en proceso de adecuar el almacén, ya que falta instalar una puerta en
el area.

En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, se genera cierre del hallazgo, se evidencié que la novedad
fue corregida ubicando en otro sitio el estante que se encontraba en el centro, con el fin de dejar el
pasillo libre.

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 18/06/2024
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Descripcion Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 18/06/2024, en estacion Paraiso se
observé que en el cuarto de insumos de aseo carece de la ficha de seguridad del removedor.
Ademas, se observaron varias fichas y/o hojas de seguridad vencidas. Se recomienda realizar los
ajustes necesarios conforme a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24; Ley 55
de 1993; Decreto 1496 de 2018; y Resolucion 773 de 2021, especialmente en sus articulos 7, 8, 14
y 20.

En seguimiento realizado el dia 26/06/2024, no se da cierre al hallazgo. Durante el recorrido, se
escane6 nuevamente el coédigo QR y no se observo la hoja de seguridad del removedor, adicional
de que no se ha realizado la actualizacién correspondiente de las mismas.

En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, se da cierre al hallazgo, se observé ficha de seguridad
del removedor, adicional, la actualizacion de las que se encontraban vencidas.

Cumple
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Registro Fotografico TRANSMILENIO 18/06/2024
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Descripcion Condiciones de Seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 18/06/2024,
se evidencio en las estaciones Paraiso y Tunal lockers en mal estado con puertas faltantes. Se

recomienda adecuar y dar cumplimento al Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y Resolucion 2400 Cumple

de 1979 Capitulo IV.

En seguimiento realizado el dia 26/06/2024, no se da cierre al hallazgo, a pesar de que se observé
que se ajustaron las puertas de los lockers del contratista Mega Seguridad, aun queda pendiente

ajustar las puertas ubicadas en la estacién Tunal.

En inspeccidn realizada el dia 05/07/2024, se genera cierre del hallazgo, se observé mantenimiento

de los lockers que se encontraban en mal estado.
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ik o =g
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Registros Fotogréficos TRANSMILENIO 05/07/2024

Descripcion Condiciones de Seguridad “orden y aseo”: En inspeccidon realizada el dia

26/06/2024, se observaron practicas deficientes en cuanto al orden y aseo cerca del almacén de Cumple
herramientas, situacién que podria resultar en un incidente o accidente laboral. Se requiere ajustar
conforme al Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24 (Medidas de prevencion y control, paragrafo @

2) y a la Resolucion 2400 de 1979, Capitulo IV.

En inspeccién realizada el dia 05/07/2024, se genera cierre del hallazgo, se observé que realizaron
jornada de orden y aseo en el area.
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Registros Fotogréficos TRANSMILENIO 05/07/2024

Descripcion Riesgo Locativo: En inspeccion realizada el dia 26/06/2024, se evidencia
sobredimensionamiento en la parte superior de los estantes del area del parking y apilamiento de No Cumple
llantas, lo que podria generar incidentes y/o accidentes de trabajo. Se requiere ajustar de acuerdo

con el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y Resolucion 2400 de 1979 Capitulo IV. @

En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, no se genera cierre del hallazgo, observé que, aunque se
retiraron los elementos de uno de los estantes del area de parking, todavia persiste el problema del
apilamiento de llantas. Ademas, se constatd que el espacio en el pasillo es reducido, lo que podria
ocasionar riesgos de atrapamiento.

18
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Descripcion Condiciones de seguridad: En inspeccion realiza el dia 26/06/2024, se evidencid

ausencia de sefializacion e identificacion del area de almacén. Se requiere ajustar de acuerdo al Cumple
Decreto Ley 9 de 1979 art 91 y 93, Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 numeral 4 (controles
administrativos). @

En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, se evidencié la implementacion de sefializacion e
identificacion del area de almacén.

Registro Fotografico TRANSMILENIO 26/06/2024 Registro Fotografico TRANSMILENIO 05/07/2024

2. CONDICIONES GENERALES ESTACION —-TUNAL

Descripcion Condiciones de seguridad “Emergencia”: En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, Cumple
se evidencié en estacion Tunal extintor sin la debida sefalizacion e identificacién, la novedad fue

subsanada en el momento, ajustandose de acuerdo con lo establecido en el | Decreto 1072 DE 2015 @
Articulo 2.2.4.6.25.

Registros Fotogréficos TRANSMILENIO 05/07/2024
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3. CONDICIONES GENERALES ESTACION — JUAN PABLO Il

Articulo 2.2.4.6.2. y Resolucion 2400 de 1979 Capitulo IV.

Descripcion Condiciones de seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, se
evidencié en estacién Juan Pablo Il puerta del cuarto de control trancada con elemento (tapa),
generando posibilidad de la ocurrencia de un incidente o accidente de trabajo, la novedad fue
subsanada en el momento, ajustandose conforme a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015

Cumple

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 05/07/2024

2015 2.2.4.6.24 y la Ley 9 de 1979 articulo 206.

Descripcion Condiciones de seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, no
se evidencié en estacion Juan Pablo |l sefializacion de uso de elementos de proteccién personal en
el cuarto de plantas, se recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de

No Cumple

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 05/07/2024
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INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

BOGOTA

4. CONDICIONES GENERALES ESTACION - PARAISO

Descripcion Condiciones de seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, se | No Cumple

evidencio en estacion Paraiso malas practicas de orden y aseo, debido a que observd maletas y
objetos personales en el suelo, se recomienda ajustar de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 art. @

2.2.4.6.24 y Resolucién 2400 de 1979 Capitulo IV

Registro Fotografico TRANSMILENIO 05/07/2024

Descripcion Condiciones de seguridad “Emergencia”: En inspeccién realizada el dia 05/07/2024, Cumple
se evidencid en estacion Paraiso el area de enfermeria sin toallas de secado de manos, la novedad

fue subsanada en el momento, ajustandose de acuerdo con la Resolucion 773 del 2021 articulo @
7,8,14 y Resolucion 2400 de 1979 Capitulo Il “Servicios de higiene” y Resolucién 692 de 2022

numeral 2.1.2

Registros Fotogréficos TRANSMILENIO 05/07/2024

22



ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA

Descripcion Acto Inseguro: En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, se evidencié en estacién
Paraiso en cuarto de bombas y en actividad de trabajo en alturas trabajadores sin el uso adecuado
de los elementos de proteccion personal (Casco y barbuquejo), se recomienda brindar capacitacion
al personal referente al uso de EPP, asi mismo, en temas de riesgo y ajustar de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 numerales 4,5, la Resolucion 2400 de 1979
Articulos 176 y 177 y la Resoluciéon 4272 de 2021 Capitulo Il Equipos de Proteccién Personal Y
Proteccion Contra Caidas.

No Cumple

Aty -

Registros Fotogréficos TRANSMILENIO 05/07/2024

Descripcion Condiciones de seguridad “Emergencias”: En inspeccién realizada el dia
05/07/2024, se evidencid en estacion paraiso ausencia de sefializacion de ruta de evacuacion en el
cuarto de plantas, se recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015
2.2.4.6.25

No Cumple

@

T

Registro Fotografico TRANSMILENIO 05/07/2024
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5. RESUMEN Y ESTADO DE LOS HALLAZGOS

A continuacion, se relaciona el estado actual de los hallazgos identificados de acuerdo con el
seguimiento realizado el dia 26 de junio del 2024.

No.

Hallazgos identificados Estado

Condiciones de Seguridad “Locativo”: En Inspeccion realizada el dia 24/05/2024, se evidencio
en estacién Tunal en el taller de mantenimiento y en el container de almacén, estantes con
elementos en la parte superior y sin anclar, generando posibilidad de la ocurrencia de un incidente
y/o accidente de trabajo. Se recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072
de 2015 art. 2.2.4.6.24 y la Resolucion 2400 de 1979 Capitulo IV.

En seguimiento realizado el dia 31/05/2024, no se da cierre al hallazgo, aunque se evidencia que
realizaron el anclaje de estante a la pared, se sigue evidenciando elementos en la parte superior
de los mismos.

En inspeccién realizada el dia 18/06/2024, no se da cierre al hallazgo, se observé elementos en Abierto
la parte superior de los estantes, adicional, no se logré ingresar al area de mantenimiento por que
se encontraba bajo llave.

En el seguimiento realizado el 26/06/2024, no se da cierre al hallazgo. Se continda observando
que los estantes con objetos ubicados en la parte superior. Se recomienda elaborar un plan de
accion para abordar este problema de manera efectiva.

En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, no se da cierre al hallazgo. Aunque se corrigié la
situacién en el area de mantenimiento menor, se observa que la novedad persiste tanto en el
almacén como en el area de mantenimiento de infraestructura.

“Trabajo en Alturas” — incidente: En Inspeccion realizada el dia 24/05/2024, se solicito
informacion sobre el incidente con andamio presentando el dia jueves 23/05/2024 entre las 23:35
p-m. 23:42 p.m. en la estacion Tunal (ciclo-parqueadero-tunel). Se recomienda remitir la siguiente
informacion:

¢ Investigacion del incidente, con las principales causas y causa raiz que dio origen al
evento

Version de testigos en caso de existir

Acciones tomadas y plan de accidn gestionado para el evento

Soportes de socializacion de leccion aprendida

Curso de alturas y andamiero del personal que se encontraba realizando la actividad
Permiso de trabajo y ATS de la actividad realizada

Charla de seguridad antes de iniciar la actividad

Inspeccidn, hojas de vida y certificacion si aplica de los EPCC

Certificacion y recertificacion del andamio

Socializacion del procedimiento de trabajo en alturas

Cerrado

En seguimiento realizado el dia 31/05/2024, no se da cierre al hallazgo, aunque se evidencia la
Investigacion del incidente con fecha del 29/05/2024, las principales causas, causa raiz que dio
origen al evento, firmado por el comité investigador, lecciéon aprendida y version de los testigos.
Se encuentra pendiente ejecutar y remitir:
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No.

Hallazgos identificados Estado

Acciones tomadas y plan de accién gestionado para el evento

Soportes de socializacion de leccion aprendida

Curso de alturas y andamiero del personal que se encontraba realizando la actividad
Permiso de trabajo y ATS de la actividad realizada

Charla de seguridad antes de iniciar la actividad

Inspeccién, hojas de vida y certificacién si aplica de los EPCC

Certificacion y recertificacion del andamio

Socializacién del procedimiento de trabajo en alturas

En inspeccién realizada el dia 18/06/2024, no se da cierre al hallazgo, aunque remiten los
siguientes soportes de acuerdo con el incidente presentando el dia jueves 23/05/2024 en el bio-
parqueadero de la estacion Tunal:
Acciones tomadas y plan de accion gestionado para el evento:
e Capacitacion de autocuidado e identificacion de riesgos en andamio
e Inspeccioén del andamio por parte del proveedor con acompafiamiento de SST de cable
e Capacitacion sobre las bases técnicas y teorias para el uso y armado de andamio, esto
incluyendo personal operativo y supervision, se incluira al personal de infraestructura
o Divulgacion de leccion aprendida por medio de un video o carteleras por parte de las
personas que cometen el acto inseguro (1 infra y 2 del contratista asear)
e Revision y actualizacion del procedimiento de armado de andamio en sitios criticos como
desniveles.
Acciones Correctivas ejecutadas por el contratista Asear:
e Procesos disciplinarios internos, correspondientes a el cumplimiento del reglamento
interno de trabajo y de procedimientos de trabajo seguro en alturas.
e Se incluiran en los procesos formativos y de capacitacion del mes de junio, las bases
técnicas y tedricas para el uso y armado de andamio, esto incluyendo personal operativo
y de supervision.
e Socializacién y leccién aprendida con todo el personal que realiza actividades de trabajo
seguro en alturas.
Soportes de socializaciéon de leccion aprendida: Se ha constatado que la leccién aprendida
fue creada a través de Google Forms, generando una serie de preguntas. Soporte con fecha del
11/06/2024, muestra la participacion de 12 personas.
Curso de alturas y andamiero del personal que se encontraba realizando la actividad: a
continuacion, se relacionan los cursos del personal que se encontraba realizando la actividad:
Cursos TSA:
e Cristian Camilo Prieto Suarez -Coordinador de trabajo en alturas con fecha del
29/11/2024 y trabajador autorizado con fecha del 23/12/2023.
e Fidelino Villarreal Gacharna - trabajador autorizado con fecha del 03/01/2024.
e Jorge Luis Lara Viloria - trabajador autorizado con fecha del 05/01/2024.
e Jorge Rubén Benalcazar Montilla - trabajador autorizado con fecha del 05/01/2024.
Curso de andamiero:
e Jorge Rubén Benalcazar Montilla - con fecha del 10/01/2024.
e Jorge Luis Lara Viloria - con fecha del 10/01/2024.
¢ Fidelino Villarreal Gacharna - con fecha del 29/04/2024
Permiso de trabajo y ATS de la actividad realizada: Remiten permiso en cual se encuentra
incluido el ATS con fecha del 23 al 24 de mayo del 2024, el documento se encuentra firmado y
diligenciado en su totalidad.
Certificacion y recertificacion del andamio: se evidencia soporte de la certificacion inicial del
andamio con fecha del 22 de junio del 2021.
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No.

Hallazgos identificados

Estado

Aun se encuentra pendiente remitir la siguiente informacion:

Soporte de la ejecucién de los planes de accién

Charla de seguridad antes de iniciar la actividad

Inspeccidn, hojas de vida y certificacion anual si aplica de los EPCC
Soporte de socializacién del procedimiento de trabajo en alturas.

En el seguimiento realizado el 26/06/2024, aunque el contratista ASEAR remitié los soportes de
la charla de seguridad antes de iniciar la actividad con fecha del 21/06/2024, aun falta socializar
la actualizacién del procedimiento de armado y desarmado seguro del sistema de acceso a
andamios. Ademas, estan pendiente la capacitacién en autocuidado e identificacion de riesgos
en el uso de andamios, asi como la inspeccion del andamio por parte del proveedor con la
participacion del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de cable, recertificacion
del andamio e Inspeccion, hojas de vida y certificacion anual si aplica de los EPCC.

En seguimiento realizado el dia 05/07/2024, se da cierre al hallazgo, debido a que se evidencia
los soportes de los planes de accion que se encontraban pendientes, e Inspeccion, hojas de vida
y certificacion anual de los equipos. La ODT informa que con relacion al andamio aun se
encuentra en proceso de rectificacion sin embargo este se encuentra fuera de uso.

Riesgo fisico: En inspeccién realizada el dia 31/05/2024, en estacion manitas en el cuarto de
motores, aunque se evidencia senalizacién del uso obligatorio de elementos de proteccion
personal (proteccién auditiva) se percibe bastante ruido en el area, la ODT manifiesta que se
realizé una medicién de ruido, se encuentran a la espera del informe. Se recomienda remitir una
vez cuente con este y ajustar de acuerdo con el Decreto 979 de 2006 y Decreto 1072 de 2015
1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 (Controles de ingenieria)

En inspeccion realizada el dia 18/06/2024, no se da cierre del hallazgo, la ODT informa que aun
se encuentran en espera del informe de las mediciones higiénicas realizadas en el area.

En inspeccion realizada el dia 26/06/2024, no se da cierre al hallazgo, aunque ya recibieron el
informe de niveles de presién sonora (sonometrias) elaborado por la ARL positiva en el mes de
mayo de 2024, actualmente se encuentran revisando el contenido y las recomendaciones
derivados del mismo.

En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, se da cierre al hallazgo toda vez que realizaron las
mediciones de sonometria en el punto indicado, donde se evidencia que para entrar a este se
debe usar proteccion auditiva y continuar con la inspeccion de los elementos de proteccion
personal. Igualmente disponen de sefalizacion donde indica el uso de proteccién auditiva.
Adicionalmente remiten soportes de las ordenes de trabajo donde se realizan las inspecciones
diarias en la zona del motor.

Cerrado

Riesgo Locativo: En inspeccioén realizada el dia 31/05/2024, se observé que los pasillos del area
de almacén son muy angostos, se recomienda verificar que estos cumplan la anchura precisa
teniendo en cuenta el nimero de trabajadores que deben circular por ello, adicional mantener
despejados los estantes en la parte superior. Se debe ajustar de acuerdo a la Resolucién 2400
de 1979 en el articulo 12 y Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24.

En inspeccion realizada el dia 18/06/2024, no se cerré el hallazgo ya que la novedad persiste, los
pasillos son angostos y continian dejando objetos almacenados en la parte superior de los
estantes. La ODT informé que estan realizando ajustes en el area de almacén.

Cerrado
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No.

Hallazgos identificados

Estado

En seguimiento realizado el 26/06/2024, el hallazgo no ha sido cerrado ya que la novedad
persiste. La ODT indica que aun estan en proceso de adecuar el almacén, ya que falta instalar
una puerta en el area.

En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, se genera cierre del hallazgo, se evidencié que la
novedad fue corregida ubicando en otro sitio el estante que se encontraba en el centro, con el fin
de dejar el pasillo libre.

Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 18/06/2024, en estacion Paraiso se observo que
en el cuarto de insumos de aseo carece de la ficha de seguridad del removedor. Ademas, se
observaron varias fichas y/o hojas de seguridad vencidas. Se recomienda realizar los ajustes
necesarios conforme a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24; Ley 55 de
1993; Decreto 1496 de 2018; y Resolucién 773 de 2021, especialmente en sus articulos 7, 8, 14
y 20.

En seguimiento realizado el dia 26/06/2024, no se da cierre al hallazgo. Durante el recorrido, se
escaned nuevamente el coédigo QR y no se observé la hoja de seguridad del removedor, adicional
de que no se ha realizado la actualizacién correspondiente de las mismas.

En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, se da cierre al hallazgo, se observé ficha de seguridad
del removedor, adicional, la actualizacion de las que se encontraban vencidas.

Cerrado

Condiciones de Seguridad “Locativo”: En inspeccidn realizada el dia 18/06/2024, se evidencid
en las estaciones Paraiso y Tunal lockers en mal estado con puertas faltantes. Se recomienda
adecuar y dar cumplimento al Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y Resolucién 2400 de 1979
Capitulo IV.

En seguimiento realizado el dia 26/06/2024, no se da cierre al hallazgo, a pesar de que se observd
que se ajustaron las puertas de los lockers del contratista Mega Seguridad, aun queda pendiente
ajustar las puertas ubicadas en la estacién Tunal.

En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, se genera cierre del hallazgo, se observo
mantenimiento de los lockers que se encontraban en mal estado.

Cerrado

Condiciones de Seguridad “orden y aseo”: En inspeccion realizada el dia 26/06/2024, se
observaron practicas deficientes en cuanto al orden y aseo cerca del almacén de herramientas,
situacion que podria resultar en un incidente o accidente laboral. Se requiere ajustar conforme al
Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24 (Medidas de prevencion y control, paragrafo 2) y a la
Resolucion 2400 de 1979, Capitulo IV.

En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, se genera cierre del hallazgo, se observé que
realizaron jornada de orden y aseo en el area.

Cerrado

Riesgo Locativo: En inspeccién realizada el dia 26/06/2024, se evidencia
sobredimensionamiento en la parte superior de los estantes del area del parking y apilamiento de
llantas, lo que podria generar incidentes y/o accidentes de trabajo. Se requiere ajustar de acuerdo
con el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y Resolucion 2400 de 1979 Capitulo IV.

En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, no se genera cierre del hallazgo, observoé que, aunque
se retiraron los elementos de uno de los estantes del area de parking, todavia persiste el problema
del apilamiento de llantas. Ademas, se constatd que el espacio en el pasillo es reducido, lo que
podria ocasionar riesgos de atrapamiento.

Abierto
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Condiciones de seguridad: En inspeccion realiza el dia 26/06/2024, se evidenci6é ausencia de
sefalizacion e identificacion del area de almacén. Se requiere ajustar de acuerdo al Decreto Ley
9de 1979 art 91 y 93, Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 numeral 4 (controles administrativos).

9. Cerrado
En inspeccién realizada el dia 05/07/2024, se evidenci6 la implementacion de sefalizacion e
identificacion del drea de almacén.
A continuacién, se relacionan los hallazgos identificados el dia 05 de julio del 2024.
No. Hallazgos identificados Estado
Condiciones de seguridad “Emergencia”: En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, se
1 evidencid en estacion Tunal extintor sin la debida sefalizacién e identificacion, la novedad fue Cerrado

subsanada en el momento, ajustandose de acuerdo con lo establecido en el | Decreto 1072 DE
2015 Articulo 2.2.4.6.25.

Condiciones de seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, se evidencio
en estacion Juan Pablo Il puerta del cuarto de control trancada con elemento (tapa), generando
2 | posibilidad de la ocurrencia de un incidente o accidente de trabajo, la novedad fue subsanada en Cerrado
el momento, ajustandose conforme a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 Articulo 2.2.4.6.2.
y Resolucién 2400 de 1979 Capitulo IV.

Condiciones de seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, no se
evidencio en estacion Juan Pablo Il sefalizacion de uso de elementos de proteccion personal en

e el cuarto de plantas, se recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de Abierto
2015 2.2.4.6.24 y la Ley 9 de 1979 articulo 206.
Condiciones de seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, se evidencio

4 en estaciéon Paraiso malas practicas de orden y aseo, debido a que observé maletas y objetos Abierto

personales en el suelo, se recomienda ajustar de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24
y Resolucién 2400 de 1979 Capitulo IV

Condiciones de seguridad “Emergencia”: En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, se
evidenciod en estacion Paraiso el area de enfermeria sin toallas de secado de manos, la novedad
5 | fue subsanada en el momento, ajustandose de acuerdo con la Resolucién 773 del 2021 articulo Cerrado
7,8,14 y Resolucion 2400 de 1979 Capitulo Il “Servicios de higiene” y Resolucion 692 de 2022
numeral 2.1.2

Acto Inseguro: En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, se evidenci6 en estaciéon Paraiso en
cuarto de bombas y en actividad de trabajo en alturas trabajadores sin el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (Casco y barbuquejo), se recomienda brindar capacitacion al
6 | personal referente al uso de EPP, asi mismo, en temas de riesgo y ajustar de acuerdo con lo Abierto
establecido en el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 numerales 4,5, la Resolucion 2400 de
1979 Articulos 176 y 177 y la Resolucion 4272 de 2021 Capitulo Il Equipos de Proteccion
Personal Y Proteccion Contra Caidas.

Condiciones de seguridad “Emergencias”: En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, se
evidencio en estacion paraiso ausencia de sefalizacion de ruta de evacuacion en el cuarto de
plantas, se recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015
2.2.4.6.25

Abierto
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Para la inspeccion realizada el dia 05 de julio del 2024 de los nueve (09) hallazgos abiertos se realizo el
cierre de siete (07) y se identificaron siete (07) nuevos hallazgos con cierre en el momento de tres (03),
los cuales se describen en el presente informe y requieren su correspondiente plan de accion.

Informe elaborado por:

a | ]

Sk e lmers,

Isabel Valbuena Rozo

Contratista de la Direccion Técnica de Seguridad — TRANSMILENIO S.A.

Heidy Alexandra Pérez Malverde
Contratista de la Direccion Técnica de Seguridad — TRANSMILENIO S.A.
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Bogota D. C., julio de 2024 ODT 2024-EE-1229

Ingeniera

Natalia Tinjaca Mora

Directora Técnica de Seguridad
TRANSMILENIO S.A.
radicacion@transmilenio.gov.co
Ciudad

Referencia: Respuesta al radicado 2024-EE-20215

No. Radicado recibido por ODT: ODT 2024-ER-3133

Asunto: Respuesta y Plan de accion al Informe inspeccién al Sistema
TransMiCable realizado por el ente gestor TransMilenio S.A.

Unidad de negocio: TransMiCable

Cordial saludo,

En desarrollo de las obligaciones del contrato interadministrativo No 2671 de 2023,
dando respuesta al comunicado emitido por parte de la Direccidbn Técnica de
Seguridad de TRANSMILENIO S.A. por la visita realizada el 05 de julio del 2024
bajo el radicado niamero 2024-EE-20215, nos permitimos presentar el plan de
accion o de mejoramiento para dar cierre a las observaciones y hallazgos
detectados:

HALLAZGO PLAN DE ACCION SEGUIMIENTO

1. Descripcion Condiciones de
Seguridad “Locativo”: En
Inspeccion  realizada el dia
24/05/2024, se evidencid en
estacion Tunal en el taller de
mantenimiento y en el conteiner de
almacén, estantes con elementos
en la parte superior y sin anclar,
generando posibilidad de la
ocurrencia de un incidente y/o
accidente de trabajo. Se
recomienda ajustar de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 1072 de
2015 art. 2.2.4.6.24 y la Resolucién
2400 de 1979 Capitulo IV.

Se realiz6 el anclaje de
todos los estantes. En
cuanto a los elementos
encontrados, son retirados
de la parte superior de los
estantes.

Ejecutado
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Descripcion Riesgo Locativo:
in inspeccion realizada el dia
=16/06/2024, se evidencia
iobredimensionamiento en la parte
superior de los estantes del area del
parking y apilamiento de llantas, lo
que podria generar incidentes y/o
accidentes de trabajo. Se requiere
ajustar de acuerdo con el Decreto
1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y
Resolucién 2400 de 1979 Capitulo
V.

Se realiza el 12 de julio del
2024 jornada de orden y
apilamiento de las llantas,
para no generar un
incidente.

Ejecutado

3. Descripcion Condiciones de
seguridad “Locativo”: En
inspeccién  realizada el dia
05/07/2024, no se evidencié en
estacion Juan Pablo Il sefializacion
de uso de elementos de proteccion
personal en el cuarto de plantas, se
recomienda ajustar de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 1072 de
2015 2.2.4.6.24 y la Ley 9 de 1979
articulo 206.

El 10 de julio se instal6 la
sefializacion de uso de
elementos de proteccion
personal, en el cuarto de la
planta de la Estacion Juan
Pablo

4. Descripcién Condiciones de
seguridad “Locativo”: En
inspeccién  realizada el dia
05/07/2024, se evidencid en
estacion Paraiso malas practicas de
orden y aseo, debido a que observé
maletas y objetos personales en el
suelo, se recomienda ajustar de
acuerdo al Decreto 1072 de 2015
art. 2.2.4.6.24 y Resolucién 2400 de
1979 Capitulo IV.

Se evidencia que ya no hay
maletas en la zona de
acceso a la taquilla en la
Estacién de Paraiso, ya que
se  encuentran lockes
dispuestos para tal fin.
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». Acto Inseguro: En inspeccion
ealizada el dia 05/07/2024, se
widencié en estacion Paraiso en
:uarto de bombas y en actividad de
trabajo en alturas trabajadores sin el
uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (Casco vy
barbuquejo), se recomienda brindar
capacitacién al personal referente al
uso de EPP.

El dia 6 de julio del 2024 se
realiza la socializacién y
capacitacion a los
trabajadores, sobre el uso
adecuado de los elementos
de proteccién individual
(EPI).

6. Condiciones de seguridad
“Emergencias”: En inspeccion
realizada el dia 05/07/2024, se
evidenci6 en estacidbn paraiso
ausencia de sefializacion de ruta de
evacuacion en el cuarto de plantas,
se recomienda ajustar de acuerdo
con lo establecido en el Decreto
1072 de 2015 2.2.4.6.25

Como se enuncia en el
comunicado con nimero de
radicado 2024-ER-3133 del
11 de julio de 2024, se
instala el 10 de julio del
2024 la sefializacion de ruta
de evacuacion.

Visto lo anterior, solicitamos tener en cuenta el plan de accion sefialado para el

seguimiento y cierre de los hallazgos.

Cordialmente,

T —
F I
iy
CAROLINA MARTINEZ CUELLAR

Gerente General

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

Anexos: (1)PDF

Proyecté:
Reviso:

Sandra Chara /Jefe de sostenibilidad (ambiental, sst y emergencias .*
Giovanni Pefia / Gerente de Talento Humano +#

David Guillen / Lider juridico ﬁ'ﬁ
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Bogota D.C.
Senora

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR
Gerente General

TEANHIKIIFHIAO 5.4

L— FED

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.AS.

Carrera 18 L No 70B -72 Sur
Estacion Manitas TransMiCable
radicacion@odt.gov.co

Ciudad

Asunto: Informe inspeccion

Respetada sefiora Martinez Cuellar;

TRANSMILENIO S.A., en su calidad de

al Sistema TransMiCable

Ente Gestor y en ejecucion de sus funciones de

seguimiento, control y regulacién de la operacién del Sistema, realiz6 el pasado 29 de julio
del 2024 en el Sistema TransMiCable, la inspeccidon de Seguridad y Salud en el Trabajo
conforme a los estipulado en el Contrato Interadministrativo de Operacion No 2671 de 2023
Capitulo XVI ASUNTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 16.2 Seguridad y Salud
en el trabajo, la cual permitié presentar el informe anexo, con diferentes observaciones y

hallazgos detectados en el recorrido.

Por lo anterior, se solicita elaborar un plan de accién (mejoramiento) que incluya como

minimo lo siguiente:

PLAN DE ACCION — MEJORAMIENTO

Estrategia de Cambio

Actividades

Acciones preventivas

Acciones Correctivas

Planificacion (entrega) Plan de mejora

Cronograma de implementacion de actividades (tiempo
entre un mes a dos meses)

Implementacion plan de mejora

Inmediato

Tipo de entregable

Evidencias de las actividades:
soportes, formatos, informes, datos y fotografias

R-DA-005 enero de 2020
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Indicadores por mejorar

Los que se relacionen con la problematica segun la
observacioén o el hallazgo

Metas por alcanzar

Cierre definitivo a
encontrados.

las observaciones y hallazgos

Es importante destacar que en la ultima inspeccion (18/07/2024) se tenia un reporte de dos
(02) hallazgos, diez (10) dias después se observé la gestidn del cierre de estos. En la visita
realizada el dia 29 julio 2024 se evidenciaron ocho (08) nuevos hallazgos, correspondientes
a: Riesgo Quimico por sustancias quimicas sin rotulo o etiqueta, sustancias quimicas sin
un sistema de contencién; Condiciones de Seguridad - Locativo: malas practicas de orden
y aseo, suelo en mal estado y mueble con exposicion de puntillas.

Teniendo en cuenta lo anterior, amablemente se solicita a la OPERADORA DISTRITAL DE
TRANSPORTE S.A.S., remitir a esta Direccion un plan de accion para corregir los hallazgos
descritos en el mencionado informe, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles,
contados a partir del dia habil siguiente al recibido de la presente comunicaciéon toda vez

que estos fueron informados en la visita

Cordialmente,

M—es=n Ismndel 2
il = b L o PR !
Hir: HEAERL LA
TIHJALCE FYER.A

NATALIA TINJACA MORA
Directora Técnica de Seguridad

Informe Inspeccién SST ODT 29-07-2024
Isabel Valbuena/ Direccién Técnica de Seguridad
Zayda Lombana/ Direccién Técnica de Seguridad

Anexos:
Proyecté:
Reviso:
Aprobo:

Codigo:  811.

R-DA-005 enero de 2020
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ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

INFORME DE INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PROTOCOLO T-DS-010)

Descripcién: Inspecciéon de Seguridad y Salud en el Trabajo y seguimiento al trabajo seguro en
alturas a la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S -TRANSMICABLE, ACORDE AL
FORMATO R-DS-014

FECHA DE LA INSPECCION: 29 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE LA INSPECCION ANTERIOR: 18 DE JULIO DEL 2024
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ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ESTACIONES

Se realiz6 inspeccidon en el Sistema TransMiCable a la Operadora Distrital de Transporte S.A.S de
acuerdo con los criterios estipulados en el protocolo inspecciones de seguridad y salud en el trabajo - T-
DS-010 de TRANSMILENIO S.A.

A continuacion, se relaciona el detalle de la inspeccion realizada:

1. HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN LA VISITA ANTERIOR

Descripcién Riesgo Alturas: En la inspeccion realizada el 18 de julio de 2024 en la estacion Tunal, Cumple
se verificd que el dltimo permiso de trabajo en alturas para la actividad de limpieza de cubiertas,
correspondiente al 4 de julio de 2024. Sin embargo, se observé un mal diligenciamiento en el mismo @

formato. Se recomienda realizar una capacitacion al personal sobre el correcto diligenciamiento de la
informacion relacionada con trabajo en alturas y dar cumplimiento conforme a lo establecido en la
Resolucién 4272 de 2021.

En la inspeccién realizada el 29 de julio de 2024, se procede al cierre del hallazgo. Se constato que se
llevé a cabo una charla con los trabajadores el dia 26/07/2024 sobre el correcto diligenciamiento del
formato. Ademas, se verificd que el Ultimo permiso se encuentra debidamente diligenciado.

Registro Fotografico TRANSMILENIO 18/07/2024
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INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
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Registros Fotograficos TRANSMILENIO 29/07/2024

Descripcién Riesgo Quimico: En inspeccidn realizada el dia 18/07/2024, se evidencié en estacion
paraiso en cuarto de almacenamiento de insumos de aseo, sustancias quimicas almacenadas sin el
respectivo sistema de contencidn. Se requiere ajustar de acuerdo con Resolucion 2400 de 1979
Titulo VI-Capitulo | y Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24, ley 55 de 1993 articulos 2 y 13, Resolucién
773 de 2021 y Ley 9 de 1979 articulos del 101 al 104

En inspeccion realizada el dia 29/07/2024, se genera cierre del hallazgo, se evidencié en cuarto de
almacenamiento de insumos de aseo, sustancias quimicas almacenadas con el respectivo sistema
de contencion.

Cumple
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Registro Fotografico TRANSMILENIO 29/07/2024
2. CONDICIONES GENERALES ESTACION —TUNAL
Descripcién Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 29/07/2024, se evidencié en estacion No Cumple

Tunal, en el taller de mantenimiento almacenamiento de sustancias quimicas sin rotulo o etiqueta,
se recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 2400 de 1979 en los articulos
29 y 32, Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24, Resolucion 773 del 2021 art. 20. y Ley 9 de 1979
articulos del 101 al 104.

@
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INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION
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Registros Fotograficos TRANSMILENIO 29/07/2024

Descripcién Riesgo Quimico: En la inspeccion realizada el 29/07/2024 en la estacion Tunal, se No Cumple
observé la presencia de alimentos en el taller de mantenimiento y en el area de infraestructura. Cabe
destacar que en estas zonas se almacenan sustancias quimicas. Se recomienda sensibilizar al

personal sobre la prohibicién de consumir alimentos en estas areas, con el fin de prevenir posibles

afectaciones a la salud de los colaboradores. Ademds, se sugiere ajustar de acuerdo con lo
establecido en la Resolucion 2400 de 1979, articulo 155, y en la Resolucién 773 de 2021.

b
=

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 29/07/2024
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INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA

Descripcién Condiciones de Seguridad “Locativo”: En la inspeccion realizada el 29/07/2024 en
la estacién Tunal, se observé un locker sin anclar en la oficina del contratista Asear, lo cual podria
provocar un incidente o accidente de trabajo. La situacion fue corregida de inmediato, reubicando el
locker en el suelo, en conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24,
y en la Resolucién 2400 de 1979, Capitulo IV.

Cumple

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 29/07/2024

Descripcién Condiciones de Seguridad “Orden y Aseo”: En la inspeccion realizada el 29/07/2024
en la estacion Tunal, frente al cuarto de infraestructura, se observaron malas practicas de orden y
limpieza. Se encontraron diversos elementos, equipos y herramientas de trabajo desorganizados,
asi como sustancias quimicas sin un sistema de contencién adecuado. Se recomienda organizar y
ajustar estas areas de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24,y
en la Resolucién 2400 de 1979, Capitulo IV.

No Cumple

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 29/07/2024
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Descripcion Condiciones de Seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 29/07/2024,
se observé que el area de mantenimiento de pinza presenta suelo en mal estado, con un tapete
levantado y deteriorado. Esta condicién podria causar incidentes y/o accidentes de trabajo. Se
recomienda realizar las reparaciones necesarias y ajustar las condiciones del area de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24, y en la Resolucién 2400 de 1979.

No Cumple

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 29/07/2024

3. CONDICIONES GENERALES ESTACION — MANITAS

Descripcién Condiciones de Seguridad “Orden y Aseo”: En inspeccion realizada el dia
29/07/2024, se evidenci6é en estacion Manitas, se observaron malas practicas de orden y limpieza
en el cuarto de Asear. Se encontraron diversos elementos desorganizados que obstruian el paso
dentro del area. Se recomienda organizar adecuadamente el espacio y ajustar de acuerdo con lo
estipulado en el Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24, y en la Resolucion 2400 de 1979, Capitulo

No Cumple

| -m“‘_-- .wu ¥E

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 29/07/2024
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INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION
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Descripcién Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 29/07/2024, se evidenci6 en estacion No Cumple
Manitas, que en el cuarto de Asear se almacenan sustancias quimicas sin un sistema de contencion

adecuado. Se recomienda implementar las medidas necesarias para cumplir con lo estipulado en el

Titulo VI, Capitulo | del Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24, y en la Resolucion 773 de 2021,

articulo 20.

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 29/07/2024

4. CONDICIONES GENERALES ESTACION — PARAISO

Descripcion Condiciones de Seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 29/07/2024, No Cumple
se evidencio en estacién Paraiso, mueble con exposicién de puntillas, lo que podria generar posibles

incidentes y/o accidentes de trabajo, se recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en el

Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y la Ley 9 de 1979 Titulo Il y articulo 80.

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 29/07/2024
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INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

5. RESUMEN Y ESTADO DE LOS HALLAZGOS

A continuacion, se relaciona el estado actual de los hallazgos identificados de acuerdo con el seguimiento
realizado el dia 18 de julio del 2024.

No.

Hallazgos identificados

Estado

Riesgo Alturas: En la inspeccién realizada el 18 de julio de 2024 en la estacién Tunal, se verificd
gue el Ultimo permiso de trabajo en alturas para la actividad de limpieza de cubiertas,
correspondiente al 4 de julio de 2024. Sin embargo, se observé un mal diligenciamiento en el
mismo formato. Se recomienda realizar una capacitacion al personal sobre el correcto
diligenciamiento de la informacion relacionada con trabajo en alturas y dar cumplimiento conforme
a lo establecido en la Resolucién 4272 de 2021.

En la inspeccion realizada el 29 de julio de 2024, se procede al cierre del hallazgo. Se constaté
gue se llevé a cabo una charla con los trabajadores el dia 26/07/2024 sobre el correcto
diligenciamiento del formato. Ademads, se verificO que el Ultimo permiso se encuentra
debidamente diligenciado.

Cerrado

Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 18/07/2024, se evidencid en estacion paraiso
en cuarto de almacenamiento de insumos de aseo, sustancias quimicas almacenadas sin el
respectivo sistema de contencién. Se requiere ajustar de acuerdo con Resolucién 2400 de 1979
Titulo VI-Capitulo | y Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24, ley 55 de 1993 articulos 2 y 13,
Resoluciéon 773 de 2021 y Ley 9 de 1979 articulos del 101 al 104

En inspeccién realizada el dia 29/07/2024, se genera cierre del hallazgo, se evidencié en cuarto
de almacenamiento de insumos de aseo, sustancias quimicas almacenadas con el respectivo
sistema de contencidn.

Cerrado

A continuacién, se relacionan los hallazgos identificados el dia 29 de julio del 2024.

No.

Hallazgos identificados

Estado

Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 29/07/2024, se evidenci6 en estacion Tunal, en
el taller de mantenimiento almacenamiento de sustancias quimicas sin rotulo o etiqueta, se
recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 2400 de 1979 en los articulos
29y 32, Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24, Resolucién 773 del 2021 art. 20. y Ley 9 de 1979
articulos del 101 al 104.

Abierto

Riesgo Quimico: En la inspeccién realizada el 29/07/2024 en la estacion Tunal, se observo la
presencia de alimentos en el taller de mantenimiento y en el &rea de infraestructura. Cabe
destacar que en estas zonas se almacenan sustancias quimicas. Se recomienda sensibilizar al
personal sobre la prohibicién de consumir alimentos en estas areas, con el fin de prevenir
posibles afectaciones a la salud de los colaboradores. Ademas, se sugiere ajustar de acuerdo
con lo establecido en la Resolucion 2400 de 1979, articulo 155, y en la Resolucion 773 de 2021.

Abierto

Condiciones de Seguridad “Locativo”: En la inspeccion realizada el 29/07/2024 en la estacion
Tunal, se observd un locker sin anclar en la oficina del contratista Asear, lo cual podria provocar
un incidente o accidente de trabajo. La situacion fue corregida de inmediato, reubicando el locker
en el suelo, en conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24,y
en la Resolucién 2400 de 1979, Capitulo IV.

Cerrado

Condiciones de Seguridad “Orden y Aseo”: En la inspeccion realizada el 29/07/2024 en la

10
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No. Hallazgos identificados Estado

4. | estacion Tunal, frente al cuarto de infraestructura, se observaron malas practicas de orden y Abierto
limpieza. Se encontraron diversos elementos, equipos y herramientas de trabajo desorganizados,
asi como sustancias quimicas sin un sistema de contencion adecuado. Se recomienda organizar
y ajustar estas areas de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, articulo
2.2.4.6.24, y en la Resolucion 2400 de 1979, Capitulo IV.

Condiciones de Seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 29/07/2024, se observé
que el area de mantenimiento de pinza presenta suelo en mal estado, con un tapete levantado y
5. | deteriorado. Esta condicién podria causar incidentes y/o accidentes de trabajo. Se recomienda Abierto
realizar las reparaciones necesarias y ajustar las condiciones del area de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24, y en la Resolucién 2400 de 1979.

Condiciones de Seguridad “Orden y Aseo”: En inspeccion realizada el dia 29/07/2024, se
evidencio6 en estacién Manitas, se observaron malas practicas de orden y limpieza en el cuarto
6. | de Asear. Se encontraron diversos elementos desorganizados que obstruian el paso dentro del Abierto
area. Se recomienda organizar adecuadamente el espacio y ajustar de acuerdo con lo estipulado
en el Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24, y en la Resolucién 2400 de 1979, Capitulo IV.

Riesgo Quimico: En inspeccién realizada el dia 29/07/2024, se evidencio en estacion Manitas,
gue en el cuarto de Asear se almacenan sustancias quimicas sin un sistema de contencién
7. | adecuado. Se recomienda implementar las medidas necesarias para cumplir con lo estipulado Abierto
en el Titulo VI, Capitulo | del Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24, y en la Resolucion 773
de 2021, articulo 20.

Condiciones de Seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 29/07/2024, se evidencio
en estacion Paraiso, mueble con exposicion de puntillas, lo que podria generar posibles
incidentes y/o accidentes de trabajo, se recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y la Ley 9 de 1979 Titulo Il y articulo 80.

Abierto

Para la inspeccion realizada el dia 18 de julio del 2024 de los dos (02) hallazgos abiertos se realiz6 el cierre
en su totalidad y para la inspeccién actual se identificaron ocho (08) nuevos hallazgos con cierre en el
momento de uno (01), los cuales se describen en el presente informe y requieren su correspondiente plan
de accién.

Informe elaborado por:

o -lr-_ I III . r Illl e

A e T L

Isabel Valbuena Rozo

Contratista de la Direccion Técnica de Seguridad — TRANSMILENIO S.A.
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Meidy Alexandra Pérez Malverde
Contratista de la Direccion Técnica de Seguridad — TRANSMILENIO S.A.
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Ingeniera

NATALIA TINJACA MORA
Directora Técnica de Seguridad
TRANSMILENIO S.A.
radicacion@transmilenio.gov.co

Ciudad
Referencia Respuesta al radicado 2024-EE-22628.
No. Radicado recibido por ODT ODT 2024-ER-3596
Asunto Respuesta y Plan de accién al Informe inspeccion al
Sistema TransMiCable realizado por el ente gestor
TransMilenio S.A
Unidad de negocio TransMiCable

Cordial saludo.

En desarrollo de las obligaciones del contrato interadministrativo No 2671 de 2023, dando respuesta
al comunicado emitido por parte de la Direccion Técnica de Seguridad de TRANSMILENIO S.A. bajo
el radicado numero 2024-EE-22628, nos permitimos presentar el plan de accién o de mejoramiento
para dar cierre a las observaciones y hallazgos detectados, precisando lo siguiente:

HALLAZGO PLAN DE ACCION | SEGUIMIENTO REGISTRO
“1. Descripciéon | Se realizd inspeccion
Riesgo y rotulacion de los
Quimico: En | tarros, con la
inspeccion identificacion de

realizada el dia | sustancias quimicas
29/07/2024, se |en el taller de Ejecutado
evidencioé en la mantenimiento de la
estacion  Tunal, | Estacion Tunal.

en el taller de
mantenimiento
almacenamiento
de sustancias
quimicas sin
rotulo o etiqueta,
se recomienda
ajustar de
acuerdo con lo
establecido en la
Resolucion 2400
de 1979 en los
articulos 29 y 32,
Decreto 1072 de
2015 art.
2.2.4.6.24,
Resolucion 773
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del 2021 art. 20. y
Ley 9 de 1979
articulos del 101
al 104.”

“2. Descripcion

Riesgo
Quimico: En la
inspeccion
realizada el
29/07/2024 en
la estacion
Tunal, se
observo la

presencia  de
alimentos en el
taller de
mantenimiento
y en el area de
infraestructura.
Cabe destacar
que en estas

zonas se
almacenan
sustancias
quimicas.  Se
recomienda

sensibilizar al
personal sobre
la  prohibicién
de consumir
alimentos en
estas areas,
con el fin de
prevenir
posibles
afectaciones a
la salud de los
colaboradores.
Ademas, se
sugiere ajustar
de acuerdo con
lo establecido
en la
Resolucion
2400 de 1979,
articulo 155, y
en la
Resolucién 773
de 2021~

Se realiz6
socializacion

sensibilizacion
mantenimiento

prohibicién

la

y
al

personal del area de

y

operaciones, sobre la

de

consumir alimentos en
los puestos de trabajo.

Ejecutado

“3. Descripcién
Condiciones de
Seguridad
“Orden y Aseo”:
En la inspeccion
realizada el

Se realiz6
socializacion

la
y

sensibilizacion al area
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29/07/2024 en la
estacion  Tunal,
frente al cuarto
de
infraestructura,
se observaron
malas practicas
de orden y
limpieza. Se
encontraron
diversos
elementos,
equipos y
herramientas de
trabajo
desorganizados,
asi como
sustancias
quimicas sin un
sistema de
contencion
adecuado. Se
recomienda
organizar y
ajustar estas
areas de acuerdo
con lo
establecido en el
Decreto 1072 de
2015, articulo
2.24.6.24,yen la
Resoluciéon 2400
de 1979, Capitulo
v.”

de infraestructura,
sobre el orden y aseo
de los puestos de
trabajo.

Ejecutado

“4. Descripcién
Condiciones de
Seguridad
“Locativo”: En
inspeccion
realizada el dia
29/07/2024, se
observo que el

area de
mantenimiento
de pinza

presenta sueloen
mal estado, con
un tapete
levantado y
deteriorado. Esta
condicién podria
causar incidentes
y/0 accidentes de
trabajo. Se
recomienda

Desde el area de
infraestructura y
mantenimiento, se
solicité el cambio del
tapete levantado vy
deteriorado del area
de pinza y se
encuentra en proceso
la compra.

En proceso
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realizar las
reparaciones

necesarias y
ajustar las

condiciones del
area de acuerdo
con lo
establecido en el
Decreto 1072 de
2015, articulo
2.24.6.24,yenla
Resolucion 2400
de 1979.”

“5. Descripcion
Condiciones de
Seguridad
“Orden y Aseo”:
En inspeccién
realizada el dia
29/07/2024, se
evidencio en
estacion Manitas,
se  observaron
malas practicas
de orden y
limpieza en el
cuarto de Asear.
Se encontraron
diversos
elementos
desorganizados
que obstruian el
paso dentro del

area. Se
recomienda
organizar
adecuadamente
el espacio y
ajustar de

acuerdo con lo
estipulado en el
Decreto 1072 de
2015, articulo
2.24.6.24,yenla
Resoluciéon 2400
de 1979, Capitulo
v.”

El proveedor ASEAR
realiz6 una campafa
de orden y aseo en el
cuarto de insumos de
la estacion de
Manitas.

Ejecutado

“6. Descripcion
Riesgo
Quimico: En
inspeccion
realizada el dia
29/07/2024, se
evidencio en
estacion Manitas,

El proveedor ASEAR,

realizo un
procedimiento de
contencioén en el
cuarto donde

almacenan sustancias

Ejecutado

M7 AL T
mECC T H TR - TR TY
IFE LT 427
mAREER T T
I E R ET
oo e B e g

R T B e |

FE

L& FRILITA,

T e

GD-F-002 V.03



—

e

15/08/2024 10:05:40

*

OPERALARS HETHITAL

Em M TRAHIRNSTE K& =

que en el cuarto
de Asear se
almacenan
sustancias
quimicas sin un
sistema de
contencion
adecuado. Se
recomienda
implementar las
medidas
necesarias para
cumplir con o
estipulado en el
Titulo Vi,
Capitulo | del
Decreto 1072 de
2015, articulo
2.2.4.6.24, yenla
Resoluciéon 773
de 2021, articulo
20.”

quimicas de la
Estacion Manitas.

“7. Descripcion
Condiciones de
Seguridad
“Locativo”: En
inspeccion
realizada el dia
29/07/2024, se

evidencio en
estacion Paraiso,
mueble con

exposicion de
puntillas, lo que
podria  generar
posibles
incidentes y/o
accidentes de

trabajo, se
recomienda
ajustar de

acuerdo con lo
establecido en el
Decreto 1072 de
2015 art.
2.24.6.24 y la
Ley 9 de 1979
Titulo Ill y articulo
80”

Se ejecutaron las
acciones correctivas
correspondientes a
ajustar las puntillas,
con el fin de que no
estuvieran expuestas
para evitar una lesion.

Ejecutado
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Visto lo anterior, solicitamos tener en cuenta el plan de accién presentado, para el seguimiento y
cierre de los hallazgos.

Cordialmente,

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

Proyecto: Sandra Chara /Jefe de sostenibilidad (ambiental, sst y emergencias ﬁf

Reviso: David Guillen / Lider juridico
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Bogota D.C.
Senora

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR

Gerente General

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.AS.
Carrera 18 L No 70B -72 Sur

Estacion Manitas TransMiCable
radicacion@odt.gov.co

Ciudad

Asunto: Informe inspeccion al Sistema TransMiCable

Respetada sefiora Martinez Cuellar;

TRANSMILENIO S.A., en su calidad de Ente Gestor y en ejecucidon de sus funciones de
seguimiento, control y regulacion de la operacion del Sistema, realizé el pasado 18 de julio
del 2024 en el Sistema TransMiCable, la inspeccidon de Seguridad y Salud en el Trabajo
conforme a los estipulado en el Contrato Interadministrativo de Operacion No 2671 de 2023
Capitulo XVI ASUNTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 16.2 Seguridad y Salud
en el trabajo.

Adjunto al presente encontrara el informe con los hallazgos y observaciones detectados
durante la inspeccion. Cabe destacar que todas las observaciones han sido debidamente
revisadas y no quedan asuntos pendientes.

Mes=n Is—nirl o
gt 0. L5 P o L
Hixr: HEAERI LA
TIKIACH MBEA

NATALIA TINJACA MORA
Directora Técnica de Seguridad

Cordialmente,

Anexos:  Informe Inspeccién SST ODT 18-07-2024

Proyectd: Isabel Valbuena/ Direccion Técnica de Seguridad

Reviso: Zayda Lombana/ Direccion Técnica de Seguridad

Aprobd:  Martin Salamanca Alvarado / Direccidn Técnica de Seguridad |I
Cddigo:  811.

R-DA-005 enero de 2020
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ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

INFORME DE INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PROTOCOLO T-DS-010)

Descripcién: Inspecciéon de Seguridad y Salud en el Trabajo y seguimiento al trabajo seguro en
alturas a la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S -TRANSMICABLE, ACORDE AL
FORMATO R-DS-014

FECHA DE LA INSPECCION: 18 DE JULIO DE 2024
FECHA DE LA INSPECCION ANTERIOR: 05 DE JULIO DE 2024



ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

TABLA DE CONTENIDO

INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ESTACIONES

1. HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN LA VISITA ANTERIOR............ccceeee.
CONDICIONES GENERALES ESTACION =TUNAL ......ccocveveieieneerecreee.
CONDICIONES GENERALES ESTACION — JUAN PABLO ll.....................
CONDICIONES GENERALES ESTACION — PARAISO.........ccceeveeeernnn.
RESUMEN Y ESTADO DE LOS HALLAZGOS ........cccoeiiiiiiiiiiiiiiiii
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ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ESTACIONES

Se realiz6 inspeccidon en el Sistema TransMiCable a la Operadora Distrital de Transporte S.A.S de
acuerdo con los criterios estipulados en el protocolo inspecciones de seguridad y salud en el trabajo - T-

DS-010 de TRANSMILENIO S.A.
A continuacion, se relaciona el detalle de la inspeccion realizada:

1. HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN LA VISITA ANTERIOR

Descripcion Condiciones de Seguridad “Locativo”: En Inspeccién realizada el dia 24/05/2024, se
evidencié en estacion Tunal en el taller de mantenimiento y en el container de almacén, estantes con
elementos en la parte superior y sin anclar, generando posibilidad de la ocurrencia de un incidente y/o
accidente de trabajo. Se recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015
art. 2.2.4.6.24 y la Resolucion 2400 de 1979 Capitulo IV.

En seguimiento realizado el dia 31/05/2024, no se da cierre al hallazgo, aunque se evidencia que
realizaron el anclaje de estante a la pared, se sigue evidenciando elementos en la parte superior de los
mMismos.

En inspeccién realizada el dia 18/06/2024, no se da cierre al hallazgo, se observé elementos en la parte
superior de los estantes, adicional, no se logré ingresar al &rea de mantenimiento por que se encontraba
bajo llave.

En el seguimiento realizado el 26/06/2024, no se da cierre al hallazgo. Se contintla observando que los
estantes con objetos ubicados en la parte superior. Se recomienda elaborar un plan de accién para
abordar este problema de manera efectiva.

En inspeccién realizada el dia 05/07/2024, no se da cierre al hallazgo. Aunque se corrigié la situacién
en el area de mantenimiento menor, se observa que la novedad persiste tanto en el almacén como en
el area de mantenimiento de infraestructura.

En inspeccion realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo, se evidencia que en las diversas
areas se han ajustado los estantes, los cuales ahora estdn correctamente anclados. Ademas, los
elementos pesados se han reubicado en la parte inferior de los estantes.

Cumple

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 24/05/2024
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INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION
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ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 26/06/2024




ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA




ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 18/07/2024

Descripcién Riesgo Locativo: En inspeccion realizada el dia 26/06/2024, se evidencia
sobredimensionamiento en la parte superior de los estantes del area del parking y apilamiento de
llantas, lo que podria generar incidentes y/o accidentes de trabajo. Se requiere ajustar de acuerdo
con el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y Resolucion 2400 de 1979 Capitulo IV.

En inspeccién realizada el dia 05/07/2024, no se genera cierre del hallazgo, observé que, aunque se
retiraron los elementos de uno de los estantes del &rea de parking, todavia persiste el problema del
apilamiento de llantas. Ademas, se constatd que el espacio en el pasillo es reducido, lo que podria
ocasionar riesgos de atrapamiento.

En inspeccion realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo, se evidencia adecuacion en el
almacenamiento de llantas.
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Registros Fotograficos TRANSMILENIO 26/06/2024




ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 18/07/2024




ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

Descripcion Condiciones de seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 05/07/2024,
no se evidencié en estacion Juan Pablo Il sefializacion de uso de elementos de proteccion personal
en el cuarto de plantas, se recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de
2015 2.2.4.6.24 y la Ley 9 de 1979 articulo 206.

En inspeccion realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo, se evidencia la instalacion de
sefalizacion de uso de Elementos de Proteccién Personal — EPP en el cuarto de plantas.

Cumple

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 18/07/2024




ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA

Descripcion Condiciones de seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 05/07/2024,
se evidencié en estacion Paraiso malas practicas de orden y aseo, debido a que observé maletas y
objetos personales en el suelo, se recomienda ajustar de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 art.
2.2.4.6.24 y Resolucién 2400 de 1979 Capitulo IV

En inspeccion realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo, se ha observado la
implementacion de buenas practicas de orden y limpieza en el area. Ademas, la ODT informa que
se llevo a cabo una reunion con el contratista MEGASEGURIDAD para coordinar la ejecucion de
capacitaciones en campo con el personal.

Cumple
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Registro Fotografico TRANSMILENIO 05/07/2024

Registro Fotografico TRANSMILENIO 18/07/2024




ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

Descripcién Acto Inseguro: En inspeccién realizada el dia 05/07/2024, se evidencid en estacion Cumple
Paraiso en cuarto de bombas y en actividad de trabajo en alturas trabajadores sin el uso adecuado

de los elementos de proteccion personal (Casco y barbuquejo), se recomienda brindar capacitacion @
al personal referente al uso de EPP, asi mismo, en temas de riesgo y ajustar de acuerdo con lo

establecido en el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 numerales 4,5, la Resolucién 2400 de 1979
Articulos 176 y 177 y la Resolucion 4272 de 2021 Capitulo 1l Equipos de Proteccion Personal Y
Proteccion Contra Caidas.

En inspeccidn realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo. Durante el recorrido, no se
observé la realizacion de actividades en alturas ni la presencia de personal sin el uso adecuado de
Equipos de Proteccion Personal (EPP). La ODT informa que el 15 de julio de 2024 se llev6 a cabo
una capacitacion sobre el uso adecuado de EPP.

Registro Fotografico TRANSMILENIO 18/07/2024
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ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

Descripcion Condiciones de seguridad “Emergencias”: En inspeccion realizada el dia Cumple
05/07/2024, se evidencio en estacién paraiso ausencia de sefializacion de ruta de evacuacion en el
cuarto de plantas, se recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 @

2.2.4.6.25.

En inspeccion realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo, se evidencia la instalacion de
sefializacion de rutas de evacuacién en el cuarto de plantas.

s AT

Registro Fotografico TRANSMILENIO 05/07/2024

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 18/07/2024
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ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

2. CONDICIONES GENERALES ESTACION —-TUNAL

Descripcion Condiciones de seguridad “Emergencias”: En la inspeccion realizada el 18 de julio
de 2024, se verificéd que en la estacion Tunal se cuenta con un kit de emergencias. Sin embargo, se
observé que el cuarto de mantenimiento no esta debidamente identificado. De acuerdo con el registro @
fotografico proporcionado por la ODT, se da por cerrado el hallazgo, y se han realizado los ajustes
necesarios en conformidad con el Decreto 1072 de 2015, Articulo 2.2.4.6.25.
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para el producto "aceite mineral USP". La novedad fue subsanada en el momento y se ajusta de
acuerdo con lo establecido en la Resolucion 773 de 2021 articulos 16, 21 y ley 55 de 1993 articulo

8.

Descripcién Riesgo Quimico: En inspeccién realizada el dia 18/07/2024, durante el recorrido en la Cumple
estacion Tunal, se evidencio el almacenamiento de sustancias quimicas en el area de almacén. Al
verificar las fichas y/o hojas de seguridad, se observé que no se contaba con la ficha correspondiente @

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 18/07/2024

Descripcién Riesgo Alturas: En la inspeccién realizada el 18 de julio de 2024 en la estacion Tunal, No Cumple
se verificd que el dltimo permiso de trabajo en alturas para la actividad de limpieza de cubiertas,
correspondiente al 4 de julio de 2024. Sin embargo, se observé un mal diligenciamiento en el mismo
formato. Se recomienda realizar una capacitacion al personal sobre el correcto diligenciamiento de la
informacion relacionada con trabajo en alturas y dar cumplimiento conforme a lo establecido en la

Resolucién 4272 de 2021.

Registro Fotografico TRANSMILENIO 18/07/2024
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3. CONDICIONES GENERALES ESTACION — JUAN PABLO II

Descripcién Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 18/07/2024, se evidencio en estacion
Juan Pabilo Il en cocina insumo de jabon con su respectiva etiqueta, sin embargo, se observo que la
informaciéon de esta no era legible, de acuerdo con la evidencia fotografica remitida se realizd
correccién de la novedad, dando cumplimiento con el articulo 7 y 8 de la resoluciéon 773 de 2021 y
articulo 2.2.4.6.24 paragrafo 4 del Decreto 1072 de 2015.

Cumple

ek o R

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 18/07/2024

4. CONDICIONES GENERALES ESTACION — PARAISO

Descripcién Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 18/07/2024, se evidenci6 en estacion
paraiso en cuarto de almacenamiento de insumos de aseo, sustancias quimicas almacenadas sin el
respectivo sistema de contencidn. Se requiere ajustar de acuerdo con Resolucion 2400 de 1979
Titulo VI-Capitulo | y Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24, ley 55 de 1993 articulos 2 y 13, Resolucion
773 de 2021 y Ley 9 de 1979 articulos del 101 al 104

No Cumple

®
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Registros Fotograficos TRANSMILENIO 18/07/2024

5. RESUMEN Y ESTADO DE LOS HALLAZGOS

A continuacion, se relaciona el estado actual de los hallazgos identificados de acuerdo con el seguimiento
realizado el dia 05 de julio del 2024.

No.

Hallazgos identificados

Estado

Descripcion Condiciones de Seguridad “Locativo”: En Inspeccion realizada el dia
24/05/2024, se evidenci6 en estacion Tunal en el taller de mantenimiento y en el container de
almacén, estantes con elementos en la parte superior y sin anclar, generando posibilidad de la
ocurrencia de un incidente y/o accidente de trabajo. Se recomienda ajustar de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y la Resolucién 2400 de 1979 Capitulo IV.

En seguimiento realizado el dia 31/05/2024, no se da cierre al hallazgo, aunque se evidencia que
realizaron el anclaje de estante a la pared, se sigue evidenciando elementos en la parte superior
de los mismos.

En inspeccion realizada el dia 18/06/2024, no se da cierre al hallazgo, se observé elementos en
la parte superior de los estantes, adicional, no se logré ingresar al area de mantenimiento por que
se encontraba bajo llave.

En el seguimiento realizado el 26/06/2024, no se da cierre al hallazgo. Se continlia observando
gue los estantes con objetos ubicados en la parte superior. Se recomienda elaborar un plan de
accion para abordar este problema de manera efectiva.

En inspeccién realizada el dia 05/07/2024, no se da cierre al hallazgo. Aunque se corrigié la
situacion en el area de mantenimiento menor, se observa que la novedad persiste tanto en el
almacén como en el area de mantenimiento de infraestructura.

En inspeccion realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo, se evidencia que en las

Cerrado
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No.

Hallazgos identificados

Estado

diversas areas se han ajustado los estantes, los cuales ahora estan correctamente anclados.
Ademas, los elementos pesados se han reubicado en la parte inferior de los estantes.

Riesgo Locativo: En inspeccion realizada el dia 26/06/2024, se evidencia
sobredimensionamiento en la parte superior de los estantes del area del parking y apilamiento de
llantas, lo que podria generar incidentes y/o accidentes de trabajo. Se requiere ajustar de acuerdo
con el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y Resolucién 2400 de 1979 Capitulo IV.

En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, no se genera cierre del hallazgo, observé que, aunque
se retiraron los elementos de uno de los estantes del area de parking, todavia persiste el problema
del apilamiento de llantas. Ademas, se constaté que el espacio en el pasillo es reducido, lo que
podria ocasionar riesgos de atrapamiento.

En inspeccion realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo, se evidencia adecuacion en el
almacenamiento de llantas.

Cerrado

Condiciones de seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, no se
evidencio en estacion Juan Pablo Il sefializacion de uso de elementos de proteccion personal en
el cuarto de plantas, se recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de
2015 2.2.4.6.24 y la Ley 9 de 1979 articulo 206.

En inspeccidn realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo, se evidencia la instalacion de
sefializacion de uso de Elementos de Proteccion Personal — EPP en el cuarto de plantas

Cerrado

Condiciones de seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, se evidencio
en estacion Paraiso malas practicas de orden y aseo, debido a que observé maletas y objetos
personales en el suelo, se recomienda ajustar de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 art.
2.2.4.6.24 y Resolucion 2400 de 1979 Capitulo IV

En inspeccién realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo, se ha observado la
implementacion de buenas practicas de orden y limpieza en el area. Ademas, la ODT informa
gue se llevé a cabo una reunién con el contratista MEGASEGURIDAD para coordinar la ejecucion
de capacitaciones en campo con el personal.

Cerrado

Acto Inseguro: En inspeccién realizada el dia 05/07/2024, se evidencié en estacion Paraiso en
cuarto de bombas y en actividad de trabajo en alturas trabajadores sin el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (Casco y barbuquejo), se recomienda brindar capacitacién al
personal referente al uso de EPP, asi mismo, en temas de riesgo y ajustar de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 numerales 4,5, la Resolucién 2400 de
1979 Articulos 176 y 177 y la Resolucidon 4272 de 2021 Capitulo Il Equipos de Proteccion
Personal Y Proteccion Contra Caidas.

En inspeccion realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo. Durante el recorrido, no se
observo la realizacién de actividades en alturas ni la presencia de personal sin el uso adecuado
de Equipos de Proteccién Personal (EPP). La ODT informa que el 15 de julio de 2024 se llev6 a
cabo una capacitacion sobre el uso adecuado de EPP.

Cerrado

Condiciones de seguridad “Emergencias”: En inspeccion realizada el dia 05/07/2024, se
evidencid en estacion paraiso ausencia de sefializacion de ruta de evacuacion en el cuarto de
plantas, se recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015
2.2.4.6.25.

En inspeccion realizada el dia 18/07/2024 se da cierre al hallazgo, se evidencia la instalacion de

Cerrado
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No.

Hallazgos identificados

Estado

sefalizacion de rutas de evacuacion en el cuarto de plantas.

A continuacion, se relacionan los hallazgos identificados el dia 18 de julio del 2024.

No.

Hallazgos identificados

Estado

Condiciones de seguridad “Emergencias”: En la inspeccién realizada el 18 de julio de 2024,
se verificd que en la estaciéon Tunal se cuenta con un kit de emergencias. Sin embargo, se
observo que el cuarto de mantenimiento no esta debidamente identificado. De acuerdo con el
registro fotografico proporcionado por la ODT, se da por cerrado el hallazgo, y se han realizado
los ajustes necesarios en conformidad con el Decreto 1072 de 2015, Articulo 2.2.4.6.25.

Cerrado

Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 18/07/2024, durante el recorrido en la estacion
Tunal, se evidencio el almacenamiento de sustancias quimicas en el area de almacén. Al verificar
las fichas y/o hojas de seguridad, se observé que no se contaba con la ficha correspondiente
para el producto "aceite mineral USP". La novedad fue subsanada en el momento y se ajusta de
acuerdo con lo establecido en la Resolucion 773 de 2021 articulos 16, 21y ley 55 de 1993 articulo
8

Cerrado

Riesgo Alturas: En la inspeccion realizada el 18 de julio de 2024 en la estacion Tunal, se verificd
gue el Ultimo permiso de trabajo en alturas para la actividad de limpieza de cubiertas,
correspondiente al 4 de julio de 2024. Sin embargo, se observdé un mal diligenciamiento en el
mismo formato. Se recomienda realizar una capacitacion al personal sobre el correcto
diligenciamiento de la informacién relacionada con trabajo en alturas y dar cumplimiento
conforme a lo establecido en la Resolucion 4272 de 2021.

Abierto

Riesgo Quimico: En inspeccién realizada el dia 18/07/2024, se evidencié en estacion Juan
Pablo Il en cocina insumo de jabdn con su respectiva etiqueta, sin embargo, se observé que la
informacion de esta no era legible, de acuerdo con la evidencia fotografica remitida se realizé
correccién de la novedad, dando cumplimiento con el articulo 7 y 8 de la resolucién 773 de 2021
y articulo 2.2.4.6.24 paragrafo 4 del Decreto 1072 de 2015.

Cerrado

Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 18/07/2024, se evidencié en estacion paraiso
en cuarto de almacenamiento de insumos de aseo, sustancias quimicas almacenadas sin el
respectivo sistema de contencion. Se requiere ajustar de acuerdo con Resolucién 2400 de 1979
Titulo VI-Capitulo | y Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24, ley 55 de 1993 articulos 2 y 13,
Resolucién 773 de 2021 y Ley 9 de 1979 articulos del 101 al 104

Abierto

Para la inspeccion realizada el dia 05 de julio del 2024 de los seis (06) hallazgos abiertos se realiz6 el cierre
en su totalidad y para la inspeccion actual se identificaron cinco (05) nuevos hallazgos con cierre en el
momento de tres (03), los cuales se describen en el presente informe y requieren su correspondiente plan

de accion.
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Informe elaborado por:

T
-.t'_t"-ﬂli' .-.-II l-"' !rlll':"gﬂll':’:- ,
Isabel Valbuena Rozo
Contratista de la Direccién Técnica de Seguridad — TRANSMILENIO S.A.
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Ivonne Sanchez Cardenas
Contratista de la Direccién Técnica de Seguridad — TRANSMILENIO S.A.
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ACTA DE INSPECCION Y/O COMITE

ASUNTO O TEMA: Temas Emergencias Cable y Seguridad Fisica

o Fecha: Hora inicio: 10:00 a.m.
Reunion: Interna |:| Externa 18 de julio del 2024 Fin: 12:30 p.m.
Lugar: Sistema TransMiCable — Estacién Tunal Lista de Asistencia: (Formato R-OP-006)

1. TEMAS TRATADOS

El pasado jueves 18 de julio del 2024, se realizé reunion entre la Operadora Distrital de Transporte equipo de Sostenibilidad,
Seguridad Fisica, Area de Infraestructura, Area de Operaciones y mantenimiento y TRANSMILENIO S.A. Direccion Técnica
de Seguridad con el propdsito de revisar los siguientes temas:

1. Leccion Aprendida Eventos Metrocable para la ODT: Durante la primera hora, se llevo a cabo un conversatorio
para evaluar acciones desde la atencién de una emergencia como la ocurrida recientemente en Medellin con el
cable aéreo. Se presentaron propuestas de prevencion basadas en este evento, que incluyen:

o Se recomienda la incluir y actualizar el plan de emergencias con el riesgo de caida de cabina, programada
del avance de la actualizacion del documento para el 30/08/2024.

Se recomienda identificar y ejecutar simulacros teniendo en cuenta otros escenarios de rescate en el cable.
Caracterizacion del tipo de evacuacion segun la zona en las pilonas.

Identificar el apoyo con otras Entidades.

Evaluar los equipos de rescate, teniendo en cuenta las diferencias segun la zona.

Evaluar y ajustar el plan de rescate vertical.

Se recomienda integrar el plan de emergencias con el plan distrital.

Solicitar el apoyo de Mauricio Diaz Salazar de la Direccién Técnica de Seguridad la orientacion y preguntas
relacionadas con la actualizaciéon de estos documentos.

O O 0O 0O O O O

2. Informe Talud Pilonas 22 y 23: En la segunda hora, se revisé el comunicado 2024-ER-30587 relacionado con el
informe del talud de las pilonas 22 proporcionado por el IDIGER, el cual se le indico a la ODT que en dicha
comunicacién son responsables de lo siguiente:

o Mantenimiento adecuado de la infraestructura del sistema TransMiCable en el sector por parte de la
Operadora Distrital de Transporte

o Deberd realizar el disefio e implementacion de medidas para reducir las condiciones de riesgo actual y
futuro, ademas de la formulacion del plan de emergencia y contingencia, con el fin de proteger la poblacion,
mejorar la seguridad el bienestar y sostenibilidad de las Entidades.

Compromisos:

o El lunes 22 de julio del 2024 a las 10:00 a.m., Mauricio Diaz Salazar de la Direccién Técnica de Seguridad
realizara una sesion de Orientacion para la implementacion del Plan de Gestion del Riesgo de Desastres.

o De acuerdo con la reunién se definira la fecha para cuando quedara el documento del Plan de Gestion del
Riesgo de Desastres.

3. Alarmas en pilonas: Se solicitd informacion al area de seguridad fisica respecto a la novedad ocurrida con la
activacion de una alarma en la pilona 10, aproximadamente hacia finales de marzo y principios de abril de 2024, la
cual estuvo activa durante aproximadamente una hora, generando molestias a la comunidad. Donde informan, que
el Operador de Medios Tecnoldgicos (OMT) presente en ese momento visualizd la activacion de la alarma en el
monitor, pero no la reportd. Debido a esta inconsistencia, la persona ha sido retirada de la organizacion.

R-OP-004 —Septiembre 2016
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Compromisos:

o Diego Ruiz debe remitir el acta de retroalimentacion sobre la incidencia ocurrida en la pilona 10.
o Se requiere evidencia de la gestion realizada con la empresa de vigilancia (copia de la comunicacion)

4. Evasion: Analizar el problema de la evasion en varias estaciones, solicitar una reunién y enviar un correo a Kristell
Liseth Quiroga Marin de la Direccion Técnica de Seguridad para abordar el tema y desarrollar un plan de accion.

2. COMPROMISOS PACTADOS

PLAZO DE

ACTIVIDAD PARA REALIZAR RESPONSABLE EJECUCION

Se recomienda la incluir y actualizar el plan de Viernes 30 de agosto

Operadora Distrital de Transporte

emergencias con el riesgo de caida de cabina del 2024
Se recomienda identificar y ejecutar simulacros teniendo . En los simulacros de
. Operadora Distrital de Transporte
en cuenta otros escenarios de rescate en el cable. rescate.
Caracterizacion del tipo de evacuacion segun la zona en Operadora Distrital de Transporte Viernes 30 de agosto
las pilonas. del 2024
Evaluar y ajustar el plan de rescate vertical. Operadora Distrital de Transporte Vierne(sj 3|028§43905t0
e

El lunes 22 de julio del 2024 a las 10:00 a.m., Mauricio
Diaz Salazar de la Direccion Técnica de Seguridad
realizara una sesibn de Orientacién para la Operadora Distrital de Transporte Lunes 22 de julio del
implementacion del Plan de Gestion del Riesgo de 2024

Desastres.

De acuerdo con la reunién se definird la fecha para
cuando quedara el documento del Plan de Gestidn del Operadora Distrital de Transporte Lunes 22 de julio del
Riesgo de Desastres. 2024

Diego Ruiz debe remitir el acta de retroalimentacion

sobre la incidencia ocurrida en la pilona 10 y evidencia Operadora Distrital de Transporte -

iy . S i - Inmediato
de Ig gestion reallgadg’ con la empresa de vigilancia Seguridad fisica

(copia de la comunicacion)

Analizar el problema de la evasion en varias estaciones,

solicitar una reunién y enviar un correo a Kristell Liseth Operadora Distrital de Transporte - Inmediato

Quiroga Marin para abordar el tema y desarrollar un Seguridad fisica
plan de accion.

R-OP-004 —Septiembre 2016
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Acta elaborada por:
el |

i L v

ﬂﬁ'.ﬁjll'.:'!.-.' L et 'i:_:'.i-L-s-

-

Maria Isabel Valbuena Rozo
Contratista de la Direccion Técnica de Seguridad — TRANSMILENIO S.A.
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INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE OPERACION TRANSMICABLE CIUDAD BOLIVAR
CONTRATO 2671 DE 2023

Tabla 1. Detalles del informe trimestral y datos del contratista

CONTRATO
2671 de 2023

CONTRATISTA: Operadora Distrital de Transporte S.A.S

Periodo comprendido: 1 al 31 de agosto de 2024

Interventoria
y/o
supervision
directa:

Supervision directa

Representante
Legal del
Operador:

Carolina Martinez Cuellar

Direccion:

CALLE 59 A SUR 76 A 82

Componente
(Troncal/Zonal/C
able Aéreo):

Cable Aéreo

Unidad
Funcional/zon
a/patio:

TransMiCable Ciudad Bolivar

Correo
electronico de
Notificaciones:

radicacion@transmilenio.gov.co

Enlace del https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
SECOP II: 4643165&isFromPublicArea=True&isModal=False

Radicado T-

DOC: EXP-80500-2022-00077

8.5 SUPERVISION COMPONENTE DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA — DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD. DTS

Tabla 17. Reporte de cumplimiento de obligaciones — DTS.

Tema

sistema de video
vigilancia

100%

principal OI:!Iig_acién L L
! (principal) o Obligaciones Descripcion u Cumple . .
componente o Actividad de relacionadas observacion (si/no) Evidencla
subcomponen .
supervision
te
Literal a)
Disponer del
Contrato 2671 personal y Cumplimiento de
Numeral 5.3: recursos obligaciones segun S
Vigilancia de las necesarios para la | visitas de campo:
estaciones. vigilancia de las 100%
Estaciones del Informe julio y
Vidianci TransMiCable ;9(;520- Fuente:
igilancia y . . . ataforma
seguridad Ililg\e/ir:]iléa) de %I,r;?c';?%?r.lde ;egurldad Supervisién -
o - vighancia Si Direccion Técnica
indicadores con estaciones: de Seguridad
Contrato 2671 periodicidad. 99,96% ’
Mantener el obligaciones segun )
visitas de campo: Si



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4643165&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4643165&isFromPublicArea=True&isModal=False

Apéndice 5:

Numeral 2.3

Reporte oportuno de

- : Mantener la
Lineamiento para . novedades en la
., infraestructura . ,
la elaboracion del ara aue no se infraestructura del Si
protocolo anti- para quen sistema:
> presente riesgo de
evasion. ., : 100%
evasion al Sistema
Literal a)
El personal debe Cumplimiento en
de contar con la entregas de dotacion de
dotacion basica 9 o Si
personal de vigilancia:
que debe ser 99 959
entregada veces 12270
anualmente.
e quel | Compimentocn
q entregas de dotacion de .
personal se NN Si
encuentre personal de vigilancia:
i 99,95%
carnetizado
Literal k)
Garantizar que el
Apéndice técnico personal que Cumplimiento en By
4 cargue y porte entregas de dotacion de Si
e armas de fuego personal de vigilancia:
Especificaciones o
P cuente con el 99,95%
técnicas de aseo, .
L examen Psico-
mantenimiento, .
L . Fisico
vigilancia de las Literal
estaciones. Itera 'm) L
Cumplir con la Cumplimiento de
jornada laboral obligaciones seguin Si
maxima permitida | visitas de campo:
por el Ministerio 100%
de Trabajo
Literal q) Cumplimiento de
Reemplazar el obligaciones segun
personal segun se | visitas de campo: Si
requiera 100%
Literal v) Cumplimiento de
Realizar obligaciones seguin
supervision a los visitas de campo: Si
puestos 100%
contratados
Literal d)
Requerir la
evacuacion de
usuarios y
Anexo 1 "Manual personal de
de operaciones del | operacion de las En el periodo no se . .
. . iy No aplica No aplica
sistema cabinas y/o requirio.
TransMiCable estaciones en caso
de que el sistema
pare y no pueda
ser reiniciada la
operacion.
" Numeral 2.2 .
sequrady | S0 LN\ psequarta | Duanie perodo o e
Salud en el sistelrjna atencion, socorro c? lizacion No aplica No aplica
trabajo y/o estabilizacion actuaizacion.

TransMiCable

(las que sean




necesarias) de
personas
involucradas en
algun accidente o
eventualidad

Anexo 1 "Manual
de operaciones del
sistema

Literal a)
Identificar
sistematicamente
todas las
amenazas
(internas y
externas), que
puedan afectar al
Sistema

El 13 de agosto de 2024
se realiz6 reunion donde
se trataron los siguientes
temas:

Reuniones con bomberos
voluntarios

Incidentes de usuarios
Solicitud de aprobacion
para el uso de sillas en el
area de embarque

Aseo de techos en
plataformas externas

Actas de
seguimiento,

TransMiCable TransMiCable, esto | Actualizacion del plande | i -
Numeral 2.1.9.2 se debe hacer por | emergencias comunicaciones
7 L, enviadas.
cada estacion de Plan de gestion del
manera riesgo de desastres.
independiente,
teniendo en Como compromisos, la
cuenta las ODT debe remitir
particularidades de | ¢\ hsanacién de las
las instalaciones y | gpservaciones realizadas
el entorno. y el procedimiento para
el aseo de techos en las
plataformas externas.
También debe elaborar el
Plan de Gestidn del
Riesgo de Desastres.
Literal b)
Identificar los
recursos
disponibles por
cada estacion,
incluyendo las
medidas de
" prevencion y
Qnexo 1 I_Vlanuadl | control existentes
.etoperaqones €| al interior del Durante el periodo no se N I
'SIJrsaﬁg]h?Ii Cable Sistema_para requiri_é squcitud 0 aplica No aplica
prevencion, actualizacion.

Numeral 2.1.9.2

preparacion y
respuesta ante
emergencias, asi
como las
capacidades
existentes en las
redes
institucionales y de
ayuda mutua.




Literal j)

Informar,
capacitar y
entrenar
incluyendo a todos
los trabajadores,

Durante el periodo no se
requirid solicitud

para que estén en o No aplica No aplica
capacidad de actualizacion.
actuar y proteger
su salud e
integridad, ante
una emergencia
real o potencial.
Literal I)
Conformar,
capacitar, entrenar
y dotar la brigada | Durante el periodo no se No aplica
de emergencias, requirio solicitud P No aplica
acorde con su actualizacion.
nivel de riesgo y
los recursos
disponibles.
Literal k)
Realizar simulacros
como minimo Durante el periodo no se
cuatro (4) veces al | requirié solicitud No aplica No aplica
aio con la actualizacion.
participacion de
todos los
trabajadores.
El 13 de agosto de 2024
en la estacion Tunal del
Sistema TransMiCable, se
realizé inspeccion
documental al SG-SST
Literal m) donde qugdaron seis (6)
Inspeccionar con COmpromisos.
i periodicdad aue | g1 20 de agosto de 2024
SG-SST. todos los | € realizd inspeccion al
equipos, Sistema Tranlec_al?Ie
relacionados con plars el cual SF so(Ij|C|ta
hp elaborar un plan de
la prevencion'y accion (mejc?ramiento) Actas d_e
atencién de por medio del Si seguimiento,
emergencias icado 2024-EE- comunicaciones
incluyendo comunicaco enviadas.

sistemas de alerta,
sefializacion y
alarma, con el fin
de garantizar su
disponibilidad y
buen
funcionamiento.

25850 de 05 de
septiembre de 2024. En
esta visita se
evidenciaron once (11)
hallazgos nuevos,
ademas de dos (2)
abiertos de la anterior
inspeccion del 29 de julio
de 2024.

El 28 de agosto de 2024
se realizo inspeccion al
Sistema TransMiCable




para el cual se solicita
elaborar un plan de
accion (mejoramiento).
En esta visita quedo un
(1) hallazgo nuevo,
ademas de dos (2)
abiertos de la anterior
inspeccion del 20 de
agosto de 2024.

Apéndice Técnico 4

. Literal b)
Especificaciones 0 dor debera
técnicas de aseo, pera
mantenimiento, elaborar,
T mantener, .
vigilancia de las . Durante el periodo no se
estaciones. actual!zar Y requirio6 solicitud No aplica No aplica
cumplir el Plan de R
Recuperacin y actualizacion.
Numeral 4.8 o
Especificaciones Eyacuaaon del
del plan de S|stema_
recuperacion y TransMiCable.
evacion.
Literal a)
El operador debe
asegurar para que
todo personal
contratado en
concordancia al
desempefio de sus | Durante el periodo no se
Apenc!u;e ' funuope; el requirio sq!|C|tud No aplica No aplica
Especificaciones cumplimiento de actualizacion.
técnicas de aseo, Cursos y
mantenimiento, capacitaciones
vigilancia de las segun
estaciones. corresponda,
ademas
Técnico 4 mantenerlos
Numeral 5 actualizados.
Requerimientos Literal b)
técnicos Cumplir con el
adicionales. esquema de
vacunacion al Durante el periodo no se
personal que requirid solicitud No aplica No aplica

realiza labores en
pozos sépticos o
manipula aguas
contaminadas.

actualizacion.




ACTA DE REUNION Y/O COMITE

ASUNTO O TEMA: REUNION OPERATIVA — DTS Y LA ROLITA

Fecha: 13/08/2024 |Hora inicio: 09:00

Reunién: Interna DExterna Fin: 10:20

Lista de Asistencia (Formato R-OP-006)

Lugar: PORTAL TUNAL Anexa al acta

1. Asistencia

Asistentes Direccién Técnica Seguridad

-Martin Salamanca
-Jimmy Rico
-Pedro Hernandez
-Cesar Alquichides
-Camila Rodriguez
-Hasli Lopez
-Carlos Cruz
-Jennifer Riveros

Asistentes ODT SAS
-Diego Ruiz
-Ricardo F.

2. Temas tratados

Se da inicio a la reunion operativa con el equipo de direccidon técnica de seguridad junto a
Operador Distrital - LA ROLITA

Realiza intervencidon Ingeniero Martin Salamanca, solicitando la informacion del tema de la
evasion que se ha aumentado en las diferentes estaciones en el transcurso de las ultimas
semanas.

Informan que se realizard un seguimiento al conteo de evasores en estaciones a partir del
mes de agosto, se implementara un seguimiento riguroso al conteo de evasores en las
diferentes estaciones. Este seguimiento tiene como objetivo identificar las horas criticas y las
horas de maxima demanda, con la finalidad de generar estrategias que permitan reducir la
evasion y mejorar el control en las estaciones.

Identificacion de horas criticas y de maxima demanda

R-OP-004 —Septiembre 2016 1



2. Temas tratados

Se acordd que se llevara a cabo un analisis detallado de los datos recogidos durante el
seguimiento, con el proposito de determinar las franjas horarias en las que se observa un
mayor indice de evasiones. Este analisis sera crucial para la elaboracion de estrategias
especificas y para la asignacién de recursos adecuados en los momentos de mayor demanda.

Analisis de evasiones en la Estacién Paraiso y plan de accién

Se sefald que la Estacion Paraiso ha sido identificada como la mas frecuente en temas de
evasiones, especialmente por parejas. Ante esta situacidén, se establecid la necesidad de
generar un plan de accion especifico que permita mitigar estas incidencias

Se ha venido realizando jornadas de comparendos junto al Coronel Pascual para generar
mayor control de los infractores, donde se han generado mas de 300 comparendos en el
transcurso del ano

-Se solicita reforzar en el control preventivo junto a la policia-

-Se discutio la situacion actual de la evasidn de pasajes y se ha identificado la necesidad de
contar con informacién detallada para comprender la magnitud del problema y sus posibles
causas. Una vez obtenida esta informacién, se acordé que se elaborara un plan de accion
destinado a mitigar y dar solucién a la problematica.

Personalizacion de puestos por parte del personal de Gestién Social

Se debe informar al personal de Gestion Social que se personalicen de sus respectivos puestos
de trabajo para asegurar una supervision y gestién efectiva del plan de accidon mencionado
anteriormente.

-Se informa que el Centro de Control Operativo (CCO) ha mostrado mejoras significativas en
comparacion con las semanas pasadas, lo que refleja un avance positivo en la operatividad y
eficiencia del area.

Informan que en el portal se encuentran 3 caninos de No vigilancia. Estos animales son
cuidados por los funcionarios, alimentandolos y contando con las vacunas necesarias para su
cuidado

Se realizara la reubicacion de los caninos a una zona especifica donde no haya mucho transito
de usuarios, ya que se ha evidenciado que algunos usuarios los esta dando alimento a los
caninos

Se debe solicitar al equipo de PDA que implemente medidas para fortalecer su trabajo y
mejora de la ejecucién del servicio asignado

Asi mismo se debe establecer un mecanismo de seguimiento que permita evaluar el
rendimiento

R-OP-004 —Septiembre 2016 2



3. Compromisos Pactados

Actividad a
Realizar

Responsable

Plazo de
Ejecucion

Generar plan de accion para enfrentar la
evasion en las estaciones

OPT — LA ROLITA

Pendiente por
confirmar fecha por
parte de ODT

Envid de las fechas para la ejecucién del plan,
segun respuesta de informe

OPT — LA ROLITA

20/08/2024

ANEXO: Lista de Asistencia

R-OP-004 —Septiembre 2016
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Bogota D.C. 05 agosto de 2024

Sefora

Carolina Martinez Cuellar

Gerente General

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
cmartinezc@odt.gov.co

Calle 59a sur # 76a - 82

Asunto: Solicitud Plan de Accion Evasion de Pasaje Sistema TransMiCable

Referencia: Contrato Interadministrativo de operacién No. 2671 Empresa de Transporte del
Tercer Milenio (En adelante "TRANSMILENIO” y la Operadora Distrital de Transporte (En
adelante la “"ODT” o la “Rolita”).

Nos dirigimos a ustedes con el objetivo de dar a conocer la problematica detectada por esta
Entidad respecto al aumento en la evasion de validacién de pasajes en las estaciones
operadas por la ODT. A través de mediciones realizadas por la Direccion Técnica de
Seguridad de TRANSMILENIO S.A., se ha evidenciado un aumento significativo de la evasion
en el Sistema TransMicable para el primer semestre de este afio, como se muestra a
continuacion:

200 B3N
7 o Lo 1
'._‘E 1C,0% £ 1 -
i £ Y -:I o I I
L0
| | AT il ] |

Fuente: Datos propios.

Para las semanas comprendidas entre el 12 julio y el 30 de julio, también, como se muestra
en la siguiente tabla identificando el incremento de las incidencias en los Ultimos dias:
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ESTACION PORCENTAIJE
CABLE PORTAL TUNAL 1.2% AUMENTO
MANITAS 0.4% AUMENTO

Fuente: Datos propios.

Por otra parte, de acuerdo con lo plasmado en el protocolo anti-evasion Codigo: GAEI-PR-
003 presentado por la ODT, ustedes deben efectuar un control para la mitigacion de la
evasion de los pasajes:

()

1. Objetivo

Definir y establecer la metodologia, directrices y acciones en el plan anti-evasion en el
Sistema TransMiCable, de tal forma que se articule con las estrategias, lineas de trabajo
y el desarrollo de intervenciones orientadas a su mitigacion efectiva contempladas en e/
Plan Estratégico Anti-Evasion de TRANSMILENIO S.A.

2. Alcance

El presente protocolo aplica y es de estricto cumplimiento para el personal de los servicios
de vigilancia y seguridad privada que realicen actividades de validacion a las tarjetas de
los usuarios y efectuen control de ingreso en las dreas de las Barrera de Control de Acceso
(BCA) de las estaciones del Sistema TransMiCable.

3. Generalidades
o (Con /la _implementacion del presente protocolo anti-evasion se pretende controlar y
minimizar el ingreso de usuarios de manera irreqular al Sistema.

()

De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta el aumento de evasion en el Sistema
TransMiCable, se hace necesaria la elaboraciéon e implementacion de un plan de accién que
permita reducir los indices de evasion que actualmente se estan presentado; es necesario
tener en cuenta que esta problematica afecta de manera significativa la imagen del Sistema,
puesto que los usuarios que si validan el pasaje se sienten inconformes al observar que

R-DA-005 enero de 2020

Tl LT 1.5
b D RO W B

LA® sl -k ke

LR e = . L

P % e L, e

Vs i

e L Il t [ RTIE |
[~ TETELY 9

i oy o e WK



3 DM FAZSADC TRAH RO 00
TERCER MILENIC
H‘:E:‘Tﬂ TEAMSRHILTUIN 5.0

algunas personas no lo hacen. El Plan de accién debe ser presentado e implementado dentro
de los cinco (5) dias siguientes al recibo de la presente comunicacién y como minimo debe
contener las acciones implementadas por la ODT, para que esta situacion de aumento de la
evasion no continde y que se logre mitigar la problematica evidenciada en las estaciones
bajo su custodia.

Cordialmente;

Mes=n Is=nirl o
gl ey 1 L e e

Hir: MALAIL LA
TIKJACE FIOFLE

NATALIA TINJACA MORA
Directora Técnica de Seguridad

Proyecto: Jimmy Rico-Camila Rodriguez / Direccién Técnica de Seguridad

Reviso: Zayda Lombana/ Direccion Técnica de Seguridad

Aprobo: Martin Enrique Salamanca Alvarado/ Direccion Técnica de Seguridad ™. or =t - —
Cddigo: 811. .
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Bogotd, D.C. 05 septiembre de 2024

Referencia: Niveles de Servicio TRANSMICABLE
LA ROLITA CTO-2671-23

Asunto: Insumo Seguridad fisica agosto 2024.

Para el presente periodo comprendido del 01 al 31 agosto de 2024 la Direccidén Técnica de Seguridad en
cabeza de los apoyos a la supervision, envia efectuaron inspecciones constantes a los puestos del dispositivo
de seguridad ubicado en las Estaciones del Sistema TransMicable, con el objetivo de supervisar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi como los niveles de servicio y de esta manera garantizar
la correcta prestacion del servicio, igualmente se esta trabajando con la plataforma del CCO, por parte de
la Rolita donde se evidencian los hallazgos y se le informan para que realicen las correcciones en el tiempo
que esta establecido.

Para cumplir con este objetivo la Direccidén Técnica de Seguridad cuenta con una plataforma tecnoldgica en
la cual se registran los diferentes datos, Hallazgos y novedades encontradas por el equipo de apoyo a la
supervision en campo, los resultados de estas visitas son plasmados en un Pdf el cual muestra graficamente
los niveles de cumplimiento.

Ademas de la plataforma tecnoldgica contamos con un grupo de mensajeria instantanea por el cual se
gestiona los hallazgos encontrados para ser subsanados por el contratista en tiempo real y asi garantizar
que la prestacion del servicio no decaiga en cuanto a calidad y eficiencia.

Se trabaja constantemente con capacitaciones y planes de accion en el ingreso irregular por parte de
usuarios al Sistema TransMicable

A continuacion, se describe los niveles de cumplimiento para el presente periodo.

Fuente: Plataforma Supervision - Direccion Técnica de Seguridad
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En el presente periodo correspondiente del 01 al 31 agosto de 2024 se da el cumplimiento por parte de la
empresa de seguridad de la siguiente manera:

1. La empresa ha dado cumplimiento en cuanto a las entregas de dotacién del personal de vigilancia en un
99,95%.

2. Se logra evidenciar que el operador ha dado cumplimiento en cuanto a la prestacion del servicio de
acuerdo con lo estipulado y requerido por la Entidad con un cumplimiento del 99,89%.

3. El operador dio cumplimiento en cuanto al reporte oportuno de las novedades presentadas en la
infraestructura del sistema, en un 100%.

4. De acuerdo con las visitas de campo realizadas se logra evidenciar que el operador dio cumplimiento de
un 100% en cuanto al cumplimiento de las obligaciones.

Fuente: Plataforma Supervision - Direccion Técnica de Seguridad
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En la grafica anterior se puede evidenciar de manera mas clara el cumplimento de la empresa en cuanto
a Cumplimiento de Obligaciones los cuales se encuentra en un ponderado general del 99,96%

Proyectd: Pedro Hernandez
Direccién Técnica de Seguridad
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DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

PROCESO
o1 "
SUPERVISION Y CONTROL DE LA OPERACION DEL SITP
NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR
Eficiencia
Sequimiento a la presta i ancia y sequridad privada del Sistema o
TransMilenio a cargo de TRANSMILENIO S.A. fcaca
Efectividad X

OBJETIVO DEL INDICADOR

Verificar el cumplimiento operacional y la prestacion del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A,  Empresa De Seguridad
TRANSMICABLE, LA ROLITA

FORMULA

( Total de novedades gestionadas y atendidas por el contratista 1 X100

L Total de novedades reportadas al contratista J

UNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD DE MEDICION
PORCENTAJE Mensual
VALOR MINIMO ACEPTADO META A LOGRAR

90% 100%

RESPONSABLE DE LA RECOPILACION DE DATOS Y SU ANALISIS

Profesional de la Direccion Técnica de Seguridad

FUENTE DE INFORMACION

Visitas de seguimiento a la prestacion de servicio de vigilancia, informes de visitas, correos de remisién de instrucciones al contratista.

HISTORICO
ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25

98,64% | 98,51% | 97,35% | 98,55% | 99,40% | 99,70% | 99,91% | 99,96%

100%
§ 0% 99,70%99,91% 99,96%
9% 98,64% 98,51% 55%

. 97,35%

94%

92%

90% .
88%
86%

84%
ene-24  feb-24 mar24  abr-24  may24  jun24  jul-24  ago24  sep24  oct-24  nov-24  dic:24  ene-25  feb-25 mar-25  abr-25

Interpretacién del Ultimo Resultado Reportado (Incluir Explicaciones en los casos que no haya medicién)

En el presente periodo correspondiente al mes de agosto de 2024 se da el cumplimiento por parte del contratista de la siguiente manera:
1. El contratista ha dado cumplimiento en cuanto a las entregas de dotacién del personal de vigilancia en un 99,95%.

2. Se logra evidenciar que el ha dado limie en cuanto ala del servicio de acuerdo a lo estipulado y requerido por la Entidad con un
cumplimiento del 99,89%.

3. El contratista dio cumplimiento en cuanto al reporte oportuno de las en lair del sistema, en un 100 %.

4. De acuerdo a las visitas de campo realizadas se logra evidenciar que el contratista dio cumplimiento de un 100% en cuanto al cumplimiento de las
obligaciones.

NOTAL: El cumplimiento de 100% se tiene parametrizado en un 99,96% . NOTA 2: El indicador nos sirve para medir el nivel de cumplimiento del contratista de
vigilancia y de esta manera estar monitoreando de manera continua el comportamiento en cuanto a niveles de servicio.
NOTA 3: Este indicador permite a la supervision del contrato tomar acciones frente a un posible incumplimiento del contratista de vigilancia.
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Bogota D.C.
Sefor

PEDRO MAURICIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
Gerente General (E)

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.AS.
Carrera 18 L No 70B -72 Sur

Estacion Manitas TransMiCable
radicacion@odt.gov.co

Ciudad

Asunto: Informe inspeccion al Sistema TransMiCable

Respetado sefior Pedro Gutiérrez;

TRANSMILENIO S.A., en su calidad de Ente Gestor y en ejecucidon de sus funciones de
seguimiento, control y regulacion de la operacion del Sistema, realizd el pasado 20 de Agosto
del 2024 en el Sistema TransMiCable, la inspeccidon de Seguridad y Salud en el Trabajo
conforme a los estipulado en el Contrato Interadministrativo de Operacion No 2671 de 2023
Capitulo XVI ASUNTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 16.2 Seguridad y Salud
en el trabajo, la cual permitié presentar el informe anexo, con diferentes observaciones y

hallazgos detectados en el recorrido.

Por lo anterior, se solicita elaborar un plan de accién (mejoramiento) que incluya como

minimo lo siguiente:

PLAN DE ACCION — MEJORAMIENTO

Estrategia de Cambio

Actividades Acciones preventivas

Acciones Correctivas

entre un mes a dos meses)

Planificacion (entrega) Plan de mejora | Cronograma de implementacion de actividades (tiempo

Implementacién plan de mejora Inmediato

Tipo de entregable Evidencias de las actividades:
soportes, formatos, informes, datos y fotografias

R-DA-005 enero de 2020
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Indicadores por mejorar Los que se relacionen con la problematica segun la
observacioén o el hallazgo

Metas por alcanzar Cierre definitivo a las observaciones y hallazgos
encontrados.

Es importante destacar que en la Ultima inspeccion (29/07/2024) se tenia un reporte de
siete (07) hallazgos, veinte (20) dias después se observd la gestion de cierre de cinco (05)
quedan dos (02) abiertos correspondientes a: Condiciones de Seguridad en el area de
mantenimiento de pinza, presenta suelo en mal estado y Riesgo Quimico por
almacenamiento de sustancias quimicas sin rétulo o etiqueta.

En la visita realizada el dia 20 de agosto 2024 se evidenciaron once (11) nuevos hallazgos,
correspondientes a: Condiciones de Seguridad por Orden y Aseo, sefalizacion e
identificacion de areas, Riesgo Quimico por almacenamiento de sustancias sin la respectiva
publicacién de la matriz de compatibilidad, Riesgo Eléctrico por tablero eléctrico obstruido
por escalera, entre otras.

Teniendo en cuenta lo anterior, amablemente se solicita a la OPERADORA DISTRITAL DE
TRANSPORTE S.A.S., remitir a esta Direccion un plan de accion para corregir los hallazgos
descritos en el mencionado informe, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles,
contados a partir del dia habil siguiente al recibido de la presente comunicacién toda vez
que estos fueron informados en la visita.

Cordialmente,

M= n snbel -2
gl oo L o P e
Hizr: HAERIL LR
TIKIACE FIBEA

NATALIA TINJACA MORA
Directora Técnica de Seguridad

Anexos:  Informe Inspeccién SST ODT 20-08-2024

Proyecté: Isabel Valbuena/ Direccién Técnica de Seguridad

Reviso: Zayda Lombana/ Direccién Técnica de Seguridad

Aprobd6:  Martin Salamanca Alvarado / Direccidn Técnica de Seguridad
Cddigo:  811.

R-DA-005 enero de 2020

PPl T 3.
o e RO T

Ed'evbrim kAl ks

1 Mo lafaciiid v
[ B S L L]

[ R R e |

T L b Ty k0 P
o s B AR el P



“Tipe de Inspaanian: Foshas | Hora Iﬁiizlur_'lz?:;_.‘:m

AMEXLC 2,

MODELS BTAGORA DE INEPECCION
LI R E ] L S S

=l BEAKIN.

E.-:ur_nmml-—J snpn L ey -'"ﬂrzﬂlﬂ awry  [FIM VL CO

Lugari fﬁ.’lﬂ_fll‘_‘lr'E,'l |l:';l:n-:I:EI|:|narIv:I: E].'I_!ul'"lj:'.lﬂl-:lk

Ly 0 s o G pydain eardeel Cowlrekrdn dolken @80
;Lr']:#lfﬂfl-.?;u::'hg “area T 075 Galo de gplgnninare oF S0 96 R T
S

Tamaz hE#I;m E . |
bl o1 Ffdiclies] fe-dprons T befrrpi Daffurie o WORRRE MR EED A Bl
£ CEril. 5.

b (mwheorcew 0 whitor o oedoviach Ganed al rvoeedd. - fuesmdn f 2 poiend

dnf. .
bglomalgs Rvomey ov et Lo, Comeands en 2l ritmentn,

¥ dowbeadt S PRNEONG [ug 8 DEem — Comen o op, £l RONREE
flﬁh‘:h e weadu [Rhipad S = oo, e T A ko
= I ]

o eloerirdy [oogfln e pap - 00 (hedquis Br L ERaro,
™ n:l-¢.~1v.f-r.m coh g - Clenke de bepoestesthad

U -.|_I.l."-|:l_| '

L plemntdon [ongeoiey geooh Jaid

e gty fon €lowks on lond Bpee- (Eeedda 60 @l somesi.

v phamooeetho de Srdvtn oo e do fuderio— ek epkneed
o g e zdrdn (il e werme A Cwapnbils dacd T d2 pransaneends

Compromisos pactados

Actividad para realizar Responsabic | Plaza de ejecwcitn

PERECH AL DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PERSCHNAL CONCESICSARMD |

Yiziiorns y Gpalidas s Tiema Yomiores v Spelidas

L = ~ ' Mirme
RIS (T AT ) R NP (e
THaide PPz = b SN

fracly Prezanciea feerd fl

Peoxsamiesd by E e Suaties


https://v3.camscanner.com/user/download

E LISTADD INE ASLISTENCTA
- i

SEE T T EREEE
e, T
.t e R L N A R R R ] L i

[RanERE: LA e o g ey ol et ey, < L i ol e, G s e e i, e o e T e 5 T, e e oy 1 e D o e e e, ] S
"o e e e e e o e e b e | i AT, TR NG b R e s o P o B e D ] B P e et o ] Bl s il
e e o o s . S, P U PR T N T o ] o et et it ol s < s e e e 0 kil b il el D el S 07T o R s sl s i A
P T ) B PR g e e e s et o e s e i el 1 e e A [ e R D L LR R Pt e i

= INTD O TR . -l & =
|[qh".'. (k% E:l-l: ||'|I|'ﬁ"1 Fﬂ}ll;' ::;:::-j
CELAFE E TS

At | Aeaehs | aptyg

p——

FILEN

LN

OTA0 QM — L a0 Py

:"'I-.- L, - Thrm ke i "L-r-.i- L1 i ll'F'l"l'-'h_':-l.l 1II :-"""b':'.*"'l'.:""" = g l."-l FI:I

(Drac rcrgy [ 00 Nros2up Jon-rees,  berouef ek o [eppt] Moee b
- EI":II-: Chyed L P I_If"l-l'.'i'_'r".-"'-'a'-_ﬂ B I S ~lrcaica m.ﬂﬁ?%:w.kﬂlﬁm 2nd Eay T pe _:IEIH 11-#:_;
Llf-,.l:lﬁ&m'mﬂu L EDSANL A0 LT - snt L!EI“ ahE . 1 qna Expar A 1

al = — =1 = = .

: I

] I .
3 | i ==
ul ! | I

||! I

ir T T e

o L

~1 - | |
- L I I
|r| I

w

il |

: 1 | |

b ML

Poxeamsd Ly E =1} Bl SRR T


https://v3.camscanner.com/user/download

LEETArS RE SRGCTEHERS [ooiinemniin )
- LpEEa

B A ] T R T e e L T T o e S Ry W I (MU S i S S—
St Tl e s e e R e e o B R S PSR e e et o i e

B T e o, e I S RT3 TR e i e e e e e e

I_ _.- Tara Mirest ovdsd sl pood entealomdp e pepnrdz. 4 hgnaz e ba =albe ek lzc :I.:].ilu_l;:m HE S H LTS

E/HOTI F FOAS | EFED O Ta LR oy ""'""'"'-“__"""'_ ='.,._......im___ i -:-:-.;Hr:-::._l:_l-:n-.- .-'.ln-::luur:m:
i = E |' i 1M { il= JES S 1 3 £
= " [ I'-'{ i_!,_i"-' _1iF‘_'!'l ! l...-pﬂ!_l-l.fii P nEl=7|Tk
= |2 - i | = EA|E 2 A2l img? EEE[Z]|*]|5 "r~r..i...'= i =
A EE !|" ggg Jli!E !IE!{'_{E" LR R :'Eglf};_l.:}- A ji i*
: F B il (I8 [ L 5 1 Y Il -

b el ¥ a __E% T, o | %

- 'I.'f | W | L L4

i AT el D AL S . agilddil re pid="srrala ruolr ponslerpa’h irn

[ ol PRI O B OO PRI LR BTRE AT @ PTRLE TS RIS © i b vl w may w ew e, end el ok o TP S B Ol e b WD i e 3
e e s Py apfsd e rp g cresvar aen e pascoe e OO o 2R

" Erma Ve delew o el de b e e i B ko g, m e’ e onda e erer s mo soree e bollpon MO Tk Sek ket e B i S O w e sl

e B T o T T e e B e o e o B R e ] e S e T e e el Tt ] FEaTCES

= e e e e

S Chiii e Sl Dt ol sl s e o e e L e s, e s omatr dasa crimgtrea Hmmeror moale Depo momy perme g - s e oy e e o gE
S - T TR T SR B T AL AT G P I Pl B o e b e i s e e Rt atr s Lesddanw alegern prl e Inopem e el e
oo e el e J Fersaark Caparian e sersiies g e soe wwensr @ey, ormrinae ool e s JF Ie PO g e T R R DM R
I R O RS S Miaas] e a0 a0 e ek ey - e slerk-om o eadlicn or diom o om el pom perseasa de rers et v e s e e | leesa el
Fommpraa b e gy feeey s g SO OSSO0 DECE N T FSELE 0 2000 EE L B T3 o e e

B L T B R T e T R B L g B T T T e e A " hd 1 il
Terpmmpsl Co pporfo onn o pE ) S0 - B el mi Gt el s g e mn ke e ! Tuegpl aar S e e am e oy ma kel g Tk
== el D el mfieyma 2 Lok S el ey bvepraniy, v B, DSl i A 002 S0 DRERE RS D wd ki alia e pors sdeser b 0 ww preewra e £ K B4
L= e R i P B 1 el i P i e oyl o e o gl s em gy wserororeng o b B GE S TS 00w Bl e e emgi T S L
I'zirddpd o e il v i w A P e o e s @ kel 18 e R e B R R L T R ek i e e e

T

Poxeamsd Ly E =1} Bl SRR T


https://v3.camscanner.com/user/download

ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

INFORME DE INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PROTOCOLO T-DS-010)

Descripcién: Inspecciéon de Seguridad y Salud en el Trabajo y seguimiento al trabajo seguro en
alturas a la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S -TRANSMICABLE, ACORDE AL
FORMATO R-DS-014

FECHA DE LA INSPECCION: 20 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA DE LA INSPECCION ANTERIOR: 29 DE JULIO DEL 2024
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INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
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TABLA DE CONTENIDO

INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ESTACIONES

1. HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN LA VISITA ANTERIOR............ccceeee.
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RESUMEN Y ESTADO DE LOS HALLAZGOS ........cccoeiiiiiiiiiiiiiiiii
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ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ESTACIONES

Se realiz6 inspeccion en el Sistema TransMiCable a la Operadora Distrital de Transporte S.A.S de acuerdo
con los criterios estipulados en el protocolo inspecciones de seguridad y salud en el trabajo - T-DS-010 de

TRANSMILENIO S.A.
A continuacion, se relaciona el detalle de la inspeccion realizada:

1. HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN LA VISITA ANTERIOR

Descripcién Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 29/07/2024, se evidencio en estacion
Tunal, en el taller de mantenimiento almacenamiento de sustancias quimicas sin rétulo o etiqueta,
se recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en la Resolucién 2400 de 1979 en los articulos Cumple

29 y 32, Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24, Resoluciéon 773 del 2021 art. 20. y Ley 9 de 1979 Parcialmente

articulos del 101 al 104.

En inspeccién realizada el dia 20 de agosto del 2024 no se genera cierre del hallazgo, aunque se
evidencid soporte de sensibilizacion realizado el 08/08/2024 a personal en temas quimicos, durante
el recorrido se observé sustancias quimicas sin la respectiva etiqueta.

=
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ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

WA L EA L

T TREL S A

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 20/08/2024

Descripcién Riesgo Quimico: En la inspeccién realizada el 29/07/2024 en la estacion Tunal, se
observo la presencia de alimentos en el taller de mantenimiento y en el area de infraestructura. Cabe
destacar que en estas zonas se almacenan sustancias quimicas. Se recomienda sensibilizar al

personal sobre la prohibicion de consumir alimentos en estas areas, con el fin de prevenir posibles Cumple
afectaciones a la salud de los colaboradores. Ademas, se sugiere ajustar de acuerdo con lo
establecido en la Resolucion 2400 de 1979, articulo 155, y en la Resolucion 773 de 2021. @

En inspeccion realizada el dia 20 de agosto del 2024 se genera cierre del hallazgo, se evidencio
soporte de sensibilizacién realizado el 08/08/2024 a personal en temas quimicos y el no consumo
de alimentos en zonas donde se almacenan sustancias quimicas.

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 29/07/2024
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INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA
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Registros Fotograficos TRANSMILENIO 20/08/2024

Descripcion Condiciones de Seguridad “Orden y Aseo”: En la inspeccion realizada el 29/07/2024
en la estacion Tunal, frente al cuarto de infraestructura, se observaron malas practicas de orden y
limpieza. Se encontraron diversos elementos, equipos y herramientas de trabajo desorganizados,
asi como sustancias quimicas sin un sistema de contencién adecuado. Se recomienda organizar y
ajustar estas areas de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24, y
en la Resolucién 2400 de 1979, Capitulo IV.

En inspeccién realizada el dia 20 de agosto del 2024 se genera cierre del hallazgo, durante el
recorrido se evidencié buenas practicas de orden y aseo, asi mismo, informan que se realiz6
demarcacion del suelo esto para indicar y/o especificar donde se puede almacenar los diferentes
elementos.

Cumple
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ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

Descripcion Condiciones de Seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 29/07/2024,
se observé que el area de mantenimiento de pinza presenta suelo en mal estado, con un tapete
levantado y deteriorado. Esta condicién podria causar incidentes y/o accidentes de trabajo. Se Cumple

recomienda realizar las reparaciones necesarias y ajustar las condiciones del area de acuerdo con Parcialmente
lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24, y en la Resolucion 2400 de 1979.

En inspeccion realizada el dia 20 de agosto del 2024 no se genera cierre del hallazgo, durante el
recorrido se evidencié que aunque realizaron el retiro del tapete en algunas zonas, la ODT informa
gue se generd orden de compra para la adquisicién de un nuevo tapete en material de caucho.
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ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA

Descripcion Condiciones de Seguridad “Orden y Aseo”: En inspeccion realizada el dia
29/07/2024, se evidencid en estacién Manitas, se observaron malas practicas de orden y limpieza
en el cuarto de Asear. Se encontraron diversos elementos desorganizados que obstruian el paso
dentro del area. Se recomienda organizar adecuadamente el espacio y ajustar de acuerdo con lo
estipulado en el Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24, y en la Resolucion 2400 de 1979, Capitulo
V.

En inspeccién realizada el dia 20 de agosto del 2024 se genera cierre del hallazgo, durante el
recorrido se observa en cuarto del contratista ASEAR buenas practicas de orden y aseo.

Cumple

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 20/08/2024

Descripcién Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 29/07/2024, se evidencid en estacion
Manitas, que en el cuarto de Asear se almacenan sustancias quimicas sin un sistema de contencion
adecuado. Se recomienda implementar las medidas necesarias para cumplir con lo estipulado en el
Titulo VI, Capitulo | del Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24, y en la Resolucién 773 de 2021,
articulo 20.

Cumple




ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA

En inspeccién realizada el dia 20 de agosto del 2024 se genera cierre del hallazgo, se evidencié la
implementacién del sistema de contencién en cuarto del contratista ASEAR.

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 20/08/2024




ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

Descripcion Condiciones de Seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 29/07/2024,
se evidenci6 en estacion Paraiso, mueble con exposicién de puntillas, lo que podria generar posibles
incidentes y/o accidentes de trabajo, se recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en el Cumple
Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y la Ley 9 de 1979 Titulo Ill y articulo 80. @

En inspeccion realizada el dia 20 de agosto del 2024 se genera cierre del hallazgo, se evidencio la
adecuacion del mueble.

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 29/07/2024

;:E :.I...-:-". - .Ig-:__—-

Registro Fotografico TRANSMILENIO 20/08/2024

CONDICIONES GENERALES ESTACION —TUNAL
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ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA

1979 Capitulo IV

Descripcién Condiciones de Seguridad “Orden y Aseo”: En inspeccion realizada el dia
20/08/2024, se evidencié en estacion Tunal, elementos personales en el suelo generando la
posibilidad de la ocurrencia de un incidente y/o accidente de trabajo, se requiere ajustar de acuerdo
con el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 (medidas de prevencion y control) y Resolucién 2400 de

No Cumple

e !

By et At A T a

Tunjeliin

Blosgje

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 20/08/2024

y la Ley 9 de 1979 articulos del 101 al 104

Descripcién Riesgo Quimico: En inspeccidn realizada el dia 20/08/2024, se evidencio en estacion
Tunal, sustancias quimicas almacenadas sin el respectivo sistema de contencién en el taller de
mantenimiento. Se requiere ajustar de acuerdo con la Resolucién 2400 de 1979 Titulo VI-Capitulo |,
el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24, la ley 55 de 1993 articulos 2 y 13, la Resolucion 773 de 2021

No Cumple

@

Registro Fotografico TRANSMILENIO 20/08/2024
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ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA

Descripcién Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 20/08/2024, se evidencié en estacion
Tunal, almacenamiento de sustancias quimicas en el taller de mantenimiento sin la respectiva
publicacién de la matriz de compatibilidad, se requiere ajustar de acuerdo con lo establecido en la
Resolucion 2400 de 1979 Titulo VI-Capitulo I, el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24, la Resolucion
773 del 2021 art. 20, la Ley 55 de 1993 articulo 2, 13, la ley 9 de 1979 articulos del 101 al 104 y el

Decreto 1496 de 2018

No Cumple

®

AT L L | FEPTR

s=os

Registro Fotografico TRANSMILENIO 20/08/2024

Descripcién Condiciones de Seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 20/08/2024,

se evidenci6 en estacién Tunal, locker con elementos en la parte superior, conforme a la evidencia
fotogréafica remitida por la ODT se realiza correccion de la novedad, ajustandose de acuerdo con lo

establecido en la Resolucion 2400 capitulo 1V y el Decreto 1072 del 2015 Articulo 2.2.4.6.24

Cumple

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 20/08/2024
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ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

3. CONDICIONES GENERALES ESTACION — JUAN PABLO II

Descripcion: Condiciones de seguridad “orden y aseo”: En inspeccion realizada el dia Cumple
20/08/2024, se observé en la estaciéon Juan Pablo Il en sala de juntas y plataformas elementos

personales en piso (bolsos), conforme a la evidencia fotografica remitida por la ODT se genero cierre

de la novedad. Dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24

(medidas de prevencion y control) y Resolucién 2400 de 1979 Capitulo IV

L LA )
T € P T = |

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 20/08/2024

Descripcién: Riesgo Eléctrico: Eninspeccion realizada el dia 20/08/2024, se evidencid en estacion No Cumple
Juan Pablo Il en cuarto de UPS tablero eléctrico obstruido por escalera. Se requiere ajustar de
acuerdo con el anexo RETIE del 2013, numeral 20.23 y Articulo 6.

13



ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

e e R s e B

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 20/08/2024

Descripcién Condiciones de Seguridad: En inspeccion realizada el dia 20/08/2024, se evidencid No Cumple
en estacién Juan Pablo II, ausencia de sefializacién e identificacion de areas en cuarto UPS y cuarto

de almacenamiento de equipos de alturas. Se requiere ajustar de acuerdo con la Ley 9 de 1979 art

91y 93, Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 numeral 4 (controles administrativos)

S TP g
Sl e

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 20/08/2024

Descripcién Condiciones de Seguridad “Emergencias”: En inspeccion realizada el dia Cumple
20/08/2024, se evidencié en estacién Juan Pablo I, kit de control de derrames obstruido y sin

sefalizar en el cuarto del contratista Asear, la novedad es corregida en el momento y se ajusta de @
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 Articulo 2.2.4.6.25.

14



ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

TR RS BT P [TTTRERTE S, T

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 20/08/2024

Descripciéon Riesgo Bioldgico: En inspeccion realizada el dia 20/08/2024, se evidenci6 en estacion Cumple
Juan Pabilo II, recipiente de residuos peligrosos sin la respectiva bolsa, conforme a la evidencia

fotogréafica remitida por la ODT se subsanada la novedad, se ajusta de acuerdo con lo establecido I@
en la Resolucién No. 2184 de 2019 Articulo 4 y la Resolucién 2400 de 1979 capitulo V.

LTI, R AL w

L E P T | R L T
= iin
LR

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 20/08/2024
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ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

4. CONDICIONES GENERALES ESTACION — PARAISO

Descripcién Condiciones de Seguridad “Orden y Aseo”: En inspeccion realizada el dia Cumple
20/08/2024, se evidencio en estacion Paraiso elementos personales en el suelo; de acuerdo con el

registro fotografico remitido por la ODT, los objetos fueron retirados y se ajusta de acuerdo con el @
Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 (medidas de prevencion y control) y la Resolucién 2400 de

1979 Capitulo IV

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 20/08/2024

Descripcién Condiciones de Seguridad: En inspeccion realizada el dia 20/08/2024, se evidencid No Cumple
en estacion Paraiso ausencia de sefializacion e identificacion en el cuarto de infraestructura. Se

requiere ajustar de acuerdo con la Ley 9 de 1979 art 91 y 93, Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24

numeral 4 (controles administrativos)

Registro Fotografico TRANSMILENIO 20/08/2024
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ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

5. RESUMEN Y ESTADO DE LOS HALLAZGOS

A continuacion, se relaciona el estado actual de los hallazgos identificados de acuerdo con el seguimiento
realizado el dia 29 de julio del 2024.

No.

Hallazgos identificados

Estado

Riesgo Quimico: En inspeccién realizada el dia 29/07/2024, se evidencié en estacion Tunal, en
el taller de mantenimiento almacenamiento de sustancias quimicas sin rétulo o etiqueta, se
recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en la Resolucién 2400 de 1979 en los articulos
29y 32, Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24, Resolucion 773 del 2021 art. 20. y Ley 9 de 1979
articulos del 101 al 104.

En inspeccién realizada el dia 20 de agosto del 2024 no se genera cierre del hallazgo, aunque
se evidencid soporte de sensibilizacion realizado el 08/08/2024 a personal en temas quimicos,
durante el recorrido se observd sustancias quimicas sin la respectiva etigueta.

Abierto

Riesgo Quimico: En la inspeccién realizada el 29/07/2024 en la estacion Tunal, se observé la
presencia de alimentos en el taller de mantenimiento y en el area de infraestructura. Cabe
destacar que en estas zonas se almacenan sustancias quimicas. Se recomienda sensibilizar al
personal sobre la prohibicion de consumir alimentos en estas areas, con el fin de prevenir posibles
afectaciones a la salud de los colaboradores. Ademas, se sugiere ajustar de acuerdo con lo
establecido en la Resolucién 2400 de 1979, articulo 155, y en la Resolucion 773 de 2021.

En inspeccion realizada el dia 20 de agosto del 2024 se genera cierre del hallazgo, se evidencié
soporte de sensibilizacion realizado el 08/08/2024 a personal en temas quimicos y el no consumo
de alimentos en zonas donde se almacenan sustancias quimicas.

Cerrado

Condiciones de Seguridad “Orden y Aseo”: En la inspeccién realizada el 29/07/2024 en la
estacion Tunal, frente al cuarto de infraestructura, se observaron malas practicas de orden y
limpieza. Se encontraron diversos elementos, equipos y herramientas de trabajo desorganizados,
asi como sustancias quimicas sin un sistema de contencion adecuado. Se recomienda organizar
y ajustar estas areas de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, articulo
2.2.4.6.24, y en la Resolucién 2400 de 1979, Capitulo IV.

En inspeccion realizada el dia 20 de agosto del 2024 se genera cierre del hallazgo, durante el
recorrido se evidencié buenas practicas de orden y aseo, asi mismo, informan que se realiz6
demarcacion del suelo esto para indicar y/o especificar donde se puede almacenar los diferentes
elementos.

Cerrado

Condiciones de Seguridad “Locativo”: En inspeccidn realizada el dia 29/07/2024, se observo
gue el area de mantenimiento de pinza presenta suelo en mal estado, con un tapete levantado y
deteriorado. Esta condicién podria causar incidentes y/o accidentes de trabajo. Se recomienda
realizar las reparaciones necesarias y ajustar las condiciones del area de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24, y en la Resolucion 2400 de 1979.

En inspeccion realizada el dia 20 de agosto del 2024 no se genera cierre del hallazgo, durante el
recorrido se evidencié que, aunque realizaron el retiro del tapete en algunas zonas, la ODT
informa que se generd orden de compra para la adquisicion de un nuevo tapete en material de
caucho.

Abierto

Condiciones de Seguridad “Orden y Aseo”: En inspeccion realizada el dia 29/07/2024, se
evidencio en estacién Manitas, se observaron malas practicas de orden y limpieza en el cuarto
de Asear. Se encontraron diversos elementos desorganizados que obstruian el paso dentro del
area. Se recomienda organizar adecuadamente el espacio y ajustar de acuerdo con lo estipulado

Cerrado
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BOGOTA

No.

Hallazgos identificados

Estado

en el Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24, y en la Resolucién 2400 de 1979, Capitulo IV.

En inspeccion realizada el dia 20 de agosto del 2024 se genera cierre del hallazgo, durante el
recorrido se observa en cuarto del contratista ASEAR buenas practicas de orden y aseo.

Riesgo Quimico: En inspeccién realizada el dia 29/07/2024, se evidencié en estacion Manitas,
gue en el cuarto de Asear se almacenan sustancias quimicas sin un sistema de contencion
adecuado. Se recomienda implementar las medidas necesarias para cumplir con lo estipulado en
el Titulo VI, Capitulo | del Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24, y en la Resolucién 773 de
2021, articulo 20.

En inspeccion realizada el dia 20 de agosto del 2024 se genera cierre del hallazgo, se evidencié
la implementacién del sistema de contencién en cuarto del contratista ASEAR.

Cerrado

Condiciones de Seguridad “Locativo”: En inspeccién realizada el dia 29/07/2024, se evidencié
en estacion Paraiso, mueble con exposicion de puntillas, lo que podria generar posibles
incidentes y/o accidentes de trabajo, se recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y la Ley 9 de 1979 Titulo Il y articulo 80.

En inspeccidn realizada el dia 20 de agosto del 2024 se genera cierre del hallazgo, se evidencié
la adecuacién del mueble.

Cerrado

A continuacién, se relacionan los hallazgos identificados el dia 20 de agosto del 2024.

No.

Hallazgos identificados

Estado

Condiciones de Seguridad “Orden y Aseo”: En inspeccion realizada el dia 20/08/2024, se
evidenci6 en estacién Tunal, elementos personales en el suelo generando la posibilidad de la
ocurrencia de un incidente y/o accidente de trabajo, se requiere ajustar de acuerdo con el Decreto
1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 (medidas de prevencion y control) y Resolucion 2400 de 1979
Capitulo IV

Abierto

Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 20/08/2024, se evidencié en estacion Tunal,
sustancias quimicas almacenadas sin el respectivo sistema de contencién en el taller de
mantenimiento. Se requiere ajustar de acuerdo con la Resolucion 2400 de 1979 Titulo VI-Capitulo
I, el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24, la ley 55 de 1993 articulos 2 y 13, la Resolucién 773
de 2021y la Ley 9 de 1979 articulos del 101 al 104

Abierto

Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 20/08/2024, se evidencié en estacién Tunal,
almacenamiento de sustancias quimicas en el taller de mantenimiento sin la respectiva
publicacion de la matriz de compatibilidad, se requiere ajustar de acuerdo con lo establecido en
la Resolucion 2400 de 1979 Titulo VI-Capitulo I, el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24, la
Resolucién 773 del 2021 art. 20, la Ley 55 de 1993 articulo 2, 13, la ley 9 de 1979 articulos del
101 al 104 y el Decreto 1496 de 2018

Abierto

Condiciones de Seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 20/08/2024, se evidenci6
en estacién Tunal, locker con elementos en la parte superior, conforme a la evidencia fotogréfica
remitida por la ODT se realiza correccion de la novedad, ajustdndose de acuerdo con lo
establecido en la Resolucién 2400 capitulo IV y el Decreto 1072 del 2015 Articulo 2.2.4.6.24

Cerrado

Condiciones de seguridad “orden y aseo”: En inspeccién realizada el dia 20/08/2024, se
observo en la estacién Juan Pablo Il en sala de juntas y plataformas elementos personales en
piso (bolsos), conforme a la evidencia fotografica remitida por la ODT se generd cierre de la
novedad. Dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24
(medidas de prevencion y control) y Resolucién 2400 de 1979 Capitulo IV

Cerrado
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No. Hallazgos identificados Estado

Riesgo Eléctrico: En inspeccion realizada el dia 20/08/2024, se evidencié en estacion Juan
6. | Pablo en cuarto de UPS tablero eléctrico obstruido por escalera. Se requiere ajustar de acuerdo Abierto
con el anexo RETIE del 2013, numeral 20.23 y Articulo 6.

Condiciones de Seguridad: En inspeccién realizada el dia 20/08/2024, se evidencio6 en estacion
Juan Pabilo Il, ausencia de sefalizacion e identificacion de areas en cuarto UPS y cuarto de
almacenamiento de equipos de alturas. Se requiere ajustar de acuerdo con la Ley 9 de 1979 art
91y 93, Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 numeral 4 (controles administrativos)

Abierto

Condiciones de Seguridad “Emergencias”: En inspeccion realizada el dia 20/08/2024, se
evidenci6 en estaciéon Juan Pabilo I, kit de control de derrames obstruido y sin sefializar en el
cuarto del contratista Asear, la novedad es corregida en el momento y se ajusta de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 Articulo 2.2.4.6.25.

Cerrado

Riesgo Biologico: En inspeccion realizada el dia 20/08/2024, se evidencié en estacion Juan
Pablo Il, recipiente de residuos peligrosos sin la respectiva bolsa, conforme a la evidencia
fotogréafica remitida por la ODT se subsanada la novedad, se ajusta de acuerdo con lo establecido
en la Resolucién No. 2184 de 2019 Articulo 4 y la Resolucion 2400 de 1979 capitulo V.

Cerrado

Condiciones de Seguridad “Orden y Aseo”: En inspeccion realizada el dia 20/08/2024, se
evidencid en estacion Paraiso elementos personales en el suelo; de acuerdo con el registro
10. | fotogréfico remitido por la ODT, los objetos fueron retirados y se ajusta de acuerdo con el Decreto Cerrado
1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 (medidas de prevencion y control) y la Resolucién 2400 de 1979
Capitulo IV

Condiciones de Seguridad: En inspeccién realizada el dia 20/08/2024, se evidencio en estacion
Paraiso ausencia de sefalizacién e identificacién en el cuarto de infraestructura. Se requiere
ajustar de acuerdo con laLey 9 de 1979 art 91y 93, Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 numeral
4 (controles administrativos).

11. Abierto

Para la inspeccion realizada el dia 29 de julio del 2024 de los siete (07) hallazgos abiertos se realiz6 el cierre
de cinco (05) y para la inspeccion actual se identificaron once (11) nuevos hallazgos con cierre en el momento
de cinco (05), los cuales se describen en el presente informe y requieren su correspondiente plan de accion.

Informe elaborado por:

I|I I ol
|I. .ll:lll.l

Heidy Alexandra Pérez Malverde
Contratista de la Direccion Técnica de Seguridad — TRANSMILENIO S.A.

LN | i
1"||! Sy

L ' :
W lilﬁiiﬁ_J
Ivonne Yilary Santhez

Contratista de la Direccion Técnica de Seguridad — TRANSMILENIO S.A.
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Informe revisado por:
ey ML O = |
R F R L LY LR
Isabel Valbuena Rozo
Contratista de la Direccién Técnica de Seguridad — TRANSMILENIO S.A.
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ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

INFORME DE INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PROTOCOLO T-DS-010)

Descripcidn: Inspeccion de Seguridad y Salud en el Trabajo y seguimiento al trabajo seguro en
alturas a la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S -TRANSMICABLE, ACORDE AL
FORMATO R-DS-014

FECHA DE LA INSPECCION: 28 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA DE LA INSPECCION ANTERIOR: 20 DE AGOSTO DEL 2024
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ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ESTACIONES

Se realiz6 inspeccion en el Sistema TransMiCable a la Operadora Distrital de Transporte S.A.S de acuerdo
con los criterios estipulados en el protocolo inspecciones de seguridad y salud en el trabajo - T-DS-010 de

TRANSMILENIO S.A.

A continuacion, se relaciona el detalle de la inspeccion realizada:

1. HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN LA VISITA ANTERIOR

Descripcién Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 29/07/2024, se evidencio en estacion
Tunal, en el taller de mantenimiento almacenamiento de sustancias quimicas sin rétulo o etiqueta,
Ajustar de acuerdo con lo establecido en la Resolucién 2400 de 1979 en los articulos 29y 32, Decreto
1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24, Resolucion 773 del 2021 art. 20. y Ley 9 de 1979 articulos del 101 al

104.

Cumple
Parcialmente

En inspeccién realizada el dia 20 de agosto del 2024 no se genera cierre del hallazgo, aunque se
evidencid soporte de sensibilizacion realizado el 08/08/2024 a personal en temas quimicos, durante

el recorrido se observd sustancias quimicas sin la respectiva etiqueta.

En inspeccion realizada el dia 28/08/2024, no se genera cierre del hallazgo, se contintia evidenciando
en estacion tunal sustancias quimicas sin rotulo o etiqueta.

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 29/07/2024
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INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 28/08/2024

Descripcion Condiciones de Seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 29/07/2024,
se observé que el area de mantenimiento de pinza presenta suelo en mal estado, con un tapete
levantado y deteriorado. Esta condicion podria causar incidentes y/o accidentes de trabajo. Realizar
las reparaciones necesarias y ajustar las condiciones del area de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24, y en la Resolucion 2400 de 1979.

En inspeccion realizada el dia 20 de agosto del 2024 no se genera cierre del hallazgo, durante el
recorrido se evidencio que, aunque realizaron el retiro del tapete en algunas zonas, la ODT informa
gue se genero orden de compra para la adquisicién de un nuevo tapete en material de caucho.

En inspeccion realizada el dia 28/08/2024, no se genera cierre del hallazgo, la novedad continda, la
ODT informa que se encuentra a la espera de entrega del tapete.

Cumple
Parcialmente
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Registros Fotograficos TRANSMILENIO 28/08/2024
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INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA

Descripcién Condiciones de Seguridad “Orden y Aseo”: En inspeccion realizada el dia
20/08/2024, se evidencié en estacion Tunal, elementos personales en el suelo generando la
posibilidad de la ocurrencia de un incidente y/o accidente de trabajo, se requiere ajustar de acuerdo
con el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 (medidas de prevencion y control) y Resolucién 2400 de
1979 Capitulo IV

En inspeccion realizada el dia 28/08/2024, se genera cierre del hallazgo, se evidencia buenas
practicas de orden y aseo y elementos ordenados.

Cumple
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Registro Fotografico TRANSMILENIO 20/08/2024

Descripcién Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 20/08/2024, se evidencié en estacion
Tunal, sustancias quimicas almacenadas sin el respectivo sistema de contencién en el taller de
mantenimiento. Se requiere ajustar de acuerdo con la Resolucion 2400 de 1979 Titulo VI-Capitulo I,
el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24, la ley 55 de 1993 articulos 2 y 13, la Resolucién 773 de 2021
y la Ley 9 de 1979 articulos del 101 al 104

En inspeccion realizada el dia 28/08/2024, se genera el cierre del hallazgo, se evidencié sustancias
quimicas almacenadas con el respectivo sistema de contencién en el taller de mantenimiento.

Cumple
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Registros Fotograficos TRANSMILENIO 28/08/2024

Descripcién Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 20/08/2024, se evidencié en estacion
Tunal, almacenamiento de sustancias quimicas en el taller de mantenimiento sin la respectiva
publicacién de la matriz de compatibilidad, se requiere ajustar de acuerdo con lo establecido en la
Resolucién 2400 de 1979 Titulo VI-Capitulo |, el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24, la Resolucion
773 del 2021 art. 20, la Ley 55 de 1993 articulo 2, 13, la ley 9 de 1979 articulos del 101 al 104 y el
Decreto 1496 de 2018

En inspeccion realizada el dia 28/08/2024, se genera el cierre del hallazgo, se visualizé publicacion
de matriz de compatibilidad por medio de QR en el taller de mantenimiento.
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Registros Fotograficos TRANSMILENIO 28/08/2024

Descripcién: Riesgo Eléctrico: En inspeccion realizada el dia 20/08/2024, se evidencio en estacion
Juan Pablo Il en cuarto de UPS tablero eléctrico obstruido por escalera. Se requiere ajustar de Cumple

acuerdo con el anexo RETIE del 2013, numeral 20.23 y Articulo 6. @

En inspeccién realizada el dia 28/08/2024, se genera cierre del hallazgo, se visualizé que la escalera
fue retirada.
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Registros Fotograficos TRANSMILENIO 28/08/2024

Descripcién Condiciones de Seguridad: En inspeccidn realizada el dia 20/08/2024, se evidenci6
en estacién Juan Pablo II, ausencia de sefalizacion e identificacion de areas en cuarto UPS y cuarto
de almacenamiento de equipos de alturas. Se requiere ajustar de acuerdo con la Ley 9 de 1979 art
91y 93, Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 numeral 4 (controles administrativos).

En inspeccién realizada el dia 28/08/2024 se genera cierre del hallazgo, se evidencia la
implementacion de identificacion de cuarto de UPS y cuarto de almacenamiento de equipos de

alturas.

Cumple




ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

O dep S0 A1 T N s
: el = aly i

TR T AT T LR

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 28/08/2024

Descripcién Condiciones de Seguridad: En inspeccion realizada el dia 20/08/2024, se evidencio
en estacion Paraiso ausencia de sefializacién e identificacion en el cuarto de infraestructura. Se
requiere ajustar de acuerdo con la Ley 9 de 1979 art 91 y 93, Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24
numeral 4 (controles administrativos)

En inspeccién realizada el dia 28/08/2024 se genera cierre del hallazgo, se evidencia la
implementacién de identificacién de cuarto de infraestructura.

Cumple

10




ANEXO 1

INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA

P B o et Pl | Pt s | R [
iinda 1 iz

Ecgxy

Registro Fotografico TRANSMILENIO 28/08/2024

2. CONDICIONES GENERALES ESTACION —TUNAL

Descripcién Riesgo Locativo: En inspeccion realizada el dia 28/08/2024, se observd en estacion
Tunal lockers de la ODT y DOPPELMAYR con elementos en la parte superior, lo que podria generar
incidentes y/o accidentes de trabajo, conforme a la evidencia fotogréfica remitida por la ODT se
realiza correccién de la novedad. De acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y
Resolucién 2400 de 1979 Capitulo IV

Cumple

11
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Registros Fotograficos TRANSMILENIO 28/08/2024

3. CONDICIONES GENERALES ESTACION — JUAN PABLO Il

Descripcién Riesgo Eléctrico: En inspeccion realizada el dia 28/08/2024, se evidencio en estacion Cumple
Juan Pablo Il maquina expendedora con cableado expuesto, conforme a la evidencia fotogréafica

remitida por la ODT se realiza correccién de la novedad. De acuerdo con la Resolucion 2400 de 1979 @
titulo 1X, capitulo 1 del titulo VIII, Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.24 y anexo RETIE del 2013

numeral 20.6,20.18.

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 28/08/2024
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INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
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4. CONDICIONES GENERALES ESTACION — MANITAS

Descripcién Riesgo Alturas: En inspeccién realizada el dia 28/08/2024, durante el recorrido se Cumple
observo en estacién manitas, que por parte de la ODT se encontraban realizando actividad en alturas

(inspeccion a la cubierta), sin embargo, no se evidencio la delimitacién de area de trabajo. Conforme @
a la evidencia fotografica remitida por la ODT se realizé correccion de la novedad. De acuerdo con

lo establecido en la Resolucion 4272 de 2021, Articulo 13 —item Ay C.

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 28/08/2024

Descripcién Condiciones de seguridad — Trabajo en caliente: En inspeccién realizada el dia No Cumple
28/08/2024, durante el recorrido, la ODT estaba llevando a cabo actividades en alturas para

inspeccionar la cubierta. Durante esta inspeccion, se identificé la necesidad de realizar @
mantenimiento preventivo y correctivo. La actividad se estaba ejecutando mediante trabajo en

caliente con soplete, se solicitd el permiso de trabajo seguro, sin embargo, este no se encontraba
diligenciado. Se requiere ajustar de acuerdo con lo establecido en la Ley 9 de 1979 Articulo 80, 82,

Resolucién 2400 de 1979, capitulo Vy NPFA 51.

PSS

Registros Fotograficos TRANSMILENIO 28/08/2024
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INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

5. RESUMEN Y ESTADO DE LOS HALLAZGOS

A continuacion, se relaciona el estado actual de los hallazgos identificados de acuerdo con el seguimiento
realizado el dia 20 de agosto del 2024.

No.

Hallazgos identificados

Estado

Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 29/07/2024, se evidenci6 en estacion Tunal, en
el taller de mantenimiento almacenamiento de sustancias quimicas sin rétulo o etiqueta, ajustar
de acuerdo con lo establecido en la Resolucidon 2400 de 1979 en los articulos 29 y 32, Decreto
1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24, Resolucién 773 del 2021 art. 20. y Ley 9 de 1979 articulos del 101
al 104.

En inspeccion realizada el dia 20 de agosto del 2024 no se genera cierre del hallazgo, aunque
se evidencio soporte de sensibilizacion realizado el 08/08/2024 a personal en temas quimicos,
durante el recorrido se observé sustancias quimicas sin la respectiva etiqueta.

En inspeccion realizada el dia 28/08/2024, no se genera cierre del hallazgo, se continla
evidenciando en estacidn tunal sustancias quimicas sin rétulo o etigueta.

Abierto

Condiciones de Seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 29/07/2024, se observo
gue el area de mantenimiento de pinza presenta suelo en mal estado, con un tapete levantado y
deteriorado. Esta condicién podria causar incidentes y/o accidentes de trabajo. Realizar las
reparaciones necesarias y ajustar las condiciones del area de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24, y en la Resolucion 2400 de 1979.

En inspeccion realizada el dia 20 de agosto del 2024 no se genera cierre del hallazgo, durante el
recorrido se evidencié que, aunque realizaron el retiro del tapete en algunas zonas, la ODT
informa que se generd orden de compra para la adquisicion de un nuevo tapete en material de
caucho.

En inspeccion realizada el dia 28/08/2024, no se genera cierre del hallazgo, la novedad continla,
la ODT informa que se encuentra a la espera de entrega del tapete.

Abierto

Condiciones de Seguridad “Orden y Aseo”: En inspeccién realizada el dia 20/08/2024, se
evidenci6 en estacién Tunal, elementos personales en el suelo generando la posibilidad de la
ocurrencia de un incidente y/o accidente de trabajo, se requiere ajustar de acuerdo con el Decreto
1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 (medidas de prevencién y control) y Resolucion 2400 de 1979
Capitulo IV.

En inspeccion realizada el dia 28/08/2024, se genera cierre del hallazgo, se evidencia buenas
practicas de orden y aseo y elementos ordenados.

Cerrado

Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 20/08/2024, se evidencio en estacion Tunal,
sustancias quimicas almacenadas sin el respectivo sistema de contencién en el taller de
mantenimiento. Se requiere ajustar de acuerdo con la Resolucion 2400 de 1979 Titulo VI-Capitulo
I, el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24, la ley 55 de 1993 articulos 2 y 13, la Resolucién 773
de 2021y la Ley 9 de 1979 articulos del 101 al 104

En inspeccion realizada el dia 28/08/2024, se genera el cierre del hallazgo, se evidenci6
sustancias quimicas almacenadas con el respectivo sistema de contencion en el taller de
mantenimiento.

Cerrado

14
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No. Hallazgos identificados

Estado

Riesgo Quimico: En inspeccidn realizada el dia 20/08/2024, se evidencié en estaciéon Tunal,
almacenamiento de sustancias quimicas en el taller de mantenimiento sin la respectiva
publicacién de la matriz de compatibilidad, se requiere ajustar de acuerdo con lo establecido en
la Resolucién 2400 de 1979 Titulo VI-Capitulo I, el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24, la
5. | Resolucién 773 del 2021 art. 20, la Ley 55 de 1993 articulo 2, 13, la ley 9 de 1979 articulos del
101 al 104 y el Decreto 1496 de 2018

En inspeccién realizada el dia 28/08/2024, se genera el cierre del hallazgo, se visualizé
publicacion de matriz de compatibilidad por medio de QR en el taller de mantenimiento.

Cerrado

Riesgo Eléctrico: En inspeccién realizada el dia 20/08/2024, se evidencié en estacion Juan
Pablo en cuarto de UPS tablero eléctrico obstruido por escalera. Se requiere ajustar de acuerdo
con el anexo RETIE del 2013, numeral 20.23 y Articulo 6.

En inspeccion realizada el dia 28/08/2024, se genera cierre del hallazgo, se visualizé que la
escalera fue retirada.

Cerrado

Condiciones de Seguridad: Eninspeccion realizada el dia 20/08/2024, se evidencié en estacién
Juan Pablo II, ausencia de sefializacién e identificacion de areas en cuarto UPS y cuarto de
almacenamiento de equipos de alturas. Se requiere ajustar de acuerdo con la Ley 9 de 1979 art
91y 93, Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 numeral 4 (controles administrativos).

En inspeccidn realizada el dia 28/08/2024 se genera cierre del hallazgo, se evidencia la
implementacién de identificacién de cuarto de UPS y cuarto de almacenamiento de equipos de
alturas.

Cerrado

Condiciones de Seguridad: En inspeccion realizada el dia 20/08/2024, se evidenci6 en estacion
Paraiso ausencia de sefalizacién e identificacion en el cuarto de infraestructura. Se requiere
ajustar de acuerdo con laLey 9 de 1979 art 91y 93, Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 numeral
8 | 4 (controles administrativos).

En inspeccién realizada el dia 28/08/2024 se genera cierre del hallazgo, se evidencia la
implementacion de identificacién de cuarto de infraestructura.

Cerrado

A continuacion, se relacionan los hallazgos identificados el dia 28 de agosto del 2024.

No. Hallazgos identificados

Estado

Riesgo Locativo: En inspeccion realizada el dia 28/08/2024, se observd en estacion Tunal
lockers de la ODT y DOPPELMAYR con elementos en la parte superior, lo que podria generar
incidentes y/o accidentes de trabajo, conforme a la evidencia fotografica remitida por la ODT se
realiza correccion de la novedad. De acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y
1. | Resolucion 2400 de 1979 Capitulo IV

Cerrado

Riesgo Eléctrico: En inspeccion realizada el dia 28/08/2024, se evidencio en estacién Juan
Pablo Il maquina expendedora con cableado expuesto, conforme a la evidencia fotografica
remitida por la ODT se realiza correccion de la novedad. De acuerdo con la Resolucion 2400 de
1979 titulo 1X, capitulo 1 del titulo VIII, Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.24 y anexo RETIE del
2. | 2013 numeral 20.6,20.18.

Cerrado

Riesgo Alturas: En inspeccion realizada el dia 28/08/2024, durante el recorrido se observo en
estacion manitas, que por parte de la ODT se encontraban realizando actividad en alturas
(inspeccion a la cubierta), sin embargo, no se evidencio la delimitacion de area de trabajo.
3. | Conforme a la evidencia fotografica remitida por la ODT se realiz6 correccion de la novedad. De

Cerrado
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No.

Hallazgos identificados Estado

acuerdo con lo establecido en la Resolucién 4272 de 2021, Articulo 13 —item Ay C.

Condiciones de seguridad — Trabajo en caliente: En inspeccion realizada el dia 28/08/2024,
durante el recorrido, la ODT estaba llevando a cabo actividades en alturas para inspeccionar la
cubierta. Durante esta inspeccion, se identificd la necesidad de realizar mantenimiento preventivo
y correctivo. La actividad se estaba ejecutando mediante trabajo en caliente con soplete, se Abierto
solicité el permiso de trabajo seguro, sin embargo, este no se encontraba diligenciado. Se
requiere ajustar de acuerdo con lo establecido en la Ley 9 de 1979 Articulo 80, 82, Resolucion
2400 de 1979, capitulo V y NPFA 51.

P
ci

ara la inspeccion realizada el dia 20 de agosto del 2024 de los ocho (8) hallazgos abiertos se realizé el
erre de seis (6) y para la inspeccion actual se identificaron cuatro (4) nuevos hallazgos con cierre en el

momento de tres (3), los cuales se describen en el presente informe y requieren su correspondiente plan de
accion.

h

Informe elaborado por:

.-|I |I i o o
-._1- Il: .. I_ I'III. .'-:E'l.E 1
Heidy Alexandra Pérez Malverde
Contratista de la Direccion Técnica de Seguridad — TRANSMILENIO S.A.

i, farde s

Contratista de la Direccién Técnica de Seguridad — TRANSMILENIO S.A.

Informe revisado por:

el - " { I. IIII .-
.-_',-'tﬂ'm_-_l'- RNy St 3] 1 )
Isabel Valbuena Rozo
Contratista de la Direccion Técnica de Seguridad — TRANSMILENIO S.A.
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BOGOTH, | TERCERHILEND
Bogota D.C.

Sefior

PEDRO MAURICIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
Gerente General (E)

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.AS.
Carrera 18 L No 70B -72 Sur

Estacion Manitas TransMiCable
radicacion@odt.gov.co

Ciudad

Asunto: Solicitud Plan de Accion Informe seguimiento a la
implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo- SG-SST.

Respetado sefior Pedro Gutiérrez;

TRANSMILENIO S.A., en su calidad de Ente Gestor y en ejecucién de sus funciones de
seguimiento, control y regulacion de la operacion del Sistema, realizo el dia 13 agosto 2024
en la estacion Tunal del Sistema TransMiCable, la inspeccion documental al Sistema de
Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido en el Contrato
Interadministrativo de Operacion No 2671 de 2023 “ Capitulo XVI ASUNTOS LABORALES Y
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 16.2 Seguridad y Salud en el trabajo” y lo estipulado en la
Normatividad Decreto 1072 del 2015 Capitulo 6 y a la resolucién 0312 del 2019 capitulo III.

Durante la inspeccidn se realizaron seis (6) compromisos, para lo cual se remite el acta
anexo al documento y en tal sentido se solicita se envie a esta Direccion los correspondientes
soportes para tramitar el cierre, en un término de cinco (05) dias contados a partir del recibo
de la presente comunicacion.

Cordialmente;
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Un (1) archivo correspondiente al informe inspeccion al SG-SST
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ACTA DE REUNION Y/O COMITE

ASUNTO O TEMA:

Verificacién del cumplimiento y gestién en Seguridad y Salud en el Trabajo — SST a la Operadora Distrital De
Transporte S.A.S -TransMiCable correspondiente al afio 2024.

er Fecha: Hora inicio: 08:00 a.m.
Reunion: Interna |:| Externa 13 de agosto del 2024 Fin: 11:30 a.m.
Lugar: TransMiCable Portal Tunal Lista de asistencia (Formato R-OP-006)

1. Temas tratados

Desarrollo de la inspeccion:

El martes 13 de agosto del 2024, en las instalaciones del TransMiCable Portal Tunal, se realiza la inspeccion de
seguimiento de la gestién en Seguridad y Salud en el Trabajo a la Operadora Distrital De Transporte S.A.S -
TransMiCable, con la finalidad de verificar la gestion adelantada correspondiente al afio 2024.

De acuerdo con el correo informativo y citatorio para el desarrollo de la inspeccion, se genera un protocolo de
inspeccidn basado en los siguientes temas:

Compromisos Ultima inspeccién

Reporte accidentes de trabajo (junio — julio).

Copasst — comité de convivencia.

Seguimiento a los programas de vigilancia epidemioldgica

Estado de hallazgos reportados en inspecciones locativas, SST.

Matriz de reportes de condiciones y actos inseguros identificados por la ODT
Inspecciones programadas en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Plan de emergencias

N AN

Acorde con lo anterior, se detallan en orden los resultados de la revision.

1. Seguimientos compromisos Ultima inspeccion:

1. | COMPROMISO: De acuerdo con el accidente del sefor Juan Camilo Beltran Agudelo, identificado con
nimero de cédula 1.033.734.208, con cargo de Técnico en infraestructura, se recomienda remitir soporte
de capacitacion procedimiento seguro para el levantamiento de las tapas de las cajas de aguas negras,
asi mismo, se sugiere que el trabajador involucrado en el accidente asista a las capacitaciones del plan de
accion debido a que no se observd participacion en las mismas.

En seguimiento realizado el dia 13 de agosto de 2024: De acuerdo con el comunicado ODT 2024-
EE-1141 emitido por el concesionario el dia 04 de julio de 2024, informan que: Se realizan nuevamente
las capacitaciones del plan de accion al trabajador involucrado en el accidente. Se evidencian los siguientes

soportes:
e Capacitacion de autocuidado con fecha del 14/06/2024
¢ Capacitacion de levantamiento de cargas con fecha del 20/06/2024
o Divulgacion del procedimiento de levantamiento de cargas con fecha del 02/07/2024
e Capacitacion riesgo mecanico con fecha del 14/06/2024

ESTADO DEL COMPROMISO: CERRADO
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1. Temas tratados

2. | COMPROMISO: Se recomienda que la investigacion del accidente del sefior José Miller Parra Barrios,
identificado con nimero de cédula 80.097.709 y cargo de supervisor, incluya el reporte a la EPS, los dias
de incapacidad, el diagndstico y la finalizacion de los planes de accion. Ademas, se sugiere que esta
informacion sea divulgada al personal del contratista MegaSeguridad.

En seguimiento realizado el dia 13 de agosto de 2024: De acuerdo con el comunicado ODT 2024-
EE-1141 emitido por el concesionario el dia 04 de julio de 2024, donde remiten:

- Divulgacion de leccion aprendida con fecha del 27/05/2024

- Soporte de asistencia y evaluacion de capacitacion de riesgo publico con fecha del 24/05/2024

- Soporte de reporte a eps Sanitas con fecha del 14/05/2024

- Soporte de incapacidad con el diagnostico con fecha del 12/05/2024, dos dias de incapacidad con
diagnostico herida del brazo

ESTADO DEL COMPROMISO: CERRADO

3. | COMPROMISO: Se evidencia que disponen de los planos por cada una de las estaciones: cinco (5) de
estacion Tunal, dos (2) de Paraiso, dos (2) de Manitas y dos (2) de Juan Pablo II). Sin embargo, estos
planos no cuentan con fecha de actualizacién. Se recomienda revisarlos e incluirlos en el plan de
emergencias.

En seguimiento realizado el dia 13 de agosto de 2024: De acuerdo con el comunicado ODT 2024-
EE-1141 emitido por el concesionario el dia 04 de julio de 2024, donde informan que los planos de
evacuacion se encuentran nombrados en el Plan de Prevencién, Preparacién y Respuesta ante una
Emergencia - PPPR y se validan con fecha de actualizaciéon del 15/03/2024

ESTADO DEL COMPROMISO: CERRADO

2. Reporte accidentes de trabajo 2024

Durante la mesa de trabajo se reviso la cantidad de accidentes ocurridos en los meses de junio y julio del 2024. La
ODT reporta que no han registrado accidentes de trabajo. Adicional, se solicitd informacién sobre los accidentes de
los contratistas ASEAR y MEGASEGURIDAD, quienes también indicaron que no han presentado accidentes de trabajo
en dichos meses.

Se solicitaron los certificados de siniestralidad tanto de la ODT como de los contratistas. Sin embargo, solo se recibid
el certificado de ASEAR, que confirma que no han presentado accidentes de trabajo.

Se solicita el envio de los certificados de siniestralidad de la ODT y del contratista MEGASEGURIDAD, con el fin de
verificar gue no han registrado accidentes durante el periodo mencionado.

3. COPASST y Comité de Convivencia Laboral:

En mesa de trabajo se revisan actas de comités, en el caso del COPASST se efecttan las reuniones mensualmente
o extraordinarias, para el comité de Convivencia Laboral se ejecutan trimestralmente o extraordinarias en algunos
casos, se realiza trazabilidad de los siguientes meses:
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COPASST:

Acta N° 19 del 27 de junio del 2024: Con seis (6) asistentes, de los cuales 1 es personal de cable.
e Lectura del compromiso del acta N°18
e Socializacion de temas varios

e Observaciones y varios

No se generan compromisos.

Acta N° 19 del 29 de junio del 2024: Reunion extraordinaria por investigacion de incidente.

e Investigacidn de incidente (caida de andamio en tlnel de la estacion tunal ocurrido el 23/05/2024 en horario
de la noche.

e Socializacién de testimonios

e Planes de accién

Nuevos compromisos.

e Dar cumplimiento a los compromisos descritos en la investigacion del incidente, con fecha para ejecucion
del 30 de junio del 2024.

e En préxima reunion del COPASST enviar seguimiento a los compromisos con fecha para ejecucién para
préximo comité

e Acompanamiento al armado del andamio por un integrante del COPASST, con fecha para ejecucion del 30
de junio del 2024.

No se evidencia control de asistencia de reunion de COPASST realizada el 29 de junio del 2024.

Acta N° 20 del 23 de julio del 2024: Se realiza de manera virtual, con 10 asistentes de los cuales dos (2)
corresponden a personal de cable

e Lectura del compromiso del acta N°19
e Socializacion de temas varios
e Observaciones y varios

Nuevos compromisos:

e Para el mes de agosto se realiza solicitud al area de SST de capacitacion en inspecciones de seguridad.

No se evidencia soporte de seguimiento realizado a los compromisos generados en acta de reunidén del COPASST
del 29 de junio del 2024.

Comité de convivencia laboral:

En mesa de trabajo se valida acta de comité de convivencia laboral, sin embargo, por temas de confidencialidad no
se puede indagar al detalle, a continuacion, se realiza trazabilidad de los siguientes meses:

Acta No 26 Mayo 27 del 2024: Con seis (6) asistentes, de los cuales dos (2) corresponden a personal de cable

e Verificacion Quorum
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e Presentacion de ajuste de procesos y gestion de recibimiento
e Se expone caso y tratamiento (la queja presentada corresponde a componente zonal).

Nuevos compromisos:

e Envio de contestacién y ampliacidén de queja elevada por parte de la trabajadora Praxedis Daniela Galindo.

e Adelantamiento de solicitud con el area de comunicaciones para la divulgacion efectiva de la queja y sus
canales.

e Seis asistentes de los cuales dos son de cable.

No se evidencia soporte de seguimiento realizado a compromisos generados en acta de reunién del Comité de
Convivencia Laboral del 22 de abril del 2024.

4. Programas de vigilancia epidemioldogica (PVE) y Programas de Prevencion y Promocion
(PYP):

La ODT cuenta con un cronograma de Vigilancia Epidemioldgica, registrado bajo el cddigo DOS-F-067, version 01.
Este programa incluye actividades especificas para la prevencién auditiva, visual, osteomuscular y cardiovascular,
ademas del seguimiento individual de casos especiales. Adicional, han establecido los siguientes documentos para
los programas:

PVE para la Conservacion Auditiva bajo el codigo DOS-PG-017, version 01

PYP del Riesgo Cardiovascular bajo el cddigo DOS-PG-016, version 01

PVE para la Conservacion Visual bajo el cddigo DOS-PG-015, version 01

PVE para la Prevencion Osteomuscular bajo el Cédigo DOS-PG-001, version 01, desarrollado con el apoyo
de ARL Positiva

e PYP de Estilo de Vida Saludable bajo el cddigo DOS-PG-002, version 01

A continuacidn, se detallan las actividades realizadas durante los meses de junio y julio del afio 2024:

Junio 2024: Se programaron 9 y se ejecutaron 8 actividades con un cumplimiento del 89%, no se ejecutd la
actividad de gimnasia laboral
Julio 2024: Se programaron y se ejecutaron 6 actividades con un cumplimiento del 100%.

e Seguimiento a examenes médicos ocupacionales (se valida seguimiento a recomendaciones del
20/07/2024 y uno de entrega de recomendaciones del 19/07/2024)

Pausas activas auditivas, soporte con fecha del 24/06/2024

Yoga visual, se valida soporte con fecha del 02/07/2024

Taller de posturas adecuadas en el puesto de trabajo, soporte con fecha del 17/06/2024
Campaiia de prevencion cardiovascular, 25/07/2024 con la secretaria de salud

Campania de prevencion enfermedades visuales y auditivas, soporte con fecha del 25/06/2024
Toma de alcoholimetria, soporte de 11/07/2024 a 18 personas

Prevencion de enfermedades sexuales y etapa productiva, 25/07/2024 con la secretaria de salud

5. Socializacion hallazgos pendientes por cerrar, registrados en las visitas de inspeccion
programadas
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Se evidencia en mesa de trabajo que la ODT cuenta con un informe de seguimientos de hallazgos HSE, se observa
gestion por parte de la entidad, toda vez que se evidencia seguimiento a los hallazgos con mayor tiempo abiertos
evidenciados por parte del Ente Gestor y por parte de este.

Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 29/07/2024, se evidencid en estacién Tunal, en el taller de
mantenimiento almacenamiento de sustancias quimicas sin rotulo o etiqueta, se recomienda ajustar de acuerdo
con lo establecido en la Resolucién 2400 de 1979 en los articulos 29 y 32, Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24,
Resolucién 773 del 2021 art. 20. y Ley 9 de 1979 articulos del 101 al 104.

Seguimiento 13/08/2024: La ODT informa que, los dias 8 y 9 de agosto de 2024, llevaron a cabo una
capacitacion sobre el correcto manejo de productos quimicos. Adicionalmente, realizaron la rotulaciéon de los
productos quimicos utilizados.

Riesgo Quimico: En la inspeccion realizada el 29/07/2024 en la estacion Tunal, se observd la presencia de
alimentos en el taller de mantenimiento y en el drea de infraestructura. Cabe destacar que en estas zonas se
almacenan sustancias quimicas. Se recomienda sensibilizar al personal sobre la prohibicion de consumir alimentos
en estas areas, con el fin de prevenir posibles afectaciones a la salud de los colaboradores. Ademas, se sugiere
ajustar de acuerdo con lo establecido en la Resolucién 2400 de 1979, articulo 155, y en la Resolucion 773 de 2021.

Seguimiento 13/08/2024: La ODT informa que, los dias 8 y 9 de agosto de 2024, llevaron a cabo una
capacitacion sobre el uso adecuado de productos quimicos y equipos. Ademas, realizaron la rotulacion de los
productos quimicos y publicaron una pieza informativa con recomendaciones para el uso seguro de estos productos
en los talleres de mantenimiento.

Condiciones de Seguridad “Orden y Aseo”: En la inspeccidn realizada el 29/07/2024 en la estacion Tunal,
frente al cuarto de infraestructura, se observaron malas practicas de orden y limpieza. Se encontraron diversos
elementos, equipos y herramientas de trabajo desorganizados, asi como sustancias quimicas sin un sistema de
contencién adecuado. Se recomienda organizar y ajustar estas areas de acuerdo con lo establecido en el Decreto
1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24, y en la Resolucion 2400 de 1979, Capitulo IV.

Seguimiento 13/08/2024: Realizaron una jornada de orden y aseo, y el 8 de agosto de 2024, informaron al
personal que el suelo estd demarcado para indicar las areas especificas donde se pueden almacenar ciertos
elementos.

Condiciones de Seguridad “Locativo”: En inspeccidn realizada el dia 29/07/2024, se observd que el area de
mantenimiento de pinza presenta suelo en mal estado, con un tapete levantado y deteriorado. Esta condicion podria
causar incidentes y/o accidentes de trabajo. Se recomienda realizar las reparaciones necesarias y ajustar las
condiciones del area de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24, y en la
Resolucion 2400 de 1979.

Seguimiento 13/08/2024: La ODT solicitd al area de compras la adquisicién de un tapete de caucho mediante
un correo enviado el 6 de agosto de 2024.

Condiciones de Seguridad “"Orden y Aseo”: En inspeccion realizada el dia 29/07/2024, se evidencio en estacion
Manitas, se observaron malas practicas de orden y limpieza en el cuarto de Asear. Se encontraron diversos
elementos desorganizados que obstruian el paso dentro del area. Se recomienda organizar adecuadamente el
espacio y ajustar de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.24, y en la Resolucion
2400 de 1979, Capitulo 1V.

Seguimiento 13/08/2024: Realizaron jornada de orden y aseo en el area el dia 06/08/2024, adicional realizaron
sensibilizacion con los supervisores y operarios sobre adecuado almacenamiento y sustancias de aseo.
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Riesgo Quimico: En inspeccion realizada el dia 29/07/2024, se evidencié en estacion Manitas, que en el cuarto
de Asear se almacenan sustancias quimicas sin un sistema de contencion adecuado. Se recomienda implementar
las medidas necesarias para cumplir con lo estipulado en el Titulo VI, Capitulo I del Decreto 1072 de 2015, articulo
2.2.4.6.24, y en la Resolucién 773 de 2021, articulo 20.

Seguimiento 13/08/2024: Realizaron la instalacién de una barrera para la contencién de productos quimicos.

Condiciones de Seguridad “Locativo”: En inspeccion realizada el dia 29/07/2024, se evidencié en estacion
Paraiso, mueble con exposicion de puntillas, lo que podria generar posibles incidentes y/o accidentes de trabajo,
se recomienda ajustar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.24 y la Ley 9 de 1979
Titulo III y articulo 80.

Seguimiento 13/08/2024: Se adecuo el mueble y se dejd sin exposicion de puntillas.
6. Matriz de reporte de actos y condiciones inseguras:

Se evidencia en mesa de trabajo que tiene establecido matriz para seguimiento a planes de accién bajo el cddigo
DOS-F-040 version 01, la cual es diligenciada por; novedades reportadas e identificadas por visitas de control,
inspecciones y reportes de actos y condiciones. Asi mismo informan que el reporte de los reportes de actos y
condiciones inseguras — RACI, se realiza mediante Cédigo QR el cual se encuentra publicado en las diferentes
areas, a continuacion, se realiza validacion la cantidad de reportes realizado en el aifo 2024.

En el primer semestre se presentd un total de 20 reportes, a continuacién, se relaciona la cantidad de reporte
mensual.

Enero: Se presentaron 4 reportes los cuales se encuentran cerrados.
Febrero: Se presentaron 10 reportes los cuales se encuentran cerrados.
Marzo: Se presentaron 5 reportes los cuales se encuentran cerrados.
Abril: No se presentaron reportes

Mayo: Se presento 1 reporte el cual se encuentra cerrado

Junio: No se presentaron reportes

Julio: No se presentaron reportes

7. Inspecciones programadas en Seguridad y Salud en el Trabajo:

Se evidencia en mesa de trabajo que el concesionario cuenta con un cronograma de inspecciones bajo el codigo
DOS-F-030 version 01, asi mismo cuentan con programa de inspecciones SST y SV bajo el codigo DOS—-PG-005
version 2, informan que estas actividades se realizan por medio de cddigo QR arrojando el reporte a un formulario
forms, a continuacion, se relaciona la informacion verificada.

Periodicidad:
Mensual
e Inspeccién Locativa

e Inspeccién de Separacion y almacenamiento de residuos.

Bimensual
e Inspeccion de Botiquin

Trimestral
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Inspeccion de extintores

Inspeccion de kit de control de derrames

Inspeccion de elementos de Proteccion Personal - EPP
Inspeccion de herramientas y equipos

e o o o |

Cuatrimestral
e Inspeccion de Camillas y sillas de ruedas

Semestral
e Riesgo eléctrico
e Elementos de Proteccion Contra Caidas - EPCC

A continuacion, se relaciona indicador de cumplimiento y soportes de actividades realizadas:

Junio 2024: Se programaron y se ejecutaron 13 actividades con un cumplimiento del 100%,
Julio 2024: Se programaron y se ejecutaron 6 actividades con un cumplimiento del 100%.

Inspecciones realizadas:

Inspeccion Locativa realizada el 5, 7, 14, 21 y 27 de junio del 2024

Inspeccién Locativa realizada 10, 19, 23 y 25 de julio del 2024

Inspeccion botiquin realizada el 24 de junio del 2024

Inspeccién Extintores realizada el 30 de junio del 2024

Inspeccion Kit de control de derrames realizada el 13 de junio del 2024

Inspeccién Elementos de Proteccién Personal realizada el 21, 24 y 25 de junio del 2024
Inspeccion camillas v sillas de ruedas realizada el 02 y 05 de junio.

Inspeccién Elementos de Proteccién Contra Caidas — EPCC realizada el 21 de junio del 2024
Inspeccion Escaleras 21 de junio del 2024

Inspeccion separacion y almacenamiento de residuos realizada el 05 de julio del 2024
Inspeccién herramientas y equipos realizada el 27 y 28 de julio.

Inspeccidn Eléctrico realizada el 10, 19 y 23 de julio del 2024

Inspeccion Elementos de Proteccion Contra Caidas - EPCC (andamio) realizada el 27 de julio del 2024

Se evidencia que en el programa de inspecciones SST y SV bajo el cddigo DOS—PG-005 solo se encuentra

relacionada las inspecciones y periodicidad de estas para componente zonal.

8. Plan de Emergencias:

Actualizacion del documento plan de emergencia: Se evidencia documento denominado "Plan de
Prevencion, Preparacion y Respuesta ante Emergencias," registrado bajo el codigo DOS-PN-006, version 3, con
fecha de actualizacion en agosto de 2024. En el control de cambios se ha indicado que se aiiadié el procedimiento
operativo normalizado para casos de caida en cabina y se actualizd el anexo del protocolo de rescate de usuarios
en cabinas, version 02, bajo el codigo DOS-PR-007, también con fecha de agosto de 2024. Ademas, se realiz6 una
actualizacion en el sistema de acceso o evacuacion segun la zona de las pilonas.

Planos de evacuacion: Se evidencia que disponen de los planos por cada una de las estaciones: cinco (5) de
estacion Tunal, dos (2) de Paraiso, dos (2) de Manitas y dos (2) de Juan Pablo II). Con fecha del 15/03/2024.

Estado de RCI: Se evidencia informe de revision de la RCI con el proveedor FIREPROOF INGENIERIA SAS con
fecha del 04/04/2024, adicional el area de infraestructura lleva a cabo inspecciones de manera semanal, mensual
y anual. A continuacidn, se detallan los soportes validados:
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Inspeccion Semanal: Fecha: 6 de agosto de 2024

e Revisidon de bombas, tuberias y accesorios contra incendios, incluyendo el funcionamiento del sistema de
incendio a base de agua.
Verificacidn del accionamiento del motor y bomba por 10 minutos sin carga.
Inspeccion visual para la limpieza de tanques de agua, eliminando basuras, insectos y algas que puedan
afectar la calidad del agua.

Inspeccion Mensual: Fecha: 5 de junio de 2024

Inspeccion y pruebas de los sistemas de rede contra incendios, incluyendo la proteccion a base de agua.
Registro de valores de la inspeccion del sistema de red contra incendios a base de agua.

Cierre y apertura de las valvulas existentes en el sistema.

Accionamiento de la bomba JOCKEY.

Inspeccion y control de conexiones eléctricas y dispositivos de alarma.

Verificacion de que las tuberias y accesorios estan libres de fugas.

Inspeccion de conexiones de bomberos.

Revision del rétulo hidraulico.

Cantidad de integrantes que conforman la brigada:

e ODT: 27 personas y cuentan con 3 tecnélogos en atencion prehospitalaria

e ASEAR: 9 Brigadistas

e MEGASEGURIDAD: disponen de 6 brigadistas los cuales corresponden a supervisores y coordinadores,
se validan soportes de formacion de primer respondiente con secretaria distrital de salud, del 19 de julio
del 2024

Temas de formacion para la brigada:

Junio 2024: Se programaron y se ejecutaron 9 actividades con un cumplimiento del 100%.
Julio 2024: Se programaron y se ejecutaron 3 actividades con un cumplimiento del 100%.

Inspecciones de elementos de emergencia

Capacitacion en evacuacion y rescate, soporte con fecha 25/06/2024

Simulacro de rescate a usuarios, soporte con fecha del 19 y 20 de junio del 2024
Capacitacion en PON de incendios, soporte con fecha del 10/07/2024.

Remitir soportes de capacitacion dadas a los brigadistas del contratista ASEAR este 2024, dado que lo soportes
remitidos corresponde al ano 2022.

2. Decisiones tomadas

Se programara proxima reunion para el mes Octubre de del 2024.
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3. Compromisos Pactados

Actmc_lad a Responsable Plazo de Ejecucion
Realizar
1. Se solicita el envio de los certificados de Cinco (5) dias habiles a partir de

siniestralidad de la ODT vy del contratista
MEGASEGURIDAD, con el fin de verificar que no han
registrado accidentes durante el periodo mencionado.

Operadora de
Transporte Distrital —
La Rolita

la fecha de radicacion de la
comunicacion mediante la cual
se remite la presente acta

2. Remitir soporte de control de asistencia
correspondiente a reunion de COPASST realizada el 29
de junio del 2024.

Operadora de
Transporte Distrital —
La Rolita

Cinco (5) dias habiles a partir de
la fecha de radicacion de la
comunicacion mediante la cual
se remite la presente acta

3. Remitir soporte de seguimiento realizado a los
compromisos generados en reunion de COPASST del
29 de junio del 2024.

Operadora de
Transporte Distrital —
La Rolita

Cinco (5) dias habiles a partir de
la fecha de radicacion de la
comunicacion mediante la cual
se remite la presente acta

4. Remitir soporte de seguimiento realizado a los
compromisos generados en reunién del Comité de
Convivencia Laboral del 22 de abril del 2024.

Operadora de
Transporte Distrital —
La Rolita

Cinco (5) dias habiles a partir de
la fecha de radicacion de la
comunicacion mediante la cual
se remite la presente acta

5. Actualizar programa de inspecciones SST y SV bajo
el codigo DOS-PG-005 en donde se encuentre
relacionada las inspecciones y periodicidad de estas
para componente del cable.

Operadora de
Transporte Distrital —
La Rolita

Cinco (5) dias habiles a partir de
la fecha de radicacion de la
comunicacion mediante la cual
se remite la presente acta

6. Remitir soportes de capacitacion dadas a los
brigadistas del contratista ASEAR este 2024, dado que
lo soportes remitiros son del afio 2022.

Operadora de
Transporte Distrital —
La Rolita

Cinco (5) dias habiles a partir de
la fecha de radicacion de la
comunicacion mediante la cual
se remite la presente acta

Acta elaborada por:

i i

] !
LTl

- |
L.

e e

Isabel Valbuena

Contratistas de la Direccidon Técnica de Seguridad — TRANSMILENIO S.A.

e Elrdi@d'

Ivonne Yilary Sanchez

Contratista de la Direccién Técnica de Seguridad — TRANSMILENIO S.A.

Revisada por:

e -

A ST
Jennifer Tatiana Riveros Quevedo

Contratista de la Direccidén Técnica de Seguridad — TRANSMILENIO S.A.
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ACTA DE INSPECCION Y/O COMITE

ASUNTO O TEMA: Temas Emergencias Cable y Seguridad Fisica

- Fecha: Hora inicio: 8:00 a.m.
Reunion: Interna |:| Externa 13 de Agosto del 2024 Fin: 9:00 a.m.
Lugar: Sistema TransMiCable — Estacién Tunal Lista de Asistencia: (Formato R-OP-006)

1. TEMAS TRATADOS

El pasado martes 13 de agosto del 2024, se realizd reunion entre la Operadora Distrital de Transporte equipo de
Sostenibilidad y TRANSMILENIO S.A. Direccion Técnica de Seguridad con el propdsito de revisar los siguientes temas:

1.

Reuniones con Bomberos Voluntarios: La ODT informd sobre las reuniones realizadas con bomberos
voluntarios, quienes confirmaron que cuentan con tres carros escaleras que pueden ser utilizados en caso de
emergencia. Ademas, se discutio la planificacion del proximo simulacro, que incluira el uso del carro escalera.

Incidentes de Usuarios: Se reitera a la ODT las observaciones hechas en los comunicados anteriores respecto a
los incidentes ocurridos el sabado 30 de marzo de 2024. sin embargo, a la fecha no hemos recibido una respuesta
clara frente a lo que se les indico que el enfoque no debia ser hacia el usuario, si no como van a mitigar el riesgo
desde la operacion que realizan en el Sistema TransMiCable.

Solicitud de Aprobacion para el Uso de Sillas en el Area de Embarque: Segun lo indicado por la ODT, se
instalara un tipo de baranda para proporcionar soporte al personal de embarque, por lo cual se informé a la ODT
que la aprobacién de la solicitud de dicha baranda en el drea de embarque del Sistema TransMiCable debe ser
aprobada por el area de Infraestructura.

Aseo de Techos en Plataformas Externas: Se solicitd a la ODT revisar y remitir el procedimiento para el aseo
de techos en las plataformas externas. Esto se basa en lo observado durante el recorrido del 13 de agosto de 2024,
cuando se encontrd personal realizando limpieza en los techos y transitando por areas de circulacion de las cabinas
en movimiento.

o

o
2| e

Actualizacion del Plan de Emergencias: La ODT informd que, ya actualizado el plan de emergencias,
especialmente en relacion con el riesgo de caida de cabinas, indicando que el documento sera remitido durante
esta semana.

Plan de Gestion del Riesgo de Desastres: Se discutio el avance del Plan de Gestion del Riesgo de Desastres,
estableciendo como compromiso la entrega del plan para el 30 de septiembre de 2024.

R-OP-004 —Septiembre 2016
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2. COMPROMISOS PACTADOS

ACTIVIDAD PARA REALIZAR

RESPONSABLE

PLAZO DE
EJECUCION

Remitir subsanacion de las observaciones realizadas a
los incidentes presentados en el sistema TransMiCable
el pasado sabado 30 de marzo del 2024.

Operadora Distrital de Transporte

De acuerdo con la
comunicacion

Revisar y remitir el procedimiento para el aseo de techos
en las plataformas externas. Esto se basa en lo
observado durante el recorrido del 18 de marzo de
2024, cuando se encontrd personal realizando limpieza
en los techos y transitando por areas de circulacion de
las cabinas en movimiento.

Operadora Distrital de Transporte

Inmediato

Elaboracién del del Plan de Gestion del Riesgo de
Desastres.

Operadora Distrital de Transporte

30 de septiembre de
2024

Acta elaborada por:

Tl I I| RS II. IIII -
ol | T AR g L L] S

Maria Isabel Valbuena Rozo

Contratista de la Direccion Técnica de Seguridad — TRANSMILENIO S.A.
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E LISTADO DE ASISTEMCIA
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Bogota D.C. septiembre de 2024

Sefora ]

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR

Gerente General

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
cmartinezc@odt.gov.co

Calle 59a sur # 76a - 82

ASUNTO: INGRESO IRREGULAR DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE TRANSMICABLE

Contrato Interadministrativo de operacion No. 2671-23 EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO — TRANSMILENIO S.A. y OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE O
“LA ROLITA”

Estimada Carolina:

En el marco del Plan Estratégico Antievasion, y con el animo de trabajar conjuntamente
en la mitigacion del fendmeno de la evasién del pago del pasaje en el Sistema, nos
dirigimos a ustedes con el objetivo de enfatizar en la preocupacion del Ente Gestor ante
la problematica del aumento de evasién en el pago de pasajes en el Sistema TransMiCable
de Ciudad Bolivar.

Ante esta situacion, el dia 17 de septiembre de 2024, se llevo a cabo un seguimiento por
parte de la Direccién Técnica De Seguridad TRANSMILENIO S.A., mediante un ejercicio
de observacion y trazabilidad de los ingresos irregulares de los usuarios en las estaciones
Manitas, Mirador del Paraiso y Juan Pablo II, por un periodo de tiempo de dos horas
comprendido entre las 5:00 a.m. y las 7:00 a.m.

Durante la intervencidn, se evidencid la evasion de pago de pasaje en la modalidad de 2
X 1, en la cual dos personas ingresan a las estaciones de manera simultanea, validando
un solo pasaje durante el acceso a los torniquetes. Dicho seguimiento fue llevado a cabo
por un equipo de cuatro personas de la Direccion Técnica de Seguridad, quienes, de
manera simultanea y organizada, efectuaron la observacion de este fendomeno. A lo largo

de la intervencion, estos observadores lograron evidenciar de forma continua esta practica
R-DA-005 septiembre de 2024
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irregular, validando a través de registros fotograficos que documentan claramente a los
evasores.

A continuacion, se detalla el conteo de los evasores registrado durante la intervencion de
observacion:

FRANJA NUMERO
HORARIA ESTACION MODALIDAD EVASIONES
5:00 A 7:00 MANITAS 2X1 68
5:00 A 7:00 JUAN PABLO II 2X1 73
MIRADOR DEL
5:00 A 7:00 PARAISO 2X1 24
TOTAL 235

Es importante resaltar que la evidencia obtenida, tanto en nimero como en las imagenes
capturadas, demuestra la persistencia de este tipo de evasion, lo cual esta afectando de
manera negativa la operacion y los ingresos de nuestra red de estaciones. Se requiere la
elaboracion e implementacion de un plan de accion para mitigar la evasion de pasajes en
la red de transporte en el Sistema de TransMiCable, complementario al que ya habia sido
aprobado por esta Direccion.

A continuacion, algunas de las imagenes que corroboran lo expuesto:

MANITAS JUAN PABLO II MIRADOR DEL
PARAISO

Desde TRANSMILENIO S.A. se estan generando algunas acciones para prevenir y
controlar la evasion del pago; sin embargo, hacemos un llamado a la Operadora Distrital
de Transporte S.A.S. para que a la mayor brevedad tome medidas frente a estas
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evidencias y presente al Ente Gestor el Plan de Accion que describa las estrategias e
intervenciones que se estan ejecutando y con las que se siga dando cumplimiento a lo
establecido en el Protocolo Anti-evasidn en el Sistema TransMiCable y a lo establecido en
el contrato 2671 de 2023.

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso y disposicion para las interlocuciones, mesas
de trabajo, visitas y demas espacios que se requieran para apoyar y asesorar el Plan de
Accion que permita mitigar los factores de oportunidad frente a los ingresos irregulares
en TransMiCable.

Cordialmente;

M8~ 0 IsAmr =arrs
g o L P Pl
Hixr: MAERI LR
TIKIALCH FUEFE

NATALIA TINJACA MORA
Directora Técnica de Seguridad

Proyecto: Maria Camila Rodriguez

Revisé: Pedro Hernandez / Kristell Quiroga — Direccién Técnica de Seguridad et
Aprobo: Martin Salamanca / Direccidn Técnica de Seguridad | ’
Cddigo: 811.
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Bogotd, D.C. 04 octubre de 2024

Referencia: Niveles de Servicio TRANSMICABLE
LA ROLITA CTO-2671-23

Asunto: Insumo Seguridad fisica septiembre 2024.

Para el presente periodo comprendido del 01 al 30 septiembre de 2024 la Direccidén Técnica de Seguridad
en cabeza de los apoyos a la supervision, envia efectuaron inspecciones constantes a los puestos del
dispositivo de seguridad ubicado en las Estaciones del Sistema TransMicable, con el objetivo de supervisar
el cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi como los niveles de servicio y de esta manera
garantizar la correcta prestacion del servicio, igualmente se esta trabajando con la plataforma del CCO, por
parte de la Rolita donde se evidencian los hallazgos y se le informan para que realicen las correcciones en
el tiempo que esta establecido.

Para cumplir con este objetivo la Direccidén Técnica de Seguridad cuenta con una plataforma tecnoldgica en
la cual se registran los diferentes datos, Hallazgos y novedades encontradas por el equipo de apoyo a la
supervision en campo, los resultados de estas visitas son plasmados en un Pdf el cual muestra graficamente
los niveles de cumplimiento.

Ademas de la plataforma tecnoldgica contamos con un grupo de mensajeria instantanea por el cual se

gestiona los hallazgos encontrados para ser subsanados por el contratista en tiempo real y asi garantizar
que la prestacion del servicio no decaiga en cuanto a calidad y eficiencia.

A continuacion, se describe los niveles de cumplimiento para el presente periodo.

Fuente: Plataforma Supervision - Direccion Técnica de Seguridad
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En el presente periodo correspondiente del 01 al 30 septiembre de 2024 se da el cumplimiento por parte
de la empresa de seguridad de la siguiente manera:
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1. La empresa ha dado cumplimiento en cuanto a las entregas de dotacién del personal de vigilancia en un
99,7%.

2. Se logra evidenciar que el operador ha dado cumplimiento en cuanto a la prestacién del servicio de
acuerdo con lo estipulado y requerido por la Entidad con un cumplimiento del 98,91%.

3. El operador dio cumplimiento en cuanto al reporte oportuno de las novedades presentadas en la
infraestructura del sistema, en un 100%.

4. De acuerdo con las visitas de campo realizadas se logra evidenciar que el operador dio cumplimiento de
un 100% en cuanto al cumplimiento de las obligaciones.

Fuente: Plataforma Supervision - Direccion Técnica de Seguridad
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En la grafica anterior se puede evidenciar de manera mas clara el cumplimento de la empresa en cuanto
a Cumplimiento de Obligaciones los cuales se encuentra en un ponderado general del 99,51%

Proyecté: Pedro Hernandez
Direccion Técnica de Seguridad
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DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD
PROCESO

-
ol "
SUPERVISION Y CONTROL DE LA OPERACION DEL SITP
NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR
Eficiencia
Sequimiento a la prestacion del servicio de vigilancia y sequridad privada del Sistema Efcaci
TransMilenio a cargo de TRANSMILENIO S A. cacia
Efectividad X
OBJETIVO DEL INDICADOR

Verificar el cumplimiento operacional y la prestacion del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A, Empresa De Seguridad
TRANSMICABLE, LA ROLITA

FORMULA
( Total de novedades gestionadas y atendidas por el contratista W x100
L Total de novedades reportadas al contratista J
UNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD DE MEDICION
PORCENTAJE Mensual
VALOR MINIMO ACEPTADO METAALOGRAR
90% 100%

RESPONSABLE DE LA RECOPILACION DE DATOS Y SU ANALISIS

Profesional de la Direccion Técnica de Seguridad

FUENTE DE INFORMACION

Visitas de seguimiento a la prestacion de servicio de vigilancia, informes de visitas, correos de remisién de instrucciones al contratista.

HISTORICO

ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25
98,64% | 98,51% | 97,35% | 98,55% | 99,40% | 99,70% |[99,91%| 99,73% | 99,51%

100%
% 99.91%
. S5a0%  99.70% 973% oL
98%  98.64% g 51% 8.55% -

97.35%

ene-24  feb-24 mar-24 abr24 may-24 jun-24  jul-24  ago24  sep24  oct-24  nov24  dic-24  ene25  feb25  mar25  abr-25

Interpretacién del Ultimo Resultado Reportado (Incluir Explicaciones en los casos que no haya medicién)

En el presente periodo correspondiente al mes de agosto de 2024 se da el cumplimiento por parte del contratista de la siguiente manera

1. El contratista ha dado cumplimiento en cuanto a las entregas de dotacion del personal de vigilancia en un 99,95%.

2. Se logra evidenciar que el contratista ha dado cumplimiento en cuanto a la prestacion del servicio de acuerdo a lo estipulado y requerido por la Entidad con un
cumplimiento del 99,89%.

3. El contratista dio cumplimiento en cuanto al reporte oportuno de las enla del sistema, en un 100 %.

4. De acuerdo a las visitas de campo realizadas se logra evidenciar que el contratista dio cumplimiento de un 100% en cuanto al cumplimiento de las
obligaciones.

NOTAT1: El cumplimiento de 100% se tiene parametrizado en un 99,73% . NOTA 2: El indicador nos sirve para medir el nivel de cumplimiento del contratista de
vigilancia y de esta manera estar monitoreando de manera continua el comportamiento en cuanto a niveles de servicio.

NOTA 3: Este indicador permite a la supervision del contrato tomar acciones frente a un posible incumplimiento del contratista de vigilancia.




INFORME SIMULACRO DE EVACUACION
RESCATE VERTICAL
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Objetivo

Desarrollar el ejercicio de simulacro evacuacion en el componente Transmicable, aplicando los protocolos de seguridad,
asegurando y protegiendo las personas e infraestructura, con el proposito de prepararnos preventivamente para enfrentar
posibles emergencias con apoyo y colaboracion del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota y con acompafiamiento del area
de Direccién Técnica TRANSMILENIO S.A.

Alcance

Aplicable para todos los funcionarios operativos y administrativos de la O.D.T La Rolita S.A.S, funcionarios de direccién técnica
de seguridad TRANSMILENIO S.A, IDIGER y Cuerpo Oficial de Bomberos Bogota. Asegurando un aprendizaje continuo y
real en las instalaciones del componente Transmicable.

Asistentes al Simulacro

Ingeniera. Sandra Yamile Chara. Area Seguridad y Salud en el trabajo.

Ingeniera. Paula Andrea Barbosa. Area Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ingeniero. Alexander Benavidez. Area Operaciones, Mantenimiento e Infraestructura.
Ingeniero. José Rodrigo Jacome. Area Operaciones, Mantenimiento e Infraestructura.
Diego Alexander Ruiz. Jefe Seguridad Componente Transmicable.

Nelson Alejandro Bernal Fernandez. Jefe Seguridad Componente Transmicable

Personal Area Gestién Social.

Personal Direccién técnica Seguridad TRANSMILENIO S.A.
Personal IDIGER.

Cuerpo Oficial de Bomberos Bogota. 30 bomberos oficiales.



Desarrollo del Simulacro Evacuacion

El ejercicio del simulacro se desarrollo y planeo distribuidos en dos equipos de trabajo, el primer grupo efectudé capacitacion
y entrenamiento en terreno, efectuando ejercicios practicos de rescate vertical; el segundo grupo recibié capacitaciéon
presencial por parte del area de seguridad y salud en el trabajo. Los dos equipos recibieron retroalimentacion sobre medidas
de seguridad, cuidado y precaucion con la infraestructura del componente Transmicable.

Primer Equipo, ejercicio practico rescate vertical.




Segundo Equipo, capacitacion presencial area seguridad y salud en el trabajo orientado al personal de
Bomberos Oficiales de Bogota.

Seguimiento Simulacro Evacuacién Dispositivo de Seguridad Componente Transmicable.

Se efectua seguimiento y acompanamiento presencial y por la sala de control del ejercicio del simulacro.
Inicialmente con la debida identificacion, verificacion, validaciéon, autorizacion e ingreso del personal
asistente a la actividad, posteriormente con el acompanamiento presencial y por videovigilancia del
ejercicio.




Nelson Bernal Fernandez
Jefe de Seguridad Componente Transmicable
O.D.T. La Rolita
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