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ALCALDIA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

BRIANGS POR EL CAMBI
ACTA N° 002/DE 2.013 7
RECIBO FINAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CONTRATO 501 DE 2012 7
DISENO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE

OBJETO GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA
VIVIENDAS DISPERSAS DEL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA.

CONTRATANTE MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
ENERGIA, HIDROCARBUROS Y. MINERALES

CONTRATISTA EHM INGENIERIA S.A.S R/L MANUEL PENA
SUAREZ

INTERVENTORIA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ”

PLAZO DOS {02) MESES CALENDARIO o

VALOR CONTRATO INICIAL

$ 49.599.280,00 /

VALOR ANTICIPO 50%

$ 24.799.640,00

VALOR EJECUTADO A LA FECHA

$ 49.599.280,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

$ 24.799.640,00

SALDO POR EJECUTAR

$ 0,00

FECHA ACTA No. 001 INICIO

04 DE FEBRERO DE 2013 -~

FECHA DE LA PRESENTE ACTA

03 DE ABRIL DE 2013

En el Municipio de Puerto Boyaca a los Tres (03) dias del mes de Abril del afio 2013, se
reunieron, el Arquitecto JOHN JAIRO HERNAN PEREZ MEDINA Secretario de Obras
Publicas Municipal v la empresa ENERGIA, HIDROCARBUROS Y MINERALES EHM
INGENIERIA $.A.S R/L MANUEL PENA SUAREZ contratista, con el objeto de recibir
el estudio e informe final objeto del contrato de la referencia y dejar constancia de lo

siguiente:

PRIMERGO: El contratista hace entrega en forma final, total y oficial al Municipio de
Puerto Boyaca del estudio objeto del presente contrato.

SEGUNDO: La entidad contratante revisara el contenido del estudio entregado y una
vez se certifique que este cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas
solicitadas se procedera a realizar la subsecuente liquidacién del contrato.

TERCERO: El contratista se compromete a presentar justificacion de los costos
directos presentados en la propuesta, de lo contrario se descontaran del costo a pagar
en el Acta de Liquidacién, de igual forma debe entregar copia de los comprobantes de
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ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA

: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA MUNICIPAL
TRABAJANDG POR ELCAMEID

pago de la seguridad social, parafiscales, finiquitos, paz y salvo de la oficina de trabajo

¥ el reembolso de los rendimientos financieros generados por los recursos girados

como anticipo en caso de que se dieran, previo a la suscripcion del Acta de
Liquidacion.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron en el Municipio de
Puerto Boyaca a los Tres (03) dias del mes de Abril del afic 2013.
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EDINA ENERGIA, HIDROCARBUROS Y MINERALES EHM
INGENIERIA S.A.S
R/L MANUEL PENA SUAREZ
Contratista

Elaboro: Ing. JEFF‘EQ%SON ZARATE GUERRERO

Supervisor delegado S.0.P.M
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