ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE USME

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 8
PERIODO: 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS

No. CONTRATO Y FECHA

CPS 688-2023 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA,
INGENIERIA'Y CAPACITACIONES ACIIC

NIT

900.419.169-0

PLAZO DE EJECUCION INICIAL

SEIS(6) MESES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $435.703.600
VALOR DEL PERIODO DE
COBRO $172.085.648

No. DEL PROYECTO
(IMPUTACION PRESUPUESTAL)

1861

FECHA ACTA DE INICIO

17/01/2024

PRORROGA!

17/07/2024 al 16/10/2024 Tres (3) meses

PLAZO DE EJECUCION FINAL

Nueve (9) Meses

ADICION $217.851.800
VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $653.555.400
SUSPENSION N/A
FECHA PREVISTA DE

TERMINACION (INCLUYENDO
PRORROGAS Y SUSPENSIONES)

16/10/2024

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA ADELANTAR ESTRATEGIAS DE
FORMACION, FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LA
MEMORIA, LA PAZ Y RECONCILIACION EN EL MARCO
PROYECTO 1817: USME EN PAZ CON MEMORIA'Y
RECONCILIACION
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE USME

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE

VERIFICACION Y SU

UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

1.1. Para este periodo se ejecutan las actividades
programadas en cronograma tales como: Reunién

1.1. Anexos Informe de actividades No. 7 (del presente

A e - documento).

1. Disefiar y cumplir con el cronograma comité técnico, porcentaje ejecucion compo.nente.,4
de actividades de conformidad con las Escuela  de ~ Formacion qu'cal’ gjecucion 1.1. Ver anexos 1 al 7 del
actividades establecidas en el anexo componente 5 semana por Ia_ vida y por Ia_paz. presente informe.
téCnico. proyeccion sonoviso en colegios de la localidad,

porcentaje ejecucion componente 2: red de

emprendimientos para la paz, ingresos a almacén

componente 2 e informe financiero.
2. Presentar dentro de los tres (3) dias
héabiles siguientes a la suscripcion del
acta de inicio, para aprobacion por
parte del supervisor del contrato, 2.1. N/A. 2.1. Ver informe No. 1

cronograma de actividades de los

2.1. Obligacion presentada en informe No. 1.

radicado No. 2024-551-

componentes descritos en el anexo 002781-2.
técnico, el cual ser4d de obligatorio
cumplimiento para la ejecucién del
contrato.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE USME

MEDIO DE
VERIFICACION Y SU
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION FISICA
Y/O VIRTUAL
3. Formalizar la debida contratacion,
del personal dando cumplimiento con 3.1. N/A
los perfiles requeridos y teniendo la o ’ 3.1. Ver informe No. 1
aprobacion de la Supervision, de | 3.1. Obligacion presentada en informe No. 1. radicado No. 2024-551-
acuerdo a los perfiles solicitados en 002781-2.
cada uno de los componentes del
estudio previo.
HA tAen 4.1. N/A.
4. conformar el comité técnico de .
acuerdo a las especificaciones técnicas Lo . 4'1: Ver informe No. 1
. ; . 4.1. Obligacién presentada en informe No. 1. radicado No. 2024-551-
descritas en el estudio previo y los
- . 002781-2.
pliegos de condiciones.
5. Realizar una presentacion publica 5.1. N/A.
para la comunidad de la localidad de .
Usme y otra a la junta administradora L . 5'1: Ver informe No. 6
5.1. Obligacién presentada en informe No. 6. radicado No. 2024-551-
local (JAL), de acuerdo a las
e P . 0114172.
especificaciones técnicas del estudio
previo y el pliego de condiciones.
6. Rt_aallzar las convocatorias 6.1. El dia 15 de septiembre de 2024, se llevd a cabo
necesarias para contar con las AP ) .
o . el comité técnico con el fin de presentar un informe L 6.1. Ver anexo No. 1 del
participantes requeridas dentro de los . - 6.1. Acta comité No. 8. .
. . . ejecutivo del avance del proceso. presente informe.
estudios previos y el pliego de
condiciones.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE USME

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD PRODUCTOS

MEDIO DE

VERIFICACION Y SU

UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

7. Realizar las actividades descritas en
cada uno de los componentes del
proyecto, conforme a las
especificaciones técnicas y reportar en
cada informe segun corresponda, la
ejecucion fisica y financiera de cada
componente, con el detalle de las
gestiones adelantadas por fase vy
actividad.

7.1. - Ingreso y salida de almacén componente 2;

- Actas de entrega a cada fortalecimiento.

- Actas de verificacion.

- Asistencia y registro fotografico capacitaciones
componente 2.

7.2. Desarrollo de clases componente 4 y refrigerios.

7.3. -Registro fotografico, listados de asistencia y listas
entrega de bolsas.

7.1. Componente 2: ingreso y salida a aimacén de 11 | Correo apobacién guion sonoviso.

emprendimientos; entrega de fortalecimientos a cada
emprendedora.

7.2 Componente 4: Se han ejecutado 5 clases de 8
para un porcentaje de ejecucion del 63%. Entrega de
refrigerios.

7.3. Componente 5: Realizacion de dos (2) de tres
eventos programados en el marco de la adicion del
contrato con el fin de presentar a la comunidad los
Sonovisos realizados en el desarrollo del proceso
contractual.

7.1. Ver anexo No. 2 del
presente informe.

7.2. Ver anexo No. 3 del

presente informe.

7.3. Ver anexo No. 4 del
presente informe.
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ALCALDIA LOCAL DE USME

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE

VERIFICACION Y SU

UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

8. Realizar el niUmero de sesiones de
cada taller con la intensidad horaria
descrita.

8.2. Componente 4: formacion musical Granja
Tibares: se ha ejecutado un 63% en intensidad
horaria y capacitacion. Se desarrollaron 6 clases: 4
con nifios, 4 con adultos cada una de 2 horas.

8.2. Desarrollo de clases componente 4 y refrigerios.

8.1. Ver anexo No. 2 del
presente informe.

8.2. Ver anexo No. 3 del
presente informe.

9. Entregar los alimentos de las
respectivas  actividades en las
condiciones especificas de los estudios
previos en su anexo técnico.

9.1. Componente 4: Se han ejecutado 6 clases de 8
para un porcentaje de ejecucion del 63%. Entrega de
refrigerios.

9.1. Desarrollo de clases componente 4 y refrigerios.

9.1. Ver anexo No. 3 del
presente informe.

10. Incorporar en los componentes
donde se entregue alimentacion un
porcentaje minimo del 5% de alimentos
comprados a los pequefios productores
de la Localidad, como (frutas, lacteos
etc.).

10.1. Obligacién presentada en informe No. 3.

10.1. N/A.

10.1. Ver informe No. 3
radicado No. 2024-551-
005563-2.

11. Contar con la capacidad logistica
de atender las actividades de acuerdo
en lo descrito en los estudios previos y
el anexo técnico.

11.1. La Corporacion conté con la capacidad logistica
para atender las actividades del Componente 2 de
acuerdo a los estudios previos y anexo técnico:
ingreso y salida a almacén de 11 emprendimientos;
entrega de fortalecimientos a cada emprendedora. En
cuanto a la adicion, se desarroll6 el 100% de las
capacitaciones. Se realizé visita de verificacion a las
emprendedoras al 100%.

11.2 La Corporacién contd con la capacidad logistica
para atender las actividades del Componente 4 de
acuerdo a los estudios previos y anexo técnico: Se
han ejecutado 6 clases de 8 para un porcentaje de

11.1. - Ingreso y salida de almacén componente 2;

- Actas de entrega a cada fortalecimiento.

- Actas de verificacion.

- Asistencia y registro fotografico capacitaciones
componente 2.

11.2. Desarrollo de clases componente 4 y refrigerios.
11.3. -Registro fotografico, listados de asistencia y listas

entrega de bolsas.
- Correo aprobacion guion sonoviso.

11.1. Ver anexo No. 2 del
presente informe.

11.2. Ver anexo No. 3 del

presente informe.

11.3. Ver anexo No. 4 del
presente informe.
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ALCALDIA LOCAL DE USME

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE

VERIFICACION Y SU

UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

ejecucion del 63%. Se realiz6 entrega de refrigerios.

11.3. La Corporacion cont6 con la capacidad logistica
para atender las actividades Componente 5 de
acuerdo a los estudios previos y anexo técnico: Se
realizaron dos (2) de los tres (3) eventos
programados en el marco de la adicion del contrato

12.Contar con la capacidad técnica y
logistica que permita la participacion y
gue responda a las necesidades de las
personas con discapacidad en cada
una de las actividades del presente
proceso.

12.1. Obligacién presentada en informe No. 1.

12.1. Obligacion presentada en informe No. 1.

12.1. Ver informe No. 1
radicado No. 2024-551-
002781-2.

13. Realizar las respectivas visitas de
identificacion de poblacién a vincular,
levantar actas de socializacion con la
comunidad y las Entidades

13.1. Obligacion presentada en informe No. 2.

13.1. Ver informe No. 2
radicado No. 2024-551-

encargadas, para reunir el material 13.1. N/A. 003751-2.
inicial de posibles espacios y personas
a intervenir.
14. Contar con los elementos descritos
e s e Do e _
> . 14.1. Obligacion presentada en informe No. 2. radicado No. 2024-551-
comunidad e informarla acerca de los 003751-2
temas y metodologia de trabajo durante 14.1. N/A. )
el ciclo de capacitacion y talleres.
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UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

15. Entregar los materiales solicitados
en este y cada uno de los componentes
de acuerdo a los estudios previos y
pliegos de condiciones.

15.1. En el Componente 2: se realizd6 entrega de
fortalecimientos a cada emprendedora.

15.2. En el Componente 5: Se el despliegue para el
desarrollo de eventos programados para la exhibicion
de los sonovisos construidos en el proceso

15.1. - Ingreso y salida de almacén componente 2;

- Actas de entrega a cada fortalecimiento.

- Actas de verificacion.

- Asistencia y registro fotografico capacitaciones
componente 2.

15.2. -Registro fotogréfico, listados de asistencia y listas
entrega de bolsas.
- Correo aprobacion guion sonoviso.

15.1. Ver anexo No. 2 del
presente informe.

11.2. Ver anexo No. 4 del
presente informe.

16. Ella contratista deberd hacer
entrega de informe de impacto del
proyecto donde este debera contener
relacion de personas beneficiarias
discriminados de acuerdo con su grupo

16.1. La Corporacion se encuentra en proceso de

16.1. La Corporacion se encuentra en proceso de

. p o capacitacion, por tal motivo aliin no debe presentar el | capacitacién, por tal motivo aln no debe presentar el | 16.1. N/A.
poblacional, pertenecia étnica vy | . . . .
. L ; informe de impacto del proyecto para este corte. informe de impacto del proyecto para este corte.
orientacion sexual al igual que un
andlisis de participacion de hombres,
mujeres y poblacion LGTBI en la
ejecucion del proyecto.
17. Atender los requerimientos que se 17.1. A la fecha no se ha presentado ningun | 17.1. A la fecha no se ha presentado ningln
presenten desde la Junta M L L D
- requerimiento por parte de la Junta Administradora | requerimiento por parte de la Junta Administradora Local | 17.1. N/A.
Administradora Local y Entes de
Local y Entes de Control. y Entes de Control.
Control.
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18. Entregar los materiales solicitados

18.1. En el Componente 2: se realizd6 entrega de

18.1. - Ingreso y salida de almacén componente 2;
- Actas de entrega a cada fortalecimiento.

fortalecimientos a cada emprendedora. A 18.1. Ver anexo No. 2 del
en cada uno de los componentes de - Actas de verificacion. presente informe
acuerdo a los estudios previos y | 1o, £ o Componente 5: Se el despliegue para el - Asistencia y registro fotogréfico capacitaciones '
pi'g?g;odedzomzﬁ'tfggj yagl;arzr:rt:]zae::réﬁl desarrollo de eventos programados para la exhibicion | COmPonente 2. 18.2. Ver anexo No. 4 del
P . . ' | de los sonovisos construidos en el proceso . - . . . . presente informe.
conforme a los  lineamientos 18.2. -Registro fotografico, listados de asistencia y listas
establecidos por la Alcaldia Local. entrega de bolsas.

- Correo aprobacion guion sonoviso.
19.1. En el Componente 2: se realizd entrega de 19.1. - Ingreso y salida de almacén componente 2:
fortalecimientos a cada emprendedora. - Actas de entrega a cada fortalecimiento. 19.1. Ver anexo No. 2 del
. . o 19.2. En el Componente 5: Se el despliegue para el ) ACt?S de \_/erlflcauo_n. fe S presente informe.

19. Dejar evidencia fisica de la entrega desarrollo de eventos programados para la exhibicion - Asistencia y registro fotografico capacitaciones
de los elementos. prog P componente 2. 19.2. Ver anexo No. 4 del

de los sonovisos construidos en el proceso

19.2. -Registro fotogréfico, listados de asistencia y listas
entrega de bolsas.
- Correo aprobacion guion sonoviso.

presente informe.

20. Contar con la aprobacion de la
Oficina de prensa de la Alcaldia Local

20.1. Para este periodo no se ejecutan acciones para

de Usme en todas las piezas y esta obligacion especifica 20.1. N/A 20.1. N/A
elementos que se entreguen durante la
ejecucion de los componentes y para
las piezas publicitarias.
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21. Elaborar Informes mensuales con la
informacién  técnica y financiera
necesaria para  evidenciar los
porcentajes de avance de ejecucion.

21.1. Para este periodo se ejecutan las actividades
programadas en cronograma tales como: Reunion
comité técnico, porcentaje ejecucién componente 4
Escuela de  Formacion  Musical, ejecucién
componente 5 semana por la vida y por la paz:
proyeccion sonoviso en diferentes lugares publicos
de la localidad, porcentaje ejecucién componente 2:
red de emprendimientos para la paz, ingresos a
almacén componente 2 e informe financiero.

21.1. Anexos Informe de actividades No. 7 (del presente
documento).

21.1. Ver anexos 1 al 7 del
presente informe.

22. Durante la ejecucion del contrato
LA (EL) CONTRATISTA debe prevenir,
corregir 'y denunciar, ante las
autoridades administrativas y/o las

22.2. La Corporacion realiza acciones tendientes a
prevenir la violencia, la discriminacion, el abuso y el
acoso sexual contra las mujeres, y las demas

22.1. La Corporacién realiza acciones tendientes a
prevenir la violencia, la discriminacién, el abuso y el

autoridades judiciales | . . . . acoso sexual contra las mujeres, y las demas violencias
. , violencias basadas en género. Se informa que a la . . 22.1. N/A.
correspondientes, segun sea el caso, la . - basadas en género. Se informa que a la fecha no se han
. . S RO fecha no se han presentado situaciones de las . ; .
violencia, la discriminacion, el abuso y . ! " presentado situaciones de las enunciadas en la
; enunciadas en la obligacién, en el marco del presente >

el acoso sexual contra las mujeres, y r0Ceso obligacion, en el marco del presente proceso.

las demas violencias basadas en | P '

género.
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ALCALDIA LOCAL DE USME

MEDIO DE

VERIFICACION Y SU

UBICACION FiSICA
Y/O VIRTUAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS

23. Apoyar la adopcion de buenas
practicas ambientales enmarcadas en
los programas del Plan Institucional de
Gestion  Ambiental PIGA vy el
fortalecimiento del Sistema de Gestion
Ambiental SGA, de acuerdo con los
roles y responsabilidades establecidas
en las circulares de Secretaria Distrital
de Gobierno, dirigidas a promover la
cultura ambiental de la entidad

23.1. En el marco del desarrollo de actividades del
proyecto se encuentran contemplados refrigerios
cuyo empaque cumple con los lineamientos de la
guia verde al ser elaborados con material reciclable, | 23.1. Evidencia fotografica PIGA bolsa refrigerio.
los cuales generan muy baja huella de carbono.

23.1. Ver Anexo No. 6 del
presente informe.

24. Adoptar medidas para prevenir,
corregir y denunciar el hostigamiento
sexual, la violencia y la discriminacion

contra las mujeres, en sus actividades 241 Ver informe No. 2

en el marco de la ejecucion del 24.1. Obligacion presentada en informe No. 2. 24.1. N/A. radicado No. 2024-551-
contrato. En caso de ser testigo de
; . ) 003751-2.

alguna de las situaciones enunciadas
debera informar de manera inmediata a
la supervision quien dara traslado a la
autoridad competente.
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25. EBvitar los elementos de
discriminacién sexista del uso del
lenguaje escrito, visual y audiovisual, y
de la imagen, que perpetien
estereotipos de género y/o generen un
ambiente sexual hostil. Para lo cual,
debera abstenerse de hacer, compartir,
difundir y promover bromas, chistes y
expresiones machistas, asi como,
deberd hacer wuso del lenguaje
incluyente, entendido este como el uso
de expresiones linglisticas que
incluyan tanto al género femenino
como al masculino, cuando se requiera
hacer referencia a ambos y no el uso
exclusivo del género masculino; de
conformidad con lo establecido en el
Acuerdo Distrital No. 381 de 2009.

24.1. Obligacion presentada en informe No. 2.

24.1. N/A.

informe No. 2
No. 2024-551-

24.1. Ver
radicado
003751-2.

26. Cumplir a cabalidad con lo exigido
en el factor técnico y factor de Calidad
adicionales que son parte de la
propuesta.

26.1. A la fecha, la Corporacion ha dado cabal
cumplimiento a los numerales 1, 2, 3 y 4 del factor
técnico y de calidad del contrato desde el momento
de la presentacion de la oferta.

26.1. A la fecha, la Corporacion ha dado cabal
cumplimiento a los numerales 1, 2, 3 y 4 del factor
técnico y de calidad del contrato desde el momento de la
presentacién de la oferta.

26.1. Ver oferta técnica,
juridica y financiera
presentada por la

Corporacion ACIIC.
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INFORMACION ADICIONAL

APORTES DE SEGURIDAD
SOCIAL:

NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE

APORTA PAGO DE SALUD

NOMBRE DE LA EMPRESA
EN DONDE SE APORTA
PAGO DE ARL

NOMBRE DE LA EMPRESA EN
DONDE SE APORTA PENSION

Se anexa certificacion pago seguridad social y

parafiscales

Se anexa certificaciéon pago
seguridad social y parafiscales

Se anexa certificacion pago seguridad
social y parafiscales

FIRMAS

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades
mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré
responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del

contrato.

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: Maria Fernanda Reina Macias
Cédula: 1.032.378.937

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que

el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.

SUPERVISOR

Nombre: Ana Isabel Hortaa Salcedo
Cargo: Alcaldesa Local de Usme (E).

Firma:

APOYO A LA SUPERVISION
(CUANDO APLIQUE)

Nombre: Yurely Medina
Cargo: Apoyo a la supervision CPS-688-
2023

Firma:
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