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ACTA DE VISITA

LUGAR
Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Santo domingo Antioquia
FECHA. 27 de septiembre de 2024

ASUNTO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA
FUNCIONARIO (S) DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Bayardo Bustos Linares
Supervisor Contrato de Interventoria

REGISTRADOR / DIRECTOR O DELEGADO

Dra Maria de Jesus Renteria Mena
Registrador

CONTRATISTA O DELEGADO

Arq. Jairo Andrés Molina Marroquin
SOLUCIONES INTEGRALES SAS
INTERVENTORIA DE OBRA O DELEGADO
Arq. Luis Jaime Mateus Moreno

CONSORCIO REGIONES PRIA

OBSERVACIONES:

Se Realiza la visita técnica inicial y se lleva a cabo el recorrido de manera conjunta realizando
la medicion de las areas a intervenir y la validacion de cada una de las actividades, dejando
como resultado lo que se describe a continuacion:
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1,00 PB_EFIMIEARES und cantidad Cantidades medidas
1,04 DESMONTE DE CIELORRASO | m? 179,00 158,00
DESMONTE DE APARATOS
1,07 SANITARIOS Y LAVAMANOS un 1,00 6,00
DESMONTE DE LAMPARASY | | ..
119 LUMINARIAS , e ,:“E) s
111 DESMONTE DE CUBIERTA m? 12,00 24.00
DESMONTE DE TANQUE DE IO
114 ALMACENAMIETO DE AGUA un 1,00 1.00
} POTABLE o M
121 DESMONTE DE PUERTA EN MADERA | un 4,00 2.00
ns DESMONTE DE MARCO METALICO T _3_0‘0_
PARA PUERTA i '
b | DESMONTE DE MARCO EN MADERA : T
PARA PUERTA " '
1.29 | DESMONTE DE VIDRIO m? 3,00 2.09
| DESMONTE DE CANALES Y
1,36 BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS m 8,00 8,00
DEMOLICION DE MESON COCINA
146 g 2 1,70 .68
(Esstew | ™
151 INSTALACION DE APARATOS . 100
‘ SANITARIOS Y LAVAMANOS v '
RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA . s
158 A m 40,00 34.59
| , i
| RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA DE , }
1,5¢ | BARRO m 180,00 30.00
| GESTION Y DISPOSICION FINAL DE
167 RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y m’ 8,00 8.00
DEMOLICIONES EN GENERAL
CERRAMIENTO EN LONA VERDE : .
1,73 H=2 10 M m 20,00 20,00
2,00 CARPINTERIA EN MADERA
MUEBLE SUPERIOR COCINA
2,09 180X80X33,8CM un 1,00 1,00
2,10 MUEBLE BAJO MESON COCINA m 2,20 1,60
i)y MANTENIMIENTO VENTANA EN "
212 Mincoy m 4,20 2930
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213 HOJA PUERTA EN MADERA 51CM- i 200
' 75CM. INCLUYE CERRADURA .
214 HOJA PUERTA EN MADERA 76CM- i 100
' 110CM. INCLUYE CERRADURA :

215 MARCO PUERTA EN MADERA 51CM- i 2,00

75CM
216 MARCO PUERTA EN MADERA 76CM- i 100

110CM
217 mgégilwemo PUERTA EN o 400 4.03
219 gE%T’\ﬁI\EURA DE SEGURIDAD PARA o 100 100
4,00 CIELORASOS

CIELORRASO EN ACRILICO
4,01 1 20MX0B0CM m? 12,00 12,00
402 g(l%\?%%éao EN FIBRA MINERAL o 140,00 146.00
6,00 CUBIERTAS
6.08 | TEJA TRASLUCIDA ONDULADA m? 12,00
690 | CANAL EN LAMINA CAL 22 Desarrollo " 8.00

| 90 cm
557 | ELAICNZ(;HE EN LAMINA GALVANIZADA o 4000 000
6 5 ge,zmz TMESMO ACUSTICA UPVC - 3,05 ({14
7,00 ENCHAPE MUROS

ENCHAPE CERAMICO PARA MESON | j
7,07 GOCINA m 2,10
10,00 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
10,06 LAVADO FACHADA m? 140,00
12,00 MAMPOSTERIA
12,12 MESON EN CONCRETO 2500 PSI m? 1,70
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13,00 PINTURAS
| VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta |
13,10 | Calidad, Pintura Premium base agua, |  m? 30000 |
| méxima lavabilidad y durabilidad | | :
15,00 RED ELECTRICA
LUMINARIA LED 120X30CM DE y \
S SOBREPONERDESCOLGADA | " | 3% |
|
LUMINARIA LED 60X60CM DE
fa i SOBREPONER/DESCOLGADA i 300
| LUMINARIA LED 60X60CM PARA 2 |
15,10 | TECHO MODULAR un 29,00 36,00 |
LUMINARIA LED TIPO TORTUGA |
15,13 PARA INTERPERIE DE un 2,00 r
SOBREPONER :
16,00 RED HIDRAULICA |
16,28 TANQUE DE POLIETILENO DE 500 LT un 1,00 | 1,00
17,00 RED SANITARIA
SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE '
17,19 AGUAS LLUVIAS m 15,00 15,00
SONDEOQ Y LIMPIEZA RED
L SANITARIA . L
17,28 SANITARIO TIPO AHORRADOR un 1,00 3,00
19,00 ASEO-SENALIZACION
19,01 ASEO GENERAL DE OBRA m?2 197,00 197,00
De igual forma se debe anexar los siguientes NP:
NP 16,19 Santa | LAVAMANOS DE COLGAR. Incluye e 300
Rosa de Viterbo | Griferia 2
NP 11,04 MONOCAPA MANTO ASFALTICO o o
Convencion PARA VIGACANAL 2
NP 1,37 Convencion | DEMOLICION DE ACABADO DE PISO m? 6,00
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NP 1,66 San Jose
o) o 19%¢ | DEMOLICION DE ENCHAPE MURO m? 2172
NP 1413NEIVA | ALISTADO DE PISO 2CM - 6.00
NP 7,05 MATRIZ | CERAMICA FORMATO 30X60CM m? 2172
NP 14,06 FILANDIA | PISO CERAMICO DURO PISO m? 6.00
NP 5,04 AGUADE | PANETE MUROS 14 E=3CM. Incluye i By
DIOS Filos y Dilataciones i) :
NP
16'2&3;5“‘\ OE | MESON EN ACERO INOXIDABLE un 1.00
NP 16,18 AGUA DE | JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA B
DIOS BANO o '
PUNTO DE AGUA FRIA
NP16.08 LAPALMA | | \\/ADERO/TRAPERO. Promedio3mi | UM -
NP 17,06 MATRIZ | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2 |  un 2.00
POCETA LAVATRAPERO
NP16.26 NEIVA | breFABRICADO EN GRANITO un L
i PROTECCION DE MOBILIARIO . :
NP 1,57 NEIVA [ PROTECTIONDEM - 158
NPO1 CABALLETE m 2.00
NPO2 TEJA EN POLICARBONATO un 12.00

Fecha prevista aproximada de inicio 7 de Octubre de 2024
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