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ACTA DE VISITA

LUGAR: ORIP LA PLAMA - CUNDINAMARCA

FECHA: 16 SEPTIEMBRE DE 2024

ASUNTO: VISITA INICIAL CONTRATO DE OBRA 2150 DE 2024 Y CONTRATO
INTERVENTORIA 2147 DE 2024

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA
FUNCIONARIO (S) DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. LUIS ALEJANDRO CHAPARRO RODRIGUEZ - CONTRATISTA GRUPO
INFRAESTRUCTURA Y APOYO SUPERVISION INTERVENTORIA 2147 DE 2024

REGISTRADOR / DIRECTOR O DELEGADO

VIVIANA PATRICIA COY BURITICA

CONTRATISTA O DELEGADO

ARQ. ANDRES MOLINA - RESIDENTES SIU
INTERVENTORIA DE OBRA O DELEGADO

ING. HENRRY AGUILAR - RESIDENTE CONSORCIO PRIA

OBSERVACIONES:

Se lleva a cabo visita técnica inicial con apoyo a supervision, interventoria y contratista de

obra a la ORIP con el fin de verificar cantidades y balance de menores, mayores y no
previstos.

1 PRELIMINARES

102 DESMONTE DE CANALETA PLASTICA Y METALICA - 0.00 NO SE
; DE RED DE VOZ Y DATOS i REALIZA
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| NOSE
.03 | DESMONTE DE PUNTO DE REDDEVOZYDATOS | wn | 000 | peaio
- ACO T NO SE
i S$SMONTE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48000 |~ [ o0 | o
111 | DESMONTE DE CUBIERTA m | 20000 [ SE REALIZA
l
|
121 | DESMONTE DE PUERTA EN MADERA i | 400 | SEREALIZA
123 | DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARAPUERTA | un | 400 | SEREALIZA
131 | DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL m | 3820 | SEREALIZA
[ .
137 | DEMOLICION DE ACABADO DE PISO m | 7961 | SEREALIZA
150 | DEMOLICION DE GUARDAESCOBA m | 8180 | SEREALIZA
15p |INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO HASTA ¥ NO SE
' 48.000 BTU L ' REALIZA
155 | INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS w | 000 NO SE
: : REALIZA
157 | PROTECCION DE MOBILIARIO DURANTE LAOBRA | m? | 150.00 | SE REALIZA
GESTION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE
"87 | CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES EN GengraL | ™ | 400 | SEREALIZA
GESTION Y DISPOSICION FINAL DE RCD
"8 | RECUPERABLES, INCLUYE CERTIFICACION kg | 1870.00 | SEREALIZA
169 | GESTION Y DISPOSICION FINAL DE RCD 8 NO SE
| CHATARRA, INCLUYE CERTIFICACION g ol REALIZA
GESTION Y DISPOSICION FINAL RCO MADERA.
70| INCLUYE CERTIFICACION m* | 100 | SEREALIZA
<71 | GESTION Y DISPOSICION FINAL DE RCD k I fgs NO SE
"1 | PELIGROSO, INCLUYE CERTIFICACION 9 | 0 REALIZA
173 | CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=210 M m | 1500 | SEREALIZA
2 |CARPINTERIA EN MADERA
209 |MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM un | 100 | SEREALIZA
210 |MUEBLE BAJO MESON COCINA m | 1@ | sereazs
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e L O ERn .
HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM. INCLUYE | |
204 \CERRADURA w | 400 | SEREALIZA
216 \MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM un | 400 | SEREALIZA
‘ 1
217 \MANTENIM!ENTO PUERTA EN MADERA m | 300 | SEREALIZA
218 | CERRADURA DE POMO PARA OFICINA n | o | HE
' \ ’ - REALIZA
249 \ CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA wn | 100 | SEREALIZA
2 emo MORALLICD PARA PUERTA 1603 m | o | MNOSE
REALIZA
T
\ 221 | BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA 80KG E 300 | SEREALIZA
| 3 |CARPINTERIA METALICA | i
\ 116 \REJA TIPO BANCO | m | 375 | SEREALIZA
| 4 \claomsos |
\ i rh.mg:mwemo DE CIELORRASO EN FIBRA is w | 17600 | SEREALZA
§__[CONCRETOS Y MORTEROS I I
1
504 \;A;EIE MUROS 14 E=3CM. Incluye Filos y mt 32000 | SE REALIZA
ilataciones |
| 8 |CUBIERTAS | ]
[ 608 | TEJA TRASLUCIDA ONDULADA " | 1081 | SEREALZA
{ - S t
6,21 FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 m l 24 40 SE REALIZA
|7 |ENCHAPE MUROS | ‘ 1
7.02 ‘ ESTUCO PLASTICO INTERIOR | m? 320,00 \ SE REALIZA
l ‘
10 |FACHADAS Y REVESTIMIENTOS P 1 i
\ | ‘
10,02 | LAVADO DE FACHADAE HIDROFUGOD | m 26.00 k SE REALIZA
| PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIAY 1 >
1003 | DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES [ m \ 0.00 SE REALIZA
EXPUESTAS ALA INTEMPEFSIE[}MANOS] |
] IMPERMEABILIZACION

11,04
Ln

!

| MONOCAPA MANTO ASFALTICO PARA VIGACANAL |

|

m

3820 | SEREALIZA

| PINTURAS

|

|
| |
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13.10 VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura p
' Premium base agua, maxima lavabilidad y durabilidad

320,00 / SE REALIZA

14 |PISOS =2 ll } — «}—— —

14,10 | PISO GRANITO MARMOL m | 7981 | SEREALIZA
14,14 | ALISTADO DE PISO 4CM mt | 7961 | SEREALIZA
14,19 | MEDIA CANA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM m | 81,80 | SEREALIZA
15 | RED ELECTRICA bl |
LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE |
1513 | e e eRepoNER | } 100 | SEREALIZA
1530 | CAMBIO SALIDA INTE | 0,00 NO SE
: INTERRUPTOR ‘ un , PEAE
16 |RED HIDRAULICA [ !
1608 | PUNTO DE AGUA FRIA LAVADEROTRAPERO. w | 100 | SEREALIZA
P(omed 03 m! - 7 )
16,18 | JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BANO | m [ 100 } SE REALIZA
T
1623 | LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE ’ un l 100 | SEREALIZA
|
SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE PARA
68 | o un 1 2,00 I SE REALIZA
17 |RED SANITARIA &
1719 | SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS m | 4800 | SEREALIZA
19 | ASEO-SENALIZACION
1901 |ASEO GENERAL DE OBRA m I 157.00 | SE REALIZA

SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP

CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN

i
PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES - 100 | SEREALIZA
ALUMINIO

PLACA DE SENALIZACION BRAILE E IDIOMA DE
SENAS 50X30

un

1.00 [SEREALIZA

Adicionalmente, se determinan actividades que no se habian contemplado inicialmente pero
son necesarias para la ORIP.
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NP 6.2 ‘ - 7M2 i | L%
MATRIZ) TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2.2 MM REALIZA
6,02 (AGUA DE SE
DIOS) CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO- \l M | 100 | peaiza
| 1,10 (AGUA DE ] | SE
- pios) DESMONTE DE LAMPARAS Y LUMINARIAS | UN | 600 | REALIZA
15,10 (AGUA SE
\ D DIOS) LUMINARIA LED 60X60CM PARATECHO MODULAR | UN | 1100 | peaos
ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE SE
\ 6.16 (MATRE) \FIBROCEMENTO M | 6500 | pealiza
: ! SE
\ 13,01 (MATRIZ) IANTK)ORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL M | 20000 | peaiza
1.43 (NIVEL ’ SE
\ CENTRAL) \DEMOL!CION DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM) m | 7961 | penia
6,03 | SE
\(CONVENQON, \LIMAHOYA TEJA FIBROCEMENTO m | 2000 |peyioa
FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA
/ ” We!

REGISTRADQQIDIRECTORODELEGADO FUNCI ARlO INFRAESTRUCTURA
RQ & L crieppeep - PRNO

A

/
Ui

CONTMTlSTAO ELEGADO
\ﬁ‘ Aoy Helno
Sdwens ) \};ole Chicy Sos
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