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ACTA DE VISITA

LUGAR: ORIP GUATEQUE - CUNDINAMARCA

FECHA: 17 - 18 SEPTIEMBRE DE 2024

ASUNTO: VISITA INICIAL CONTRATO DE OBRA 2150 DE 2024 Y CONTRATO
INTERVENTORIA 2147 DE 2024

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

FUNCIONARIO (S) DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. LUIS ALEJANDRO CHAPARRO RODRIGUEZ - CONTRATISTA GRUPO
INFRAESTRUCTURA Y APOYO SUPERVISION INTERVENTORIA 2147 DE 2024

REGISTRADOR / DIRECTOR O DELEGADO

DR. GEOVANNY FRANCISCO GARZON MORALES

CONTRATISTA O DELEGADO

ARQ. ANDRES MOLINA - RESIDENTES SIU

INTERVENTORIA DE OBRA O DELEGADO

ARQ. LUIS JAIME MATEUS - DIRECTOR INTERVENTORIA PRIA
ING. HENRRY AGUILAR — RESIDENTE CONSORCIO PRIA

OBSERVACIONES:

Se lleva a cabo visita técnica inicial con apoyo a supervision, interventoria y contratista de
obra a la ORIP GUATEQUE con el fin de verificar cantidades y balance de menores, mayores
y no previstos.
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1,01

DESMONTE AIRE ACONDICIONADO DE MAS

DE 48.000 BTU.

0,00

NO SE
" REALIZA
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10y |DESMONTE DE CANALETAPLASTICAY " . NO SE
’ METALICA DE RED DE VOZ Y DATOS ' REALIZA
104 | DESMONTE DE CIELORRASO m? 27000 | SEREALIZA
1,06 | DESMONTE DIVISION SOBRE MESON m? 0,00 s
' ' REALIZA
107 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y " 000 NO SE
' LAVAMANOS ' REALIZA
110 | DESMONTE DE LAMPARAS Y LUMINARIAS un 41,00 SE REALIZA
111 DESMONTE DE CUBIERTA m? 33000 | SEREALIZA
DESMONTE DE TANQUE DE
114 | ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE un 200 | SEREALIZA
NO SE
120  |DESMONTE DE PUERTA METALICA un 0,00 et
121 DESMONTE DE PUERTA EN MADERA un 0,00 NO SE
, : REALIZA
DESMONTE DE MARCO METALICO PARA NO SE
122 1pyErTA un 0.00 REALIZA
128 | DESMONTE PELICULA POLARIZADA m? 0,00 NO SE
’ ' REALIZA
137 | DEMOLICION DE ACABADO DE PISO e 0,00 NS oe
: : REALIZA
138 DEMOLICION DE MESON EXTERNO DE 0.00 NO SE
' ATENCION AL PUBLICO m : REALIZA
139 | DEMOLICION DE MESON INTERNO DE = A NO SE
' ATENCION AL PUBLICO : REALIZA
140 | DEMOLICION DE POYO EN CONCRETO (A<G0- " 0 NO SE
; 80-CM) ' REALIZA
14y |DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO (E=6- 5 - NO SE
' 13CM) ' REALIZA
DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO (E=3- NO SE
143 |eom m? 0,00 REALIZA
144 | DEMOLICION DE PANETE MURO (E=1-3CM) m? 3050 | SEREALIZA
145  |DEMOLICION DE MURO (E=15-25CM) m? 0,00 NOSE
; . : REALIZA
1,46 DEMOLICION DE MESON COCINA (E=6-12CM) m? 0,00 NO SE
; = ' REALIZA
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NO SE
147 REGATA SOBRE MURO+RESANE m 0,00 REALIZA
DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO R NO SE
149 | (E=10-150M) ) e REALIZA
151 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y i 0.00 NO SE
) LAVAMANOS ; REALIZA
152 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO o 0.00 NO SE
: HASTA 48.000 BTU ' REALIZA
NO SE
1,55 INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS un 0,00 REALIZA
157 (F;l;g;I;ECCION DE MOBILIARIO DURANTE LA 58 200,00 SE REALIZA
GESTION Y DISPOSICION FINAL DE
1.67 RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y m? 14,00 SE REALIZA
DEMOLICIONES EN GENERAL
173 CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M m? 20,00 SE REALIZA
2 CARPINTERIA EN MADERA
NO SE
2,10 MUEBLE BAJO MESON COCINA m 0,00 REALIZA
214 HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM. i 0.00 NO SE
J INCLUYE CERRADURA . REALIZA
-3 | CARPINTERIA METALICA
NO SE
3,04 BARRA DE SEGURIDAD 60CM un 0,00 REALIZA
305 BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO 0.00 NO SE
’ INOXIDABLE o ' REALIZA
NO SE
3,06 PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE m 0,00 REALIZA
2,07 PELICULA ANTIREFLEJO DE SEGURIDAD 4 m? 3,00 SE REALIZA
MICRAS
NO SE
3,09 VENTANA EN LAMINA CAL. 20 BATIENTE m? 0,00 REALIZA
NO SE
3,15 PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 16 m? 0,00 REALIZA
NO SE
3,16 REJA TIPO BANCO m? 0,00 REALIZA
NO SE
3,20 ESPEJO BISELADO 5MM m? 0,00 REALIZA
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4 CIELORRASOS
CIELORRASO EN FIBRA MINERAL NO SE
402 60CMX6OCM m* 0,00 REALIZA
407 CIELORRASO PLANO EN DRYWALL 1/2. iié 0.00 NO SE
: Incluye acabado Pintura Tipo 1 : REALIZA
5 CONCRETOS Y MORTEROS
PANETE MUROS 1:3 E=3CM. Incluye Filos y NO SE
502 | pilataciones m* 050 REALIZA
PANETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO
S E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones i 30,50 SE REALIZA
PANETE MUROS 1:4 E=3CM. Incluye Filos y NO SE
504 | pijataciones m* 0,00 REALIZA
6 CUBIERTAS
6,02 CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO m 25,00 SE REALIZA
5 NO SE
6,05 TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.5 m 0,00 REALIZA
608 | TEJATRASLUCIDA ONDULADA m 0,00 NO SE
' x REALIZA
6,21 FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 m 60,00 SE REALIZA
7 ENCHAPE MUROS
704  |BOQUILLA PARA CERAMICA 2MM m? 0,00 NO SE
J ' REALIZA
705 | CERAMICA FORMATO 25X35CM m? 0,00 NO SE
: 1 REALIZA
8 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
8.0 PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM. - 0.00 NO SE
’ Incluye acero de Refuerzo . REALIZA
12 MUROS - MAMPOSTERIA
12.07 MURO PANEL YESO DOBLE CARA E=10CM. 5 000 NO SE
J Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad ; REALIZA
13 PINTURAS
VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura
13,10 Premium base agua, maxima lavabilidad y m? 30,50 SE REALIZA
durabilidad
VINILO TIPO 2, 2 MANOS. Alta Calidad, Pintura NO SE
13,11 Premium base agua, maxima lavabilidad y m? 0,00 REALIZA
durabilidad
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14 |pisos
1405 | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE m? 0,00 HOSE
_ : REALIZA
NO SE
1412 |POYO COCINA 55X10CM m 0,00 i
NO SE
1413 |ALISTADO DE PISO 2CM m? 0,00 Sk
14,19 MEDIA CANA EN GRAVILLA LA =10CM 0,00 U SE
. ILLA LAVADA E=10 m : e
UARDAESCO 00 oS
1420 |6 SCOBA GRANITO MARMOL 8-10 CM m 0, SEALA
15 |RED ELECTRICA
1503 | TUBERIA EMT 3/4* DESCOLGADA 0,00 NOSE
' = ' REALIZA
LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO
5407 51 e un 4600 | SEREALIZA
1517 | LUMINARIALED REDONDA 18W DE 3 e NO SE
: SOBREPONER/DESCOLGADA u : REALIZA
1513 |LUMINARIALED TIPO TORTUGA PARA A T NO SE
. INTERPERIE DE SOBREPONER , REALIZA
NO SE
1516  |INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A un 0,00 Bt
1527 | SALIDALUMINARIA EN TECHO EMT un 0,00 NO SE
. : REALIZA
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO NO SE
153 |5 ¥ 000 | ReaLizA
BALANCEO DE CARGAS TABLERO NO SE
1546 |gECTRICO un 0.00 REALIZA
‘16 |REDHIDRAULICA
. NO SE
16,01 TUBERIA PVCP 1 m 0,00 REALIZA
: NO SE
16,04 VALVULA DE REGISTRO 1 un 0,00 REALIZA
PUNTO DE AGUA FRIA INODORO. Promedio 3 NO SE
1607 | " 000 | ReaLiza
1617 | PUNTO DE AGUA FRIA ORINALILAVAMANOS. n - NO SE
/ Promedio 3 ml y REALIZA
NO SE
1612 | TAPAREGISTRO 20X20CM un 0,00 Byt
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/613 | CAMBIODE ARBOL Y FLOTADOR POR i ki NO SE
' SISTEMA AHORRADOR ' REALIZA
NO SE
1614 | AHORRADOR EN TANQUE DE INODORO un 0,00 REALE7A
1616 | CAMBIO LLAVE CON FILTRO AHORRADOR 0,00 NO SE
- b ' REALIZA
1618  |JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BANO 0,00 NO SE
' - ' REALIZA
LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS. Incluye NO SE
1621 1 eiferia un 0,00 REALIZA
1622  |LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE un 0,00 NO SE
' : REALIZA
1624  |MESON EN ACERO INOXIDABLE un 0,00 NO SE
: : REALIZA
1628 | TANQUE DE POLIETILENO DE 500 LT un 200 | SEREALIZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA NO SE
1632 | pARA LAVAMANOS o 0.00 REALIZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE NO SE
1633 | pARA LAVAMANOS un 0,00 REALIZA
17 RED SANITARIA
1701 | CAJA DE INSPECCION 60X60CM un 0,00 NOSE
: : REALIZA
. NO SE
1703 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4 n 0,00 S
: NO SE
1705 | BAJANTE AGUAS NEGRAS 4 m 0,00 e
1707 | RED SANITARIA COLECTORA 6" m 0,00 NO SE
] : REALIZA
) NO SE
17,10 REVENTILACION 3 m 0,00 REALIZA
o NO SE
1711 | SALIDA SANITARIA BARO 2 un 0,00 i
) NO SE
1712 | SALIDA SANITARIA INODORO 4 un 0,00 )
1714 | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" un 0,00 NOSE
' : REALIZA
1716 | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2" 0,00 NO SE
' W - REALIZA
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SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS
17,19 LLUVIAS m 30,00 SE REALIZA
NO SE
1720 | SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA m 0,00 REALIZA
. NO SE
17,21 TUBERIA PVCS 2" m 0,00 REALIZA
NO SE
17,23 TUBERIA PVCS 4" m 0,00 REALIZA
SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICION P NO SE
1727 | DE DISCAPACIDAD. n 9 REALIZA
NO SE
1728 | SANITARIO TIPO AHORRADOR un 0,00 REALIZA
18 URBANISMO
) ¥ NO SE
1805 | BASE GRANULAR B-200 m , REALIZA

19 | ASEO-SENALIZACION

1901  |ASEO GENERAL DE OBRA m? 14300 | SEREALIZA
SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP

1902 | aed CON PROTECCION UV CON e 140 | SEREALIZA
CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO

1903 [CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA m 0,00 RgfleZi

Adicionalmente, se determinan actividades que no se habian contemplado inicialmente, pero
son necesarias para la ORIP Guateque.

4,05 (SAN
JOSEDEL | CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm m? 27000 | SEREALIZA
GUAVIARE)

6,16 (AGUA | ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE

DEDIOS) |FIBROCEMENTO M 26520 | SEREALIZA
6,22 (SAN
JOSEDEL | TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=22 MM in? 33000 | SEREALIZA
GUAVIARE)
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13,01
MAIRlz) | ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL M 26520 | SEREALIZA
131 (LA | hESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL m 3300 | SEREALIZA
PALMA)
11,04 (LA | MONOCAPA MANTO ASFALTICO PARA
PALMA) | VIGACANAL m 3300 | SEREALIZA
1002(LA 1, AADO DE FACHADA E HIDROFUGO m 4000 | SEREALIZA
PALMA)
19,06
ATz |PODACESPED o 3000 | SEREALIZA
7,02 (LA
FAMa) | ESTUCO PLASTICO INTERIOR m? 3050 | SEREALIZA

FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

-
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FUNCIONARIO INFRAESTRUCTURA

Lo, Sl

CONTRATISTA/O DELEGADO
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