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ACTA DE VISITA

LUGAR
Ofiana de Registro de Instrumentos Publicos de Convencion Norte de Santander
FECHA 24 de septiembre de 2024

ASUNTO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA
FUNCIONARIO (S) DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

Ing Bayardo Bustos Linares
Supervisor Contrato de Interventoria

REGISTRADOR / DIRECTOR O DELEGADO

Dra Mana Zarela Carrascal Mozo
Registradora

CONTRATISTA O DELEGADO

Arg. Xiomara Tovar Avila
SOLUCIONES INTEGRALES SAS

INTERVENTORIA DE OBRA O DELEGADO

Ing. Jonthan Noel Téllez Meneses
CONSORCIO REGIONES PRIA

OBSERVACIONES:

Se Realiza la visita técnica inicial y se lleva a cabo el recorrido de manera conjunta realizando
la medici6n de las 4reas a intervenir y la validacién de cada una de las actividades, dejando
como resultado lo que se describe a continuacion:
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VESCRIPCIO Al OBSERVACIO
1 | PRELIMINARES
10p | DESMONTE DE CANALETA PLASTICA Y .
' METALICA DE RED DE VOZ Y DATOS m 10,00 No se realiza
DESMONTE DE PUNTO D
1.03 DATOS EREDDEVOZY un 3,00 No se realiza
104 | DESMONTE DE CIELORRASO m? 235,00 151.12
106 | DESMONTE DIVISION SOBRE MESON m? 5,00 No se realiza
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y
107 | AVAMANOS un 400 6
DESMONTE Al
109 | DESHONTE RE ACONDICIONADO HASTA " 500 No se realiza
110 | DESMONTE DE LAMPARAS Y LUMINARIAS un 30,00 3
111 | DESMONTE DE CUBIERTA m? 257,00 242,19
DESMONTE DE TANQUE DE
114 | ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE un 1,00 0
121 | DESMONTE DE PUERTA EN MADERA un 3,00 2
131 | DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL m 65,00 38.52
DEMOLICION DE MESON EXTERNO DE
1.38 | ATENCION AL PUBLICO y 410 0
DEMOLICION DE MESON INTERNO DE
139 | ATENCION AL PUBLICO m 470 341
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
152 | ASTA 48.000 BTU un 500 0
1,55 | INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS un 30,00 31
(57 | PROTECCION DE MOBILIARIO DURANTE LA - 150,00 -
' OBRA
166 | DEMOLICION DE ENCHAPE MURO m? 23,00 7.03
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GESTION Y DISPOSICION FINAL DE
167 | RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y m? 18,00 6
DEMOLICIONES EN GENERAL
GESTION Y DISPOSICION FINAL DE RCD
88| RECUPERABLES, INCLUYE CERTIFICACION kg 100,00 0
GESTION Y DISPOSICION FINAL DE RCD
189 | CHATARRA, INCLUYE CERTIFICACION kg 100,00 0
17 | GESTIONY DISPOSICION FINALRCD -~ 00 )
70| \ADERA. INCLUYE CERTIFICACION :
GESTION Y DISPOSICION FINAL DE RCD
71 | PELIGROSO, INCLUYE CERTIFICACION kg 50,00 0
173 | CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M m? 20,00 2
2 | CARPINTERIA EN MADERA
HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM.
214 |\NCLUYE CERRADURA un 3,00 2
218 | CERRADURA DE POMO PARA OFICINA un 3,00 2
220 | BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA 150KG un 3,00 1
3 CARPINTERIA METALICA
320 | ESPEJO BISELADO 5MM m? 1,00 0
4 | CIELORRASOS
MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA .
406 | m 235,00 0
§  |CUBIERTAS
602 | CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO m 36,00 0
603 | LIMAHOYA TEJA FIBROCEMENTO m 22,00 0
606 | TEJA DE FIBROCEMENTO P7NO.8 m | 257,00 0
621 |FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADACAL22 | m 37,00 30,54
10 |FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
PINTURA PREMIUM DE MAXIMA
RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA ) 4.0 0
1003 | SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A i :
LA INTEMPERIE [3 MANOS]
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10,06 | LAVADO FACHADA m? 418,00 0

11 IMPERMEABILIZACION
MONOCAPA MANTO ASFALTICO PARA
11,04 VIGACANAL m 65,00 38.52
12 MUROS - MAMPOSTERIA
MURO PANEL YESO DOBLE CARA E=12CM. 2
1208 Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad m 8,00 0
13 PINTURAS
13,01 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL m 50,00 250
| R — % — - —
13,06 | ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA m 50,00 0
VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Se realizara conforme se
13,10 | Premium base agua, méxima lavabilidad y m? 700,00 | haya realizado el cambio de
durabilidad la cubierta
14 PISOS
DESTRONQUE PULIDA, BRILLADA Y SELLADA
1401 | DE PISO EN GRANO MARMOL mt | 23000 0
14,12 | POYO COCINA 55X10CM m 1,00 0
15 RED ELECTRICA
LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA
1513 | INTERPERIE DE SOBREPONER un 1.00 0
1534 | TAPAINTERRUPTOR DOBLE un 7,00 0
1545 | TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE un 8,00 0
BALANCEO DE CARGAS TABLERO
15,46 ELECTRICO un 1,00 0
16 RED HIDRAULICA
16,08 PUNTO'DE AGUA FRIA LAVADERO/TRAPERO. i 1,00 1
Promedio 3 ml
CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR
1613 | 51STEMA AHORRADOR un 300 0
16,23 | LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE un 1,00 1
17 RED SANITARIA
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1713 | SALIDA SANITARIA LAVADERO/TRAPERO 2 un 1,00 0

1 ! |
1716 | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2 n 1.00 0 |
4 | 1
.o | SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS
1719 LLUVIAS m 60,00 0
| 19 |ASEO-SENALIZACION B i |
|
1901 | ASEO GENERAL DE OBRA w1700 | 15112
1203 | CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA mo | 1000 | 0

De igual forma se debe anexar los siguientes NP:

NP 01 Caballete liso 41.23

NP 6.22 Neiva Teja termo acustica UPV 242.19

NP 4.05 San José del Guaviare Cielo raso en tablilla de pvc

NP 6 16 San José del Guaviare Estructura Metdlica para teja fibro cemento 250 aprox

NP 7.06 Neiva Ceramica formato 20 x 20 cm 7.03 m2

NP 19.02 San José del Guaviare Suministro e instalaciéon de aviso 1.04 m2

NP 16.19 San José del Guaviare Lavamanos de colgar incluye griferia (Se realizara conforme
se haya realizado el cambio de la cubierta) 3 und

NP 17.28 San José del Guaviare Sanitario tipo ahorrador (Se realizara conforme se haya
realizado el cambio de la cubierta) 3 und

NP Matriz 12.10 Muro confinado ladrillo prensado macizo son 7.03

Fecha prevista aproximada de inicio 14 de octubre de 2024

FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

O AP 7/ L‘“‘W&

REGISTRADORA / DIRECTOR O DELEGADO  FUNCIONARIO INFRAESTRUCTURA

Dra. Maria Zarela Carrascal Mozo Ing. Payardo Bustos Linares
) B B {’,_,,/—/—-’—-\‘
=\ /<. | T LN [
CONTRATISTA O DELEGADO INTERVENTORIA O DELEGADO
Arq. Xiomara Tovar Avila Ing. Jonthan Noel Téllez Meneses
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