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ACTA DE VISITA

LUGAR:
Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Neiva Huila
FECHA: 17 y 18 de septiembre de 2024

ASUNTO:

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA
FUNCIONARIO (S) DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Bayardo Bustos Linares
Supervisor Contrato de Interventoria

REGISTRADOR / DIRECTOR O DELEGADO

Dr. Jairo Custodio Sanchez Soler
Registrador

CONTRATISTA O DELEGADO

Arq. Xiomara Tovar Avila
SOLUCIONES INTEGRALES SAS

INTERVENTORIA DE OBRA O DELEGADO
Arq. Francisco Pablo Garzén Fonseca

Consorcio Regiones Pria

OBSERVACIONES:

Se Realiza la visita técnica inicial y se lleva a cabo el recorrido de manera conjunta realizando
la medicién de las areas a intervenir y la validacién de cada una de las actividades, dejando

como resultado lo que se describe a continuacion:

Superintendencia de Notariado y Registro

Calle 26 No. 1349 Int. 201 - PBX (1)328-21- 21
Bogota D.C. - Colombia

htm:/Mww.sugemotariado.gov.oo



Codigo: MP - GNAD - PO - 05 - |

SUPERINTENDENCIA P : ‘ :
s N sress | ROCESO: MANTENMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Fisica | 2995 HE - © =
apmmucesiks | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | Version: 01 |
e —
FORMATO: ACTA DE VISITA FECHa: 1190 - 2021 |
U @ @) Q
1 | PRELIMINARES
.0, |DESMONTE DE CANALETA PLASTICA Y METALICA DE
92| ReD DE vOZ Y DATOS i ’
107 |DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS | un | 10,00 2
110 | DESMONTE DE LAMPARAS Y LUMINARIAS w | 1800 21
128 | DESMONTE PELICULA POLARIZADA o 7200 104
!
143 | DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM) mo | 320 327
150 | DEMOLICION DE GUARDAESCOBA m | 1000 0
157 | PROTECCION DE MOBILIARIODURANTE LA 0BRA | m* | 500,00 ok
o B
166 | DEMOLICION DE ENCHAPE MURO Com | 7800 15.12
(67 | GESTION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE I k
87| CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES EN GENERAL - 0
173 | CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M m | 4000 ok
2 [CARPINTERIA EN MADERA
217 | MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA m | 4000 1375
219 | CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA w |10 2
220 | BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA 150KG w | 100 3
3 [CARPINTERIA METALICA
306 | PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE m | 4500 0
307 | PELICULA ANTIREFLEJO DE SEGURIDAD 4 MICRAS m | 7200 105 61
311 | DIVISION SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE ™| 600 75
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3,12 MARCO METALICO PARA PUERTA DE 0,51-0,75M un 2,00 1
3,14 MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCION un 5,00 0
5 CONCRETOS Y MORTEROS
PANETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye
503 Filos y Dilataciones m? 43,00 11.64
7 ENCHAPE MUROS
7,02 ESTUCO PLASTICO INTERIOR m? 220,00 0
7,03 RESANE m? 140,00 140
7,06 CERAMICA FORMATO 20X20CM m? 72,00 15.12
13 PINTURAS
13,08 | TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL m 82,00 78.82
VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium
13,10 base agua, maxima lavabilidad y durabilidad m* 2000,00 £ m2
VINILO TIPO 2, 2 MANQS. Alta Calidad, Pintura Premium 2
31| base agua, maxima lavabiidad y durabiidad m* | 900,00 .
14 PISOS
DESTRONQUE PULIDA, BRILLADA Y SELLADA DE PISO
14,01 EN GRANO MARMOL m? 850,00 592 m2
14,04 PISO CERAMICA 20X20CM m? 20,00 327 m2
1413 | ALISTADO DE PISO 2CM m? 20,00 3.27m2
15 RED ELECTRICA
15,08 | LUMINARIA LED 120X30CM PARA TECHO MODULAR un 27,00 23
LUMINARIA LED REDONDA 18W DE
1511 | S0BREPONER/DESCOLGADA B 3.00 10
16 RED HIDRAULICA
16,18 | JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BANO un 3,00 1
l 16,19 LAVAMANOS DE COLGAR. Incluye Griferia un 5,00 0
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1626 | POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO | un 1,00 0

17 RED SANITARIA

17,28 SANITARIO TIPO AHORRADOR un 5,00 0

18 URBANISMO

18,01 ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI E=8CM m? 50,00 0

19 ASEO-SENALIZACION

19,01 ASEO GENERAL DE OBRA m? 482,00 592 m2

19,03 | CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA m 30,00 0

De igual forma se debe anexar los siguientes NP:

15 1BNOT30TA LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR un 60,00
NP 15,09
AGUA DE LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA un 9,00
DIOS
NP 16,07
AGUA DE PUNTO DE AGUA FRIA INODORO un 1,00
DIOS
NP 16,11 ,
AGUA DE PUNTO DE AGUA FRIA ORINAL/LAVAMANOS un 1,00
DIOS
NP 16,12
AGUA DE TAPA REGISTRO 20X20CM un 1,00
DIOS
DESMONTE Y TRASLADO Y REINSTALACION
NP 20,09 ESCRITORIO MODULAR un 3
NP 13,09 2
MATRIZ TINTILLA SOBRE MADERA LLENA m 43,60
NP 1208 -
CONNVECION MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12 CM m2 13.05 m2
NP 2.18 CERRADURA DE POMO PARA OFICINA (muro drywall, cuarto de aseoy und 3
CONVENCION entrada archivo)
NP 16.27
| Santa Rosa de SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO un 1
i Viterbo
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T ] - . T T ]
' NP 1.14 SAN
. JOSEDEL | DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE un 1
GUAVIARE |
| T
TRASIEGO CAJAS TRASLADO Y REUBICACION A PUNTOS 350 apro—
NPO1 INDICADOS un revisa
interventoria
DESMONTE TUBERIA DUCTO METALICO EXTRACCION, INCLUYE 5
P02 | CAMBIO Y DESPLAZAMIENTO A NUEVA UBICACION UNION DE RED 0 99 |
EXISTENTE CON TUBERIA ALUMINIO DE 4 PULGADAS NUEVO | ' ;
TRAZADO t !
— | | |
NPO3 | SUMINISTRO SANITARIO Smart Alongado Blanco DEACUERDO CON | un ‘, 100
1 APROBACION DE REGISTRADOR i | '
| ‘ |
NP | MARCO PARA VENTANERIA EN ALUMINIO INCLUYE VIDRIO - I 517 ]
DEACUERDO A CARPINTERIA EXISTENTE “ [ ' ‘
NP5 MUEBLE DE BANO AMARETTO MIEL 46X 61.5 X 47 CM CON ‘ " \ 100 |
LAVAMANOS BLANCO INCLUYE GRIFERIA { < ' {
NPOG TAPA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 COLOR BLANCO | o 807 mi E
DESARROLLO DE HASTA 0.60 | L :
i ‘
NPO7T | PERFIL ALUMINIO COLOR ANOLOCK PARA FACHADA m 34,88
NP08 LAMINA PVC PARA MUROS Come | 1166 |
— . o 1
ADEACUACION Y REUBICACION DE ESTRUCTURA EN ALUMINIO 4
NP9 \ m2 | 691
1 RACK |
—_—m ——— —_— - — — - - - - — _—
NP10 | DESMONTE E INSTALACION DE MUEBLE SUPERIOR COCINA un % 1
N [ S — — _i‘,.%_ﬁ_.‘ —_—
|
NP 11 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTE METALICO un 1 4
NP12 REINSTALACION DE PUERTA EXISTENTE EN MADERA und 1
R B | . |
NP13 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO und | 1
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NP14 SUMINSTRO E INSTALACION DE RIEL EN ALUMINIO CON ml ‘ 196
RODACHINAS Y TOPE PUERTA | |
NP15 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO DE m2 4 1.52
NP16 SUMINSTRO E INSTALACION DE VENTANA SIN VIDRIO EN LAMINA DE m2 224
ALUMINIO REGISTRADOR ' ‘,
NP17 ; DINTEL EN DYWALL DOS CARAS ml 19.9
| | !
R e ——— 4! - ‘ — e A SE— |
NP18 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE OLORES BANOS Y | un | 10 ‘

COCINA

Fecha prevista aproximada de inicio 30 de septiembre de 2024

FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

, o e v ZI77 "\
REGIST OR/DIRECTOR O DELEGADO FUNCIONARIO INFRAESTRUCTURA
Dr. Jairo Custodio Sanchez Soler Ing. Bayardo Bustos Linares

/

/E@“—J\/Z L, ///) 7.

CONTRATISTA O DELEGADO INTERVENfORIA O DELEGADO
Arqg. Xiomara Tovar Avila Arq. Francisco Pablo Garzén Fonseca
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