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CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA'Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE

PROYECTO:
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARINILLA
CONTRATO No. CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRISTO REY MUNICIPIO DE MARINILLA.
CONTRATO INTERVENTORIA No. INTERVENTORIA:  CONSTRUMAR SAS
MAQUINARIA Y EQUIPO DiAS DEL MES
DESCRIPCION MARCA / MODELO CAPACIDAD LOCALIZACION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (1011|1213 (14| 15|16 | 17 | 18 | 19| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Retro excavadora Caterpillar Al A A Al A Al A A Al A Al A Al A A _|A A _|A A _|A A A _|A A _|A A
Vibrocompactador Caterpillar A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Concretadora - 2 sacos A _|A A _|A A _|A A A _|A A _|A A
Vibrador - A A A |JA [A |A A A JA A A ]A
TOTAL MAQUINARIAY EQUIPO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TOTAL ACTIVO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TOTAL EN REPARACION
TOTAL INACTIVO

RESUMEN PERIODO / MES No. % CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACION= R, INACTIVO=I.
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2 100
TOTAL DE MAQUINARIAY EQUIPO ACTIVO = A 2 100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACION =R 0 0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = | 0 0

REPORTE DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva” o "En reparacion” indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

LA INTERVENTORIA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACION= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo” el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo” el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparacion” el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparacion.
3. Es responsabilidad de la Interventoria realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecucion del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo minimo requeridos, la Interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoria” las acciones que adelanta o adelantara tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligac|
5. Asi mismo en la casilla "Observaciones de la interventoria" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.
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