UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

CODIGO MEPEMN1-IN-15-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE oE VERSION B
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO Fv— Toes
FECHA 19/07/2024
(Dia/Mes | Afio)

TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONVENIO No.:

0BJETO;

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA GUAYABITO DEL
MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: _JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAYABITO,

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

4824-2023

PLAZO INICIAL:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE SUSPENSION:

FECHA DE

FECHA DE

30 DE ABRIL DE 2024

PLAZO ACUMULADO:

INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS SA S

3 MESES 19 DIAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

VALOR INICIAL :
VALOR ADICIONALES:

VALOR ACUMULADO:
DESEMBOLSO CONCEDIDO:
DESEMBOLSO AMORTIZADO:

MAURICIO HOYO:!

$ 200.773.257.90
s N
$ 200.773.257.00,
s N
s N

S SIERRA

ALCANCE FISICO CONTRATADO

AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONVENIO

INVERSION EN OBRA

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

CANTIDAD
ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDADMES |  scymyLaDA
Alcantarilas m 29 Alcantarilas - - -
Estructuras Muro de Contencién - - Muro de Contencién -
s m 80 ] - - -
Otros.
Otros (Especificar | oo i Ha 2 (Especificar - -
cuales) cuales)
AVANCE FINANCIERO
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES
VALOR VALOR ACUMULADO
(OBRAS $ 150.519.436,00 OBRAS - -
(GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL $ 4.485.583,00 GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL - -
(GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 45.768.238,00 'GASTOS ADMINISTRATIVOS - -
VALOR TOTAL DEL CONVENIO s 200.773.257,00 VALOR EJECUTADO - -
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodi lai faal del convenio

REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto1

Foto 2

Indicar Ia localizacin y actividad.

Indicar Ia localizat

Foto 3

Foto 4.

Indicar Ia localizacién y actividad.

Indicar Ia localizacién y actividad.

Foto 5

Foto 6

Indicar Ia localizacién y actividad.

Tndicar Ia localizat

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCION (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sancién si aplica)

Firma

Director de Interventoria

[Nombre. Cesar Mauricio Castaieda Salcedo

Matricula Profesional No. 25202147775CND

Copias: Di Terrtorial




