Interproyectos Interventorias y Proyectos SAS

De: Interproyectos Interventorias y Proyectos SAS <interproyectos@outlook.es>
Enviado el: viernes, 31 de mayo de 2024 9:20 a. m.

Para: Juan Pablo Castro Jimenez

Asunto: Remision Solicitud de Prorroga del Convenio Solidario No. 4167 de 2023
Datos adjuntos: Remision solicitud de prorroga JAC Vereda Guayabito municpio de Amalfi.pdf

Buenos dias Ingeniero

Remito Solicitud de Prérroga del Convenio Solidario No. 4167 de 2023, vereda Guayabito Municipio de
Almalfi

Atentamente,
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Sefior:

JUAN PABLO CASTRO

Apoyo a la Supervisién — Convenio Solidario 4167 de 2023
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
jpcastro@invias.gov.co

Medellin — Antioguia

Referencia: Convenio Solidario No. 4167 de 2023
Asunto: Remisién de Solicitud de Prorroga.
Cordial Saludo,

El 1 de noviembre de 2023 se suscribié el Convenio Solidario No. 4167 de 2023, el cual tiene por objeto “AUNAR
ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA
GUAYABITO DEL MUNICIPIO AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”,
el cual segun prorroga No. 2, tiene un plazo de ejecucidn hasta el 14 de junio de 2024.

Segun oficio del 27 de mayo de 2024 la Junta de Accién Comunal de la Vereda Guayabito, solicita prorrogar el
plazo de ejecucion del Convenio hasta el 15 de julio de 2024, haciendo referencia que aun no se ha concluido
las obras, para lo cual el trabajo de campo inicié el 8 de mayo, encontrados dificultades atribuibles al clima, lo
cual ha limitado la ejecucidn de actividades y el ingreso de material al punto de obra.

Es de indicar en primera instancia, el tiempo que ha requerido para la Junta de Accién Comunal de la Vereda
Guayabito, la consecucidn de materiales de cantera, arena, grava, y subbase, que se ajusten a las condiciones,
necesidades, y presupuestos de la J.A.C., para de esta manera dar inicio a las obra, lo cual se ha superado en
gran medida, no obstante, y de acuerdo con la ubicacién geogréfica de la vereda, la cual presenta varias
pendientes y puntos criticos desmejorados por fuertes lluvias, se ha dificultado el ingreso de materiales a obra,
como se indica por parte de la J.A.C.

Por otra parte, de acuerdo con Comité Operativo extraordinario realizado el 18 de mayo de 2024, se expuso la
necesidad de cambiar la localizacion de unos de los puntos a intervenir en obra, ya que segun lo expuesto por
la Junta de Accidon Comunal el duefio del predio no dio permiso para realizar la intervencion requerida. Lo
anterior, asi mismo, generé retrasos, teniendo en cuenta la evaluacién del nuevo punto por intervenir.

En igual medida, se resalta las dificultades que se han presentado desde la Junta de Accién Comunal de la
Vereda Guayabito, respecto al entrega de informacion que requiere el INVIAS, situacion asi mismo expuesta
en Comité Operativo extraordinario realizado el 18 de mayo de 2024.

La ejecucion fisica de las obras adelantas se encuentra detalladas en los informes de obra presentados por la
interventoria.

Con respecto a la ejecucion financiera y segun trazabilidad de recursos desembolsados, a la fecha el convenio
solidario cuenta con recursos para dar continuidad a la ejecucion de las obras.
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En este orden de ideas, buscando el cumplimiento del convenio solidario y la consecucién del interés general,
consistente en el mejoramiento vial en el municipio de Amalfi, vereda Guayabito, se requiere prorrogar el plazo
de ejecucién del Convenio Solidario.

Para el efecto, se remite Solicitud de Prérroga del Convenio Solidario No. 4167 de 2023 elevada por la Junta
de Accion Comunal de la Vereda Guayabito.

Cordialmente,

CESAR'MAURICIO CASTANEDA SALCEDO
R.L. Interproyectos Interventorias y Proyectos S.A.S

Elaboro: César Mauricio Castafieda Salcedo/ Maribel Osorio Valencia
Anexo:  Solicitud de Prérroga del Convenio Solidario No. 4167 de 2023
Copia:  N/A
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Amalfi, 27 de mayo de 2024

JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA GUAYA BITO
NIT 811-001-227-1

Sefior (a)

CESAR M. CASTANEDA S.
Director Interventoria
INTERPROTECTOS S.A.S
Medellin.

ASUNTO: SOLICITUD PORROGA CONVENIO SOLIDARIO 4167 2023

Respetado saludo,

LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAYABITO SE ENCUENTRA
EJECUTANDO EL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4167 DE 2023, CON EL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE AMALFI,
DEPARATAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANETENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL.

La presente solicitud obedece a que el convenio en mencién vence el proximo 15 de
junio del 2024 y aun no hemos concluido con lo estipulado, lo cual son 4 obras
trasversales, debido a que iniciamos el trabajo en campo el 8 de mayo de 2024 y la otra
razon es el clima, el cual nos limita para realizar ciertas actividades, y el ingreso del
material hasta las obras.

Por lo tanto, estableciendo que el plazo actual del convenio solidario nUmero 4167 de
2023 es insuficiente para finalizar la etapa de construccion, adelantar los tramites de
liquidacion del convenio nos vemos en la necesidad de solicitar la ampliacion del plazo
hasta el 15 de julio del 2024.

Vereda Guayabito - Municipio de Amalfi-Antioquia
Correo electronico: juntaguayabito@hotmail.com
Teléfono: 3116808633
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Cualquier inquietud o informacion pertinentes, favor comunicarse c al 315-769-56-90 o al
correo: juntaguayabito@hotmail.com

JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA GUAYA BITO
NIT 811-001-227-1

Gracias por la atencion prestada.

Cordialmente,

Floehs, sCo Casrpritoy
FRANCISCO ANGEL CASTRILLON
CC 70.251.648

Representante Legal

Vereda Guayabito - Municipio de Amalfi-Antioquia
Correo electrénico: juntaguayabito@hotmail.com
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