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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA'Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE
PROYECTO: AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAYABITO

CONTRATO INTERVENTORIA No. INTERVENTORIA:  INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO DIAS DEL MES
DESCRIPCION MARCA / MODELO CAPACIDAD LOCALIZACION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15 (16| 17 ( 18 | 19 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25| 26 | 27 | 28 [ 29 | 30 | 31
RETROEXCAVADORA !
Caterpillar / 430F 70 Kw VEREDA A|lA|[A]|A|A R|A|A|A
PAJARITA GUAYABITO
ENERMAX 60/45 CM 10 Hp VEREDA A A A A A A A A A A A A A A A A A
COMPACTADORA GUAYABITO
VIBRADOR DE U
Maquiequipos 2Hp VEREDA A A A A A A A A
CONCRETO GUAYABITO
CONCRETADORA Maquiequipos 2 bultos VEREDA A A A A A A A A
GUAYABITO
TOTAL MAQUINARIAY EQUIPO| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
TOTAL ACTIVO| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
TOTAL EN REPARACION[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INACTIVO| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESUMEN PERIODO / MES No. % CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACION= R, INACTIVO=I.
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4 100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A 4 100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACION =R 0 0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = | 0 0%

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva” o "En reparacion” indicar las razones de su estado):
El 19 de mayo la retroexcavadora presento fallas, debido a que se reventé una manguera y dejé de funcionar. Esta situacion se normalizé para el 21 de mayo cuando se retorman las actividades de excavacion.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA: Se alquilo por dias a la alcaldia de Amalfi la retroexcavadora pajarita y se tuvo disponible desde el 15 de mayo, esta presenté un averio el dia domingo 19 de mayo, se retomo la actividad el dia 21 de mayo y se logré culminar]
actividades el 23 de mayo. Los demas equipos no presentaron inconvenientes.

LA INTERVENTORIA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACION= R, INACTIVO= I.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo” el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparacion” el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparacion.

3. Es responsabilidad de la Interventoria realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecucion del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo minimo requeridos, la Interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoria” las acciones que adelanta o adelantara tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligacior
5. Asi mismo en la casilla "Observaciones de la interventoria” el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.
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