
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:

PROYECTO:

CONTRATO No. CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

RETROEXCAVADORA 
PAJARITA

A A A A A R A A A

RANA 
COMPACTADORA

A A A A A A A A A A A A A A A A A

VIBRADOR DE 
CONCRETO

A A A A A A A A

CONCRETADORA A A A A A A A A

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
TOTAL ACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

TOTAL EN REPARACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No. % CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
4 100%

4 100%

0 0%

0 0%

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma
Nombre: Santiago Cadavid Vargas Nombre: Sebastian Cediel Rentería
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 011037-0549127 ANT Matrícula Profesional No.: 1.032.486.225

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

863 4

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se alquiló por días a la alcaldía de Amalfi la retroexcavadora pajarita y se tuvo disponible desde el 15 de mayo, esta presentó un averio el día domingo 19 de mayo, se retomo la actividad el día 21 de mayo y se logró culminar
actividades el 23 de mayo. Los demás equipos no presentaron inconvenientes.

29/07/2024
(Día / Mes / Año)

DÍAS DEL MES

3130287 1614

MEPI-MN1-IN-15-FR-4

FECHA 

1 52

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAYABITO

INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

2519 24179 10 11 12 13 15

VERSIÓN 1

PÁGINA 

CÓDIGO

27

1

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE 
AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS 
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL                 

2220

RESUMEN PERIODO / MES

2921 23 2618

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA / MODELO

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 

Caterpillar / 430F

ENERMAX 60/45 CM

Maquiequipos

Maquiequipos

VEREDA  
GUAYABITO

10 Hp VEREDA 
GUAYABITO

LOCALIZACIÓN

2 bultos

VEREDA  
GUAYABITO

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
El 19 de mayo la retroexcavadora presentó fallas, debido a que se reventó una manguera y dejó de funcionar. Esta situación se normalizó para el 21 de mayo cuando se retorman las actividades de excavación.

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

CAPACIDAD

VEREDA  
GUAYABITO

70 Kw

MAYO

4167 DE 2023

4824-2023

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A

2 Hp

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA


