
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:

PROYECTO:

CONTRATO No. CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

VIBRADOR DE 

CONCRETO
A A A A A A A A A A A A A A A A A A

CONCRETADORA A A A A A A A A A A A A A A A A A A

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0

TOTAL ACTIVO 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0

TOTAL EN REPARACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No. % CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

2 100%

2 100%

0 0%

0 0%

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: Santiago Cadavid Vargas Nombre: Sebastian Cediel Rentería

Residente de Obra Residente de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 011037-0549127 ANT Matrícula Profesional No.: 1.032.486.225

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

3 4

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Los equipos funcionaron normalmente durante el mes.

29/07/2024
(Día / Mes / Año)

DÍAS DEL MES

30

MEPI-MN1-IN-15-FR-4

FECHA 

9 10 11 12

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAYABITO

INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

2519 2417 287 16

VERSIÓN 1

PÁGINA 

CÓDIGO

27

1

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE 

AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS 

COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL                 

1 5

RESUMEN PERIODO / MES

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA / MODELO LOCALIZACIÓN 222013 152 14 2921 23 261886

VEREDA  

GUAYABITO

2 bultos VEREDA  

GUAYABITO

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

CAPACIDAD

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 

Maquiequipos

4824-2023

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.

4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

Maquiequipos

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

2 Hp

JUNIO

4167 DE 2023


