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ACTADEREUNIONNo.

(La numeracién sera consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3330 DE 2023

(Indicar nimero de contrato y ario)

ORGANIZACION DE ACCION COMUNAL: VEREDA LA QUIEBRA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA. MUNICIPIO DE
GRANADA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5039 DE 2023

(Indicar numero de contrato y ario)

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS - INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNION
Avanzar en la ejecucién de las actividades del Convenio Solidario y las gestiones para dar inicio a la obra.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION
- Presupuesto de obra.

- Materiales requeridos en obra.

- Requisitos para dar inicio a las obra.

- Mano de obra requerida.

DESARROLLO DE LA REUNION
Se lleva a cabo reunién a través de la Plataforma Meet entre la J.A.C y la Interventoria, se discuten aspectos del Convenio Solidario como:

* Presupuesto de obra.
Se revisa el presupuesto estimado de referencia proyectado por el INVIAS en la descripcion de cada actividad, y avanzar con la priorizacion del
alcance definitivo del proyecto.

* Materiales requeridos en obra.
Se hace referencia a los materiales requeridos para la ejecucion de obras, entre estos, los materiales de cantera, ferreteria, maquinaria y equipos y
Herramienta menor.

* Requisitos para dar inicio a las obra.
Se hace mencién al proceso de cotizacion y realizacion de Comite Operativo, segun lo establecido en el Convenio Solidario.

* Mano de obra requerida.
Se debe tener en cuenta los perfiles que requeridos segtn condiciones técnicas del Convenio Solidario, como requsitos de estudio y experiencia.
segun aplique.
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COMPROMISOS PACTADOS FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLES

(Dia /Mes / Afio)

Junta de Accion Comunal e
Realizar reunién de seguimiento la proxima semana. 12/03/2024 Interventoria

FECHA PROXIMA REUNION 12/03/2024

(Dia / Mes / Afio)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunién, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoria
suscritos. En el evento de requerirse una modificacion contractual debe surtirse de manera previa el tramite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunién bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y
funciones desempefiadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNION ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCION POR LOS PARTICIPANTES:

[ NOMBRE DEL PARTICIPANTE | | CARGO | [ EMPRESA/ENTIDAD | |
Francisco Javier Granda Presidente J.A.C Vereda la Quiebra. -
Cesar Mauricio Caastarneda Representante Legal Interproyectos
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