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(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTADE REUNIONNo.

(La numeracién sera consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3330 DE 2023

(Indicar nimero de contrato y ario)

ORGANIZACION DE ACCION COMUNAL: VEREDA LA QUIEBRA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA, MUNICIPIO DE
GRANADA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5039 DE 2023

(Indicar nimero de contrato y afio)

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS - INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNION
Seguimiento a la ejecucién de las actividades del Convenio Solidario.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION
- Compra de insumos, desembolsos y pago a proveedores.

DESARROLLO DE LA REUNION

* Compra de insumos, desembolsos y pago a proveedores.

Se lleva a cabo reunion a través de la Plataforma Meet entre la J.A.C y la Interventoria, se discuten aspectos del Convenio Solidario como el
tramite de la compra de insumos, los desembolsos una vez realizados el Comité Operativo, y los pagos a proveedores. Se da informacién por parte
de la interventoria respecto al trdmite de autorizacién de desembolsos con el Banco, para lo cual ya tiene un formato.

Se hace referencia que segun lo establecido por la Entidad Bancaria donde se aperturé la cuenta conjunta para el manejo de los recursos del
Convenio, una vez se remita la autorizacion de los desembolsos, se realiza una llamada de~confrimacion a la Junta de Accion Comunal y la
Interventoria, para lo cual se debe estar atentos a esta comunicacion por parte de Banco.
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Junta de Accion Comunal e
Programacion Comité Operativo 19/03/2024 Inteventoria

FECHA PROXIMA REUNION

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunién, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoria
suscritos. En el evento de requerirse una modificacion contractual debe surtirse de manera previa el tramite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunién bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y
funciones desempefiadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNION ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCION POR LOS PARTICIPANTES:

[[__NOMBRE DEL PARTICIPANTE | [ _ CARGO ] [ EMPRESA/ENTIDAD |
Francisco Javier Granda Presidente J.A.C Vereda la Quiebra | w )
Cesar Mauricio Caastareda Representante Legal Interproyectos
Dario Hernando Cardona Ingeniero Residente J.A.C Vereda la Quiebra

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Direccién Territorial




