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SECRETARÍA  

JURIDICA 
 

 
 

2. CONTRATO DE OBRA NRO. 210.29.03.07 DEL DOS (02) DE DICIEMBRE DE 2016. 
 

 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2016 

NIT: 901032258-9 

REPRESENTANTE LEGAL JAMES ARIAS ALVIS 

CEDULA DE CIUDADANÍA 86.041.599 DE VILLAVICENCIO - META 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA 

CONTRATO NRO. 210.29.03.07 DEL DOS (02) DE DICIEMBRE DE 2016 

OBJETO 
ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS 
SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE 
GRANADA META 

VALOR DEL CONTRATO 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 885.273.150) 
MONEDA LEGAL COLOMBIANA 

PLAZO DE EJECUCIÓN   HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2016 

FECHA DE INICIO  SIETE (07) DE DICIEMBRE DE 2016 

FECHA DE TERMINACIÓN  TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2016 

ACTA DE SUSPENSIÓN N. 1 VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2016 

TIEMPO SE SUSPENSIÓN VEINTIDÓS (22) DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE REINICIO N. 1 DIECISIETE (17) DE ENERO DE 2017 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN VEINTIUNO (21) DE ENERO DE 2017 

FECHA SOLICITUD PRORROGA 
N. 1 

DIECINUEVE (19) DE ENERO DE 2017 

TIEMPO DE PRORROGA N. 1 QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN CINCO (05) DE FEBRERO DE 2017 

ACTA DE LIQUIDACIÓN CUATRO (04) DE ABRIL DE 2016 

PROFESIONALES QUE 
APOYARON LA OBRA 

DIRECTOR DE OBRA: 
 FELIX OMAR ASPRILLA GAITAN 
CC. N. 86065444 DE VILLAVICENCIO 
RESIDENTE DE OBRA: 
KELLINE ASRPILLA GAITÁN 
30080420 DE VILLAVICENCIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


