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SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Adquisicion De Bienes y Servicios

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION CONTRATOS/CONVENIOS

27/12/2023 10:39 a. m. NGOMEZ CAIXDERETIRODELAS FENM

omuarmo. sweatzsemoneveso *12023019923*
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA

No.COMUNICACION: 019892
CONSECUTIVO 2023-19892 [Interno]

INFORME PARCIAL

Porcentaje de avance | 100%

FECHA DE ELABORACION | 29-12-2023

PERIODO DEL INFORME 23-12-2023- 29-12-2023

CONTRATO/CONVENIO CMA 005-2023

VALOR DEL CONTRATO DOSCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
MCTE ($207.565.444) INCLUIDO IVA

TIPO DE CONTRATACION Concurso de Méritos Abierto

FECHA DE SUSCRIPCION 05-10-2023

CONTRATISTA CONSULTORES DEL OCCIDENTE SA S

NIT NIT 900.457.115-5

REGIMEN TRIBUTARIO Responsable IVA _ X Régimen Simple _
No Responsables de IVA

SUPERVISOR GUSTAVO ROJAS ANDRADE - Ingeniero civil

Oficina de Bienes inmuebles
Subdireccion administrativa
garojas@cremil.gov.co

Cel: 3154871655

DATOS DEL CONTACTO CREMIL

Ing. Gustavo Andrade Rojas Andrade
Teléfono: 3537300 extension: 2211
Correo: garojas@cremil.gov.co
Coordinador de Bienes Inmuebles
Oficina de Bienes Inmuebles
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OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE, JURIDICA Y
AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA, QUE TIENE POR OBJETO "REALIZAR EL
MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA PLACA EN CONCRETO, ADECUACION DEL
SUSTRATO PORTANTE E INSTALACION DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONTES TECNICAS PARA LAS CUBIERTAS DE LOS
EDIFICIOS DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA DE BOGOTA, POR LA
MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE”.

FECHA DEL CONTRATO 05-10-2023
FECHA DE INICIACION 11-10-2023 (Segun acta de inicio)
FECHA TERMINACION INCIAL 20-12-2023
PRORROGA No 1 Hasta el 29-12-2023
FECHA TERMINACION 29-12-2023
FECHA DE APROBACION DE LA 11-10-2023
POLIZA
COMPANIA
, VIGENCIA VIGENCIA VALOR
DE POLIZA No. AMPARO
DESDE HASTA ASEGURADO
SEGUROS g e SE
Seguros del 14-44- Cumplimiento 11-10-2023 26-12-2024 $43.822.539,60
Estado 101195081
Seguros del 14-44- Pago de 11-10-2023 26-06-2027 $7.303.756,00
Estado 101195081 Salarios,
prestaciones
sociales legales
Seguros del 14-44- Calidad del 26-06-2024 26-06-2027 $43.822.539,60
Estado 101195081 Servicio
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COMPANIA
. VIGENCIA VIGENCIA VALOR
DE POLIZA No. AMPARO
DESDE HASTA ASEGURAD
SEGUROS S S SEGURADO
Seguros del 14-44- Cumplimiento 11-10-2023 | 05-01-2025 $62.269.632,60
Estado 101195081
Seguros del 14-44- Pago de 11-10-2023 | 05-07-2027 $10.378.272,10
Estado 101195081 Salarios,
prestaciones
sociales legales
Seguros del 14-44- Calidad del 26-06-2024 26-06-2027 $62.269.632,60
Estado 101195081 servicio

OTROSI, PRORROGA, ADICION U OTRAS MODIFICACIONES

No. FECHA DESCRIPCION DE MODIFICACIONES

PRORROGAR el plazo de ejecucion
contractual, en el término de NUEVE (9)
DIAS, ES DECIR, HASTA EL 29 DE
DICIEMBRE DE 2023 INCLUSIVE.-
Adicionar al valor del contrato en la
suma de SESENTA' Y UN MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA MIL
TRESCIENTOS DIEZ PESOS
($61.490.310), para un total del valor
del contrato de DOSCIENTOS SIETE
Adicién y prorroga No. 1 04/12/2023 MILLONES QUINIENTOS SESENTA'YY
CINCO MIL  CUATROCIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS MICTE
($207.565.442) incluidos impuestos,
tasas, contribuciones y costos directos
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e indirectos del proyecto, conforme a la
propuesta econémica presentada por el

objeto del contrato
con plena
autonomia técnicay
administrativa y
bajo su propia
responsabilidad.

Por lo tanto, no
existe ni existira
ningn  tipo de
subordinacién,  ni
vinculo laboral
alguno del
CONTRATISTA

con LA CAJA.

objeto integral del

contrato.

Interventoria

contratista 'y avalada por Ia
Interventoria del proyecto.
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL
Certificado de disponibilidad presupuestal-CDPy | 18223 de 27/06/2023
fecha
Registro presupuestal y fecha 158523 de 05-10-2023 ** afectar el valor de
$39.931.562
Registro presupuestal y fecha 220023 de 27-12-2023 ** afectar el valor de
$61.490.310
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO
NOMBRE Y UBICACION DEL
S oy | UIEEIOIAE | aempcoson
CONTRATISTA CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION
1. Cumplir con el | Se cumple con el | Informe de El contratista cumple

con lo solicitado.

5. Informar
oportunamente

cualquier novedad
gue se presente en
el curso de la

El contratista cumple
con lo solicitado
entregando informes
semanales e informe
mensual en el cual se

Secop Il

El contratista cumple
con lo solicitado
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ejecucion del
contrato y
suministrar
oportunamente
todos los informes
que requiera el
supervisor,

necesarios para el
cumplimiento de las
especificaciones
técnicas del objeto
del contrato. 6.
Atender en forma
oportuna los
requerimientos que
realice el supervisor
del contrato.

consigna la
informacién del
avance del contrato.

6. Atender en forma
oportuna los
requerimientos que
realice el supervisor
del contrato.

Se atienden las
observaciones
realizadas por la
supervision

Actas de comité —
informe de
Interventoria

El contratista cumple

con lo solicitado.

7. Guardar y
mantener la debida
reserva frente a
temas y asuntos
tratados o]
conocidos  dentro
del desarrollo y
ejecucion del
contrato.

El contratista cumple

N/A

El contratista cumple

8. Responder por
sus actuaciones y
omisiones
derivadas
celebracioén

de la
del

El contratista cumple

N/A

El contratista cumple
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contrato y de la
ejecucion de este.

9. Elaborar vy

Se recibe el informe

El contratista cumple

presentar de Interventoria con | Secop Il con los solicitado
oportunamente la compilacién de las incluidas en los informes
informes actividades técnicas, periddicos.

mensuales en el | administrativas ,

gque se detalle la | financieras , juridicas

ejecucion de los | y ambientales

trabajos, debe

contener

seguimiento técnico

con reporte de

avance, registro

fotografico,

seguimiento

administrativo,

financiero,

contable, ambiental

y demas

informacién

requerida por la

supervision.

10. Presentar al | Se recibe el informe El contratista cumple
supervisor informes | de Interventoria con | Secop Il con los solicitado
de ejecucion | la compilacion de las incluidas en los informes
mensual y final o | actividades técnicas, periédicos.

cuando, por | administrativas ,

condiciones financieras , juridicas

particulares de la | y ambientales

ejecucion del

Contrato, lo

requiera el

Supervisor.

11. Realizar | Se realiza  los El contratista cumple
comités de | comités semanales | Secop Il con los  solicitado

seguimiento

de Interventoria con
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semanal para
informar el avance
trabajos, al cual
deberan asistir los
directores de obra e
interventoria  con
los profesionales
especialistas de
apoyo que se
requieray de la cual
se debera suscribir
la respectiva Acta

el seguimiento de las
actividades.

incluidas en los informes
periédicos.

personal que labora
en alturas o lugares
confinados en caso
de que se requiera
durante las

de Reunioén.

12. Conocer los El contratista cumple
estudios y | El contratista cumple | N/A

especificaciones

técnicas del

contrato de obra.

13. Conocer la| Se recibe informes El contratista cumple
propuesta de seguridad y salud | Secop Il con los solicitado
presentada por el | en el trabajo incluido en los informes
contratista, asi periédicos

como los contratos,

polizas, pliegos de

condiciones,

personal

presentado y

demas

documentos.

14. Presentar | Se recibe informe de El contratista cumple
fotocopia de los | seguridad y salud en | Secop Il con los solicitado
certificados del | el trabajo incluido en los informes

periodicos
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actividades que se
ejecutaran en la
obra.

15. verificar que el
contratista de obra
vincule el personal
de conformidad con
la normatividad
vigente sobre la
materia

Se recibe informe de
seguridad y salud en
el trabajo

Secop Il

El contratista cumple
con los solicitado
incluido en los informes
periédicos

17. Realizar
juntamente con el
contratista ylo
residente de obra,
una memoria diaria
de la obra
(bithcora), anotar
las acciones
diarias, la
celebracion
periédica de
comités técnicos de
obra 0
administrativos, los
examenes directos
en obra, los
conceptos u
observaciones.

Se realiza el
diligenciamiento
diario de la bitacora

Informe
Interventoria

de

El contratista cumple
con los solicitado
incluido en el informe
mensual No. 2

18. exigir al
contratista el inicio
de los trabajos en
las fechas
programadas

Se realiza el
seguimiento
oportuno  de la
programacion

Informe

Interventoria.

de

El contratista cumple
con los solicitado
incluido en el informe
mensual

19. exigir la calidad
establecida
contractualmente

Se recibe dentro del
registro de
correspondencia las

Informe

Interventoria.

de

El contratista cumple
con los  solicitado
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de materiales e

items de
construccion,

mediante la
verificacion de

ensayos directos en
obra.

fichas técnicas de los
materiales a usar

incluido en el informe
mensual

20 exigir la
aplicacion de las
normas técnicas y
reglamentarias

establecidas en el
cédigo colombiano
de construcciones
sismo -resistentes
(NSR-10) en el
contrato de obra y
demas normas
relacionadas con el
objeto de las obras.

El contratista cumple

N/A

El contratista cumple

21. aprobar o
reprobar la
iniciacién ylo
terminacion de los
items contratados
en cada uno de los
proyectos.

Se realiza el proceso
para aprobacion de
items contractuales

Informe
Interventoria

de

El contratista cumple
con los solicitado
incluido en el informe
mensual

22. ordenar, en
cada una de las
obras, la remocién
y/lo reemplazo de
obra mal ejecutada
0 no aprobada,
fijando el plazo
respectivo.

Para este periodo no
se realizaron
remocion o}
reemplazo de obras
mal ejecutadas

N/A

N/A
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23. exigir el
cumplimiento de la
cantidad contratada
para los items de
construccion,
conforme a
mediciones diarias
0 periddicas de los
items ejecutados y
dejar  constancia
escrita para cada
una de las obras.

Se realiza el
seguimiento de la
ejecucion de items
que hacen parte de la
obra

Informe
Interventoria

de

El
con

contratista cumple
los solicitado

incluido en el informe
mensual

24. verificar directa
y continuamente en
cada una de las
obras, la calidad y
cantidad del
personal, de
acuerdo con o
establecido en la
propuesta

Se verifica la calidad
de la obra

Informe
Interventoria

de

El
con

contratista cumple
los  solicitado

incluido en el informe
mensual No. 2

25. verificar directa
y  continuamente
gue el contratista de
obra disponga de
material y personal
requerido para la
ejecucion de los
trabajos.

Se verifica
disponibilidad de
materiales y equipos
en sitio

Informe
Interventoria

de

El
con

contratista cumple
los solicitado

incluido en el informe
mensual

26. Entregar
informe avalando el
cumplimiento de la
normatividad  del
Decreto 1072 de
2015 y resolucion
0312 del 2019 en
cuanto Seguridad y

Se recibe informe de
seguridad y salud en
el trabajo

Informe
Interventoria

de

El
con

contratista cumple
los solicitado

incluido en el informe
mensual
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Salud en el trabajo

y acatar los
requisitos legales
de aspectos e
impactos
ambientales.
(politica del
Sistema Integral de
Gestion, objetivos,
EPP adecuados

segin la tarea a
ejecutar, matriz de
identificacion de
peligros y aspectos
e impactos
ambientales)

27. Solicitar a los
contratistas de
obra, informes
mensuales sobre el
cumplimiento de la
programacion,

personal, frentes y
cuadrillas de obra,
inventarios de
materiales, equipos
e inversion del

Se realiza los
requerimientos  de
ejecucion al contrato
de obra - correo
electrénico y actas
de comité

Informe
Interventoria

de

El contratista cumple
con los solicitado
incluido en el informe
mensual

de obra, las actas
de recibo parcial,
las cuales
suscribira

conjuntamente con
el contratista de la

anticipo

28. Elaborar, | Se recibe corte de | Secop Il El contratista cumple
acorde con los | obra y facturacion con los solicitado
cortes mensuales | Interventoria
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obra y adelantar las
gestiones de pago
conforme a las
directrices
administrativas de
la entidad.

29. Elaborar, | Se realiza el | Informe de | El contratista cumple
acorde con el | procedimiento Interventoria con los solicitado.
contrato de obra la | establecido para

revisién de precios, | aprobacion de items

para cada una de

las actas de recibo.

30. Exigir el | Se realiza el | Informe de | EI contratista cumple
cumplimiento de la | seguimiento Interventoria. con los solicitado
programaciéon  de | oportuno  de la incluido en el informe
obra del contrato, | programacién mensual

pudiendo

modificarse de

comun acuerdo con
el contratista de
obra, cuando por
razones técnicas o,
la naturaleza de la

misma se haga
necesario, pero sin
modificacion al

plazo pactado en el
contrato.

31. Cualquier
modificacién se
informara a la
entidad CREMIL,
anexando la
programacion  de
obra y flujo de caja
correspondiente.

Para este periodo no
se realizan
modificaciones
contractuales

N/A

N/A
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32. Resolver las
consultas que
formule el
Contratista de obra
y hacer las
observaciones
necesarias. Las
dudas que no
pueda absolver las
remitira
oportunamente
para consulta vy
decision de la
entidad CREMIL

Se realiza la atencién
oportuna mediate
comunicados
oficiales y actas de
comité semanal.

Informe
Interventoria.

de

El

contratista cumple

con los solicitado

33. Remitir
oportunamente a la
supervision, los
estudios
modificatorios a los
contratos como
adicional al plazo,
mayores
cantidades de obra,
obras
complementarias o
adicionales con la
debida justificacion,
indicando  segun
hay lugar.

Para este periodo se
recibe la aprobacién
de items no previstos
con el respectivo
estudio de mercado
para fijacion de
precios.

Informe
Interventoria.

de

El

contratista cumple

con los solicitado

34. Suscribir para el
contrato y en caso

de obras
complementarias o
adicionales, en

forma conjunta con
el contratista de
obra, actas de

Para este periodo se
recibe la aprobacién
de items no previstos
con el respectivo
estudio de mercado
para fijacion de
precios, junto con el
balance.

Informe
Interventoria.

de

El

contratista cumple

con los solicitado
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acuerdo de precios
para aquellos items
cuyos valores no
aparezcan en la
propuesta inicial,
respaldadas por los
analisis de precios
unitarios 'y cumplir
con el tramite
respectivo de
aprobacién  junto
con el certificado de

disponibilidad

presupuestal.

35. Estudiar vy | Para este periodo no | N/A N/A
avalar juridica, | se cuenta  con

técnica y financiera | solicitud de prorroga

las solicitudes de

ampliacion del

plazo, junto con los

documentos

técnicos que la

justifiquen, por

circunstancias de

fuerza mayor o

caso fortuito.

36. Remitir y avalar | Para este periodo no | N/A N/A

juridica, técnica,
financiera la
solicitud justificada
de suspension
temporal del
contrato por fuerza
mayor 0  caso
fortuito y suscribir
conjuntamente con
el contratista de

se cuenta  con
solicitud de
suspension
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obra el acta de

suspension

temporal del

contrato.

37. Suscribir, junto | Para este periodo no | N/A N/A
con el contratista de | se cuenta  con

obra, las actas de | solicitud de reinicio

reiniciacion,

dejando constancia

del tiempo de

suspension

temporal 0

paralizaciéon y del

vencimiento  final

del contrato

38. Revisar vy | Esta actividad no se | N/A N/A
aprobar los planos | realiza en  este

récord elaborados | periodo.

por el contratista de

obra.

39. Elaborar vy | Se recibe informe Informe de | EI contratista cumple
firmar juntamente Interventoria con lo solicitado.

con el contratista de
obra y supervisor
delegado por la
entidad CREMIL, el
acta de recibo final
del contrato, previo
cumplimiento de los
requisitos (Informe
final, planos récord
aprobados, informe

final ambiental y
SST, bitacora,
ensayos de

laboratorio, manual
de operacion 'y
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mantenimiento vy
demas que requiera
la supervision.)

40. Presentar el | Se recibe informe | Secop Il Informe Final
informe final sobre | final
la interventoria del

contrato,
incluyendo resefa
fotografica y

compilacion de los
informes periédicos
presentados a lo

largo de la

ejecucion del

contrato

41. Solicitar al | N/A N/A N/A

contratista de obra
la apertura de la
cuenta  bancaria,
fiducia, segun sea
el caso, para el
manejo del anticipo,
aprobar y entregar
a la entidad el plan
de inversion del
anticipo y realizar
su seguimiento de
inversion.

42. Solicitar al | Esta actividad no se | N/A N/A
contratista de obra, | realiza teniendo en
de ser el caso, el | cuenta la renuncia
informe mensual de | del anticipo solicitada

inversion del | por el contratista de
anticipo con los | obra.

respectivos

soportes del

contrato de obra.




i o

B CRE

MIL

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Adquisicion De Bienes y Servicios

F-GRA-13 21/04/2021 V1

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION CONTRATOS/CONVENIOS

43. Avalar y aprobar
las actas parciales y
corte de acuerdo
avance de obra,
estableciendo las
cantidades de las
actividades de obra
ejecutadas y
recibidas como los
valores a pagar y a
descontar.

Se recibe corte de
obra e Interventoria

Secop Il

El contratista cumple
con los solicitado

44, Mantener
actualizados los
valores pagados a

cada contratista y la
amortizacion al
anticipo

Se recibe dentro del

informe el
seguimiento

financiero del
contrato, el
seguimiento a la
amortizacion de

anticipo no se realiza
teniendo en cuenta la
renuncia del anticipo
solicitada por el
contratista de obra

Informe Final

El contratista cumple
con los solicitado

45, Verificar el buen
manejo e inversion
de los recursos del
contrato mediante
control de pagos de
obras

Esta actividad no se
realiza teniendo en
cuenta la renuncia
del anticipo solicitada
por el contratista de
obra

N/A

N/A

46. Presentar las
planillas de pago de
la seguridad social
del personal que
ejecutara las
labores objeto del
presente contrato

Se reciben planillas
de pago y aportes
parafiscales.

Informe final

El contratista cumple
con los solicitado
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SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Adquisicion De Bienes y Servicios

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION CONTRATOS/CONVENIOS

INFORME DE AVANCE DE OBRA

Descripcion: media cafia en Descripcion: Instalacion Poliurea
mortero epoxico en la zona
costado norte
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SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Adquisicion De Bienes y Servicios

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION CONTRATOS/CONVENIOS

Descripcion: Tratamiento Fisuras Descripcion: Retiro de escombros

Descripcion: limpieza placa Descripcion: Instalacion linea de
Vida
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SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Adquisicion De Bienes y Servicios

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION CONTRATOS/CONVENIOS

Descripcion: Instalacion Tragante Descripcion: retiro manto y con Icopor
y la fibra de
vidrio

Descripcion: Limpieza cubierta descripcidn: trabajos zona Rotonda
cuarto de maquinas
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SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Adquisicion De Bienes y Servicios

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION CONTRATOS/CONVENIOS

Descripcion: Demolicion y Descripcion: Prueba de
alistamiento de placa zona Rotonda  estanqueidad zona Rotonda

Descripcion: Trabajos de Descripcioén: Trabajos de
Impermeabilizacién cubierta torre Impermeabilizacién cubierta torre
norte norte

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS
Diligencie el siguiente cuadro cuando se trate de un informe de supervision final, para su respectivo proceso de
liquidacion:
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INFORME PERIODICO DE SUPERVISION CONTRATOS/CONVENIOS

FACTURA No. FECHA ORDEN DE PAGO | FECHA VALOR
NO

N/A N/A N/A N/A $0
Valor total pagos efectuados $0

ESTADO FINANCIERO
DATOS GENERALES CIFRAS
Valor inicial del contrato $146.075.132
Valor adiciones $61.490.310
Valor reducciones 0
Valor total del contrato $207.565.442
Valor anticipo $0
Valor pago 1 $ 31.669.089
Valor pago 2 $ 47.283.408
Valor pago 3 $27.191.073
Saldo por pagar al contratista $101.421.872
Saldo por liberar N/A

CONSTANCIA POR PARTE DEL SUPERVISOR

En el presente informe se deja constancia que el contenido y los documentos anexos a éste, se encuentran
debidamente verificados y firmados y como consecuencia se recibe a satisfaccion las actividades inherentes
a este periodo.

Se autoriza pago de la factura No. FCDO 137 fecha 27 de diciembre de 2023 por un valor de
$101.421.872 correspondiente a un porcentaje acumulado 100% del valor del contrato.

** la presente cuenta se debe afectar con los dos registros presupuestales relacionados en el informe de
supervision.

PORCENTAJE DE: 100%

El presente informe se gestiona en cuentas por pagar, toda vez que el plazo de ejecucion cita del
29/12/2023 , por parte de la Interventoria se encuentra pendiente el recibo de actividades con ajustes
de acuerdo con el acta de recibo, por lo anterior una vez queden subsanados se gestionara el pago
de acuerdo con el acta de compromisos y la elaboracién por parte de la interventoria del acta de
liquidacion ; asi mismo dentro del reporte de supervision se requiere incluir la informacion de los
pagos ya efectuados, los cuales se encuentran en flujos del area financiera.
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SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Adquisicion De Bienes y Servicios

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION CONTRATOS/CONVENIOS

FIRMAS

Supervisor.
Cargo/Rol: Coordinador Griipo Bienes Inmuebles
Nombre: Gustavo ojas Andrade

Firma

Elaboro. Paola Garcia(\hftd

Anexos:

e Factura
e Informe contratista
e Parafiscales



