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1 SAN JORGE 391.21 días lun 1/4/24 lun 28/7/25 $7,598,933,305.55
2 Inicio de obra 0 días lun 1/4/24 lun 1/4/24 6;11 $0.00
3 OBRAS PRELIMINARES 75.65 días lun 1/4/24 mié 3/7/24 $1,340,990,459.18
4 Inicio Obras Preliminares 0 días lun 1/4/24 lun 1/4/24 6CC $0.00
5 LOCALIZACION y REPLANTEO 55.33 días lun 1/4/24 vie 7/6/24 $71,392,224.37

6 Piso 1 - 1-Localización y replanteo 29.35 días lun 1/4/24 vie 3/5/24 2 7;9FC-27 días;10FC-25 días;4CC$35,696,112.18
7 Piso 2 - 1-Localización y replanteo 29.35 días vie 3/5/24 vie 7/6/24 6 16 $35,696,112.18
8 CERRAMIENTO PROVISIONAL 75.65 días lun 1/4/24 mié 3/7/24 $1,269,598,234.81
9 2-Campamento y estructura provisional 21.51 días mar 2/4/24 mar 21/5/24 6FC-27 días14FC-19 días $1,203,047,147.02

10 3-Desinfección inicial áreas de trabajo. 26.02 días mié 3/4/24 mié 3/7/24 6FC-25 días15FC-19 días;12 $47,708,125.32
11 4-Tramite de Plan de Manejo de Transito PMT por el plazo del contrato.21 días lun 1/4/24 mié 24/4/24 2 15FC-21 días $18,842,962.46
12 Fin Obras Preliminares 0 días mié 3/7/24 mié 3/7/24 10 $0.00

13 DEMOLICION y RETIROS 39.38 días mar 11/6/24 lun 29/7/24 $108,244,074.93
14 Inicio Demolicion y Retiros 0 días mar 11/6/24 mar 11/6/24 15CC;9FC-19 días $0.00
15 5-Desmontajes y Retiro 25 días mar 11/6/24 mar 9/7/24 10FC-19 días;11FC-21 días16FC-18 días;14CC$81,920,281.60
16 6-Demoliciones y Retiro 35 días lun 17/6/24 lun 29/7/24 15FC-18 días;720FC-19 días;17 $26,323,793.34
17 Fin Demolicion y Retiros 0 días lun 29/7/24 lun 29/7/24 16 $0.00
18 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 77.16 días sáb 22/6/24 mié 25/9/24 $1,225,478,733.40
19 Inicio Estructuras Concreto 0 días vie 5/7/24 vie 5/7/24 20CC $0.00

20 16-Excavaciones, retiros y rellenos 35 días vie 5/7/24 jue 15/8/24 16FC-19 días22;56FC-20 días;19CC$86,844,846.29
21 17-Cimentación 30.37 días mar 23/7/24 mar 27/8/24 68FC-8 días23FC-27 días $376,537,455.69
22 19-Tanque 35 días jue 15/8/24 mié 25/9/24 20 70;100 $66,603,018.27
23 19-Andamio de Carga 1 día mié 24/7/24 jue 25/7/24 21FC-27 días29FC-26 días $0.00
24 Piso 1 - 18-Columnas y Vigas 27.56 días sáb 22/6/24 mié 24/7/24 29FC-25 días30FC-23 días;34FC-24 días$351,166,574.51
25 Piso 2 - 18-Columnas y Vigas 27.56 días mié 26/6/24 lun 29/7/24 30FC-25 días35FC-24 días;26$344,326,838.63

26 Fin Estrcuturas Concreto 0 días lun 29/7/24 lun 29/7/24 25 $0.00
27 ESTRUCTURA METALICA 27.68 días sáb 22/6/24 vie 26/7/24 $1,091,199,316.55
28 Inicio Estructura Metalica 0 días sáb 22/6/24 sáb 22/6/24 29CC $0.00
29 Piso 1 - 20-Acero de Refuerzo 26.31 días sáb 22/6/24 mar 23/7/24 23FC-26 días24FC-25 días;28CC$545,599,658.28
30 Piso 2 - 20-Acero de Refuerzo 26.31 días mié 26/6/24 vie 26/7/24 24FC-23 días25FC-25 días;47;31$545,599,658.28
31 Fin Estructura Metalica 0 días vie 26/7/24 vie 26/7/24 30 $0.00
32 MAMPOSTERIA y CONCRETO 21.66 días mar 25/6/24 lun 22/7/24 $4,919,288.42

33 Inicio Mamposteria y Concreto 0 días mar 25/6/24 mar 25/6/24 34CC $0.00
34 Piso 1 - 81-MAMPOSTERIA Y CONCRETO 2.5 días mar 25/6/24 jue 27/6/24 24FC-24 días39;33CC $2,459,644.21
35 Piso 2 - 81-MAMPOSTERIA Y CONCRETO 2.5 días jue 18/7/24 lun 22/7/24 25FC-24 días;4140;36 $2,459,644.21
36 Fin Mamposteria y Concreto 0 días lun 22/7/24 lun 22/7/24 35 $0.00
37 MUROS 37.2 días jue 27/6/24 mar 13/8/24 $81,478,491.86
38 Inicio Muros 0 días jue 27/6/24 jue 27/6/24 39CC $0.00
39 Piso 1 - 21-MUROS LIVIANOS 16.7 días jue 27/6/24 mié 17/7/24 34 41;38CC $39,102,465.00

40 Piso 2 - 21-MUROS LIVIANOS 16.7 días lun 22/7/24 sáb 10/8/24 35 42 $39,102,465.00
41 Piso 1 - 22-MUROS EN MAMPOSTERÍA 1.46 días mié 17/7/24 jue 18/7/24 39 35;53FC-25 días;107FC-25 días$1,636,780.93
42 Piso 2 - 22-MUROS EN MAMPOSTERÍA 1.46 días sáb 10/8/24 lun 12/8/24 40 43 $1,636,780.93
43 23-ZÓCALO Y MOLDURAS 1 día mar 13/8/24 mar 13/8/24 42 54FC-25 días;108FC-25 días;44$0.00
44 Fin Muros 0 días mar 13/8/24 mar 13/8/24 43 $0.00
45 CUBIERTA 23.11 días vie 26/7/24 lun 26/8/24 $79,985,705.04
46 Inicio Cubierta 0 días vie 26/7/24 vie 26/7/24 47CC $0.00

47 85-ESTRUCTURA METALICA 7.98 días vie 26/7/24 lun 5/8/24 30 48;46CC $19,509,641.74
48 24-CUBIERTA 17.38 días lun 5/8/24 lun 26/8/24 47 159;49 $60,476,063.30
49 Fin Cubierta 0 días lun 26/8/24 lun 26/8/24 48 $0.00
50 INSTALACIONES SANITARIAS 282.45 días mié 19/6/24 sáb 31/5/25 $535,916,350.13
51 Inicio IISS - Hidraulicas 0 días mié 19/6/24 mié 19/6/24 53CC $0.00
52 PVC PRESION 83.41 días mié 19/6/24 vie 27/9/24 $9,588,134.84

53 Piso 1 - 56-PVC PRESIÓN 1.85 días mié 19/6/24 jue 20/6/24 41FC-25 días57;51CC $4,794,067.42
54 Piso 2 - 56-PVC PRESIÓN 1.85 días jue 26/9/24 vie 27/9/24 43FC-25 días;7058 $4,794,067.42
55 SANITARIA y ALCANTARILLADO 102.23 días jue 20/6/24 mié 23/10/24 $71,209,880.41
56 57-Tuberia PVC.S Ø 6" 0.09 días lun 22/7/24 lun 22/7/24 20FC-20 días67 $847,817.70
57 Piso 1 - 58-Tuberia PVC.S Ø 4" 0.18 días jue 20/6/24 jue 20/6/24 53 59 $1,111,555.70
58 Piso 2 - 58-Tuberia PVC.S Ø 4" 0.18 días vie 27/9/24 sáb 28/9/24 54 60 $1,111,555.70
59 Piso 1 - 59-Tuberia PVC.S Ø 3" 0.91 días jue 20/6/24 vie 21/6/24 57 61 $3,879,501.57

60 Piso 2 - 59-Tuberia PVC.S Ø 3" 0.91 días sáb 28/9/24 lun 30/9/24 58 62 $3,879,501.57
61 Piso 1 - 60-Tuberia PVC.S Ø 2" 0.05 días vie 21/6/24 vie 21/6/24 59 63 $108,859.71
62 Piso 2 - 60-Tuberia PVC.S Ø 2" 0.05 días lun 30/9/24 lun 30/9/24 60 64 $108,859.71
63 Piso 1 - 61-Tuberia PVC.L Ø 4" 20.54 días vie 21/6/24 mar 16/7/24 61 65 $22,659,802.84
64 Piso 2 - 61-Tuberia PVC.L Ø 4" 20.54 días lun 30/9/24 mié 23/10/24 62 66 $22,659,802.84
65 Piso 1 - 62-Tuberia PVC.L Ø 2" 0.11 días mar 16/7/24 mar 16/7/24 63 70 $748,137.17
66 Piso 2 - 62-Tuberia PVC.L Ø 2" 0.11 días mié 23/10/24 mié 23/10/24 64 86 $748,137.17

67 63-Tuberia PVC. ALC Ø 8" 0.62 días lun 22/7/24 mar 23/7/24 56 68 $4,175,232.71
68 64-Geotextil NT 1600 8.08 días mar 23/7/24 mié 31/7/24 67 21FC-8 días $9,171,116.05
69 CUARTO DE BOMBAS 14 días mié 25/9/24 vie 11/10/24 $39,181,101.46
70 Piso 1 - 65-Tuberia PVC.P SCH 1 día mié 25/9/24 jue 26/9/24 65;22 71;54 $6,884,015.63
71 Piso 2 - 65-Tuberia PVC.P SCH 1 día jue 26/9/24 vie 27/9/24 70 72 $6,884,015.63
72 Piso 1 - 66-Registro paso directo 1 día vie 27/9/24 sáb 28/9/24 71 73 $3,592,215.79
73 Piso 2 - 66-Registro paso directo 1 día sáb 28/9/24 lun 30/9/24 72 74 $3,592,215.79

74 Piso 1 - 67-Cheque 1 día lun 30/9/24 mar 1/10/24 73 75 $1,650,492.33
75 Piso 2 - 67-Cheque 1 día mar 1/10/24 mié 2/10/24 74 76 $1,650,492.33
76 Piso 1 - 68-Valvula de pie 1 día mié 2/10/24 jue 3/10/24 75 77 $757,708.38
77 Piso 2 - 68-Valvula de pie 1 día jue 3/10/24 vie 4/10/24 76 78 $757,708.38
78 Piso 1 - 69-Manometros, Bridas y Juntas de Expansión 1 día vie 4/10/24 sáb 5/10/24 77 79 $2,175,479.44
79 Piso 2- 69-Manometros, Bridas y Juntas de Expansión 1 día sáb 5/10/24 lun 7/10/24 78 80 $2,175,479.44
80 Piso 1 - 70-Niples Pasamuros 1 día lun 7/10/24 mar 8/10/24 79 81 $851,909.04

81 Piso 2 - 70-Niples Pasamuros 1 día mar 8/10/24 mié 9/10/24 80 82 $851,909.04
82 Piso 1 - 71-Tuberias y Accesorios 1 día mié 9/10/24 jue 10/10/24 81 83 $3,678,730.13
83 Piso 2 - 71-Tuberias y Accesorios 1 día jue 10/10/24 vie 11/10/24 82 85 $3,678,730.13
84 PUNTOS AGUA FRIA 12.52 días vie 11/10/24 lun 28/10/24 $34,346,450.63
85 Piso 1 - 72-PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA 3 días vie 11/10/24 mar 15/10/24 83 91;86 $17,173,225.32
86 Piso 2 - 72-PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA 3 días mié 23/10/24 lun 28/10/24 66;85 92 $17,173,225.32

87 APARATOS 66.76 días vie 7/3/25 vie 30/5/25 $32,934,303.27
88 Piso 1 - 82-APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS 3.26 días vie 7/3/25 mié 12/3/25 160FC-2 días89;116FC-40 días$16,467,151.63
89 Piso 2 - 82-APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS 3.26 días mar 27/5/25 vie 30/5/25 88;161FC-2 días102 $16,467,151.63
90 SACI 20.59 días mar 15/10/24 vie 8/11/24 $117,119,416.36
91 Piso 1 - 73-SALIDAS SANITARIAS 4 días mar 15/10/24 sáb 19/10/24 85 93 $17,940,060.36
92 Piso 2 - 73-SALIDAS SANITARIAS 4 días lun 28/10/24 jue 31/10/24 86 94 $17,940,060.36
93 Piso 1 - 74-RED GENERAL AGUA INCENDIO 4 días sáb 19/10/24 jue 24/10/24 91 95 $29,049,805.10

94 Piso 2 - 74-RED GENERAL AGUA INCENDIO 4 días jue 31/10/24 mié 6/11/24 92 96 $29,049,805.10
95 Piso 1 - 75-RED GENERAL AGUA INCENDIO - Tuberia SCH3.07 días jue 24/10/24 lun 28/10/24 93 97 $8,327,407.29
96 Piso 2 - 75-RED GENERAL AGUA INCENDIO - Tuberia SCH3.07 días mié 6/11/24 vie 8/11/24 94;99 159FC-25 días $8,327,407.29
97 76-Siamesa Ø 4"x2,1/2"x2,1/2" 0.06 días lun 28/10/24 lun 28/10/24 95 98 $806,618.29
98 77-Cabezal de prueba Ø 4"x2,1/2" 1 día lun 28/10/24 mar 29/10/24 97 99 $4,150,055.90
99 78-Toma bomberos Ø 2,1/2" 0.25 días mar 29/10/24 mar 29/10/24 98 96;158FC-25 días $1,528,196.68

100 79-CUARTO DE BOMBAS INCENDIO 0.61 días mié 25/9/24 mié 25/9/24 22 101 $6,796,665.75

101 80-EQUIPOS 9 días mié 25/9/24 lun 7/10/24 100 223;103 $224,740,397.42
102 83-Desinfección sistema 1 día vie 30/5/25 sáb 31/5/25 89 117FC-40 días $0.00
103 Fin IISS - Hidraulicas 0 días lun 7/10/24 lun 7/10/24 101 $0.00
104 INSTALACIONES ELECTRICAS 296.19 días mié 19/6/24 mié 18/6/25 $1,205,132,016.32
105 Inicio IIEE 0 días mié 19/6/24 mié 19/6/24 107CC $0.00
106 BANDEJAS IIEE 25.38 días mié 19/6/24 vie 19/7/24 $50,259,720.26
107 Piso 1 - 39-BANDEJAS Y CANALETA METALICA PERIMETRAL5.22 días mié 19/6/24 mar 25/6/24 41FC-25 días110;105CC $25,129,860.13

108 Piso 2 - 39-BANDEJAS Y CANALETA METALICA PERIMETRAL5.22 días sáb 13/7/24 vie 19/7/24 148;43FC-25 días111 $25,129,860.13
109 ACOMETIDAS 21.53 días mar 25/6/24 lun 22/7/24 $26,625,199.38
110 Piso 1 - 29-CANALIZACION DE DUCTOS 0.11 días mar 25/6/24 mar 25/6/24 107 112 $2,214,235.57
111 Piso 2 - 29-CANALIZACION DE DUCTOS 0.11 días vie 19/7/24 vie 19/7/24 108 114 $2,214,235.57
112 30-CAJA DE INSPECCIÓN 0.19 días mar 25/6/24 mar 25/6/24 110 113 $14,354,937.15
113 Piso 1 - 31-ACOMETIDAS ELECTRICAS 1.63 días mar 25/6/24 jue 27/6/24 112 128 $3,920,895.55

114 Piso 2 - 31-ACOMETIDAS ELECTRICAS 1.63 días vie 19/7/24 lun 22/7/24 111 129 $3,920,895.55
115 SALIDAS ALUMBRADO - TOMACORRIENTES - INTERRUPTORES110.59 días vie 24/1/25 lun 9/6/25 $198,958,610.82
116 Piso 1 - 32-SALIDAS DE ALUMBRADO 43.96 días vie 24/1/25 lun 17/3/25 88FC-40 días118FC-35 días $50,171,336.78
117 Piso 2 - 32-SALIDAS DE ALUMBRADO 43.96 días jue 10/4/25 lun 2/6/25 102FC-40 días;120119FC-35 días $50,171,336.78
118 Piso 1 - 33-SALIDAS DE TOMACORRIENTES 40.69 días mar 4/2/25 lun 24/3/25 116FC-35 días120 $43,593,264.07
119 Piso 2 - 33-SALIDAS DE TOMACORRIENTES 40.69 días sáb 19/4/25 vie 6/6/25 117FC-35 días121 $43,593,264.07
120 Piso 1 - 34-SALIDAS PARA INTERRUPTORES 2.44 días lun 24/3/25 mié 26/3/25 118 117;123 $5,714,704.57

121 Piso 2 - 34-SALIDAS PARA INTERRUPTORES 2.44 días vie 6/6/25 lun 9/6/25 119 124 $5,714,704.57
122 MONTAJE LUMINARIAS 65.28 días mié 26/3/25 lun 16/6/25 $176,202,363.28
123 Piso 1 - 43-MONTAJE DE LUMINARIAS 4.86 días mié 26/3/25 mar 1/4/25 120 125 $55,049,936.54
124 Piso 2 - 43-MONTAJE DE LUMINARIAS 4.86 días lun 9/6/25 sáb 14/6/25 121;125126 $55,049,936.54
125 Piso 1 - 44-MONTAJE DE LUMINARIAS - EXTERIOR 0.79 días mar 1/4/25 mié 2/4/25 123 124 $33,051,245.10
126 Piso 2 - 44-MONTAJE DE LUMINARIAS - EXTERIOR 0.79 días sáb 14/6/25 lun 16/6/25 124 153 $33,051,245.10
127 TABLORES DE DISTRIBUCION 19.77 días jue 27/6/24 lun 22/7/24 $13,691,060.00

128 Piso 1 - 36-TABLEROS NORMALES DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTORES0.18 días jue 27/6/24 jue 27/6/24 113 147 $6,845,530.00
129 Piso 2 - 36-TABLEROS NORMALES DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTORES0.18 días lun 22/7/24 lun 22/7/24 114 149 $6,845,530.00
130 SISTEMAS DE COMUNICACIONES 44.4 días mar 17/12/24 mar 11/2/25 $36,896,705.58
131 Piso 1 - 45-SISTEMAS DE COMUNICACIONES 3.37 días mar 17/12/24 vie 20/12/24 178 139 $8,766,980.75
132 Piso 2 - 45-SISTEMAS DE COMUNICACIONES 3.37 días sáb 1/2/25 mié 5/2/25 179;145140 $8,766,980.75
133 46-Patch panel de 24 puertos 0.1 días lun 10/2/25 lun 10/2/25 146 134 $3,375,961.74
134 47-Switch administrable de 48 puertos 0.09 días lun 10/2/25 lun 10/2/25 133 135 $12,073,557.75

135 48-Rack de distribución, incluye organizadores verticales de alta densidad y organizadores horizontales1 día lun 10/2/25 mar 11/2/25 134 136 $2,966,102.33
136 49-Strip telefónico 20 pares 60x60x10 0.02 días mar 11/2/25 mar 11/2/25 135 137 $186,445.24
137 50-Certificación puntos CAT 6a 0.15 días mar 11/2/25 mar 11/2/25 136 222 $760,677.03
138 DETECCION 38.17 días vie 20/12/24 vie 7/2/25 $30,526,400.38
139 Piso 1 - 53-SISTEMA DE DETECCIÓN 1.54 días vie 20/12/24 lun 23/12/24 131 142 $15,263,200.19
140 Piso 2 - 53-SISTEMA DE DETECCIÓN 1.54 días mié 5/2/25 vie 7/2/25 132 143 $15,263,200.19
141 CCTV 37.55 días lun 23/12/24 sáb 8/2/25 $29,131,160.29

142 Piso 1 - 54-SISTEMA CCTV 0.92 días lun 23/12/24 mar 24/12/24 139 145 $14,565,580.14
143 Piso 2 - 54-SISTEMA CCTV 0.92 días vie 7/2/25 sáb 8/2/25 140 146 $14,565,580.14
144 REDES DE SONIDO 37.21 días mar 24/12/24 lun 10/2/25 $9,109,782.92
145 Piso 1 - 55-REDES DE SONIDO 0.58 días mar 24/12/24 mié 25/12/24 142 132 $4,554,891.46
146 Piso 2 - 55-REDES DE SONIDO 0.58 días sáb 8/2/25 lun 10/2/25 143 133 $4,554,891.46
147 35-TABLEROS GENERAL DE DISTRIBUCION 0.09 días jue 27/6/24 jue 27/6/24 128 148 $53,668,662.04

148 37-GRUPO DE TRANSFERENCIAS 0.63 días jue 27/6/24 jue 27/6/24 147 108;158FC-25 días$16,307,677.97
149 38-SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO 0.26 días lun 22/7/24 lun 22/7/24 129 159FC-25 días;151$3,849,787.72
150 40-ASCENSOR 1 día jue 1/8/24 vie 2/8/24 152 223 $196,570,841.76
151 41-PLANTA DE EMERGENCIA 5.18 días lun 22/7/24 lun 29/7/24 149 152 $273,193,262.47
152 42-UPS 4 días lun 29/7/24 jue 1/8/24 151 150 $53,615,586.00
153 51-Certificaciones retie 1 día lun 16/6/25 mar 17/6/25 126 154 $18,262,597.72
154 52-Certificacion retilap 1 día mar 17/6/25 mié 18/6/25 153 225;155 $18,262,597.72

155 Fin IIEE 0 días mié 18/6/25 mié 18/6/25 154 $0.00
156 PAÑETES Y PINTURA 196.38 días sáb 28/9/24 jue 29/5/25 $61,099,354.63
157 Inicio Pañete y Pintura 0 días sáb 28/9/24 sáb 28/9/24 158CC $0.00
158 Piso 1 - 27-PAÑETES Y ESTUCOS 40 días sáb 28/9/24 jue 14/11/24 148FC-25 días;99FC-25 días159;165;157CC $24,525,192.49
159 Piso 2 - 27-PAÑETES Y ESTUCOS 40 días jue 14/11/24 mar 31/12/24 158;149FC-25 días;96FC-25 días;48166 $24,525,192.49
160 Piso 1 - 28-PINTURA 4 días jue 6/3/25 mar 11/3/25 188 161;88FC-2 días;209;214$6,024,484.82
161 Piso 2 - 28-PINTURA 4 días vie 23/5/25 jue 29/5/25 189;16089FC-2 días;210;215;162$6,024,484.82

162 Fin Pañete y Pintura 0 días jue 29/5/25 jue 29/5/25 161 $0.00
163 CARPINTERIA METALICA 56.63 días jue 14/11/24 jue 23/1/25 $1,105,984,679.31
164 Inicio Carpinteria Metalica 0 días jue 14/11/24 jue 14/11/24 165CC $0.00
165 Piso 1 - 86-PUERTAS PVC 5 días jue 14/11/24 mié 20/11/24 158 167;164CC $17,733,353.45
166 Piso 2 - 86-PUERTAS PVC 5 días mar 31/12/24 lun 6/1/25 159;178168 $17,733,353.45
167 Piso 1 - 87-PUERTAS METALICAS 5 días mié 20/11/24 mar 26/11/24 165 169 $6,030,098.51
168 Piso 2 - 87-PUERTAS METALICAS 5 días lun 6/1/25 sáb 11/1/25 166 170 $6,030,098.51

169 Piso 1 - 88-PUERTAS CORTA FUEGO 5 días mar 26/11/24 lun 2/12/24 167 171 $4,506,426.46
170 Piso 2 - 88-PUERTAS CORTA FUEGO 5 días sáb 11/1/25 vie 17/1/25 168 172 $4,506,426.46
171 Piso 1 - 90-VENTANA PVC 5 días lun 2/12/24 sáb 7/12/24 169 176 $524,722,461.23
172 Piso 2 - 90-VENTANA PVC 5 días vie 17/1/25 jue 23/1/25 170 177;201;173 $524,722,461.23
173 Fin Carpinteria Metalica 0 días jue 23/1/25 jue 23/1/25 172 $0.00
174 CARPINTERIA MADERA 44.63 días sáb 7/12/24 sáb 1/2/25 $19,721,889.42

175 Inicio Carpinteria Madera 0 días sáb 7/12/24 sáb 7/12/24 176CC $0.00
176 Piso 1 - 89-PUERTAS MELAMINE 4 días sáb 7/12/24 jue 12/12/24 171 178;175CC $4,784,437.19
177 Piso 2 - 89-PUERTAS MELAMINE 4 días jue 23/1/25 mar 28/1/25 172 179 $4,784,437.19
178 Piso 1 - 91-MUEBLES 4 días jue 12/12/24 mar 17/12/24 176 166;131;183FC-10 días$5,076,507.52
179 Piso 2 - 91-MUEBLES 4 días mar 28/1/25 sáb 1/2/25 177 132;184FC-10 días;180$5,076,507.52
180 Fin Carpinteria Madera 0 días sáb 1/2/25 sáb 1/2/25 179 $0.00
181 PISOS 122.13 días jue 5/12/24 mar 6/5/25 $115,912,785.33

182 Inicio Pisos 0 días jue 5/12/24 jue 5/12/24 183CC $0.00
183 Piso 1 - 26-PISOS Y ENCHAPES 65 días jue 5/12/24 mié 19/2/25 178FC-10 días184;188FC-52 días;182CC$57,956,392.66
184 Piso 2 - 26-PISOS Y ENCHAPES 65 días mié 19/2/25 mar 6/5/25 179FC-10 días;183189FC-52 días;185$57,956,392.66
185 Fin Pisos 0 días mar 6/5/25 mar 6/5/25 184 $0.00
186 CIELO RASO 128.13 días mar 17/12/24 vie 23/5/25 $90,180,244.36
187 Inicio Cielo Raso 0 días mar 17/12/24 mar 17/12/24 188CC $0.00
188 Piso 1 - 25-CIELORASO 68 días mar 17/12/24 jue 6/3/25 183FC-52 días189;160;187CC $45,090,122.18

189 Piso 2 - 25-CIELORASO 68 días jue 6/3/25 vie 23/5/25 188;184FC-52 días193FC-15 días;161;190$45,090,122.18
190 Fin Cielo Raso 0 días vie 23/5/25 vie 23/5/25 189 $0.00
191 RESTAURACIONES 124.41 días jue 23/1/25 mié 25/6/25 $361,461,500.01
192 Inicio Restauraciones 0 días mié 7/5/25 mié 7/5/25 193CC $0.00
193 Piso 1 - 7-Restauraciónes de pisos, enchapes y escaleras interiores y exteriores2.21 días mié 7/5/25 vie 9/5/25 189FC-15 días195;192CC $1,481,981.16
194 Piso 2 - 7-Restauraciónes de pisos, enchapes y escaleras interiores y exteriores2.21 días jue 22/5/25 lun 26/5/25 199 196 $1,481,981.16
195 Piso 1 - 8-Restauraciones de Mamposteria 1.05 días vie 9/5/25 sáb 10/5/25 193 197 $3,429,777.60

196 Piso 2 - 8-Restauraciones de Mamposteria 1.05 días lun 26/5/25 mar 27/5/25 194 198 $3,429,777.60
197 Piso 1 - 9-Restauraciones Elementos de Madera 10.02 días sáb 10/5/25 jue 22/5/25 195 199 $10,787,171.12

1/4

1/4

W3-DURMIENTE 4*4[442.8 ML];O43-PUNTILLA CON CABEZA 3"[184.51 LB];W2-REPISAS ORDINARIO 04X08X300[110.71 UND];I60-TOPOGRAFO;I23-CUADRILLA TIPO AA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1);I61-CADENERO;M40-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA AA
W3-DURMIENTE 4*4[442.8 ML];O43-PUNTILLA CON CABEZA 3"[184.51 LB];W2-REPISAS ORDINARIO 04X08X300[110.71 UND];I60-TOPOGRAFO;I23-CUADRILLA TIPO AA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1);I61-CADENERO;M40-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA AA

A12-ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50 INCLUYE CORTES SOLDADURAS PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO[27,496.3 KG];CC6-REMACHES ALUMINIO[3,005.59 UND];O62-TORNILLO ARANDELA PARA CAPELOTE[1,780 UND];O63-Amarre Fijacion Tapa Plastica 26 Cm Cal.18[1,780 UN...
AA1-AGUA[738.4 LT];DD33-Tubo Cebadero Para Control De Roe[168 UND];DD8-JABON NEUTRO[147.68 GL];R17-ACIDO OXALICO[59.07 KG];DD32-ACIDO MURIATICO[59.07 GL];DD34-Raticida pellet 250 gramos[50.4 UND];DD5-HERBICIDA BONANZA 304 Y/O SIMILAR[29.54 LT];TR1-Tran...

AA2-TRAMITE DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT POR EL PLAZO DEL CONTRATO.[3.5 UND];I59-INGENIERO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
3/7
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TR1-Transporte de RCD a escombrera certificada (Volqueta 6 m3) distancia promedio de 25km[120.17 Viaje];JJ78-TAPON PRESION Ø1/2"[69.49 UND];JJ37-TAPON PRUEBA Ø 4[69.49 UND];KK002-TAPA CIEGA METÁLICA[6.95 UND];KK001-TAPÓN GALVANIZADO 1/2"[6.95 UND];JJ11...

TR1-Transporte de RCD a escombrera certificada (Volqueta 6 m3) distancia promedio de 25km[26.36 Viaje];M54-ROTOMARTILLO DEMOLEDOR - POTTENCIA DE 1400 A 1600 WATTS[13%];M40-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA AA;I24-CUADRILLA TIPO HH (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANT...
29/7
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AA1-AGUA[13,110.4 LT];B03-BASE GRANULAR BG-1 NORMA INVIAS[205.98 M3];M22-RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS + COMBUSTIBLE + OPERARIO[20%];M29-VIBROCOMPACTADOR CANGURO APISONADOR[88%];M40-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA AA[236%];I23-CUADRILLA TIPO AA (1 OFICIAL..

A3-ALAMBRE NEGRO NO. 18[1,898.4 KG];W6-LISTÓN DE PINO 2x4"[1,556 ML];O43-PUNTILLA CON CABEZA 3"[775 LB];W5-TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M[570 ML];H7-CONCRETO 3000 PSI GRAVILLA COMÚN[190 M3];H13-CONCRETO 3.000 PSI GRAVILLA COMÚN PREMEZCLADO[180 M3];W7...
W5-TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M[507.07 ML];R18-SIKA 1[174.94 KG];W6-LISTÓN DE PINO 2x4"[46.4 ML];H9-CONCRETO 4000 PSI GRAVILLA COMÚN[38.03 M3];M40-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA AA[200%];I23-CUADRILLA TIPO AA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)[200%];I3-...

A3-ALAMBRE NEGRO NO. 18[1,799.15 KG];W6-LISTÓN DE PINO 2x4"[511.24 ML];O43-PUNTILLA CON CABEZA 3"[499.67 LB];W5-TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M[447.17 ML];AA1-AGUA[307.25 LT];R18-SIKA 1[97.76 KG];W7-TESTEROS MADERA ORDINARIA 18MM (1 USOS)[96.98 M2];H7...
A3-ALAMBRE NEGRO NO. 18[1,799.15 KG];W6-LISTÓN DE PINO 2x4"[511.24 ML];O43-PUNTILLA CON CABEZA 3"[499.67 LB];W5-TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M[447.17 ML];AA1-AGUA[307.25 LT];R18-SIKA 1[97.76 KG];W7-TESTEROS MADERA ORDINARIA 18MM (1 USOS)[96.98 M2];H7...
29/7
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TR2-Transporte materiales - kg distancia promedio de 25km[45,087.34 KG];A1-ACERO 60.000 PSI figurado[61,787.65 KG];A3-ALAMBRE NEGRO NO. 18[1,314.14 KG];A11-MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15 DIÁMETRO 6.5MM - 2.35x6M[2,210.3 KG];I23-CUADRILLA TIPO AA (1 OFI...

TR2-Transporte materiales - kg distancia promedio de 25km[45,087.34 KG];A1-ACERO 60.000 PSI figurado[61,787.65 KG];A3-ALAMBRE NEGRO NO. 18[1,314.14 KG];A11-MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15 DIÁMETRO 6.5MM - 2.35x6M[2,210.3 KG];I23-CUADRILLA TIPO AA (1 OFI...
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T9-LADRILLO TOLETE RECOCIDO (245 X 12 X 6 CM)[500 UND];T19-Ladrillo macizo 20 x 10 x 6 cm[2.5 UND];T24-Marco Rejilla SL 100 L= 100X65X14 cm EAAB[2.5 UND];H7-CONCRETO 3000 PSI GRAVILLA COMÚN[0.35 M3];H18-MORTERO 1:4 IMPERMEABLE[0.25 KG];I53-CUADRILLA TI...

T9-LADRILLO TOLETE RECOCIDO (245 X 12 X 6 CM)[500 UND];T19-Ladrillo macizo 20 x 10 x 6 cm[2.5 UND];T24-Marco Rejilla SL 100 L= 100X65X14 cm EAAB[2.5 UND];H7-CONCRETO 3000 PSI GRAVILLA COMÚN[0.35 M3];H18-MORTERO 1:4 IMPERMEABLE[0.25 KG];I53-CUADRILLA TI...
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K23-TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1[6,679 UND];K24-TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 X 1/2" ( 13MM )[6,679 UND];K8-CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-1/4[801.48 UND];K10-PARAL 3 5/8"X1 5/8" C20 2.44[166.98 UND];K11-CANAL 3 5/8"X1" C20 2.44[166.98 UND];K19-PLACA ...

K23-TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1[6,679 UND];K24-TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 X 1/2" ( 13MM )[6,679 UND];K8-CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-1/4[801.48 UND];K10-PARAL 3 5/8"X1 5/8" C20 2.44[166.98 UND];K11-CANAL 3 5/8"X1" C20 2.44[166.98 UND];K19-PLACA ...
T18-Bloque N5 estándar 12 x 20 x 30 cm 155u/m2 Ceranova[292.31 UND];TR2-Transporte materiales - kg distancia promedio de 25km[175.35 KG];H16-MORTERO 1:3[0.18 M3];I23-CUADRILLA TIPO AA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1);M40-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA AA;M..

T18-Bloque N5 estándar 12 x 20 x 30 cm 155u/m2 Ceranova[292.31 UND];TR2-Transporte materiales - kg distancia promedio de 25km[175.35 KG];H16-MORTERO 1:3[0.18 M3];I23-CUADRILLA TIPO AA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1);M40-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA AA;M..
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TR2-Transporte materiales - kg distancia promedio de 25km[615 KG];A9-ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50[152.1 KG];A7-TUBERÍA AGUAS NEGRAS 1 1/2"[123 M];A6-TUBERÍA AGUAS NEGRAS 2"[86.1 M];A8-PLATINA 2 X 3/16[85.7 M];FF10-REJILLA SUMIDERO LATERAL TIPO I...

CC14-Perno de 3/8 x 6" con tuerca[660 UND];W29-Limatón en eucalipto inmunizado diametro 9 cm. Longitud < 3 m[29 UND];CC18-PLATINA 1/2" de 43 x 9 cm aproximadamente de acuerdo a detalle 4 de plano de cubierta en madera[22 UND];CC15-PLATINA 1/2" de 34 x ...
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JJ322-Abrazaderas Ø 11/2"-1/2"[23 UND];JJ323-Abrazaderas Ø 11/4"-1/2"[21 UND];JJ299- Codo PVC.P Ø 11/2"[7.5 UND];JJ181-CINTA TEFLON 10 M[5.33 UND];JJ402-UNIÓN PVC-P 2"[5 UND];JJ302- Buje Soldado PVC.P Ø 1 1/2x1 1/4"[4 UND];C27-LAVAMANOS FREE INSTITUCIO...
JJ322-Abrazaderas Ø 11/2"-1/2"[23 UND];JJ323-Abrazaderas Ø 11/4"-1/2"[21 UND];JJ299- Codo PVC.P Ø 11/2"[7.5 UND];JJ181-CINTA TEFLON 10 M[5.33 UND];JJ402-UNIÓN PVC-P 2"[5 UND];JJ302- Buje Soldado PVC.P Ø 1 1/2x1 1/4"[4 UND];C27-LAVAMANOS FREE INSTITUCIO...

JJ333- Buje Soldado PVC.S Ø 4x3"[3 UND];JJ22-YEE REDUCIDA Ø 6X3"[3 UND];JJ181-CINTA TEFLON 10 M[1.6 UND];JJ396-Unión Sanitaria 6"[1 UND];JJ325- Buje Soldado PVC.S Ø 6x4"[1 UND];JJ114-LIMPIADOR 1/4 GAL[0.28 UND];JJ112-SOLDADURA 1/4 GAL[0.28 UND];M41-HER...

JJ333- Buje Soldado PVC.S Ø 4x3"[14 UND];JJ332- Yee Reducida PVC.S Ø 4x2"[5 UND];JJ326- Tee PVC.S Ø 4"[5 UND];JJ331- Yee Reducida PVC.S Ø 4x3"[2.5 UND];JJ328- Adaptador de Limpieza PVC.S Ø 4"[1.5 UND];JJ112-SOLDADURA 1/4 GAL[1.35 UND];JJ114-LIMPIADOR 1...
JJ333- Buje Soldado PVC.S Ø 4x3"[14 UND];JJ332- Yee Reducida PVC.S Ø 4x2"[5 UND];JJ326- Tee PVC.S Ø 4"[5 UND];JJ331- Yee Reducida PVC.S Ø 4x3"[2.5 UND];JJ328- Adaptador de Limpieza PVC.S Ø 4"[1.5 UND];JJ112-SOLDADURA 1/4 GAL[1.35 UND];JJ114-LIMPIADOR 1...

JJ3-TUBERIA SANITARIA Ø3"[102 ML];JJ334- Sifón 135º PVC.S Ø 3"[2 UND];JJ112-SOLDADURA 1/4 GAL[1.66 UND];JJ114-LIMPIADOR 1/4 GAL[1.66 UND];JJ336- Buje Soldado PVC.S Ø 3x2"[1 UND];JJ19-YEE SANITARIA Ø 3[1 UND];JJ181-CINTA TEFLON 10 M[0.6 UND];JJ12-TEE SA...
JJ3-TUBERIA SANITARIA Ø3"[102 ML];JJ334- Sifón 135º PVC.S Ø 3"[2 UND];JJ112-SOLDADURA 1/4 GAL[1.66 UND];JJ114-LIMPIADOR 1/4 GAL[1.66 UND];JJ336- Buje Soldado PVC.S Ø 3x2"[1 UND];JJ19-YEE SANITARIA Ø 3[1 UND];JJ181-CINTA TEFLON 10 M[0.6 UND];JJ12-TEE SA...

JJ338- Tapón de Prueba PVC.S Ø 2"[5 UND];JJ337- Tee PVC.S Ø 2"[1 UND];JJ114-LIMPIADOR 1/4 GAL[0.28 UND];JJ112-SOLDADURA 1/4 GAL[0.28 UND];I53-CUADRILLA TIPO BB ( 1 SUPERVISOR T1+ 1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P);M41-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA BB
JJ338- Tapón de Prueba PVC.S Ø 2"[5 UND];JJ337- Tee PVC.S Ø 2"[1 UND];JJ114-LIMPIADOR 1/4 GAL[0.28 UND];JJ112-SOLDADURA 1/4 GAL[0.28 UND];I53-CUADRILLA TIPO BB ( 1 SUPERVISOR T1+ 1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P);M41-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA BB

JJ346-Geotextil NT-1600[219 M2];JJ4-TUBERIA SANITARIA Ø4"[109.5 ML];B04-GRAVILLA COMUN DE RIO[26.28 M3];JJ341-Valvula de admisiones de aire P.A.P.A Ø 4"[1 UND];JJ112-SOLDADURA 1/4 GAL[0.05 UND];JJ114-LIMPIADOR 1/4 GAL[0.05 UND];JJ181-CINTA TEFLON 10 M[...

JJ346-Geotextil NT-1600[219 M2];JJ4-TUBERIA SANITARIA Ø4"[109.5 ML];B04-GRAVILLA COMUN DE RIO[26.28 M3];JJ341-Valvula de admisiones de aire P.A.P.A Ø 4"[1 UND];JJ112-SOLDADURA 1/4 GAL[0.05 UND];JJ114-LIMPIADOR 1/4 GAL[0.05 UND];JJ181-CINTA TEFLON 10 M[...
JJ343-Abrazaderas Ø 4"-2"[13.5 UND];M41-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA BB;I53-CUADRILLA TIPO BB ( 1 SUPERVISOR T1+ 1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)

JJ343-Abrazaderas Ø 4"-2"[13.5 UND];M41-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA BB;I53-CUADRILLA TIPO BB ( 1 SUPERVISOR T1+ 1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)
JJ6-TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT Ø8"[49.4 ML];I53-CUADRILLA TIPO BB ( 1 SUPERVISOR T1+ 1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P);M41-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA BB

JJ346-Geotextil NT-1600[481 M2];JJ343-Abrazaderas Ø 4"-2"[17 UND];B04-GRAVILLA COMUN DE RIO[12.72 M3];M1-ALQUILER DE ANDAMIO MULTIRIDECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50x1.50m)[1%];M41-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA BB;I53-CUADRILLA TIPO BB ( 1 SUPERVIS..

JJ49-TUBERÍA PRESIÓN SCH 80 Ø1 1/2"[27 ML];JJ63-TEE PRESION SCH 80 Ø1 1/2"[25.5 UND];JJ65-TEE PRESION SCH 80 Ø1"[11 UND];JJ64-TEE PRESION SCH 80 Ø1 1/4"[7 UND];JJ51-TUBERÍA PRESIÓN SCH 80 Ø1"[5 ML];JJ62-TEE PRESION SCH 80 Ø2"[4 UND];JJ181-CINTA TEFLON ...
JJ49-TUBERÍA PRESIÓN SCH 80 Ø1 1/2"[27 ML];JJ63-TEE PRESION SCH 80 Ø1 1/2"[25.5 UND];JJ65-TEE PRESION SCH 80 Ø1"[11 UND];JJ64-TEE PRESION SCH 80 Ø1 1/4"[7 UND];JJ51-TUBERÍA PRESIÓN SCH 80 Ø1"[5 ML];JJ62-TEE PRESION SCH 80 Ø2"[4 UND];JJ181-CINTA TEFLON ...

JJ121-VALVULA RED WHITE Ø1 1/2"[6 UND];JJ120-VALVULA RED WHITE Ø1 1/4"[1.5 UND];JJ122-VALVULA RED WHITE Ø2"[1 UND];JJ181-CINTA TEFLON 10 M[0.34 UND];I53-CUADRILLA TIPO BB ( 1 SUPERVISOR T1+ 1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P);M41-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA BB
JJ121-VALVULA RED WHITE Ø1 1/2"[6 UND];JJ120-VALVULA RED WHITE Ø1 1/4"[1.5 UND];JJ122-VALVULA RED WHITE Ø2"[1 UND];JJ181-CINTA TEFLON 10 M[0.34 UND];I53-CUADRILLA TIPO BB ( 1 SUPERVISOR T1+ 1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P);M41-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA BB

JJ347-Cheque Ø 1 1/2"[2 UND];JJ313-Cheque Ø 1"[2 UND];JJ348-Cheque Ø 1 1/4"[1.5 UND];JJ181-CINTA TEFLON 10 M[0.22 UND];JJ114-LIMPIADOR 1/4 GAL[0.04 UND];JJ112-SOLDADURA 1/4 GAL[0.04 UND];I53-CUADRILLA TIPO BB ( 1 SUPERVISOR T1+ 1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)...
JJ347-Cheque Ø 1 1/2"[2 UND];JJ313-Cheque Ø 1"[2 UND];JJ348-Cheque Ø 1 1/4"[1.5 UND];JJ181-CINTA TEFLON 10 M[0.22 UND];JJ114-LIMPIADOR 1/4 GAL[0.04 UND];JJ112-SOLDADURA 1/4 GAL[0.04 UND];I53-CUADRILLA TIPO BB ( 1 SUPERVISOR T1+ 1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)...

JJ349-Válvula de pie Ø 1 1/2"[1 UND];JJ350-Válvula de pie Ø 2"[1 UND];JJ181-CINTA TEFLON 10 M[0.08 UND];JJ112-SOLDADURA 1/4 GAL[0.03 UND];JJ114-LIMPIADOR 1/4 GAL[0.03 UND];I53-CUADRILLA TIPO BB ( 1 SUPERVISOR T1+ 1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P);M41-HERRAMIENTA..

JJ349-Válvula de pie Ø 1 1/2"[1 UND];JJ350-Válvula de pie Ø 2"[1 UND];JJ181-CINTA TEFLON 10 M[0.08 UND];JJ112-SOLDADURA 1/4 GAL[0.03 UND];JJ114-LIMPIADOR 1/4 GAL[0.03 UND];I53-CUADRILLA TIPO BB ( 1 SUPERVISOR T1+ 1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P);M41-HERRAMIENTA..
KK591-TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACION[10.5 UND];JJ355-BRIDA ACERO SCH 10 DE ROSCAR Ø 1 1/2"[7 UND];JJ352-Junta de expansión borracha Ø 1 1/2"[3.5 UND];JJ351-Manómetro ccon carátula 2.5" con glicerina[3.5 UND];JJ354-Copa concéntrica acero SCH 10 2x Ø 1...

KK591-TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACION[10.5 UND];JJ355-BRIDA ACERO SCH 10 DE ROSCAR Ø 1 1/2"[7 UND];JJ352-Junta de expansión borracha Ø 1 1/2"[3.5 UND];JJ351-Manómetro ccon carátula 2.5" con glicerina[3.5 UND];JJ354-Copa concéntrica acero SCH 10 2x Ø 1...
JJ368-Niples pasamuro A. Inoxidable Ø 11/2"[0.83 ML];JJ367-Niples pasamuro A. Inoxidable Ø 1"[0.3 ML];JJ369-Niples pasamuro A. Inoxidable Ø 2"[0.15 ML];JJ366-Niples pasamuro A. Inoxidable Ø 3/4"[0.08 ML];M41-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA BB;I53-CUADRILL..

JJ368-Niples pasamuro A. Inoxidable Ø 11/2"[0.83 ML];JJ367-Niples pasamuro A. Inoxidable Ø 1"[0.3 ML];JJ369-Niples pasamuro A. Inoxidable Ø 2"[0.15 ML];JJ366-Niples pasamuro A. Inoxidable Ø 3/4"[0.08 ML];M41-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA BB;I53-CUADRILL..
JJ356-TUBERÍA PVC.P Ø 3"[20.5 ML];JJ181-CINTA TEFLON 10 M[1.1 UND];JJ123-VALVULA RED WHITE Ø3"[1 UND];JJ358-CHEQUE Ø 3"[1 UND];JJ114-LIMPIADOR 1/4 GAL[0.71 UND];JJ112-SOLDADURA 1/4 GAL[0.71 UND];JJ415-MICROMEDIDOR 3/4"[0.5 UND];M41-HERRAMIENTA MENOR - ...

JJ356-TUBERÍA PVC.P Ø 3"[20.5 ML];JJ181-CINTA TEFLON 10 M[1.1 UND];JJ123-VALVULA RED WHITE Ø3"[1 UND];JJ358-CHEQUE Ø 3"[1 UND];JJ114-LIMPIADOR 1/4 GAL[0.71 UND];JJ112-SOLDADURA 1/4 GAL[0.71 UND];JJ415-MICROMEDIDOR 3/4"[0.5 UND];M41-HERRAMIENTA MENOR - ...

C25-GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR[4 UND];C27-LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRONICA O SIMILAR[4 UND];T4-BLOQUE DIVISORIO Nº 4 (33 X 23 X 9 CM) ARCILLA[3 UND];C2...
C25-GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR[4 UND];C27-LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRONICA O SIMILAR[4 UND];T4-BLOQUE DIVISORIO Nº 4 (33 X 23 X 9 CM) ARCILLA[3 UND];C2...

KK491-TORNILLOS DE 1/2 X 1/8[26 UND];JJ285-CHAZO EXPANSIVO MULTIUSO 3/8"[26 UND];JJ116-CHAZO DE FIJACION ø1/4" x 1 1/2"[5.16 UND];D27-ESPEJOS 4MM EN CRISTAL PULIDO ENMARCADO EN U DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y ADHERIDOS A LA PARED[2.58 M2];C37-Dispens...
KK491-TORNILLOS DE 1/2 X 1/8[26 UND];JJ285-CHAZO EXPANSIVO MULTIUSO 3/8"[26 UND];JJ116-CHAZO DE FIJACION ø1/4" x 1 1/2"[5.16 UND];D27-ESPEJOS 4MM EN CRISTAL PULIDO ENMARCADO EN U DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y ADHERIDOS A LA PARED[2.58 M2];C37-Dispens...

C27-LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRONICA O SIMILAR[4 UND];C25-GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR[4 UND];T4-BLOQUE DIVISORIO Nº 4 (33 X 23 X 9 CM) ARCILLA[3 UND];C2...
C27-LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRONICA O SIMILAR[4 UND];C25-GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR[4 UND];T4-BLOQUE DIVISORIO Nº 4 (33 X 23 X 9 CM) ARCILLA[3 UND];C2...

JJ362-CODO PVC AWWA C-900 Ø 4"[8.5 UND];JJ365-RESTRICTORES SERIE 1200 Ø 4"[7.5 UND];JJ363-TEE CxC PVC AWWA C-900 Ø 4"[4 UND];LL102-Tornillos de acero inoxidable[2.5 UND];JJ370-Union Universal PVC FIMACA Ø 4"[2.5 UND];JJ373-BRIDA DE ACERO SCH 10 Ø 2"[2 ...
JJ362-CODO PVC AWWA C-900 Ø 4"[8.5 UND];JJ365-RESTRICTORES SERIE 1200 Ø 4"[7.5 UND];JJ363-TEE CxC PVC AWWA C-900 Ø 4"[4 UND];LL102-Tornillos de acero inoxidable[2.5 UND];JJ370-Union Universal PVC FIMACA Ø 4"[2.5 UND];JJ373-BRIDA DE ACERO SCH 10 Ø 2"[2 ...

JJ374-TUBERÍA ACERO SCH 10 Ø 4"[24.5 ML];JJ380-Aclopes Acero SCH10 Ø 4"[14 UND];JJ372-CODO ACERO SCH 10 Ø 2"[4.5 UND];JJ393-TUBERÍA DE ACERO SCH 10 Ø 1"[4 ML];JJ371-TUBERÍA ACERO SCH 10 Ø 2"[2.1 ML];I53-CUADRILLA TIPO BB ( 1 SUPERVISOR T1+ 1 PLOMERO+ 1...
JJ374-TUBERÍA ACERO SCH 10 Ø 4"[24.5 ML];JJ380-Aclopes Acero SCH10 Ø 4"[14 UND];JJ372-CODO ACERO SCH 10 Ø 2"[4.5 UND];JJ393-TUBERÍA DE ACERO SCH 10 Ø 1"[4 ML];JJ371-TUBERÍA ACERO SCH 10 Ø 2"[2.1 ML];I53-CUADRILLA TIPO BB ( 1 SUPERVISOR T1+ 1 PLOMERO+ 1...

JJ394-Siamesa Ø 4"x21/2"x21/2"[1 UND];I53-CUADRILLA TIPO BB ( 1 SUPERVISOR T1+ 1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P);M41-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA BB
JJ395-Test Header Cla-Val 4" Test Header TH Series - Grooved with 1 Angle Hose Valve 2 ⅟₂" HV100-25[1 UND];I53-CUADRILLA TIPO BB ( 1 SUPERVISOR T1+ 1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P);M41-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA BB
JJ382-Toma bomberos Ø 21/2"[2 UND];I53-CUADRILLA TIPO BB ( 1 SUPERVISOR T1+ 1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P);M41-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA BB

JJ400-Valvula mariposa Ø 4"[3 UND];JJ351-Manómetro ccon carátula 2.5" con glicerina[2 UND];JJ384-Valvula mariposa Ø 2"[2 UND];JJ387-Placa antiovortice Ø 4"[1 UND];JJ385-Cheque Ø 4"[1 UND];JJ386-Cheque Ø 2"[1 UND];I53-CUADRILLA TIPO BB ( 1 SUPERVISOR T1...
JJ392-Sistema eyector compuesto por dos bombas eyectoras GQSM 50 -6-60 + tablero arranque[2 UND];JJ388-sistema de presion constante compuesto por 2 bombas marca pearl C2P 15 o similar[2 UND];JJ389-sistema de presion constante compuesto por 2 bombas mar...

7/10

19/6

KK620-PUESTA A TIERRA CON CABLE DESNUDO No 6[144 UND];KK614-BANDEJA PORTACABLES DE 300X54 mm TIPO CABLOFIL[144 UND];KK623-Ducto 5x12x240 Cal. 22 Pintado[72 UND];KK591-TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACION[72 UND];KK618-ELEMENTOS DE FIJACION[60.48 UND];KK621...
KK620-PUESTA A TIERRA CON CABLE DESNUDO No 6[144 UND];KK614-BANDEJA PORTACABLES DE 300X54 mm TIPO CABLOFIL[144 UND];KK623-Ducto 5x12x240 Cal. 22 Pintado[72 UND];KK591-TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACION[72 UND];KK618-ELEMENTOS DE FIJACION[60.48 UND];KK621...

KK531-TERMINAL EMT 3/4"[36 UND];KK591-TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACION[36 UND];KK528-TUBO EMT 3/4"[36 UND];KK599-UNION EMT 3/4"[18 UND];KK600-CURVA EMT 3/4"[10.8 UND];KK630-CINTA DE ADVERTENCIA.[4.5 ML];KK631-RECEBO COMÚN.[2.25 M3];KK629-TUBO PVC CORRU...

KK531-TERMINAL EMT 3/4"[36 UND];KK591-TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACION[36 UND];KK528-TUBO EMT 3/4"[36 UND];KK599-UNION EMT 3/4"[18 UND];KK600-CURVA EMT 3/4"[10.8 UND];KK630-CINTA DE ADVERTENCIA.[4.5 ML];KK631-RECEBO COMÚN.[2.25 M3];KK629-TUBO PVC CORRU...
KK696-EXCAVACION Y CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION[5 UND];M45-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA FF[43%];I33-CUADRILLA TIPO FF (1 SUPERVISOR T1 + TECNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELECTRICO)

KK634-CABLE Cu LSZH 10 Kcmil[194 ML];KK633-CABLE Cu LSZH 8 Kcmil[178 ML];KK637-CABLE Cu LSZH 6 Kcmil[46 ML];KK636-BORNA TERMINAL ESTAÑADA 10[14.6 UND];KK635-BORNA TERMINAL ESTAÑADA 8 Kcmil[10.25 UND];KK638-BORNA TERMINAL ESTAÑADA 6 Kcmil[5.75 UND];M45-...
KK634-CABLE Cu LSZH 10 Kcmil[194 ML];KK633-CABLE Cu LSZH 8 Kcmil[178 ML];KK637-CABLE Cu LSZH 6 Kcmil[46 ML];KK636-BORNA TERMINAL ESTAÑADA 10[14.6 UND];KK635-BORNA TERMINAL ESTAÑADA 8 Kcmil[10.25 UND];KK638-BORNA TERMINAL ESTAÑADA 6 Kcmil[5.75 UND];M45-...

KK586- CABLE Cu #12 AWG LSZH 600V[1,995 ML];KK592-CONECTOR DE RESORTE Y ROSCA EMPALME[522 UND];KK587-TUBO EMT DE 3/4"[510 ML];KK598-TERMINALES EMT 3/4"[348 UND];KK528-TUBO EMT 3/4"[279 UND];KK599-UNION EMT 3/4"[220.5 UND];KK595-CAJA GALVANIZADA 2400 CO...
KK586- CABLE Cu #12 AWG LSZH 600V[1,995 ML];KK592-CONECTOR DE RESORTE Y ROSCA EMPALME[522 UND];KK587-TUBO EMT DE 3/4"[510 ML];KK598-TERMINALES EMT 3/4"[348 UND];KK528-TUBO EMT 3/4"[279 UND];KK599-UNION EMT 3/4"[220.5 UND];KK595-CAJA GALVANIZADA 2400 CO...

KK586- CABLE Cu #12 AWG LSZH 600V[1,468 ML];KK603-MARQUILLA DE IDENTIFICACION[434 UND];KK601-TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"[260 ML];KK591-TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACION[217 UND];KK587-TUBO EMT DE 3/4"[204 ML];KK602-TERMINALES PVC 3/4"[130 UND];KK640-CAJA G...
KK586- CABLE Cu #12 AWG LSZH 600V[1,468 ML];KK603-MARQUILLA DE IDENTIFICACION[434 UND];KK601-TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"[260 ML];KK591-TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACION[217 UND];KK587-TUBO EMT DE 3/4"[204 ML];KK602-TERMINALES PVC 3/4"[130 UND];KK640-CAJA G...

KK586- CABLE Cu #12 AWG LSZH 600V[142 ML];KK587-TUBO EMT DE 3/4"[43 ML];KK598-TERMINALES EMT 3/4"[41 UND];KK592-CONECTOR DE RESORTE Y ROSCA EMPALME[26 UND];KK591-TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACION[20.5 UND];KK639-INTERRUPTOR SENCILLO[13 UND];KK640-CAJA G...
KK586- CABLE Cu #12 AWG LSZH 600V[142 ML];KK587-TUBO EMT DE 3/4"[43 ML];KK598-TERMINALES EMT 3/4"[41 UND];KK592-CONECTOR DE RESORTE Y ROSCA EMPALME[26 UND];KK591-TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACION[20.5 UND];KK639-INTERRUPTOR SENCILLO[13 UND];KK640-CAJA G...

KK693-BAÑADORES DE ILUMINACION EXTERIOR DE 1M[37 UND];KK690-LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W 120V[15.5 UND];KK691-LUMINARIAS DE EMERGENCIA 26W120V[14.5 UND];KK688-LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM 30W 120V[9.5 UND];KK692-LUMINARIA COLGANTES C...
KK693-BAÑADORES DE ILUMINACION EXTERIOR DE 1M[37 UND];KK690-LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W 120V[15.5 UND];KK691-LUMINARIAS DE EMERGENCIA 26W120V[14.5 UND];KK688-LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM 30W 120V[9.5 UND];KK692-LUMINARIA COLGANTES C...

KK694-REFLECTOR EXTERIOR[7 UND];KK698-UPS 10 kVA[2.5 UND];M45-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA FF[98%];I33-CUADRILLA TIPO FF (1 SUPERVISOR T1 + TECNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELECTRICO)
KK694-REFLECTOR EXTERIOR[7 UND];KK698-UPS 10 kVA[2.5 UND];M45-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA FF[98%];I33-CUADRILLA TIPO FF (1 SUPERVISOR T1 + TECNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELECTRICO)

KK613-BREAKER ENCHUFABLE Icc10KA 1X20A[28 UND];KK612-BREAKER TIPO INDUSTRIAL Icc 25KA 3X20A HASTA 3X60 A[3.5 UND];KK609-TABLERO REGULADO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA TOMAS REGULADAS 1ER Y 2DO PISO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR.[1 UND];KK611-GABINTE ME...
KK613-BREAKER ENCHUFABLE Icc10KA 1X20A[28 UND];KK612-BREAKER TIPO INDUSTRIAL Icc 25KA 3X20A HASTA 3X60 A[3.5 UND];KK609-TABLERO REGULADO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA TOMAS REGULADAS 1ER Y 2DO PISO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR.[1 UND];KK611-GABINTE ME...

KK659-CABLE CAT6A[202.5 ML];KK658-1XRJ45[59 UND];KK661-PATCH CORD UTP CATEGORIA 6A 100m[48.5 UND];KK562-CANALETA 244X12X5[29.5 UND];KK660-FACEPLATE DOBLE[29.5 UND];KK670-CANALIZACION 2 DUCTOS[9 ML];KK662-RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCION[0.5 UND];KK669-CA...
KK659-CABLE CAT6A[202.5 ML];KK658-1XRJ45[59 UND];KK661-PATCH CORD UTP CATEGORIA 6A 100m[48.5 UND];KK562-CANALETA 244X12X5[29.5 UND];KK660-FACEPLATE DOBLE[29.5 UND];KK670-CANALIZACION 2 DUCTOS[9 ML];KK662-RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCION[0.5 UND];KK669-CA...

KK663-PATCH PANEL DE 24 PUERTOS[3 UND];M45-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA FF[38%];I33-CUADRILLA TIPO FF (1 SUPERVISOR T1 + TECNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELECTRICO)
KK664-SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS[1 UND];M45-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA FF[23%];I33-CUADRILLA TIPO FF (1 SUPERVISOR T1 + TECNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELECTRICO)

KK668-EQUIPO CERTIFICADOR CAT 6A;KK665-RACK DE DISTRIBUCION[1 UND];I33-CUADRILLA TIPO FF (1 SUPERVISOR T1 + TECNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELECTRICO)
KK666-STRIP DE DISTRIBUCION[1 UND];M45-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA FF[67%];I33-CUADRILLA TIPO FF (1 SUPERVISOR T1 + TECNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELECTRICO)
KK668-EQUIPO CERTIFICADOR CAT 6A;KK667-CERTIFICACION PUNTOS CAT 6A[59 UND];I33-CUADRILLA TIPO FF (1 SUPERVISOR T1 + TECNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELECTRICO)

KK676-CABLE ANTIFLAMA[112.5 ML];KK587-TUBO EMT DE 3/4"[48.5 ML];KK591-TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACION[22 UND];KK595-CAJA GALVANIZADA 2400 CON SUPLEMENTO[22 UND];KK672-DETECTOR DE HUMO[16.5 UND];KK598-TERMINALES EMT 3/4"[6.6 UND];KK599-UNION EMT 3/4"[6...
KK676-CABLE ANTIFLAMA[112.5 ML];KK587-TUBO EMT DE 3/4"[48.5 ML];KK591-TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACION[22 UND];KK595-CAJA GALVANIZADA 2400 CON SUPLEMENTO[22 UND];KK672-DETECTOR DE HUMO[16.5 UND];KK598-TERMINALES EMT 3/4"[6.6 UND];KK599-UNION EMT 3/4"[6...

KK678-CABLE UTP CAT 6A[238.5 UND];KK680-CAMARA IP POE ULTRA HD 4K[7 UND];KK677-CAMARA CCTV[6 UND];KK587-TUBO EMT DE 3/4"[6 ML];KK591-TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACION[6 UND];KK595-CAJA GALVANIZADA 2400 CON SUPLEMENTO[6 UND];KK599-UNION EMT 3/4"[1.8 UND]...
KK678-CABLE UTP CAT 6A[238.5 UND];KK680-CAMARA IP POE ULTRA HD 4K[7 UND];KK677-CAMARA CCTV[6 UND];KK587-TUBO EMT DE 3/4"[6 ML];KK591-TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACION[6 UND];KK595-CAJA GALVANIZADA 2400 CON SUPLEMENTO[6 UND];KK599-UNION EMT 3/4"[1.8 UND]...

KK686-CABLE SONIDO 2X16 AWG PVC LIBRE DE OXIGENO Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO[29.5 ML];KK682-ALAMBRE GUIA[15 ML];KK587-TUBO EMT DE 3/4"[10 ML];KK684-PARLANTES AMBIENTALES[2.5 UND];KK595-CAJA GALVANIZADA 2400 CON SUPLEMENTO[2.5 UND];KK599-UNION EMT 3/4...
KK686-CABLE SONIDO 2X16 AWG PVC LIBRE DE OXIGENO Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO[29.5 ML];KK682-ALAMBRE GUIA[15 ML];KK587-TUBO EMT DE 3/4"[10 ML];KK684-PARLANTES AMBIENTALES[2.5 UND];KK595-CAJA GALVANIZADA 2400 CON SUPLEMENTO[2.5 UND];KK599-UNION EMT 3/4...

KK695-EQUIPO DE MEDIDA AE319[1 UND];KK606 - TRANSFERENCIA GENERAL MOTORIZADA CON BREAKERS DE 3X250 AMP[1 UND];M45-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA FF[75%];I33-CUADRILLA TIPO FF (1 SUPERVISOR T1 + TECNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELECTRICO)
KK643-TRANSFERENCIA GENERAL MOTORIZADA CON BREAKERS DE 3X250 AMP. INCLUYE TGD No 1[1 UND];M45-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA FF[3%];I33-CUADRILLA TIPO FF (1 SUPERVISOR T1 + TECNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELECTRICO)

KK645-CABLE DESNUDO 2/0 Cu[59 UND];KK646-SOLDADURA EXOTERMICA[5 UND];KK644-VARILLA 5/8" 2400mm Cu[4 UND];KK647-CAJA DE INSPECCION (30X30X30)CM[1 UND];M45-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA FF[179%];I33-CUADRILLA TIPO FF (1 SUPERVISOR T1 + TECNICO ELÉCTRICO +..
G1-Ascensor con unidad hidráulica de dos paradas y capacidad 450kg[1 UND]

KK649-DUCTO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 14[23 ML];KK656-TENDIDO DE TUBERIA Y CABLEADO[23 ML];KK650-RECUBRIMIENTO DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA DE ALUMINIO Y LANA DE VIDRIO[18 ML];KK654-DUCTO AIRE FRESCO[1 ML];KK648-PLANTA STAND BY DE EMERGENCIA ENCABI...

KK657-UPS DE 15 kVA[2 UND];M45-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA FF[0%];I33-CUADRILLA TIPO FF (1 SUPERVISOR T1 + TECNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELECTRICO)
KK671-PERSONAL INSPECTOR[1 UND]

KK671-PERSONAL INSPECTOR[1 UND]
18/6

28/9
X02-ESTUCO PARA INTERIORES[430.29 KG];K7-LIJA 150[76.84 PLIEGO];H17-MORTERO 1:4[4.61 M3];M46-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA GG[33%];M40-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA AA[67%];I23-CUADRILLA TIPO AA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)[67%];I25-CUADRILLA TIPO GG...

X02-ESTUCO PARA INTERIORES[430.29 KG];K7-LIJA 150[76.84 PLIEGO];H17-MORTERO 1:4[4.61 M3];M46-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA GG[33%];M40-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA AA[67%];I23-CUADRILLA TIPO AA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)[67%];I25-CUADRILLA TIPO GG...
X39-PINTURA VINILO TIPO 1 PARA INTERIOR[35.89 GL];K7-LIJA 150[31.99 PLIEGO];X13-Pintura Látex Interior Antihongos 5 Años Blanco[4.58 GL];M42-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA CC[194%];I25-CUADRILLA TIPO GG (1 OFICIAL T2 + 1 AYUDANTE T2 + 2 AYUDANTE T1);M1-A..

X39-PINTURA VINILO TIPO 1 PARA INTERIOR[35.89 GL];K7-LIJA 150[31.99 PLIEGO];X13-Pintura Látex Interior Antihongos 5 Años Blanco[4.58 GL];M42-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA CC[194%];I25-CUADRILLA TIPO GG (1 OFICIAL T2 + 1 AYUDANTE T2 + 2 AYUDANTE T1);M1-A..
29/5

14/11

O6-BISAGRAS[15 UND];D33-Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas de 4 mm[5.1 M2];R15-SIKA - SIL -E SILICONA ANTIHONGOS SELLO DE JUNTAS VIDRIO TRANSPARENTE 280ML[2.5 TUBO];D34-Ventana de PVC dos hojas practicables con apertura hacia el interi...
O6-BISAGRAS[15 UND];D33-Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas de 4 mm[5.1 M2];R15-SIKA - SIL -E SILICONA ANTIHONGOS SELLO DE JUNTAS VIDRIO TRANSPARENTE 280ML[2.5 TUBO];D34-Ventana de PVC dos hojas practicables con apertura hacia el interi...

C34-DIVISIONES DE BAÑO ACERO INOXIDABLE[1 M2];M47-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA HH;I24-CUADRILLA TIPO HH (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANTES T1)
C34-DIVISIONES DE BAÑO ACERO INOXIDABLE[1 M2];M47-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA HH;I24-CUADRILLA TIPO HH (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANTES T1)

E8-Puerta cortafuego hoja. Marco en "U" para pasillos calibre 16 (calibre 20 para puertas)[1 UND];M40-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA AA;I23-CUADRILLA TIPO AA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)
E8-Puerta cortafuego hoja. Marco en "U" para pasillos calibre 16 (calibre 20 para puertas)[1 UND];M40-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA AA;I23-CUADRILLA TIPO AA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)

E8-Puerta cortafuego hoja. Marco en "U" para pasillos calibre 16 (calibre 20 para puertas)[177.23 UND];M41-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA BB;I53-CUADRILLA TIPO BB ( 1 SUPERVISOR T1+ 1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)

E8-Puerta cortafuego hoja. Marco en "U" para pasillos calibre 16 (calibre 20 para puertas)[177.23 UND];M41-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA BB;I53-CUADRILLA TIPO BB ( 1 SUPERVISOR T1+ 1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)
23/1

7/12
E11-Puerta entamborada en tablero melamínico color blanco de 6 mm estándar[1.5 M2];E9-Manija Institucional Florida Aula[0.62 UND];O6-BISAGRAS[0.5 UND];M43-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA DD;M1-ALQUILER DE ANDAMIO MULTIRIDECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE ...

E11-Puerta entamborada en tablero melamínico color blanco de 6 mm estándar[1.5 M2];E9-Manija Institucional Florida Aula[0.62 UND];O6-BISAGRAS[0.5 UND];M43-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA DD;M1-ALQUILER DE ANDAMIO MULTIRIDECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE ...
I32-CUADRILLA TIPO DD ( 1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1);M43-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA DD;I53-CUADRILLA TIPO BB ( 1 SUPERVISOR T1+ 1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)

I32-CUADRILLA TIPO DD ( 1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1);M43-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA DD;I53-CUADRILLA TIPO BB ( 1 SUPERVISOR T1+ 1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)
1/2

5/12
AA1-AGUA[1,068.65 LT];W5-TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M[202.62 ML];O35-PEGACOR BLANCO[141.45 KG];K29-MEDIA CAÑAS PRE-FABICADAS CON GRANITO 4X5M[41.16 UND];Y1-Piso porcelanato - Aura Beige Caras Diferenciadas 56.6x56.6cm[27.78 M2];KK631-RECEBO COMÚN.[...

AA1-AGUA[1,068.65 LT];W5-TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M[202.62 ML];O35-PEGACOR BLANCO[141.45 KG];K29-MEDIA CAÑAS PRE-FABICADAS CON GRANITO 4X5M[41.16 UND];Y1-Piso porcelanato - Aura Beige Caras Diferenciadas 56.6x56.6cm[27.78 M2];KK631-RECEBO COMÚN.[...
6/5

17/12
K23-TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1[4,291.35 UND];K22-TORNILLO AUTOPERFORANTE EST. 7/16 "[2,574.81 UND];K7-LIJA 150[347.6 PLIEGO];K12-PERFIL OMEGA CAL 26 - 2.44 M.[278.94 UND];K13-ANGULO 30X20 (244M)[180.24 UND];K14-VIGUETA PRINCIPAL (244M) CAL 26[16...

K23-TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1[4,291.35 UND];K22-TORNILLO AUTOPERFORANTE EST. 7/16 "[2,574.81 UND];K7-LIJA 150[347.6 PLIEGO];K12-PERFIL OMEGA CAL 26 - 2.44 M.[278.94 UND];K13-ANGULO 30X20 (244M)[180.24 UND];K14-VIGUETA PRINCIPAL (244M) CAL 26[16...
23/5

7/5
DD8-JABON NEUTRO[7.35 GL];R16-SILICATO DE ETILO[7.35 GL];DD5-HERBICIDA BONANZA 304 Y/O SIMILAR[0.74 LT];M40-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA AA[83%];I4-RESIDENTE ARQUITECTO RESTAURADOR(TIEMPO COMPLETO)[17%];I23-CUADRILLA TIPO AA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE ..

DD8-JABON NEUTRO[7.35 GL];R16-SILICATO DE ETILO[7.35 GL];DD5-HERBICIDA BONANZA 304 Y/O SIMILAR[0.74 LT];M40-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA AA[83%];I4-RESIDENTE ARQUITECTO RESTAURADOR(TIEMPO COMPLETO)[17%];I23-CUADRILLA TIPO AA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE ..
T16-Ladrillo prensado liviano de 6cm terracota[245 UND];R20-SIKA 2[42.5 KG];H3-CEMENTO GRIS[3.4 KG];AA1-AGUA[3.4 LT];H17-MORTERO 1:4[0.13 M3];M48-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA KK[94%];I3-AYUDANTE TIPO 1[51%];I4-RESIDENTE ARQUITECTO RESTAURADOR(TIEMPO C...

T16-Ladrillo prensado liviano de 6cm terracota[245 UND];R20-SIKA 2[42.5 KG];H3-CEMENTO GRIS[3.4 KG];AA1-AGUA[3.4 LT];H17-MORTERO 1:4[0.13 M3];M48-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA KK[94%];I3-AYUDANTE TIPO 1[51%];I4-RESIDENTE ARQUITECTO RESTAURADOR(TIEMPO C...
K7-LIJA 150[18.5 PLIEGO];W13-LISTÓN EN CEDRO 10X5 CMS[2.76 ML];W14-PIE DERECHO 15X15 CMS. MADERA TIPO ES4 INMUNIZADA EN CÁMARA[2 ML];O42-PUNTILLA CON CABEZA 2"[1.75 LB];K31-MASILLA PARA MADERAS POROSIL[1.4 GL];X40-Pintulux 1 Galón 3en1 Metal y Maderas[...
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Página 1

Proyecto: San Roque
Fecha: vie 25/10/24



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin PredecesorasSucesorasCosto

198 Piso 2 - 9-Restauraciones Elementos de Madera 10.02 días mar 27/5/25 vie 6/6/25 196 200 $10,787,171.12
199 Piso 1 - 10-Restauraciones Cielo Raso 0.47 días jue 22/5/25 jue 22/5/25 197 194 $1,184,499.00
200 Piso 2 - 10-Restauraciones Cielo Raso 0.47 días vie 6/6/25 lun 9/6/25 198 203 $1,184,499.00
201 11-Restuaraciones de Fachada 54.47 días jue 23/1/25 jue 27/3/25 172 221 $295,935,629.32
202 12-Restauraciones de Cubierta 8.7 días lun 16/6/25 mié 25/6/25 205 221 $26,827,300.99

203 13-Restauraciones Carpinteria Metalica 4.33 días lun 9/6/25 jue 12/6/25 200 204 $4,931,711.94
204 14-Restauraciones Molduras 1 día jue 12/6/25 vie 13/6/25 203 205 $0.00
205 15-Restauraciones de Mobiliario 1 día vie 13/6/25 lun 16/6/25 204 202;206 $0.00
206 Fin Restauraciones 0 días lun 16/6/25 lun 16/6/25 205 $0.00
207 ELECTROMECANICA 80.28 días mar 11/3/25 jue 19/6/25 $50,185,506.49
208 Inicio Electromecanica 0 días mar 11/3/25 mar 11/3/25 209CC $0.00
209 Piso 1 - 84-Instalacion de Rejillas, Ductos, Conexiones 17.9 días mar 11/3/25 mar 1/4/25 160 210;208CC $25,092,753.25

210 Piso 2 - 84-Instalacion de Rejillas, Ductos, Conexiones 17.9 días jue 29/5/25 jue 19/6/25 161;209221;211 $25,092,753.25
211 Fin Electromecanica 0 días jue 19/6/25 jue 19/6/25 210 $0.00
212 SEÑALIZACION y SEÑALETICA 81.03 días mar 11/3/25 jue 19/6/25 $31,153,973.92
213 Inicio Señalizacion y Señaletica 0 días mar 11/3/25 mar 11/3/25 214CC $0.00
214 Piso 1 - 92-SEÑALIZACION INFORMATIVA 4 días mar 11/3/25 vie 14/3/25 160 216;213CC $6,473,891.11
215 Piso 2 - 92-SEÑALIZACION INFORMATIVA 3.94 días jue 29/5/25 mar 3/6/25 161;218217 $6,473,891.11
216 Piso 1 - 93-SEÑALIZACION DE EVACUACION 12.32 días vie 14/3/25 vie 28/3/25 214 218 $3,283,953.61

217 Piso 2 - 93-SEÑALIZACION DE EVACUACION 12.09 días mar 3/6/25 lun 16/6/25 215 219 $3,283,953.61
218 Piso 1 - 94-SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 3.44 días vie 28/3/25 mar 1/4/25 216 215 $5,819,142.24
219 Piso 2 - 94-SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 3.32 días lun 16/6/25 jue 19/6/25 217 223;220 $5,819,142.24
220 Fin Señalizacion y Señaletica 0 días jue 19/6/25 jue 19/6/25 219 $0.00
221 95-CERRAMIENTO PROVISIONAL 9.77 días mié 25/6/25 lun 7/7/25 210;202;201223FC-9 días $7,732,463.37
222 98-Sistema de control de acceso 0.63 días mar 11/2/25 mié 12/2/25 137 223 $18,750,804.68

223 96-Aseo final general 23.63 días mié 25/6/25 mié 23/7/25 221FC-9 días;222;219;101;150224 $16,464,696.39
224 97-Lockers en CR de 180 cm de alto. Acabado en pintura electrostática. Incluye porta candado, puerta con perforaciones de ventilación, gancho de ropa, y manijas en polipropileno.3.75 días mié 23/7/25 lun 28/7/25 223 225 $46,940,971.80
225 Fin de obra 0 días lun 28/7/25 lun 28/7/25 154;224 $0.00

K7-LIJA 150[18.5 PLIEGO];W13-LISTÓN EN CEDRO 10X5 CMS[2.76 ML];W14-PIE DERECHO 15X15 CMS. MADERA TIPO ES4 INMUNIZADA EN CÁMARA[2 ML];O42-PUNTILLA CON CABEZA 2"[1.75 LB];K31-MASILLA PARA MADERAS POROSIL[1.4 GL];X40-Pintulux 1 Galón 3en1 Metal y Maderas[...
AA1-AGUA[2.7 LT];W21-Viga laminada e inmunizada en pino (10 a 12) x 20. Longitud < 15 m[1.78 UND];R1-D-WT CONCENTRADO INMUNIZANTE[0.11 LT];M47-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA HH[96%];I32-CUADRILLA TIPO DD ( 1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 +...

AA1-AGUA[2.7 LT];W21-Viga laminada e inmunizada en pino (10 a 12) x 20. Longitud < 15 m[1.78 UND];R1-D-WT CONCENTRADO INMUNIZANTE[0.11 LT];M47-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA HH[96%];I32-CUADRILLA TIPO DD ( 1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 +...
AA1-AGUA[2,784.96 LT];T15-MAMPUESTO FACHADA[1,446.34 UND];DD8-JABON NEUTRO[1,107.56 GL];B11-CEPILLO GRATA DE ALAMBRE[642.59 UND];R16-SILICATO DE ETILO[176.4 GL];DD5-HERBICIDA BONANZA 304 Y/O SIMILAR[57.85 LT];H3-CEMENTO GRIS[12.95 KG];K7-LIJA 150[5.2 P...

AA1-AGUA[37.89 LT];R1-D-WT CONCENTRADO INMUNIZANTE[25 LT];X40-Pintulux 1 Galón 3en1 Metal y Maderas[16.27 GL];DD8-JABON NEUTRO[15.15 GL];I32-CUADRILLA TIPO DD ( 1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)[4%];M48-HERRAMIENTA MENOR - ...
JJ285-CHAZO EXPANSIVO MULTIUSO 3/8"[157.88 UND];K7-LIJA 150[78.94 PLIEGO];CC10-Electrodo 6013 x 1/8 kilo[8.57 KG];X37-Pintura anticorrosiva[7.89 GL];B11-CEPILLO GRATA DE ALAMBRE[5.25 UND];O49-Sika AnchorFix S Adhesivo para anclajes y pega de elementos ...
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EM8-Lamina galvanizada calibre 1.5MM[128 KG];EM7-Rejilla de retorno de 8"X8" aleta fija modelo L-RA[3 UND];EM6-Rejilla de retorno de 6"X6" aleta fija modelo L-RA[2 UND];EM2-Conexión de equipo a red eléctrica[0.5 UND];EM3-Pruebas de balanceo del sistema...

EM8-Lamina galvanizada calibre 1.5MM[128 KG];EM7-Rejilla de retorno de 8"X8" aleta fija modelo L-RA[3 UND];EM6-Rejilla de retorno de 6"X6" aleta fija modelo L-RA[2 UND];EM2-Conexión de equipo a red eléctrica[0.5 UND];EM3-Pruebas de balanceo del sistema...
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SÑ10-ACRÍLICO 5mm[4,825 CM2];SÑ13-VINILO FOTOLUMINISCENTE 5h[825 cm²];SÑ17-LETRAS ACRILICO[96 GL];SÑ14-SISTEMA DE ANCLAJE CHAZO 1/4 + TORNILLO 3"+SEPARADORES[21 UND];SÑ16-PLATINA ACERO 1" CAL3/16 + PINTURA NEGRO MATE[8 UND];SÑ12-TRATAMIENTO MADERA ACAB...

SÑ10-ACRÍLICO 5mm[4,825 CM2];SÑ13-VINILO FOTOLUMINISCENTE 5h[825 cm²];SÑ17-LETRAS ACRILICO[96 GL];SÑ14-SISTEMA DE ANCLAJE CHAZO 1/4 + TORNILLO 3"+SEPARADORES[21 UND];SÑ16-PLATINA ACERO 1" CAL3/16 + PINTURA NEGRO MATE[8 UND];SÑ12-TRATAMIENTO MADERA ACAB...
SÑ10-ACRÍLICO 5mm[5,500 CM2];SÑ13-VINILO FOTOLUMINISCENTE 5h[3,300 cm²];SÑ23-BANDA ANCHO 1cm FOITOLUMINISCENTE 5h[900 GL];SÑ14-SISTEMA DE ANCLAJE CHAZO 1/4 + TORNILLO 3"+SEPARADORES[22 UND];SÑ20-AVISO AUTOILUMINADO ILUMINACIÓN LED BATERIA;SÑ21-GRÁNULO ...

SÑ10-ACRÍLICO 5mm[5,500 CM2];SÑ13-VINILO FOTOLUMINISCENTE 5h[3,300 cm²];SÑ23-BANDA ANCHO 1cm FOITOLUMINISCENTE 5h[900 GL];SÑ14-SISTEMA DE ANCLAJE CHAZO 1/4 + TORNILLO 3"+SEPARADORES[22 UND];SÑ20-AVISO AUTOILUMINADO ILUMINACIÓN LED BATERIA;SÑ21-GRÁNULO ...
SÑ10-ACRÍLICO 5mm[15,500 CM2];SÑ13-VINILO FOTOLUMINISCENTE 5h[9,700 cm²];SÑ14-SISTEMA DE ANCLAJE CHAZO 1/4 + TORNILLO 3"+SEPARADORES[28 UND];SÑ17-LETRAS ACRILICO[24 GL];SÑ16-PLATINA ACERO 1" CAL3/16 + PINTURA NEGRO MATE[2 UND];SÑ12-TRATAMIENTO MADERA A...

SÑ10-ACRÍLICO 5mm[15,500 CM2];SÑ13-VINILO FOTOLUMINISCENTE 5h[9,700 cm²];SÑ14-SISTEMA DE ANCLAJE CHAZO 1/4 + TORNILLO 3"+SEPARADORES[28 UND];SÑ17-LETRAS ACRILICO[24 GL];SÑ16-PLATINA ACERO 1" CAL3/16 + PINTURA NEGRO MATE[2 UND];SÑ12-TRATAMIENTO MADERA A...

19/6
M40-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA AA[300%];I21-CUADRILLA TIPO KK (2 AYUDANTES T1)[300%]

E15-Gabinete monoblock en acero inox AISI 304 [1 UND];I33-CUADRILLA TIPO FF (1 SUPERVISOR T1 + TECNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELECTRICO)
DD21-ELEMENTOS DE ASEO[295.36 M2];M48-HERRAMIENTA MENOR - CUADRILLA KK[500%];I3-AYUDANTE TIPO 1[500%]

E14-Lócker metálico de 12 puestos altura 2.00 mt. fondo 0.30 ancho 93 con estructura Metálica [30 UND];I21-CUADRILLA TIPO KK (2 AYUDANTES T1)
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