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CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INSTALACION DE EQUIPOS 
Contrato 205 de 2023 

ID SECOP II: CO1.PCCNTR.5699596 
 

EL SUSCRITO JEFE DEL AREA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA DEL CONSEJO DE 
ESTADO 

 
CERTIFICA  

 
Que el contratista DISICO S.A., en desarrollo del Contrato 205 DE 2023, cuyo objeto es 
“Adquisición e instalación de Unidades Ininterrumpidas de Potencia - UPS y Aires 
Acondicionados para cuartos de UPS de la Rama Judicial a nivel nacional.”, hizo la 
instalación a satisfacción de la totalidad de los siguientes equipos y sus respectivos 
accesorios correspondientes a esta corporación, así: 
 
 

Cant. Ciudad 
Edificio/ 
Juzgado 

Ubicación Tipo Descripción Serial 

1 Bogotá 

Palacio De 
Justicia, 

Consejo De 
Estado 

Calle 12#7-65 
Despacho 009 De 

La Sección 
Tercera Del 
Consejo De 

Estado 

UPS 
UPS DE 80 KVA 

MARCA 
LEGRAND 

2005W0449001 

 
 

Accesorios 

Ítem Descripción Cantidad 

DPS 
Supresor contra sobretensiones 

transitorias (SPD) PA 120T 90 KA marca 
Legrand 

1 

 
La instalación de los equipos se realizó a satisfacción. En el Consejo de Estado se revisó 
y supervisó los procesos de instalación de cada uno de los dispositivos y se verificó que 
estos quedaron instalados y operativos para el uso de la sede correspondiente, tal como 
lo especifica el Anexo No.1 Especificaciones Técnicas y Anexo No.2 Servicios Conexos 
de acuerdo con el Contrato No. 205 DE 2023. 
 
Se firma en Consejo de Estado a los 10 días del mes de octubre de 2024. 
 
 
 
 
PABLO ENRIQUE MONCADA SUÁREZ 
Jefe de Oficina de Sistemas - CETIC. 

JULIÁN ALBERTO AMAYA CÉSPEDES 
Técnico Grado 13 - CETIC 
Oficina de Sistemas 
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FORMATO CUMPLIDO   
DE INSTALACIÓN DE   

UPS – DPS –  

ACOMETIDAS y AIRES   
ACONDICIONADOS 

 

Número del Contrato: 205 DE 2023 Consejo de 
Estado 

Palacio De Justicia 
Calle 12#7-65 - 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS Y 
DISPOSITIVOS UPS 80 KVA 

UPS dispuestas para la Instalación. En la imagen 
se debe evidenciar claramente Marca, Modelo, 
Serial y Referencia de las UPS a Instalar 

UPS Y DISPOSITIVOS Instalados. En la Imagen se 
debe evidenciar información relevante de los 
equipos y sus dispositivos debidamente instalados. 
Se debe mostrar la etiqueta de información de 
equipos instalados. 

 

 

Imagen Panorámica del Cuarto de UPS, etc., 
donde fue instalado el equipo. 

Imagen con información que se considere 
relevante para la validación de la instalación de los 
equipos. 
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