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CUMPLIDO E INFORME SUPERVISION TERCER PAGO

CONTRATO No. 205 de 2023
Identificado en SECOP como
CO1.PCCNTR.5699596

Adquisicion e instalacién de Unidades Ininterrumpidas de Potencia

Objeto - UPS y Aires Acondicionados para cuartos de UPS de la Rama
Judicial a nivel nacional
Contratante NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Contratista DISICO S.A.
NIT 860.074.186-9
Fecha de inicio 29 de diciembre de 2023
NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES
Valor Inicial TRESCIENTOS CUARENTAY SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS

M/TE ($9.975.347.600,00)

CUARENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y
Valor adicién CINCO MIL OCHOCIENTOS SECENTA Y CUATRO PESOS M/TE
($42.375.864,00)

DIEZ MIL DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES
Valor total MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/TE
($10.017.723.464)

Plazo Inicial de Ejecuciéon | 31 de diciembre de 2023

Plazo Final de Ejecucion 30 noviembre de 2024

En cumplimiento del Contrato 205 de 2023, suscrito entre la Nacién Consejo Superior de
la Judicatura y DISICO S.A., se verificé la entrega de los siguientes documentos:

e Factura electronica FEV7330 remitida por DISICO S.A, por valor de
$518,993,239.87

e Factura electronica FEV7329 remitida por DISICO S.A, por valor de
$1,481,637,849.37

o Certificacion del revisor fiscal sobre aportes parafiscales de la empresa DISICO
S.A.

e Fotocopia tarjeta profesional del Revisor Fiscal.

e Certificacion bancaria para pagos.

¢ Informe de Supervision.

e Actas de ingreso a almacén de las Direcciones Ejecutivas Seccionales de
Administracién Judicial correspondientes a nivel nacional.

e Certificados de cumplimiento expedido por las Direcciones Ejecutivas Seccionales
de Administracién Judicial correspondientes con firma del Director Seccional y
Coordinador de Soporte Tecnologico o Ingeniero Seccional respectivo.

o Certificaciones de cumplimiento entrega de los equipos.

¢ Informe de seguimiento de entrega de los equipos y dispositivos del contrato.

e Certificados de cumplimiento de instalacion expedido por el coordinador de soporte
tecnoldégico o ingeniero seccional y firmados por el Director Ejecutivo Seccional de
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Administracién Judicial correspondientes.

e Certificaciones de cumplimiento, donde conste la revision de la instalacién total de
los equipos.

¢ Informe de seguimiento de instalacion de los dispositivos del contrato.

Asi pues, se autoriza el pago del 100% de las facturas FEV7330 por
$518,993,239.87 y FEV7329 por $1,481,637,849.37 equivalentes al 40% y 50% del
ingreso e instalacion de los equipos (UPS Y AIRES ACONDICINADOS)
relacionados en estas dos (2) facturas, correspondiente al TERCER PAGO, con
base en la forma de pago estipulada en el Anexo de Condiciones Contractuales.

Se adjunta anexo Relacion de los equipos entregados e instalados objeto de las facturas
relacionadas.

Dado en Bogota D.C., a los seis (6) dias del mes de noviembre de 2024.

HELIO RIGOBERTO SALAZAR CORREA

Director Administrativo Profesional Universitario
Division de Servicios Tecnolégicos Division de Servicios Tecnoldgicos
Supervisor
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