ALCALDIA DE
La Dorada

INFORME EJECUTIVO VISITA DE OBRA
FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2024

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA EMPRESA DE RENOVACION
URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO 'ERUDM' PARA LA IMPLEMENTACION
DE OBRAS DE RECUPERACION Y REFUNCIONALIZACION URBANA SOBRE LA CALLE 10
EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA - CALDAS.

Se inicia la visita con un recorrido por toda la obra en la cual se identifica y se informa por parte
del ingeniero residente de interventoria Héctor Barahona que la obra esté dividida en 4 islas en
las cuales se informa e identifica las siguientes actividades en cada una de ellas.

Este recorrido se realiza en compaiia del ingeniero residente de interventoria Héctor Barahona
y del ingeniero residente de obra Jairo Maldonado.

Isla #4: . v
Se realiza visita de obra en la cual se inicia el recorrido por laisla 4, en la cual se estan realizando
las siguientes actividades:

Preparacion del sitio de apoyo, Alineacién, instalacion, sentado y pega de bordillos para anden
en el lado sur de la calle 10.
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Excavacién de para llegar a subrasante del 4rea del andén en el costado sur de la calle 10.

Isla 3: en esta isla en la fecha que se realiza la visita no se encuentran realizando actnvndades

se toman unas fotos en las cuales se descnbe algunas actlwdades pendlentes a termmar

10/1@2324 1046 34a‘m
Calle 10

Se evidencia un area grande en la cual no se ha terminado la rehabilitacién de la zona verde.
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Se evidencia en las fotos que hace falta terminar la placa de concreto la cual va en el area de los
juegos infantiles, esta area ya se encuentra lista para que se realice la instalacién del concreto..

Isla 2
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Cémo podemos evidenciar en las anteriores fotografias esta isla se encuentra bastante avanzada
y muy pronta a que se terminen los trabajos en ella, falta por intervenir un area importante la cual
es terminar la ciclo ruta.

Isla 1: esta isla ya se encuentra habilitada al pablico en esta se evidencia que falta por terminar
la ciclo ruta, entre otros detalles los cuales son minimos.

uan Sebastian Millan Marifio
» Ingeniero civil -
Contratista alcaldia de La Dorada, Caldas.
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